



ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa: ZoD-2022-11

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: Bratislavský samosprávny kraj
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
Štatutárny zástupca: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda
IČO: 36063606
DIČ: 2021608369
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK92 8180 0000 0070 0048 7455

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: Pittel + Brausewetter s.r.o.
Sídlo: Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
V zastúpení: Mag. Mag. Wolfgang Fürhauser, konateľ
Ján Melúch, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK7609000000005064142334
IČO: 35 943 653
DIČ: 2022022948
IČ DPH: SK 2022022948

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, vložka č. 36678/B, oddiel: Sro

Osoby oprávnené rokovať

o zmluvných podmienkach:

Ján Melúch, konateľ

Osoby Oprávnené rokovať

vo veciach technických:

Ján Melúch, konateľ

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:

Ing. Tomáš Lučanský

Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť

projektových prác a vecí stavebno – technických:

Ing. Tomáš Lučanský

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „zmluvné strany“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“):

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania nadlimitnej zákazky postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky „**Revitalizácia cesty III/1059 Chorvátsky Grob m.č. Čierna Voda – Chorvátsky Grob**“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 76/2022 zo dňa 24.03.2022 pod značkou 17393 - MSP (ďalej len „**súťaž**“).

Článok I.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.
 - 1.1. Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len ako „**technický dozor**“ alebo aj ako „**zástupca objednávateľa**“):

Názov: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 8214/6, 827 12 Bratislava
IČO: 53871103
Oprávnený konateľ: Peter Šimeček, riaditeľ
Zástupca pre veci technické: Ing. Martin Samek
Tel:
E-mail: martin.samek@scbsk.sk

Ak nie je v zmluve uvedené inak, technický dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

 - pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
 - odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
 - odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii spočívajúce v rozsahu prác a zmien použitých materiálov (bez práva schváliť zmenu cien, ktoré patrí výhradne objednávateľovi), za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
 - vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska,
 - povinností technického dozoru podľa prílohy č. 5 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností pre rok 2020, vydavateľstvo: UNIKA s.r.o., a to v celom uvedenom rozsahu.
 - 1.2. Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**stavbyvedúci**“):

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Lučanský
Tel.: +421 915 695 340
E-mail: tomas.lucansky@pittel.sk
2. Objedávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, preberacích konaní, bežných kontrol a porád. Objedávateľ predloží prvý zoznam oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po odovzdaní staveniska. Objedávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky osoby nachádzajúce sa na stavenisku počas realizácie, majú povinnosť byť označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon.

Čl. II. Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo spočívajúce v realizácii prác súvisiacich revitalizáciou cesty III/1059 Chorvátsky Grob m.č. Čierna Voda – Chorvátsky Grob (ďalej len „dielo“ alebo aj „práce“) a objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela/prác.
Predmet zmluvy o dielo je definovaný nasledovnými dokumentmi a prílohami k tejto zmluve:
 - ponuka zhotoviteľa predložená v súťaži,
 - opis predmetu zákazky, vrátane zoznamu úsekov ciest a situovania stavebného objektu,
 - ocenený výkaz výmer,
 - harmonogram prác.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielom rozumie aj ucelená realizácia jednotlivých úsekov cesty/ciest podľa opisu predmetu zákazky (ďalej aj ako „**stavebný objekt**“).
3. Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade s touto zmluvou a v súlade s vymedzením predmetu zákazky stanoveným objednávateľom v súťaži a uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ďalej v súlade s právnymi predpismi a rozhodnutiami, stanoviskami alebo inými opatreniami orgánov verejnej správy, ktoré mu objednávateľ odovzdal pri uzatvorení tejto zmluvy a ktoré zabezpečí zhotoviteľ plnením predmetu zákazky.
4. Predmetom zmluvy je ďalej záväzok zhotoviteľa:
 - 4.1. dodať dielo t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou diela, jeho odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre príslušné konanie pred orgánmi verejnej moci (pokiaľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby,
 - 4.2. zabezpečiť dodávky takých materiálov, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela, sú najmä, avšak nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,
 - 4.3. zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,
 - 4.4. zabezpečiť porealizačné digitálne zameranie stavby/diela,
 - 4.5. poistiť sa voči škodám spôsobených činnosťou podľa tejto zmluvy,
 - 4.6. spracovať prehľadný manuál/kalendár pre prevádzku, údržbu a opravu diela a jeho častí.
Dokumentáciu je zhotoviteľ povinný odovzdať v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,
 - 4.7. čistiť stavenisko, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistiť plochy a komunikácie, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
 - 4.8. spracovať kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,
 - 4.9. predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácii.
5. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ použiť iné materiály, technológie alebo vykonať zmeny voči opisu predmetu zákazky a ocenenému výkazu výmer (ďalej len „**výkaz výmer**“), ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu a v prípade vzniku škody objednávateľovi alebo tretej osobe je povinný ju nahradiť v celom rozsahu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu technologického postupu technickým dozorom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných objednávateľom v súťaži v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou

zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s opisom predmetu zákazky a výkazom výmer. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.

7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska, stavebného objektu a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

Čl. III Termín plnenia zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:

- 1.1. začne prípravné práce potrebné pre získanie všetkých dokumentov a povolení príslušných orgánov verejnej moci, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie čiastočnej uzávierky na stavebnom objekte: do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Začatie administratívnych konaní, oslovenie dotknutých orgánov, a vyjadrenia dotknutých orgánov ako aj riadne vedenie týchto konaní je zhotoviteľ povinný preukázať priebežným predkladaním písomných podkladov, výziev, podaní a/alebo zápisníc z rokovaní s dotknutými orgánmi verejnej moci.

Ak z dôvodov na strane zhotoviteľa nebudú príslušné povolenia čiastočných uzávierok cesty (stavebného objektu) vydané pred termínom začatia prác na stavebnom objekte podľa schváleného časového plánu, znáša zhotoviteľ zodpovednosť za omeškanie so začatím prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko a začať práce bezodkladne po vydaní súhlasného stanoviska príslušného cestného správneho orgánu, najneskôr v lehote určenej vo výzve objednávateľa.

Ak nebude stavenisko odovzdané v lehote do 14 dní odo dňa rozhodnutia správneho cestného orgánu o povolení čiastočnej uzávierky cesty, objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa na prevzatie staveniska v určenej lehote, ktorá nebude kratšia ako 5 pracovných dní. Zhotoviteľom navrhnutým a objednávateľom odsúhlaseným termínom začatia vykonávania diela. Na účely spracovania časového plánu sa termín začatia prác predpokladá najneskôr do uplynutia piatich týždňov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak nebudú povolené čiastočné uzávierky cesty povolené ani v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania, považuje sa toto za objektívnu nemožnosť plnenia a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli rešpektovať pokyny a rozhodnutia orgánov verejnej moci v konaniach podľa tohto bodu zmluvy. Ak bude mať rozhodnutie alebo odporúčenie orgánu verejnej moci vplyv na podmienky vykonania prác na stavebnom objekte a/alebo na celkovú lehotu realizácie podľa bodu 1.2. tohto článku zmluvy, zaväzujú sa zmluvné strany o týchto podmienkach rokovať. Objávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy alebo jej časti v prípade, ak by zmena bola posúdená ako podstatná.

- 1.2. vykoná celé dielo najneskôr do dvoch mesiacov od odovzdania staveniska.

2. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi:

- 2.1. v lehote najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy **časový plán**, t. j. grafický riadkový graf zobrazujúci začatie a predpokladané ukončenie administratívnych konaní predchádzajúcich vlastnej stavebnej činnosti, trvanie stavebných prác na stavebnom objekte. Časový plán bude mať jednotlivé dni označené číslom a celkový počet dní v časovom pláne nepresiahne počet dní určených termínom plnenia zmluvy. Časový plán podlieha schváleniu objednávateľom. Časový plán je záväzný a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé dielo v jeho zmysle. Zmena časového plánu je možná výlučne v dôsledku rozhodnutí dotknutých orgánov verejnej moci, vzájomného dojednaní zmluvných strán alebo v dôsledku prerušenia prác.

- 2.2.najneskôr deň pred plánovaným prevzatím staveniska predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie **harmonogram prác**, ktorý bude:
- 2.2.1.rešpektovať lehotu realizácie diela podľa časového plánu a tejto zmluvy,
 - 2.2.2.obsahovať minimálne hierarchickú schému rozdelenia prác, t.j. štruktúrovanú hierarchickú schému na seba naväzujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú s časovým harmonogramom. Za pracovné úkony sa budú považovať také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. pracovnou skupinou,
 - 2.2.3.určovať časovú následnosť pracovných postupov, technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach – záberoch (položkách) v naväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem, časovú následnosť a previazanosť na seba naväzujúcich pracovných postupov v čiastkových oddieloch, ako aj zohľadniť max. dĺžku pracovného postupu vzhľadom na kapacitu pracovníkov a k tomu prislúchajúci počet normohodín. Objednávateľ bude akceptovať zhotoviteľom deklarovанú prácu len v čase, ktorý je určený na vykonávanie diela, pokiaľ je tento v súlade s legislatívou podľa osobitných právnych predpisov. To znamená, že stanovenie lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 - 2.2.4.Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa začať vykonávať práce na príslušnom stavebnom objekte v termíne podľa schváleného časového plánu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko bezodkladne po vydaní súhlasného stanoviska príslušného cestného správneho orgánu. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany písomný záznam potvrdený oboma zmluvnými stranami. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele.
 4. Ak harmonogram prác bude počas trvania zmluvy vzájomne odsúhlasený, stáva sa neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako časť časového plánu a zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.
 5. Nepredloženie harmonogramu prác na odsúhlasenie najneskôr pri prevzatí staveniska, omeškanie zhotoviteľa s plnením podľa schváleného harmonogramu z dôvodov na strane zhotoviteľa alebo neplnenie harmonogramu prác odsúhlaseného objednávateľom bez náležitého zdôvodnenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, pričom objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy.
 6. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa tohto článku zmluvy, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto zmluvy. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizácii diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
 7. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác na diele objednávateľovi, a vyzvať objednávateľa na prevzatie dokončeného diela bez zjavných väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je povinný zaznamenať ukončenie diela v stavebnom denníku .
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v lehote podľa schváleného časového plánu a harmonogramu, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3 000,- EUR za každý deň omeškania do dňa odovzdania diela vrátane.
 9. Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkol'vek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty vykonania diela alebo neplnenia harmonogramu prác podľa tohto článku zmluvy. Predĺžením dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. VIII tejto zmluvy, k v tejto zmluve nie je uvedené inak.

10. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; vyššia moc alebo objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená technickým dozorom. Lehota realizácie diela sa predlžuje o dobu trvania prekážok spočítvajúcich vo vyššej moci, avšak výlučne za podmienky, že vplyv vyššej moci bude zhotoviteľom náležite preukázaný.
11. Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť vykonávanie diela na dobu nevyhnutnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok podľa STN 73 6121 pre vykonanie asfaltových vrstiev. Táto doba sa nepočíta do lehoty výstavby a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní, avšak iba za podmienky, že o klimatických podmienkach a prerušení prác bude vykonaný riadny zápis v stavebnom denníku. Lehota vykonanie diela sa predlžuje o čas prerušenia prác z dôvodu klimatických podmienok.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele 7 dní v týždni, v čase min. od 6.00 hod do 21.00 hod.

Čl. IV

Zmluvná cena za vykonanie diela

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou podľa § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

1.1. Cena za dielo celkom bez DPH: 869 940,28 €

1.2. DPH 20%: 173 988,06 €

1.3. Cena za dielo celkom vrátane DPH: 1 043 928,34 €

(slovom: jeden milión štyridsaťtisíc deväťstodvadsaťosem eur a tridsaťštyri centov s DPH)

2. Cena za zhotovenie celého diela je v súlade so zhotoviteľom oceneným výkazom výmer, uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Jednotkové ceny sú spracované k dátumu predloženia ponuky a platia po celú dobu vykonávania diela. V cene je započítané aj poistenie diela počas výstavby, zabezpečenie podmienok, skúšok kvality, meraní výmer a iných úkonov v súlade s TKP 6 porealizačné digitálne zameranie stavby, náklady na prevádzku zariadenia staveniska, alebo ďalších dočasných zariadení, náklady na dopravu, dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela, výrobnú a správnu réžiu, prirážky a zisk zhotoviteľa, mzdové náklady, ako aj všetky priame a nepriame náklady súvisiace s realizáciou diela podľa podmienok tejto zmluvy.
3. Podrobná špecifikácia ceny vrátane jednotkových cien za práce je uvedená v prílohe č. 1, ktorá obsahuje zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Jednotkové ceny uvedené vo výkaze výmer majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny diela alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.
4. Cena môže byť prekročená len v prípadoch:
 - 4.1. ak objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa alebo odsúhlasí na návrh zhotoviteľa vykonanie dodatočných prác (tzv. prác navyše), ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplývajú,
 - 4.2. ak v priebehu realizácie dôjde k zmenám DPH.
5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, podlieha odsúhlaseniu objednávateľom. Ak zhotoviteľ vykoná nepotrebné práce napriek upozorneniu objednávateľa, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné.
6. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe úpravy ceny diela pri zúžení alebo rozšírení rozsahu prác:

- 6.1. každá navrhnutá zmena oproti pôvodnému rozsahu prác bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,
- 6.2. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - 6.2.1. pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu výmer podľa tejto zmluvy – zhotoviteľ je povinný ku každej položke uviesť, kde vo výkaze výmer je uvedená referenčná položka,
 - 6.2.2. práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, ktorá podlieha schváleniu objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy za účelom zistenia oprávnenosti nákladov (cien) na priamy materiál, uvedených zhotoviteľom v individuálnej kalkulácii vykonať prieskum trhu u minimálne troch subjektov a v prípade, ak priemer cien vyplývajúci z prieskumu trhu je nižší, ako zhotoviteľom uvedený náklad (cena) za priamy materiál v individuálnej kalkulácii, je zhotoviteľ oprávnený v individuálnej kalkulácii účtovať len priemer cien priameho materiálu, zistených objednávateľom pri prieskume trhu. Pre prípad, ak zhotoviteľ nepredloží doklady k preukázaniu výšky nákladov (cien) na priamy materiál, sa zmluvné strany dohodli, že výška nákladov (cien) na priamy materiál bude určená najnižšou cenou zistenou objednávateľom pri prieskume trhu.
- 6.3. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien v lehote do 15 dní odo dňa zápisu v stavebnom denníku, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka v súťaži (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať:
 - rekapituláciu ceny diela, ktorá bude obsahovať cenu z výkazu výmer,
 - rekapituláciu ceny k rozpočtu,
 - ocenený výkaz výmer zmien,
 - sprievodnú správu,
 - vplyv na dodržanie termínov podľa časového plánu a harmonogramu,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu.Výkaz výmer zmien bude tvoriť podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny diela v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude vykonávať.
8. Akákoľvek zmena ceny podľa tejto zmluvy podlieha uzatvoreniu písomného dodatku k tejto zmluve.

Čl. V.

Platobné podmienky a fakturácia

1. Predmet dohody bude financovaný z rozpočtu objednávateľa. Objávateľ na realizáciu predmetu zmluvy neposkytuje preddavok ani zálohu.
2. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele.
3. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručení faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za vykonané práce nasledovne:
 - 4.1. **záverečnú faktúru.** Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú: kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy, vážne lístky, geodetické zameranie, zisťovací protokol, rekapitulácia vykonaných stavebných prác, zhotoviteľom vystavený a technickým dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis“). V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta

funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Súpis predkladá zhotoviteľ na priebežnú kontrolu a odsúhlasenie technickému dozoru pravidelne raz za dva týždne, a to vždy ku koncu druhého týždňa. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho objedávateľ spolu s čiastkovou faktúrou zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa.

- 4.2. Vo faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce nárokované na základe dodatkov k tejto zmluve.
5. Zhotoviteľom vystavená faktúra musí spĺňať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a bude obsahovať :
- Obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
 - Číslo tejto zmluvy a objednávky
 - Číslo faktúry
 - Deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - Udanie stavebného objektu a úsek cesty ktorý je fakturovaný
 - Udanie ceny prác, alebo jej časti
 - Výška zádržného
 - Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
6. Faktúra bude, bez ohľadu na typ, **splatná do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej doručenia** objednávateľovi. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi.
7. Za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.
8. Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác.
9. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) ročne.
10. V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty každej faktúry ako zádržné do času preukázania kvality diela. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zádržné podľa tohto bodu zmluvy sa zhotoviteľovi vyplatí najskôr po uplynutí 6 mesiacov odo dňa odovzdania diela, t. j. po odovzdaní poslednej časti diela, a to na základe žiadosti zhotoviteľa. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené najskôr po uplynutí 6 mesiacov odo dňa odstránenia všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov.
11. Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy zábezpeku vo výške 5% z ceny diela bez DPH alebo predložil objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky (ďalej len „zábezpeka“).
12. Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne v prospech objednávateľa v nasledujúcich prípadoch:
- 12.1. uplatnenie zmluvných pokút – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa dňom

- nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry podľa tejto zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút.
- 12.2. odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotoviteľa – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške dňom účinnosti odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy.
 - 12.3. omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela v lehote podľa tejto zmluvy - zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške 16. dňom omeškania zhotoviteľa. Prepadnutím zábezpeky nie je dotknutý nárok objednávateľa na pokutu za omeškanie s odovzdaním celého diela podľa tejto zmluvy.
 - 12.4. neodstránenie nedostatkov a drobných väd v lehote určenej v preberacom protokole alebo vo výzve objednávateľa – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v sume zodpovedajúcej nákladom na zabezpečenie odstránenia nedostatkov a drobných väd uvedených v preberacom protokole, ak ich neodstránil zhotoviteľ v režime podľa tejto zmluvy. Ak náklady na odstránenie nedostatkov a drobných väd presiahnu výšku nákladov, ktoré mohol objednávateľ uspokojiť zo zábezpeky, je objednávateľ oprávnený subsidiárne uspokojiť svoje zostávajúce nároky jednostranným započítaním oproti zádržnému.
 - 12.5. uplatnenie reklamácií – ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady podľa tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa vo výške nákladov na odstránenie reklamovanej vady iným dodávateľom.
13. V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku v celej výške sa považuje aj jej neprepadnutá časť.
 14. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť platnosť zábezpeky vo forme bankovej záruky najmenej na dobu odo dňa účinnosti zmluvy do uplynutia 6 mesiacov po protokolárnom odovzdaní poslednej časti diela objednávateľovi. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi doklady potvrdzujúce predĺženie platnosti bankovej záruky na ďalší potrebný čas tak, aby jej platnosť neskončila skôr ako budú odstránené závady a nedorobky uvedené v protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. V prípade potreby predĺženia platnosti bankovej záruky je zhotoviteľ povinný predložiť doklady preukazujúce predĺženie platnosti bankovej záruky minimálne 1 mesiac pred uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená.
 15. Objávateľ vráti zhotoviteľom zloženú zábezpeku alebo uvoľní bankovú záruku najskôr po uplynutí 6 mesiacov po protokolárnom odovzdaní poslednej časti diela objednávateľovi, a to do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa.
 16. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je možné uspokojiť nároky objednávateľa podľa tohto článku zmluvy zo zábezpeky, je objednávateľ oprávnený subsidiárne uplatniť svoje nároky voči zhotoviteľovi jednostranným započítaním oproti nároku na zádržné. Na prepadnutie zádržného v prospech objednávateľa sa primerane použijú ustanovenia o zábezpeke.
 17. V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku alebo zádržné v celej výške sa považuje aj ich neprepadnutá časť.

Čl. VI.

Dodacie podmienky

1. Odovzdanie staveniska:

- 1.1. Objávateľ zabezpečí zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania zmluvy a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
- 1.2. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (stavebný zákon v platnom znení a vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností),
- 1.3. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 1.4. Dňom protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi prechádza na zhotoviteľa

nebezpečenstvo škody na diele.

2. Realizácia:

- 2.1. Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác (stavbyvedúci).
- 2.2. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu technického dozoru.
- 2.3. V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť technický dozor. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať práce navyše výlučne po písomnom súhlase objednávateľa formou schválenia a podpisu výkazu výmer zmien, ktorý bude podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.
- 2.4. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,
- 2.5. Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky pri realizácii tejto dohody. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 2.6. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou technického dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením v zmysle článku I. zmluvy.
- 2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, platné v SR/EÚ, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon o ochrane pred požiarmi, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb a iné. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zodpovedá za vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý je povinný zabezpečiť najneskôr pred začatím stavebných prác na diele,
- 2.9. Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu podľa tejto zmluvy vykonáva technický dozor. Za tým účelom má prístup na stavenisko, kde sa dohodnuté výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- 2.10. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu technického dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,
- 2.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alternatívne podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich certifikáciu a schvaľovanie výrobkov na území EÚ, a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na

odstúpenie od zmluvy. Za také porušenie zmluvy zhotoviteľom vzniká objednávateľovi nárok na úhradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 15 % cena diela vrátane DPH.

- 2.12. Zhotoviteľ bude písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto dohody,
- 2.13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých väd.
- 2.14. Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa tejto dohody zhotoviteľovi zápisom v stavebnom denníku.
- 2.15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí:
 - odvoz a odovzdanie vyfrézovaného materiálu vhodného na recykláciu: vyfrézovaný materiál sa stáva majetkom zhotoviteľa s predpokladom jeho účelného využitia t.j. zhodnotenia ako druhotnej stavebnej suroviny v zmysle Zákona o odpadoch.
 - uloženie ostatnej stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu.Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.
- 2.16. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:
 - 2.16.1. triediť podľa druhov,
 - 2.16.2. zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),
- 2.17. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada.
- 2.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie,
- 2.19. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.
- 2.20. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.
- 2.21. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.

3. Stavebný denník:

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka má k dispozícii technický dozor,
- 3.2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie tejto dohody, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od požiadaviek objednávateľa, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, klimatické podmienky a pod. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác/diela,

- 3.3. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam technický dozor objednávateľa, jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,
- 3.4. Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,
- 3.5. Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku, pričom však musí rešpektovať technologický postup prác,
- 3.6. Pokiaľ technický dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
- 3.7. Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
- 3.8. Ak technický dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 3.9. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada.
- 3.10. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

4. Odovzdanie:

- 4.1. Dielo podľa tejto zmluva sa považuje za dodané, ak je zrealizované protokolárne odovzdanie a prevzatie diela ako celku,
- 4.2. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):
 - 4.2.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
 - 4.2.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
 - 4.2.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
 - 4.2.4. plán užívania verejnej práce,
 - 4.2.5. stavebný denník (prípadne denníky),
 - 4.2.6. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,
 - 4.2.7. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.
- 4.3. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 % ceny diela vrátane DPH.
- 4.4. Prevzatím prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,
- 4.5. Ak objednávateľ odmieta práce prevziať, je povinný uviesť dôvody. Prevzatie diela môže byť odmietnuté pre vady a nedorobky, a to až do ich odstránenia. Lehota na odstránenie vád a nedorobkov nude určená v zápise z preberacieho konania.
- 4.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady a nedorobky v určenej lehote, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie iným dodávateľom, pričom náklady na odstránenie znáša zhotoviteľ. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať výšku nákladov na odstránenie vád a nedorobkov oproti zádržnému, ktorým disponuje podľa tejto zmluvy. V prípade, ak jednostranné započítanie nie je možné, je objednávateľ oprávnený uplatniť vzniknuté náklady formou penalizačnej faktúry.
- 4.7. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici (preberaciemu protokolu diela).

5. Kvalitatívne parametre

- 5.1. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v členení a množstve podľa požiadaviek objednávateľa so zodpovednosťou za kvalitu prác v súlade technicko-kvalitatívnymi podmienkami TKP 6 „Hutnené asphaltové zmesi“ (na účely tejto zmluvy len „TKP 6“, prístupné na <http://www.ssc.sk/> v sekcii „Technické-predpisy“), s príslušnými slovenskými právnymi predpismi, STN, STN EN, technologickými predpismi (pokynmi výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platnými v čase vykonávania diela pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených dokumentoch, ktoré vyplývajú napr. z novelizácie technických noriem, TP, resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
- 5.2. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať dielo, preberanie stavebných prác, meranie výmer a skúšanie podľa TKP 6, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
- 5.3. Prípadné pochybnosti a rozdielne výsledky skúšok budú riešené spoločnými skúškami alebo premeraním. V prípade nezhodných stanovísk (záverov vykonaných meraní) sa zmluvné strany zaväzujú požiadať o opätovné premerania a odborný posudok nezávislú akreditovanú inštitúciu. Ak zmluvné strany nedospejú ku konsenzu pri výbere nezávislej inštitúcie, bude premeranie zadané Slovenskej správe ciest. Náklady na meranie a vyhotovenie odborného posudku znáša tá zmluvná strana, v neprospech ktorej je záver posudku.
- 5.4. Za každú jednotlivú odchýlku od kvalitatívnych parametrov nad mieru prípustnú podľa TKP 6 prináleží objednávateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny diela vrátane DPH.
- 5.5. Nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených v opise predmetu zákazky podľa tejto zmluvy, ktoré ovplyvnia významnou mierou kvalitu a životnosť diela, pričom dielo bude posúdené ako nevyhovujúce, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa neprevziať takéto dielo (stavebný objekt). Objednávateľ má právo požadovať zjednanie nápravy na náklady zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ nezjedná nápravu v lehote určenej objednávateľom, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy. Vykonanie nápravy nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie podľa tejto zmluvy.
- 5.6. V prípade, ak pri zhotovení diela nebudú súčasne dodržané nasledovné parametre:
 - 5.6.1. miera zhutnenia,
 - 5.6.2. obsah asfaltu v zmesi a
 - 5.6.3. odolnosť voči trvalým deformáciám,

môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa odstránenie a opätovné polozenie príslušnej asphaltovej vrstvy na náklady zhotoviteľa. V prípade, ak tak zhotoviteľ neurobí v lehote určenej objednávateľom, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40 % z ceny diela vrátane DPH.
- 5.7. Za nerovnosti namerané na opravovanom úseku pred prevzatím diela, zavinené nedostatkami pokládky, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za jednu nerovnosť v rozmere od 5,01 do 10,00 mm (meranie vykonané 3 m latou) alebo od 1,91 do 3,3 m.km⁻¹ (meranie vykonané zariadením PROFIOLOGRAF, krok merania 20 m). Pri nerovnostiach od 10,01 mm (meranie vykonané 3 m latou) alebo od 3,3 m.km⁻¹ (meranie vykonané zariadením PROFIOLOGRAF, krok merania 20 m) je zhotoviteľ povinný odstrániť predmetnú vadu v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nezjedná nápravu v lehote určenej objednávateľom, je objednávateľ oprávnený uplatniť pokutu vo výške 40 % z ceny diela vrátane DPH.
- 5.8. V prípade rozporov v meraní rovinnosti povrchu vozovky sa za smerodajné meranie bude považovať meranie vykonané zariadením PROFIOLOGRAF, ako rozhodné a nezávislé meranie.
- 5.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že výška pokuty podľa bodu 5.6 a 5.7 tohto článku zmluvy je adekvátna vo vzťahu k záujmu objednávateľa na riadnej realizácii diela, chránenému touto zmluvnou sankciou. Výška pokuty predstavuje predpokladaný percentuálny podiel z ceny

celého diela pripadajúci na asfaltové vrstvy, ich pokládku a súvisiace práce.

Čl. VII.

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR/EU, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Súčasne zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia zmluvy bude mať počas plynutia záručnej doby požadované vlastnosti, ktoré zodpovedajú technickým normám a parametrom špecifikovaným v súťaži tak, aby tento nevykazoval chyby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť parametre súvisiace s jeho používaním na požadované účely.
2. Nedodržanie parametrov stanovených v opise predmetu zákazky bude zo strany objednávateľa posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné.
3. **Dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov.** Záručná doba na práce vykonané na diele začína plynúť dňom písomného prevzatia predmetu plnenia, t. j. dňom prevzatia diela objednávateľom.
4. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 10 dní po doručení reklamácie. Objednávateľ uplatní reklamáciu písomnou formou jej doručením na adresu zhotoviteľa. Z reklamácie musí byť zrejmy popis vady, ako sa prejavuje a iné.
5. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
6. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas trvania záručnej doby odstrániť bez zbytočného odkladu vady diela, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamáci zhotoviteľ.
7. Prijatie reklamácie a uznanie reklamovanej vady prác je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 3 dní odo dňa doručenia reklamácie.
8. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi prístup k predmetu diela v rozsahu nevyhnutnom pre odstránenie vád.
9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli po prechode nebezpečenstva škody na diele spôsobené objednávateľom alebo tretími osobami, najmä za vady spôsobené iným než riadnym užívaním diela, ani za vady diela, ktoré pred prechodom nebezpečenstva škody na diele spôsobili účastníci výstavby, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá.
10. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Exkulpácia podľa tohto bodu zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď, ako sa o ich výskyte dozvedela.

Čl. VIII.

Zmluvné sankcie

1. Zmluvné strany majú nárok na uplatnenie zmluvných sankcií v prípadoch uvedených v tejto zmluve.
2. Objednávateľ nemá nárok na úhradu zmluvnej pokuty, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa, alebo ak k nemu došlo pôsobením vyššej moci. Takéto konanie objednávateľa alebo vplyv vyššej moci musí zhotoviteľ preukázať.
3. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Splatnosť penalizačnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.
4. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Čl. IX

Ukončenie zmluvy, podstatné porušenie zmluvy

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd objednávateľovi. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:
 - 1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,
 - 1.2. odstúpením od zmluvy.
2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
3. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu.
4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:
 - 4.1. zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,
 - 4.2. zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje záverečnú faktúru. Nárok na úhradu prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtuje podľa zmluvných cien.
 - 4.3. zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
 - 4.4. zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky staveniská a práce najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane,
 - 4.5. zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy,
 - 4.6. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,
 - 4.7. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,
 - 4.8. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania,
 - 4.9. zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce podľa súpisu vykonaných prác, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu.
5. V prípade menej závažného porušenia zmluvy je oprávnená strana povinná vyzvať druhú stranu na nápravu a riadne plnenie s určením dodatočnej primeranej lehoty s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
6. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - 6.1. porušenie, ktoré je za také označené v tejto zmluve,
 - 6.2. nedodržanie schváleného časového plánu alebo harmonogramu zo strany zhotoviteľa,
 - 6.3. porušenie povinností na strane objednávateľa, ktorým sa znemožní zhotoviteľovi vykonanie prác,
 - 6.4. bezdôvodné omeškanie objednávateľa s úhradou o viac ako jeden mesiac po lehote splatnosti.

Čl. X. Riešenie sporov

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch, pokynoch alebo pri plnení zmluvy, sú pre zmluvné strany záväzné dokumente v nasledovnej prioritte zoradenej od dokumentu s najvyššou prioritou:
 - Zmluva o dielo,
 - ponuka zhotoviteľa predložená v súťaži,
 - podklady poskytnuté v súťaži,
2. Pri rozpore názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné pre obe zmluvné strany. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nemala úspech v spore.
3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, je ktorákoľvek strana oprávnená podať návrh na príslušný súd. Na rozhodovanie o sporoch je vecne a miestne príslušný súd so sídlom v Slovenskej republike.
4. Spory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

Čl. XI. Ostatné práva a povinnosti

1. Všetky dokumenty týkajúce sa tejto zmluvy budú vypracované v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
2. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností zhotoviteľom alebo subdodávateľom zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť uzatvorená na realizáciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto zmluvy, a musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
3. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
4. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti v súťaži. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:
 - 6.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.
 - 6.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke) je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa. Súhlasné/nesúhlasné stanovisko s použitím subdodávateľa je okrem iných subjektov oprávnený vydať aj gesčný útvar objednávateľa, ktorým je odbor dopravy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.
 - 6.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa tieto podmienky.
 - 6.4. V prípade, ak subdodávateľ so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, požadované doklady uvedené v bode 6.3. tejto zmluvy. Subdodávateľ naďalej predkladá podľa § 32 ods. 2 písm. d) zákona potvrdenie príslušného súdu, že nie je v likvidácii. Za účelom získania dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (výpis z registra trestov fyzickej osoby) subdodávateľ predloží vyplnenú a podpísanú prílohu č. 5 tejto zmluvy za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu.
 - 6.5. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
 - 6.6. Zhotoviteľ a každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
 - 6.7. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi do 5 dní odo dňa vykonania výmazu a zároveň je zhotoviteľ povinný nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
 - 6.8. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.
 - 6.9. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v tejto zmluve.
 - 6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany

zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazuje. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

- 6.11. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej subdodávateľom.
- 6.12. Na účely komunikácie o zmenách v zozname subdodávateľov sa použije komunikácia prostredníctvom e-mailov kontaktných osôb zmluvných strán.

Čl. XII.

Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.
2. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie neplatné alebo neúčinné ustanovením platným a účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby sa práva a povinnosti zmluvných strán spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
3. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Dodatky budú očíslované vzostupne podľa poradia. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické a subdodávateľov. Zmenu technického dozoru oznamuje objednávateľ svojím rozhodnutím doručeným v písomnej forme alebo e-mailom druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho a subdodávateľa objednávateľ odsúhlasuje svojím jednostranným rozhodnutím doručeným e-mailom druhej zmluvnej strane.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
6. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a opis predmetu zákazky,
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov,
Príloha č. 3: Zoznam kvalifikovaných osôb
Príloha č. 4: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu/Poistný certifikát

V Bratislave dňa

za objednávateľa
Bratislavský samosprávny kraj
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda BSK

el + Brausewetter s.r.o.
Mag. Mag. Wolfgang Fürhauser, konateľ
Ján Melúch, konateľ

ZADANIE - Ocenený výkaz výmer

Stavba: Revitalizácia cesty III/1059 Chorvátsky Grob m.č. Čierna Voda - Chorvátsky Grob
 Objekt:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava

Spracoval: A. Dostálová

Miesto:

Dátum: 14.4.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m ² , pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m ²	17078,000	4,20	71727,60
2	001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2013,131	12,00	24157,57

5 Komunikácie

3	221	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m ²	625,000	5,60	3500,00
4	221	569961111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, recyklátom hr. 100 mm	m ²	2231,000	4,00	8924,00
5	221	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	34156,000	0,60	20493,60
6	221	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	17078,000	12,86	219623,08
7	221	577154461.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	17078,000	17,11	292204,58

8 Rúrové vedenie

8	221	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	75,00	225,00
9	552	552410002400.S	Poklop liatinový, tr. zaťaženia D400	ks	1,000	180,00	180,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	221	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopáním a odhodom výkopku do 3 m	ks	50,000	15,00	750,00
11	404	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	50,000	15,00	750,00
12	221	914811114.S	Projekt dočasného dopravného značenia s určením, povolenie na zvláštne užívanie, povolenie na vydanie uzávierky	ks	1,000	3500,00	3500,00
13	221	914812213.S	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	7500,00	7500,00
14	221	915711612.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	527,000	2,38	1252,15
15	221	915711712.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	2329,000	2,38	5533,70

ZADANIE - Ocenený výkaz výmer

Stavba: Revitalizácia cesty III/1059 Chorvátsky Grob m.č. Čierna Voda - Chorvátsky Grob

Objekt:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava

Spracoval: A. Dostálová

Miesto:

Dátum: 14.4.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	221	915711812.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	5513,000	3,74	20640,67
17	221	915711912.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	199,000	3,74	745,06
18	221	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	85,000	30,00	2550,00
19	221	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	8568,000	0,14	1233,79
20	221	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	85,000	1,50	127,50
21	221	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenných vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	17078,000	1,50	25617,00
22	693	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	19639,700	2,31	45416,81
23	221	919726173.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálivku, š. 10 mm, hl. 25 mm	m	2942,000	2,10	7060,80
24	221	919726712.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	2942,000	3,00	8826,00
25	221	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	17078,000	0,60	10246,80
26	221	938909423.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m ³ /m, -0,32500 t	m	5087,000	8,75	44511,25
27	221	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	2856,000	4,75	13566,00
28	221	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2013,131	5,00	10065,66
29	221	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	2013,131	5,00	10065,66

ZADANIE - Ocenený výkaz výmer

Stavba: Revitalizácia cesty III/1059 Chorvátsky Grob m.č. Čierna Voda - Chorvátsky Grob
Objekt:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava

Spracoval: A. Dostálová

Miesto:

Dátum: 14.4.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99

Presun hmôt HSV

30	221	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	5262,351	1,70	8946,00
----	-----	-------------	--	---	----------	------	---------

Celkom bez DPH

869 940,28

DPH 20 %

173 988,06

Celkom s DPH

1 043 928,34



Bratislavský
samosprávny
kraj

Príloha č. 1 súťažných podkladov

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. PODROBNÉ VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY

1.1. Predmetom zákazky je revitalizácia nevyhovujúceho krytu vozovky na ceste III/1059 Chorvátsky Grob m. č. Čierna Voda – Chorvátsky Grob.

1.2. Revitalizácia krytu bude prebiehať odfrézovaním nevyhovujúcich asfaltbetónových vrstiev vozovky a realizáciou nových asfaltbetónových vrstiev vozovky vystužených geomrežou zo sklenených vlákien. Súčasťou predmetu zákazky je aj vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia (DDZ) počas realizácie stavby vrátane zabezpečenia určenia použitia DDZ a povolenia čiastočnej uzávierky, jeho realizácia a obnova pôvodného vodorovného dopravného značenia na opravenom úseku cestnej komunikácie.

1.3. Technické požiadavky jednotlivých činností:

1.3.1. Frézovanie asfaltbetónového krytu vozovky

Kvalita frézovacích prác musí vytvoriť predpoklad dobrého spojenia novej vrstvy s podkladom, zabezpečiť rovinnosť s minimálnymi odchýlkami hrúbky novej vrstvy a rešpektovať požiadavky neznečisťovania životného prostredia (zametanie s odsávaním a kropením), čistenie pozdĺžnych a priečnych spojov.

Pre zabezpečenie kvality vykonaných prác verejný obstarávateľ požaduje použitie cestnej frézy vybavenej senzormi priečného a pozdĺžneho sklonu s cieľom vyrovnania nerovností.

Vyfrézovaný materiál sa stáva majetkom zhotoviteľa s predpokladom jeho účelného využitia t.j. zhodnotenia ako druhotnej stavebnej suroviny v zmysle Zákona o odpadoch. Náklady na odvoz vyfrézovaného materiálu sú kompenzované hodnotou materiálu.

1.3.2. Realizácia nových hutnených asfaltbetónových vrstiev vozovky

Pri realizácii nových hutnených asfaltbetónových vrstiev vozovky predmetných úsekov požadujeme dodržanie podmienok uvedených v TKP 6 (Technicko-kvalitatívne podmienky – hutnené asfaltové zmesi, vydané MDV SR) a KLAZ 1/2019 (Katalógové listy asfaltových zmesí, vydané MDV SR).

1.3.3. Úprava podkladu

Na povrchu odfrézovanej vozovky nesmú byť nerovnosti väčšie ako 20 mm. Podklad musí byť suchý, nezamrznutý, čistý. Prípadné nerovnosti v pozdĺžnom i priečnom smere musia na novej vozovke zodpovedať požiadavkám normy, podľa ktorej sa vrstva zhotovila. Na zabezpečenie spolupôsobenia asfaltových vrstiev navzájom sa aplikuje modifikovaný spojovací asfaltový postrek podľa STN 73 6129 s asfaltovou emulziou v množstve 0,50 kg.m⁻² zvyškového asfaltu. Postrek asfaltovou emulziou sa vykoná v dostatočnom časovom predstihu pred kladením asfaltovej zmesi tak, aby došlo k vyštípeniu emulzie a odpareniu vody. Pred kladením asfaltovej zmesi sa vykoná vizuálna prehliadka spojovacieho postreku a skontroluje sa, či sú uvedené podmienky splnené. Výsledky kontroly sa zapisujú do stavebného denníka.

1.3.4. Použitie výstužnej geomreže

Aplikovanie geomreže pre vystuženie asfaltbetónových vrstiev vozovky musí byť v súlade s TP_064 (technické podmienky, použitie geosyntetických a im podobných materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek, vydané MDV SR). Zhotoviteľ predloží objednávateľovi technologický predpis, v ktorom sú uvedené požiadavky na podklad, spôsob a kontrolu jeho prichytenia k podkladu, aplikáciu spojovacieho postreku, spôsob rozprestierania a zhutňovania asfaltovej zmesi. Výstuž bude aplikovaná pri výmene oboch vrstiev krytu vozovky a bude položená pod ložnú vrstvu.

1.3.5. Použitie asfaltových zálievok

Aplikovanie asfaltových zálievok na predmetné úseky vozoviek musí byť v súlade s KLEaZ 1/2021 (katalógové listy emulzií a zálievok, vydané MDV SR). Použitie asfaltových zálievok na zaplnenie škár medzi asfaltovými plochami, ktorých zmena šírky je menšia ako 35 %. Požadujeme zálievky typu N1, bez požiadavky na odolnosť proti pohonným (chemickým) látkam.

1.3.6. Dočasné dopravné značenie počas výstavby

Projekt organizácie dopravy počas výstavby vypracuje zhotoviteľ na základe TP 069 (Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, vydané MDV SR 1.1.2022). Vypracovaný projekt organizácie dopravy predloží zhotoviteľ na odsúhlasenie objednávateľovi a správcovi komunikácie predmetných objektov. Požadujeme realizáciu stavebných prác s čiastočnou uzávierkou, t.j. obmedzenie dopravy v polovičnom profile, s reguláciou dopravy dočasnou cestnou dopravnou signalizáciou. Stavebný objekt je potrebné realizovať po častiach, aby dĺžka komunikácie, na ktorej je obmedzená doprava, minimálne ovplyvnila plynulosť dopravy v danom úseku. Vypracovaný a odsúhlasený projekt organizácie dopravy použije zhotoviteľ ako podklad pre zabezpečenie vydania určenia použitia dočasného dopravného značenia, povolenia na zvláštne užívanie cesty a povolenia čiastočnej uzávierky cesty vydaných príslušným špecializovaným stavebným úradom v okrese stavby.

Zhotoviteľ zrealizuje dočasné dopravné značenie v zmysle schváleného projektu dočasného dopravného značenia za dodržania podmienok uvedených vo vydanom určení jeho použitia.

1.4. Trvalé dopravné značenie

Realizáciu nového trvalého dvojzložkového vodorovného dopravného značenia s balotinou požadujeme v zmysle pôvodného trvalého vodorovného dopravného značenia pred realizáciou opravy predmetného úseku resp. v rozsahu vodiacich čiar a deliacej čiary v zmysle v čase realizácie nového vodorovného dopravného značenia platných noriem a predpisov (vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a podľa § 29 ods. 2 súvisiace predpisy MDV SR – VL 6).

1.5. Všeobecné požiadavky:

1.5.1. Kontrolno-skúšobný plán (KSP)

Pred realizáciou samotných prác musí byť spracovaný a predložený na odsúhlasenie správcovi komunikácie kontrolno-skúšobný plán (KSP). Tento plán prehľadne sumarizuje druh a početnosť skúšok zabezpečovaných zhotoviteľmi stavebných materiálov a stavebných prác a spôsob ich dokladovania. Pre zmesi na vozovky s TDZ I až III (predmetné úseky) je potrebné v rámci stavby realizovať zhutňovací pokus, čo musí byť uvedené v KSP.

1.5.2. Dokumentácia kvality stavby (DKS)

Pre dielo musí byť spracovaná dokumentácia kvality stavby (DKS). Dokumentácia obsahuje všetky relevantné údaje o stavbe a doklady o kvalite vykonaných prác a zabudovaných objemoch, počte skúšok, ST a vyhodnotením kvality.

1.5.3. Súpis prác

Súpis skutočne vykonaných prác bude obsahovať ako prílohu porealizačné zameranie stavebného objektu.

1.6. Verejný obstarávateľ prostredníctvom správcu komunikácie vykonáva svoje overovacie kontrolné skúšky prostredníctvom nezávislej akreditovanej skúšobne na vlastné náklady. Tieto skúšky pozostávajú z meraní vykonaných na hotovej vrstve a zo skúšania odobratých vzoriek (vývrty).

2. REALIZÁCIA PREDMETNÝCH STAVEBNÝCH PRÁČ

Bude uskutočnená podľa bodu 1. a „Príloha č. 10 súťažných podkladov - Východiskové podklady k predmetu zákazky“ vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v ustanoveniach „Zmluvy o dielo "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Návrh zmluvy o dielo".

3. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY K PREDMETU ZÁKAZKY:

3.1. Situovanie stavebných objektov "Príloha č. 1 Prílohy č. 10 súťažných podkladov - Východiskové podklady k predmetu zákazky - Situovanie stavebných objektov",

3.2. Neocenený zoznam položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky „Príloha č. 2 Prílohy č. 10 súťažných podkladov - Východiskové podklady k predmetu zákazky - Výkaz výmer“.

4. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY,

ktoré v poskytnutých podkladoch odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Za ekvivalent sa považuje materiál alebo výrobok s technickými parametrami alebo vlastnosťami kvalitatívne rovnakými alebo vyššími ako uvedený výrobok alebo materiál. verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalencii ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalencii ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky. Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím alebo plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprímerané náklady na strane verejného obstarávateľa.

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutoční vlastnými kapacitami.
- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na časť prác, prípadne na položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH
1.	Doprastav, a.s.	Ing. Dušan Mráz, Mgr. Roman Guniš, Ing. Marek Očenáš, Ing. Peter Milan,	frézovanie, pokládka asfaltových zmesí, ostatné konštrukcie	48,5 %	426 270 €
2.	SAT SLOVENSKO s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava IČO: 44 628 480	Ing. Radoslav Prokop	Frézovanie asfaltového krytu	3,56 %	29 374,16
3.	IBC Projekt, s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislava IČO: 50 912 909	Nikola Belková	Projekt dopravného značenia	0,24 %	1 980,00

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Príloha č. 3: Zoznam kvalifikovaných osôb

Na realizácii diela podľa tejto zmluvy:

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

Stavbyvedúci:

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Lučanský

Evidenčné číslo oprávnenia: 13431

UID: 18089802

Stavbyvedúci:

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Bátorek

Evidenčné číslo oprávnenia: 12586

UID: 18389001

Projektant dočasného dopravného značenia


Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Májek

Evidenčné číslo oprávnenia: 5799*I2

Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Bálint, PhD.

Evidenčné číslo oprávnenia: 5048*I2



Betriebs- und Produkthaftpflicht Versicherungsbestätigung		Public and Product Liability Certificate of Insurance	
Versicherungsnehmer / Policyholder		Pittel & Brausewetter GmbH Gusshausstrasse 16, 1040 Wien	
mitversicherte Unternehmen: co-insured		Pittel + Brausewetter s.r.o. Stara Vajnorska 1, SK- 83104 Bratislava (ICO 35943653)	
Polizzenummer / Policy Number		2130/001832-8 + 2130/002300-5	
Deckungsumfang / Scope of Cover			
<p>Der Versicherungsschutz umfasst nach Maßgabe der Summen und Bedingungen des obgenannten Versicherungsvertrages die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Personen-, Sach- und abgeleitete Vermögensschäden, die durch von ihm hergestellte oder gelieferte Produkte oder ausgeführte Arbeiten nach Lieferung der Produkte oder nach Abschluss der Arbeiten eingetreten sind.</p> <p><i>The insurance covers subject to the limits and conditions of the above-mentioned insurance contract the legal liability of the policyholder in respect of bodily injury, property damage or pure financial loss resulting from an insured personal injury, or property damage caused by products manufactured or supplied or operations carried out occurring after supply of such products or after completion of such operations.</i></p>			
Versichertes Risiko / Description of Operations		Bauvorhaben / building project: „Revitalizácia cesty III/1059 Chorvátsky Grob m.č. Čierna Voda – Chorvátsky Grob“	
Örtlicher Geltungsbereich/ territorial cover		Europa/ Europe	
Deckungssummen pauschal für Personen- und Sachschäden je Ereignis / Limits of Indemnity for Bodily injury and property damage any one occurrence		€ 10.000.000,-	
Umweltstörung, Umweltsanierungs-kostenversicherung / environmental impairment, environmental remediation cost insurance		€ 1.125.000,-	
Jahreslimit jeweils / in the aggregate		2-fach (double)	
Versicherungsdauer / Period of Insurance			
Beginn / Inception	01.04.2020	Ablauf / Expiry	01.04.2023
<p>Dieses Zertifikat dient lediglich Informationszwecken und überträgt keinerlei Rechte auf den Inhaber. Der Versicherungsvertrag wird durch das Zertifikat in keiner Weise abgeändert, ergänzt oder erweitert.</p> <p><i>This certification is issued as a matter of information only and confers no rights upon the certificate holder. This certificate does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy above.</i></p> <p><i>Please note: The English version is a translation only. The insurance coverage will be limited to and will still be subject to its original terms, conditions and exclusions in German</i></p>			
Ort, Datum / Place, Date:		UNIQA Österreich Versicherungen AG	
Wien / Vienna, 06.07.2022		 i.V. Mag. Helmut Schnepf i.V. Dr. Martin Machhörndl	

UNIQA

Potvrdenie o poistení zákonnej zodpovednosti za prevádzkovú činnosť a výroby			
Poistník	Pittel & Brausewetter GmbH Gusshausstrasse 16, 1040 Viedeň		
Spolu poistené podniky:	Pittel+Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, SK- 831 04 Bratislava (IČO 35943653)		
Číslo poistnej zmluvy	2130/001832-8 + 2130/002300-5		
Rozsah krytia			
Poistná ochrana zahŕňa v súlade so sumami a podmienkami uvedenými vo vyššie uvedenej poistnej zmluve, zákonnú zodpovednosť poistníka za škody na zdraví, vecné škody a škody majetku, ktoré vznikli výrobkami vyrobenými alebo dodanými poistníkom, alebo ktoré vznikli vykonaním prác po dodaní týchto výrobkov alebo po ukončení prác.			
Poistné riziko	Stavba: „Revitalizácia cesty III/1059 Chorvátsky Grob m.č. Čierna Voda – Chorvátsky Grob“		
Územná oblasť platnosti	Európa		
Sumy krytia paušálne za škody na zdraví a majetku pri každej udalosti	€ 10.000.000,-		
Poškodenie životného prostredia, poistenie nákladov ozdravenia (zlepšenia) životného prostredia	€ 1.125.000,-		
Ročný limit	2- násobný		
Poistná doba			
Začiatok	01.04.2020	Uplynutie	01.04.2023
Toto potvrdenie má len informatívny charakter a neprevádza žiadne práva na držiteľa. Tento certifikát žiadnym spôsobom nepozmeňuje, nedopĺňa ani nerozširuje poistnú zmluvu.			
Miesto, dátum:		UNIQA Österreich Versicherungen AG	
Viedeň, dňa 06.07.2022		<i>nečitateľný podpis</i> <i>i.V. Mag. Helmut Schnepf</i>	
		<i>nečitateľný podpis</i> <i>i.V. Dr. Martin Machhörndl</i>	

UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, A-1029 Viedeň
Tel: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at

Sídlo: Viedeň
FN 63197m Obchodný súd Viedeň
IČ DPH: ATU 15362907