

uzatvorenej dňa 06.10.2021 na zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie „**Zmeny a doplnky 03/2021 Územného plánu obce Ducové**“ podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb..

A. ZMLUVNÉ STRANY DODATKU č. 1

Objednávateľ	: Obec Ducové Obecný úrad, Ducové 121, 922 21 Ducové
Zastúpený	: Mária Koláriková, starostka obce
IČO	: 31826270
DIČ	: 2020531315
Bank. spojenie	: VÚB, a.s., Piešťany č.ú.: SK74 0200 0000 0000 2992 3212
Zhotoviteľ	: Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt (AA1005) Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
Zastúpený	: Ing. arch. Eva Krupová
IČO	: 14104016
DIČ	: 1030059107
IČ DPH	: SK1030059107
Bank. spojenie	: VÚB, a.s., Trnava, č.ú.: SK29 0200 0000 0001 2714 4212

B. PREDMET DODATKU č. 1

Týmto dodatkom **č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 08/2021** sa z dôvodu **zmeny rozsahu predmetu plnenia** menia jednotlivé články predmetnej zmluvy č. 08/2021 nasledovne (vyznačené **tučným písmom a kurzívou**):

ČI.1. ZMLUVNÉ STRANY

Bez zmien.

ČI.2. PREDMET PLNENIA

Bez zmien.

ČI.3. ROZSAH PREDMETU PLNENIA A SPÔSOB VYPRACOVANIA

Body 3.1. až 3.3. zostávajú bez zmien.

Dopĺňa sa nový bod 3.4. v znení :

3.4. Prepracovanie návrhu ZaD 3/2021 na prerokovanie podľa § 22 stavebného zákona (v rozsahu podľa bodu 3.2. a so zapracovaním pripomienok z procesu SEA) 3 vyhotovenia+4 CD.

Pôvodné body 3.4. až 3.8. **sa menia** na body 3.5. až 3.9.

Nové body 3.8. a 3.9. **sa menia** nasledovne :

3.8. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vyhotoviť dielo riadnym ukončením a odovzdaním podľa bodov 3.2.až **3.6.** tejto ZOD.

3.9. Objednávateľ sa zaväzuje dielo podľa bodov 3.2. až **3.6.** prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnuté čiastky podľa bodov 4.1.1-4.1.**11** tejto ZOD.

ČI.4. TERMÍNY PLNENIA, CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

V bode 4.1. **sa upravuje znenie textu** nasledovne:

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ČI.3. je dojednaná dohodou zmluvných strán, podľa ustanovení Zákona č.18/1996 Zb. o cenách v platnom znení, vo výške 5 ~~650,-~~ Sk bez DPH. Daň z pridanej hodnoty bude stanovená pri zdaniteľnom plnení vo výške 20 %, resp. vo výške platnej v čase zdaniteľného plnenia (zhotoviteľ je platcom DPH). Cena bez DPH je dohodnutá ako celková cena diela v členení na :

Pôvodná tabuľka s bodmi 4.1.1 – 4.1.9 sa **dopĺňa** o nové body **4.1.6 a 4.1.7**, pôvodné body 4.1.6 až 4.1.9 sa menia na body 4.1.8 až 4.1.11 a tabuľka sa **upravuje** nasledovne:

Bod	Obsah a rozsah diela	Termín plnenia	Dohodnutá cena diela	Dátum fakturácie
4.1.1	Doplňujúce Prieskumy a rozboru (vrátane aktualizácie mapových podkladov)	15 dní od podpisu ZOD	700,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.1- 4.1.3
4.1.2	Vypracovanie návrhu ZaD 3/2021 ÚPN obce - príloha k OZNÁMENIU SEA (1 vyhotovenie+CD)	45 dní od podpisu ZOD	3 000,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.1- 4.1.3
4.1.3	Elaboráty navyiac (1x+1 CD)		30,- €	
4.1.4	Vypracovanie návrhu ZaD 3/2021 ÚPN obce na prerokovanie (1 vyhotovenie+1 CD)	15 dní od ukončenia procesu SEA (rozhodnutie, resp. záverečné stanovisko vydané OÚ ŽP)	800,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.4- 4.1.5
4.1.5	Elaboráty navyiac (2x+3 CD)		60,- €	
4.1.6	Prepracovanie návrhu ZaD 3/2021 ÚPN obce na prerokovanie	10 dní od podpisu dodatku č. 1 k ZOD	210,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.6 – 4.1.7
4.1.7	Elaboráty (3x+4 CD)		90,- €	
4.1.8	Vypracovanie návrhu ZaD 3/2021 ÚPN obce na vydanie §25 (1 vyhotovenie)	30 dní od ukončenia prerokovania návrhu (vyhodnotenie pripomienok)	500,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.8
4.1.9	Vypracovanie čistopisu ZaD 3/2021 ÚPN obce (1 vyhotovenie+1 CD)	15 dní po schválení ZMENA 03/2021 ÚPN obce	200,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.9- 4.1.10
4.1.10	Elaboráty navyiac (2x)		60,- €	
	Cena diela bez DPH		5 650,- €	
4.1.11	Zálohová faktúra (cca 30% z celkovej ceny diela)		1 600,- €	pri podpise ZOD

Bod 4.2. sa nemení.

ČI.5. PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

Bez zmien.

ČI. 6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Bez zmien.

ČI. 7. INÉ UJEDNANIA

Bez zmien.

C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č. 1

1. Zmluvné vzťahy neupravené týmto dodatkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
2. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami, odsúhlasenými oboma zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Ducovom, dňa :

V Trnave, dňa : 27.7.2022

Objednávateľ :
Mária Koláriková, starostka obce

Vyhotoviteľ :
Ing. arch. Eva Krupová

ING. ARCH. EVA KRUPOVÁ
autorizovaný architekt
Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
IČO: 14104016 DIČ: 1030059107