

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. ŽSK 525/2022/OSMaI

uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- **Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov**
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695
IČ DPH : nie je platiteľ DPH
Zastúpený : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000503697/8180
IBAN : SK95 8180 0000 0070 0050 3697
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
- realizačných veciach : Ing. Peter Mrvečka, riaditeľ OSMaI
Ing. Ivana Šubjaková, vedúca oddelenia investícií
Ing. Ľubomír Záh, oddelenia investícií
Telefón : 041/ 5032 438, 5032 454, 5032 445
E-mail. adresa : investicne@zilinskazupa.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **MIPE Invest, s.r.o.**
Sídlo : P.O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
IČO : 36837075
IČ DPH : SK2022453873
DIČ : 2022453873
Zastúpený : Peter Bugáň, konateľ
Bankové spojenie : ČSOB a.s.
Číslo účtu IBAN : SK93 7500 0000 0040 0548 2131
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : Peter Bugáň, konateľ
- realizačných veciach :
(stavbyvedúci) : Juraj Šušoliak, riaditeľ
č. oprávnenia : 10493*10-20*
Telefonický kontakt : 041/5643207
Email : mipeinvest@mipeinvest.sk
Zapísaný v registri : OR Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19518/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.07.2022 Zmluvu o dielo č. ŽSK 525/2022/OSMaI (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Prístavba pracoviska praktického vyučovania Strednej odbornej školy dopravnej Žilina**“ (ďalej len „Dielo“) v rámci projektu, ktorý Žilinský samosprávny kraj realizuje na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BNU8-223-14 uzatvorenej medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako poskytovateľom a Žilinským samosprávnym krajom ako prijímateľom v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy č. IROP-PO2-SC223-2021-68.

Zhotoviteľ sa podľa zmluvy zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na diele v termíne do 17 (sedemnást) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X., bod 10.2.5 zmluvy v spojení s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to z dôvodu skrátenia lehoty vykonania diela.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Jednou z podmienok výzvy č. IROP-PO2-SC223-2021-68 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je, že žiadateľ (ŽSK) je povinný ukončiť realizáciu všetkých aktivít projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BNU8-223-14 a preto sa zmluvné strany dohodli na skrátení lehoty vykonania diela.

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. III. Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela** v bode 3.2 vykonanie Diela, mení tak, že znie:

- „*vykonanie Diela: 16 (šestnásť) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.*“

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v **šiestich vyhotoveniach**, objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1.

2. Tento dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu jeho zverejnenia podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. v Centrálnom registri zmlúv a je účinný iba v prípade odobrenia verejného obstarávania Riadiacim orgánom ktorého výsledkom je pôvodná zmluva.

V Žiline, dňa 28.07.2022

V Žiline, dňa 29.07.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

.....
MIPE Invest, s.r.o.
Peter Bugán, konateľ