

Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 440/2022 ku Zmluve o dielo č. 376/2022-11851

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Objednávateľ: **Mesto Partizánske**
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Andrea Bencelová
vo veciach technických: Ing. Peter Minárik
Ing. Igor Fábry
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK23 0900 0000 0050 5246 9241
SWIFT KÓD (BIC): GIBASKBX
IČO: 00310905
DIČ: 2021278028
Telefón: 038/5363052
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **CESTY Nitra, s. r. o.**
Sídlo: Nitrianska 2, 949 01 Nitra
Právna forma: Zapísal: Okresný súd v Nitre OR, Oddiel: Sro, vl.č. 50792/N
Štatutárny orgán: Anton Kmet' – konateľ
- vo veciach technických: Ing. Radko Heriban, Anton Kmet'
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
IČO: 52 959 511
DIČ: 2121212511
IČ DPH: SK2121212511
E-mail: cestynitrasro@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 10 bodu 10.3 Zmluvy o dielo č. 376/2022-11851 zo dňa 28.06.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje predmet zmluvy na základe požiadavky objednávateľa. Plošné opravy na Ulici kpt. Nálepku nie je možné realizovať, nakoľko sa po odfrézovaní asfaltového povrchu zistilo rozsiahle poškodenie podkladových betónov, na ktoré nie je možné bez úpravy uložiť novú asfaltovú vrstvu. Preto nemôže byť realizovaná časť opráv v zmysle zmluvy. Objednávateľ má požiadavku na realizáciu lokálnych opráv na miestnych komunikáciách vo väčšom rozsahu ako je uvedené v predmete zmluvy. Z uvedeného dôvodu sa presúva rozsah prác z plošných opráv na lokálne opravy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že práce uskutočnené na Ulici kpt. Nálepku budú zhotoviteľom fakturované len v rozsahu, ktoré boli skutočne realizované. Na základe týchto skutočností sa presúva aj termín dodania diela lokálnych opráv miestnych komunikácií. Zmluva o dielo týkajúca sa „Plošných opráv a lokálnych opráv na miestnych komunikáciách v Partizánskom asfalte AC 11 O, tr. 1“, sa mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Zmeny a doplnenia

1. V Čl. 1 Predmet zmluvy sa znenie bodu 1.1 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela - uskutočnenie stavby:

„Plošné opravy a lokálne opravy na miestnych komunikáciách v Partizánskom asfalte AC 11 O, tr. I.“ za podmienok ustanovených touto zmluvou. Stavba sa bude realizovať v súlade s podmienkami výzvy a na základe ponuky zhotoviteľa z verejného obstarávania zo dňa 27.05.2022 a podľa rozpočtu a výkazu výmer, ktorý je v prílohe.

1.1.1 Predpokladaný rozsah prác sieťových rozpadov je nasledovný:

Ulica kpt. Nálepku cca 243 m – cca 777,60 m² (len frézovanie, odvoz, úspora 15 980,88 € bez DPH – presun prostriedkov do lokálnych opráv)

Ulica Malá okružná od bloku 873 po blok 905 cca 329 m – cca 1974 m²

Ulica Veľká okružná od bloku 1085 cca 100 m – cca 750 m²

Ulica Pod Šípkom cca 303 m – cca 1 818 m²

Ulica Topoľová pravá strana cca 260m – cca 390 m²

Ulica Lánya cca 10 m – cca 30 m²

Ulica M. R. Štefánika cca 200 m – cca 800 m²

Spolu cca 5 762,40 m²

1.1.2 Predpokladaný rozsah lokálnych opráv na MK je do 1 799,04 m².

Výšková úprava cestných vpustov a kanalizačných poklopov v počte do 20 ks.

Miesto stavby: Mesto Partizánske“

2. V Čl. 2 Čas plnenia sa znenie bodu 2.2 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Zhotoviteľ dokončí dielo pod bodom 1.1.1 bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi do 31.07.2022 (v prípade nepriaznivého počasia, počas ktorého nemohol Zhotoviteľ dielo uskutočňovať, sa termín dodania posúva o počet dní, počas ktorého sa nedalo dielo uskutočňovať). Zhotoviteľ dokončí dielo pod bodom 1.1.2 bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie do 30.11.2022.

3. V Čl. 3 Cena predmetu zmluvy sa znenie bodu 3.2 mení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

	Druh opravy	Množstvo (m ² , ks)	Cena (€) za m ² bez DPH	Cena (€) spolu bez DPH
1	Plošné opravy	5 762,40 m ²	24,03	141 175,32
2	Lokálne opravy	1 799,04 m ²	20,00	35 980,88
3	Výšková úprava cestných vpustov a kanalizačných poklopov	20,00 ks	30,00	600,00
			Spolu bez DPH	177 756,20
			DPH 20%	35 551,24
			Spolu s DPH	213 307,44

slovom: dvestotrinásťtisícristosedem eur a štyridsaťštyri centov

V rámci položky 1 v uvedenej tabuľke sú zahrnuté práce na Ulici kpt. Nálepku v rozsahu: frézovanie asfaltového povrchu a jeho odvoz v sume 2914,80 € bez DPH.

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpísali.

V Partizánskom, dňa: 29.07.2022

V Nitre, dňa: 29.07.2022

Za objednávatel'a:

Za zhotoviteľ'a:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD.
primátor

.....
Anton Kmet'
konateľ CESTY Nitra, s.r.o.