

Dodatok č. 1

k zmluve č. 0132-PRB/2021 o poskytnutí dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu uzavretej podľa § 16 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov zo dňa 16.12.2021 (ďalej len „dodatok“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Sídlo: 810 05 Bratislava, Námestie slobody 6
Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Janáček, generálny tajomník služobného úradu
Poverený ministrom dopravy a výstavby SR
v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby SR
IČO : 30416094
DIČ : 2020799209
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(ďalej len „ministerstvo“)

a

Žiadateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Budapeštianska 38,40, Košice

v zastúpení správcom bytového domu:

Názov: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Sídlo: 042 19 Košice, Južné nábrežie 13
Okres: Košice III
Kraj: Košický
Štatutárny orgán: Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ spoločnosti
IČO: 44518684
IČ DPH: SK2022722075
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK17 0200 0000 0030 7090 6151

(ďalej len „žiadateľ“)

(ministerstvo a žiadateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy č. 0132-PRB/2021 zo dňa 16.12.2021 o poskytnutí dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu (ďalej len „zmluva“) nasledovne:

1. V čl. II sa mení

Termín začatia stavby:	6/2022
Termín dokončenia stavby:	11/2022
Termín kolaudácie stavby:	2/2023
Obstarávacie náklady stavby:	136 781,24 EUR
Vlastné zdroje:	74 651,24 EUR

2. V čl. IV bod 3 sa slová "**48 617,04 eur (slovom: štyridsaťosemtisíc šesťstosedemnáť eur 4 eurocentov)**" nahrádzajú slovami "**74 651,24 eur (slovom: sedemdesiatštyritisíc šesťstopäťdesiatjeden eur 24 eurocentov)**".

3. V čl. IV bod ~~9~~ ¹⁰ sa slová "**110 747,04 eur (slovom: stodesaťtisíc sedemstoštyridsaťsedem eur 4 eurocentov)**" nahrádzajú slovami "**136 781,24 eur (slovom: stotridsaťšesťtisíc sedemstoosemdesiatjeden eur 24 eurocentov)**".

✗ OPRAVILA DŇA 20.7.2022



Čl. II

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 7 (siedmich) rovnopisoch, 3 (tri) pre ministerstvo, 2 (dva) pre žiadateľa a 2 (dva) pre miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja.
5. Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnomu významu pôvodného ustanovenia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto dodatku, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť dodatok. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

Dňa :

Dňa :

Za ministerstvo :

Za žiadateľa:

Podpis :

Podpis :

.....

Ing. Martin Janáček
generálny tajomník služobného úradu

.....

Ing. Peter Vrábek, PhD.
konateľ spoločnosti

/odtlačok pečiatky/ :

/odtlačok pečiatky/ :