

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 04/2022, zo dňa 28.05.2022
Novostavba obecných nájomných bytov

uzatvorená medzi zmluvnými stranami :

Objednávateľ:

Obchodný meno

Sídlo

V mene ktorého koná

IČO

DIČ

: Obec Ipeľské Predmostie

: 991 10 Ipeľské Predmostie č. 95

: Viktor Lestyánszky, starosta obce

: 00319350

: 2021171372

/ Ďalej len „Objednávateľ“/

Zhotoviteľ:

Obchodné meno

Sídlo

Právna forma

Štatutárny orgán

konatelia

Zástupca vo veciach

organizačno -technických

IČO

DIČ

IČ DPH

Bankové spojenie

IBAN

: BVT – STAV s.r.o.

: 991 27 Kamenné Kosihy 129

: s.r.o.

: Ing. Bojtos Vincent Ing. Tomáš Bojtoš, -

: Ing. Tomáš Bojtoš

: 44 404 506

: 2022688261

: SK2022688261

: ČSOB Banka

: SK39 7500 0000 0040 2484 0520

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu B.Bystrica, oddiel Sro, vložka č.15446/S

/ Ďalej len „Zhotoviteľ“/

Na základe dohody medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom sa dopĺňa základná zmluva o nasledovne:

Článok II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „**Novostavba obecných nájomných bytov 16 B.J.**“ v rozsahu:
- a) vybudovanie dvoch totožných bytových domov s obecnými nájomnými bytmi v obci Ipeľské Predmostie a súvisiacu technickú vybavenosť.

Článok IV. CENA

- 4.1 Celková cena za dielo ako celok za vybudovanie dvoch totožných bytových domov s obecnými nájomnými bytmi na základe stavebného povolenia č. OcÚ-138/2022 zo dňa 27.05.2022 a stavebného povolenia č. 149/2022 zo dňa 27.05.2022 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške v nasledovnom členení:

Cena bytového domu č. 1 – SO 01

Cena bez DPH	470 427,05 EUR
DPH 20%	94 085,41 EUR
Cena s DPH	564 512,46 EUR

Cena bytového domu č. 2 – SO 02

Cena bez DPH	470 833,55 EUR
DPH 20%	94 166,71 EUR
Cena s DPH	565 000,26 EUR

Prístupová komunikácia – SO-03

Cena bez DPH	87 872,95 EUR
DPH 20%	17 574,59 EUR
Cena s DPH	105 447,54 EUR

Spevnené plochy obytného domu – SO-04

Cena bez DPH	56 218,23 EUR
DPH 20%	11 243,65 EUR
Cena s DPH	67 461,88 EUR

Dažďová kanalizácia – SO-05

Cena bez DPH	11 302,87 EUR
DPH 20%	2 260,58 EUR
Cena s DPH	13 563,44 EUR

Prípojka vody – SO-09, vnútroareálové rozvody vody – SO-10

Cena bez DPH	15 488,89 EUR
DPH 20%	3 097,78 EUR
Cena s DPH	18 586,67 EUR

Splašková vonkajšia kanalizácia a žumpa – SO 12

Cena bez DPH	30 617,44 EUR
DPH 20%	6 123,49 EUR
Cena s DPH	36 740,93 EUR

CELKOVÁ ZMLUVNÁ CENA DIELA:


Cena bez DPH	1 142 760,98 EUR
DPH 20%	228 552,20 EUR
Cena s DPH	1 371 313,18 EUR

**Článok XIII.
ZÁVEREČNE USTANOVENIA**


- 13.9. Tento dodatok bol vypracovaný v štyroch rovnopisoch, po dve pre každú zmluvnú stranu.
- 13.10. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 13.11. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol napísaný podľa ich pokynov, túto si pred podpisom pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, tento právny úkon uzavreli slobodne a vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju vlastnoručne popísali.
- 13.12. Ostatné dohodnuté podmienky v zmluve ostávajú nezmenené.

V Ipeľské Predmostie dňa 29.7.2022

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:


Ing. Vinceňák Ján Bojtoš
konštruktér
BVT-STAVOPROJEKT, s.r.o. 129,991 27
IČO: 460606
DIČ: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S