

KEDY	KDE	ČO
20.6.2018 SF	priestory , ktoré si vyžadujú úpravu	práce zabezpečí SF
štvrtok_21. jún 2018	MONTÁŽ / GENERÁLKA / REGISTRÁCIA HOSTÍ	
7:00	bočný vchod	príchod technika CALOS
	otvorenie všetkých miestností	príchod WIFI Slovanet
7:30 - 20:00	Hlavná Sála	montáž techniky a nábytku, WIFI
	Malá Sála	montáž techniky a nábytku, WIFI
	Komorná sála I.	montáž techniky a nábytku, WIFI
	Komorná Sála II.	montáž techniky a nábytku, WIFI
	Stĺpová miestnosť	montáž techniky a nábytku, WIFI
	foayer prízemie	montáž techniky a nábytku, WIFI
	foayer predsálie	montáž techniky a nábytku, WIFI
	nástupová miestnosť	
17:00	Hlavná Sála	generálka prezentácii
17:00 - 18:00	Vstupné foayer	registrácia hostí
20:00	všetky priestory	ukončenie prác
od 20.00	všetky priestory	upratovanie SF
piatok_22. jún 2018	KONFERENCIA	
7:00	bočný vchod	príchod catering
	otvorenie všetkých miestností	príchod produkcia
8:00 - 17:00	Hlavná Sála	konferencia
	Malá Sála	konferencia
	Komorná sála I.	konferencia
	Komorná Sála II.	konferencia
	Stĺpová miestnosť	konferencia
	foayer prízemie	registrácia
	foayer predsálie	catering
	nástupová miestnosť	konferencia
17:00 - 20:00	Malá Sála	demontáž techniky a nábytku
	Komorná sála I.	demontáž techniky a nábytku
	Komorná Sála II.	demontáž techniky a nábytku
	Stĺpová miestnosť	demontáž techniky a nábytku
20:00	všetky priestory	ukončenie prác
od 20.00	všetky priestory	upratovanie SF
sobota_22. jún 2018	KONFERENCIA	
7:00	bočný vchod	príchod catering
	otvorenie všetkých miestností	príchod produkcia
8:00 - 14:00	Hlavná Sála	konferencia
	foayer prízemie	registrácia
	foayer predsálie	catering
	nástupová miestnosť	konferencia
po 14:00	Hlavná Sála	demontáž techniky a nábytku
	foayer prízemie	
	foayer predsálie	
	nástupová miestnosť	
17:00	odovzdanie priestorov	
od 17.00	upratovanie a úprava priestorov	práce zabezpečí SF

Poznámka:

Bližšia špecifikácia jednotlivých prác podľa tohto rámcového harmonogramu bude predmetom obojstranne dohody poverených pracovníkov.