

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 1083/2021-OH-ZOD uzatvorenej dňa 20.12.2021 medzi Mestom Brezno, so sídlom Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno, IČO: 00 313 319 ako objednávateľom a obchodnou spoločnosťou ŠPORTFINAL s.r.o., Mokrňah záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 44 149 671 ako zhotoviteľom (ďalej len „zmluva o dielo“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Mesto Brezno
Sídlo:	Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno
zastúpený:	JUDr. Tomáš Abel PhD., primátor mesta
IČO:	00 313 319
DIČ:	2020398391

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ	ŠPORTFINAL s.r.o.
Sídlo:	Mokrňah záhon 4, 821 04 Bratislava
Zastúpený:	Robert Běhal, Ing. Cyril Špendla, konatelia
Bankové spojenie:	Oberbank AG
Číslo účtu:	
IČO:	44 149 671
DIČ:	2022610172
IČ DPH:	SK2022610172
Zapísaný v registri:	Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka číslo: 59837/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula dodatku

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.12.2021 Zmluvu o dielo (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: **„Rekonštrukcia športového areálu ZŠ a MŠ“** (ďalej len „Dielo“).

Tento dodatok č. 1 sa uzatvára z dôvodu požiadaviek vyplývajúcich postupne počas realizácie diela na obmedzenie rozsahu prác a navyše prác oproti projektovej dokumentácii, s poukazom na ustanovenia článku 5. bod 8. Zmluvy a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní sa vzájomne dohodli na úprave rozsahu prác, v dôsledku čoho dochádza k zmene ceny diela. Rozsah prác je presne špecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Všetky položky uvedené v prílohe č. 1 boli priebežne konzultované a ich rozsah a ceny boli vzájomne odsúhlasené.

Čl. I.**Zmeny a doplnenia zmluvy****I. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo sa v Čl. 5. CENA bod 2. mení a dopĺňa v nasledovnom znení:**

„ 2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

2.1. Pôvodná celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena diela bez DPH: 307 723,40 €

DPH 20%: 61 544,68 €

Cena diela celkom s DPH: 369 268,08 €

2.2. Celková cena navyše a menej prác v Dodatku č.1 je:

Cena bez DPH: menej práce	- 5 300,93 €
Cena bez DPH: viac práce	35 203,06 €
Cena bez DPH: Rozdiel	29 902,13 €
DPH 20%:	5 980,43 €
Cena spolu s DPH:	35 882,56 €

2.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy upravená v Dodatku č.1 je:

Cena diela bez DPH:	337 625,53 €
DPH 20%:	67 525,11 €
Cena diela spolu s DPH:	405 150,64 € ,,

Čl. II. Záverečné ustanovenia.

1. V ostatných ustanoveniach, týmto dodatkom č.1 nedotknutých, zostáva základná Zmluva o dielo centrálné číslo 1083/2021-OH-ZOD uzatvorená dňa 20.12.2021 nezmenená.
2. Tento dodatok podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
4. Dodatok č.1 k zmluve je vyhotovený vo 2 rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je príloha:
č.1: Ocenený výkaz výmer predmetu diela (vrátane nevykonaných prác a prác navyše)
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom dodatku vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, jeho obsahom a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, že tento dodatok č.1 bol uzatvorený slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ho na znak súhlasu s jeho znením vlastnoručne podpisujú.
7. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná vôľa nie je ničím obmedzená.

V Bratislave, dňa:
Za zhotoviteľa:

V Brezne, dňa:
Za objednávateľa:

.....
Ing. Cyril Špendla
konateľ spoločnosti

.....
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta

.....
Robert Běhal
konateľ spoločnosti