

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo číslo objednávateľa 639/2021

na zhotovenie odborného posúdenia, analýzy a projektovej dokumentácie podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, s použitím ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona

(ďalej aj ako „**dodatok č.1**“)

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 ZHOTOVITEĽ:

Názov:	Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo:	Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Konajúca osoba:	prof. Ing. Ján Čelko, CSc., rektor
Oprávnený k rokovaniu vo veciach: technických:	doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc., Stavebná fakulta, Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva
ekonomických:	Ing. Jana Gjašiková, kvestorka
IČO:	00397563
DIČ:	2020677824
Bankové spojenie:	
Číslo účtu v tvare IBAN:	
Telefón:	041/5135905
E-mail:	daniela.durcanska@uniza.sk

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

1.2 OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:	Mesto Žilina
Sídlo:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Konajúca osoba:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
Telefón:	+421 908 918 972
E-mail:	radoslav.vozarik@zilina.sk

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako "**zmluvné strany**")

Preambula

- (1) Zmluvné strany uzavreli dňa 8.11.2021 zmluvu o dielo č. objednávateľa 639/2021, resp. ZoD/D/SvF/8/21 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vypracovanie a dodanie diela v rozsahu: 1/Posúdenie efektívnosti súčasného stavu organizácie dopravy s dôrazom na doplnenie parkovacej kapacity a návrh optimálneho riešenia (ďalej len ako „posúdenie“), pre sídlisko Solinky, 2/ Analýza riešeného územia z pohľadu možností navýšenia parkovacej kapacity aj v zmysle záverov z „posúdenia“, 3/ Projekty dopravného značenia pre sídlisko Solinky a 4/ Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer na navrhnuté parkovacie miesta (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“ alebo „PD“), pre sídlisko Solinky, a to všetko pre stavbu Optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Solinky (ďalej len „dielo“).
- (2) Pri odsúhlasovaní spracovanej Analýzy riešeného územia z pohľadu navýšenia parkovacej kapacity a návrhu na doplnenie odstavných státí na sídlisku Solinky zo strany objednávateľa, resp. Útvaru hlavného architekta mesta Žilina došlo bez zavinenia zhotoviteľa k nepredvídanému časovému zdržaniu, a to z dôvodu spracovania vlastných doplnkových podkladov k urbanistickej štúdii revitalizácie sídliska, ktoré mali vplyv na vyjadrenie k návrhu. Vzhľadom na to, že nepredvídateľné omeškanie na strane objednávateľa bráni včasnemu splneniu predmetu zmluvy, t.j. spracovaniu plnohodnotnej projektovej dokumentácie a pre úspešné naplnenie predmetu zmluvy je nevyhnutné predĺžiť termín spracovania diela, zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č.1 k Zmluve.
- (3) Uzatvorenie tohto dodatku č.1 je v súlade s čl. 5 bod 5.3 Zmluvy ako aj v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní nakoľko zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

ČI. I. PREDMET DODATKU Č.1

- (1) V Čl. 5 Zmluvy sa bod 5.1.2 nahrádza nasledovným znením:

*„5.1.2 Projektová dokumentácia v zmysle čl. 2 bod 2.2, č. 4 a čl. 3. a čl. 4. tejto zmluvy a prílohy pre sídlisko Solinky v termíne:
do 31.10.2022.“*

- (2) Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.

ČL. II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Tento dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č.1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok č.1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

(3) Tento dodatok č.1 je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) sú určené pre zhotoviteľa a tri (3) pre objednávateľa.

V Žiline dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
rektor

.....
Mgr. Peter Fiabán
primátor