

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia areálu Kráľová na Administratívu a rodinný dvojdom - DEINŠTITUCIONALIZÁCIA DSS a ZPB MEREMA

Objekt:

SO 01A Hlavný objekt, SO 02A Administratívna budova, SO 04A Kotolňa

Časť:

N20 - Prípočet - Chýbajúce položky za uskladnenie sute zo striech a podláh

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

A33 s.r.o.

Spracovateľ:

ROKO gips, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 17.06.2022

IČO:

36063606

IČ DPH:

2021608369

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

47577665

IČ DPH:

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

Cena bez DPH

947.10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
DPH znížená	947.10	20.00%	189.42

Cena s DPH

v

EUR

1,136.52

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia areálu Kráľová na Administratívu a rodinný dvojdom - DEINŠTITUCIONALIZÁCIA DSS a ZPB MEREMA

Objekt:

SO 01A Hlavný objekt, SO 02A Administratívna budova, SO 04A Kotelňa

Časť:

N20 - Prípočet - Chýbajúce položky za uskladnenie sute zo striech a podláh

Miesto:

Dátum: 17.06.2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava

Projektant: A33 s.r.o.

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ: ROKO gips, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

947.10

HSV - Práce a dodávky HSV

947.10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

947.10

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia areálu Kráľová na Administratívu a rodinný dvojdom - DEINŠTITUCIONALIZÁCIA DSS a ZPB MEREMA

Objekt:

SO 01A Hlavný objekt, SO 02A Administratívna budova, SO 04A Kotoľňa

Časť:

N20 - Prípočet - Chýbajúce položky za uskladnenie sute zo striech a podláh

Miesto:

Dátum: 17.06.2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava

Projektant: A33 s.r.o.

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ: ROKO gips, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

947.10

D	HSV		Práce a dodávky HSV				947.10
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				947.10
1	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t		10.456	49.00
			<i>Poznámka k položke:</i>				
			<i>Cena: GENEKON</i>				
			<i>SO: SO01A Hlavý objekt, SO02A Administratívna budova, SO03A</i>				
			<i>Prepojovací krčok, SO04A Kotoľňa</i>				
			<i>Pôvodné číslo položky: Nová položka</i>				
			<i>Výpočet: Z výkazu výmer</i>				
			<i>Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a</i>				
			<i>šikmých do 10° dvojvrstvovej 0,01t</i>				
			<i>620,756*0,01*SO01A</i>			6.208	
			<i>285,105*0,01*SO02A</i>			2.851	
			<i>139,658*0,01*SO04A</i>			1.397	
			<i>Súčet</i>			10.456	
2	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17 09), ostatné	t		7.246	60.00
			<i>Poznámka k položke:</i>				
			<i>Cena: GENEKON</i>				
			<i>SO: SO01A Hlavý objekt, SO02A Administratívna budova, SO03A</i>				
			<i>Prepojovací krčok</i>				
			<i>Pôvodné číslo položky: Nová položka</i>				
			<i>Výpočet: Z výkazu výmer</i>				
			<i>Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených</i>				
			<i>s podložkou, -0,00100t</i>				
			<i>460,17*0,01*SO01A</i>			4.602	
			<i>232,55*0,01*SO02A</i>			2.326	
			<i>31,76*0,01*SO03A</i>			0.318	
			<i>Súčet</i>			7.246	

