

§18 písm. 1 ...	D1 v EUR	D1 v %
a)	-	0,00
b)	20 759,71	1,32
c)	79 119,25	5,04
spolu	99 878,96	6,36

D	Zmena č.	Obsah	Suma zmenového listu												
			SPOLU bez DPH	DPH	SPOLU s DPH	Prípočet bez DPH	DPH	SPOLU s DPH	Prípočet bez DPH	DPH	SPOLU s DPH				
1	N01	Elektroinštalácia	7 810,89	1 562,18	9 373,07	7 810,89	1 562,18	9 373,07	-	-	-				
1	N03	Naviac práce na strechách	79 119,33	15 823,87	94 943,20	79 119,33	15 823,87	94 943,20	-	-	-				
1	N10	Zabetónovanie vrstiev po rýhach	11 129,41	2 225,88	13 355,29	11 129,41	2 225,88	13 355,29	-	-	-				
1	N20	Chýbajúce položky za uskladnenie sítě zo striech a podláh	947,10	189,42	1 136,52	947,10	189,42	1 136,52	-	-	-				
1	N22	Chýbajúce poklopy v kúpeľniach	872,31	174,46	1 046,77	872,31	174,46	1 046,77	-	-	-				
1	ZM01	Zámeny akumuláčnych nádrží	-	0,38	-	0,46	7 559,62	1 511,92	9 071,54	-	7 560,00	-	1 512,00	-	9 072,00
1	ZM02	Zámeny klimatizácie	-	0,30	-	0,36	65 447,04	13 089,41	78 536,45	-	65 446,74	-	13 089,35	-	78 536,09
1	ZM03	Zámena zatepľovacieho systému	-	-	-	52 178,03	10 435,61	62 613,64	-	52 178,03	-	10 435,61	-	62 613,64	
			99 878,96	19 975,79	119 854,75										

99 878,96