

Harmonogram stavby "RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ"

Objednávateľ: BSK Bratislava
Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Dátum:

[illegible]

Kód položky	Týždeň		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	Popis	Celk. cena [EUR]																																										
E1.2	SO 01 Rodinný dvojdom, E1.2 Vodovod a kanalizácia	64 311,39																																										
HSV	Práce a dodávky HSV	28 562,81																																										
1	Zemné práce	13 185,44																																										
2	Zakladanie	3 499,15																																										
8	Rúrové vedenie	11 214,39																																										
99	Presun hmôt HSV	663,83																																										
PSV	Práce a dodávky PSV	35 748,58																																										
713	Izolácie tepelné	1 347,36																																										
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	6 139,36																																										
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	7 456,71																																										
722.1	Zdravotechnika - vsakovací systém	10 000,00																																										
725	Zdravotechnika - zariadenia predmety	10 805,13																																										

Kód položky	Týždeň		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
	Popis	Celk. cena [EUR]																																												
E1.3	SO 01 Rodinný dvojdom_E1.3 Vytukovanie	58 449,99																																												
PSV	Práce a dodávky PSV	56 079,99																																												
713	Izolačné tepelné	1 799,70																																												
732	Ústredné kúrenie - strojovne	33 008,61																																												
733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	5 546,89																																												
734	Ústredné kúrenie - armatúry	599,51																																												
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	15 125,18																																												
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	2 370,00																																												

Kód položky	Týždeň		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
	Popis	Celk. cena [EUR]																																												
E1.4	SO 01 Rodinný dvojdom_E1.4 Elektroinštalácie	53 277,56																																												
D1	Prípojka NN	1 463,24																																												
D2	Bleskozvod	3 958,61																																												
D3	Rozvádzače silové	3 880,00																																												
D4	Káble	20 412,51																																												
D6	Elektroinštalčný materiál (ref. Future Linera studio biela)	4 258,10																																												
D6.1	Svetidlá	16 419,20																																												
D7	HSZ, Ostatné	2 886,00																																												

Kód položky	Týždeň		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
	Popis	Celk. cena [EUR]																																												
E1.5	SO 01 Rodinný dvojdom_E1.5 Vzduchotechnika	4 181,28																																												
D1	Zariadenie č.1 – vetranie hygienických priestorov	2 955,88																																												
D2	Zariadenie č.2 – odvod pár od šporákov	811,80																																												
D3	Všeobecné	413,50																																												

Kód položky	Týždeň		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
	Popis	Celk. cena [EUR]																																												
SO 06	SO 06 Komunikácie a spevnomé plochy	54 755,54																																												
HSV	Práce a dodávky HSV	40 583,38																																												
1	Zemné práce	6 615,17																																												
2	Zakladanie	1 508,26																																												
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 518,87																																												
4	Vodorovné konštrukcie	2 871,78																																												
5	Komunikácie	15 095,74																																												
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	168,96																																												
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 919,75																																												
99	Presun hmôt HSV	2 884,85																																												
PSV	Práce a dodávky PSV	14 172,26																																												
763	Konštrukcie - drevostavby	5 486,84																																												
767	Konštrukcie doplnkové kovové	7 178,72																																												
783	Nátery	1 506,70																																												

Vypracoval: Ing. Branislav Kulich