

Evidenčné číslo zhotoviteľa:
Evidenčné číslo objednávateľa:

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

**o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov**

na uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „**Stavebné úpravy
polyfunkčnej budovy v obci Lesnica**“

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Lesnica**
Sídlo: OcÚ Lesnica č.26, 065 33 Lesnica, pošta Veľký Lipník, okr. Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca: Ján Gondek, starosta obce
IČO: 00 330 001
DIČ: 2020698647
IČ DPH: neplatca DPH
Tel.: +421 52 428 4473
E-mail: info@lesnica.sk
Internetová stránka: www.lesnica.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s., pob. Stará Ľubovňa
IBAN: SK34 0200 0000 0000 1422 0602
SWIFT (BIC): SUBASKBX
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **EUROBAU - PM, s.r.o.**
Sídlo: Orlov 235, 065 43 Orlov
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21675/P
Zastúpený: Peter Mišenko, konateľ
IČO: 44 746 695
DIČ: 2022839225
IČ DPH: SK2022839225
Tel.: +421 915 858 603
E-mail: eurobau.misenko@gmail.com
Internetová stránka: -
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK25 0900 0000 0050 7865 8235
SWIFT (BIC) kód: GIBASKBX
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili
Zmluvu o dielo evidenčné číslo zhotoviteľa: -, evidenčné číslo objednávateľa: - zo dňa 12.06.2019
(ďalej aj ako „Zmluva o dielo“ alebo „zmluva“ alebo „ZoD“) a
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo evidenčné číslo zhotoviteľa: -, evidenčné číslo objednávateľa: -, zo
dňa 14.12.2021 (ďalej aj ako „Dodatok č. 1 zmluvy“ alebo „Dodatok č. 1 ZoD“) a
na základe požiadavky poskytovateľa dotácie – Environmentálneho fondu zo dňa 02.08.2022,
v zmysle Čl. V. bod 3., Čl. XI. body 2., 3. ZoD **uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo**
(ďalej aj ako „Dodatok č. 2 zmluvy“ alebo „Dodatok č. 2 ZoD“) a prehlasujú, že sú plne
spôsobilé na právne úkony.

II. Predmet Dodatku č. 2 k ZoD

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 k ZoD je úprava prílohy ZoD, resp. prílohy k Dodatku č. 1 k ZoD: ocenený Výkaz výmer – Rozpočet z víťaznej ponuky úspešného uchádzača – zhotoviteľa, z dôvodu nesprávne uvedenej výmery množstva v pol. č. 26 v objekte 02 – Výmena výplní otvorov, a jej zosúladienie (oprava) v predmetnej prílohe ZoD: ocenený Výkaz výmer – Rozpočet.
Uvedená drobná administratívna zmena bola prerokovaná a odsúhlasená účastníkmi výstavby počas realizácie stavebného diela a nemá vplyv na Čl. V. Cena.

III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 k ZoD nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv.
2. Dodatok č. 2 k ZoD je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 k ZoD uzavreli slobodne, nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 2 k ZoD si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.
4. Ostatné ustanovenia ZoD a Dodatku č. 1 k ZoD neupravené týmto Dodatkom č. 2 k ZoD ostávajú v pôvodnom znení.

V Lesnici, dňa 05.08.2022

V Orlove, dňa 05.08.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ján Gondek
starosta obce

.....
Peter Mišenko
konateľ