

DODATOK č.2
K ZMLUVE O DIELO č. 5/2022

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Zhotoviteľ: SOITRON, s.r.o.**
Zapísaný: v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 37618/B
Sídlo : Plynárenská 5, 829 75 Bratislava
Konajúci: Ing. Ondrej Smolár, konateľ spoločnosti
Ing. Marián Skákala, konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená k rokovaniu: Juraj Skákala, konateľ spoločnosti
IČO: 35 955 678
DIČ: 2022066937
IČ DPH: SK2022066937
Bank. spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK401100 000000 2625832658
SWIFT: TATRSKBX
(v ďalšom texte len „zhotoviteľ“)
- 2. Objednávateľ: MeT Šaľa, spol. s r.o.**
zapísaný v OR OS Trnava Oddiel: Sro, vložka číslo: 15942/T
Sídlo: ul. Kvetná 4, Šaľa 927 01
Konajúci: Ing. Roman Kondys, konateľ spoločnosti
IČO: 34 115 161
IČ DPH: SK2020374323
(v ďalšom teste len „objednávateľ“)
(Objednávateľ a zhotoviteľ v ďalšom texte spoločne aj ako „zmluvné strany“)

sa pri zachovaní zmluvnej autonómie dohodli na uzavretí tohto Dodatku k Zmluve o dielo (Ďalej len „ dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare):

II. VÝCHODISKÁ PRE UZATVORENIE DODATKU

1. Medzi zmluvnými stranami bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 5/2022 zo dňa 26.02.2022 a Dodatok č.1 zo dňa 17.5.2022 na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v zmluve.
2. Nakoľko došlo k potrebe úpravy termínov pôvodne dohodnutých v čl. V Zmluvy

v znení Dodatku č.1, uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 5/2022.

III. PREDMET DODATKU

1. Článok V. ods. 1 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 sa nahrádza nasledovným znením :
„Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v nasledovných, na seba nadväzujúcich termínoch:
 - Do 30.09.2022 - zhotoviteľ zabezpečí dodávku a montáž predmetu zmluvy a jeho uvedenie do prevádzky,
 - Do 30.09.2022 - zhotoviteľ zabezpečí otestovanie predmetu zmluvy.“
2. V ostatných častiach ostáva Zmluva o dielo nedotknutá.
3. Práce budú odovzdané po predchádzajúcej kontrole zabudovaných materiálov zo strany objednávateľa. Zabudované materiály a výrobky budú 1. akosti a budú doložené certifikátom kvality. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať v zmysle rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vo všetkých ostatných otázkach výslovne neupravených touto zmluvou a dodatkom sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť podpisom všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, nakoľko objednávateľ je povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave,.....2022

V Šali,.....2022

za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

Ing. Ondrej Smolár
konateľ spoločnosti
SOITRON, s.r.o.

Ing. Roman Kondys
konateľ spoločnosti
MeT Šaľa, spol. s r.o.