

Harmonogram prác

stavba: **ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec**

Zmluva o dielo	Zmluva o dielo + Dodatok č.4	Zmluva o dielo + Dodatok č.5
7.8.2019 – 6.8.2021	7.8.2019 – 6.8.2022	7.8.2022 – 6.2.2023