

Závazný harmonogram stavebných prác

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Prílohy č. 5 súťažných podkladov musí byť jej samostatná príloha, ktorou musí byť grafické vyjadrenie uchádzačom predloženého harmonogramu v súlade s touto Prílohou č. 5 súťažných podkladov vo forme pruhového diagramu (napr. Ganttov diagram).

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Tornaľa
 Adresa sídla: Mieru 14, 982 01 Tornaľa
 Krajina: Slovenská republika
 IČO: 00319091

Názov zákazky:

Revitalizácia vnútrobloku –sídliisko Stred v Tornali

Kód TSKP	Popis (technologický proces)	MJ	Začiatok*	Koniec*	Dĺžka trvania v dňoch	Množstvo	Plánovaný počet Pracovníkov **
	SO301 - Spevnené plochy						
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	1 - ZEMNE PRÁCE						
	Odstránenie betónu, asfaltu, obrubníkov, frézovanie	m2	1	18	18	7 140	6
	Odkopávka s naložením, vodorovným premiestnením a uložením na skládke	m3	14	23	10	1 305	4
	Založenie trávniká, rozprestretie ornice	m2	56	60	5	1 203	5
	2 - ZÁKLADY						
	Základové pätky s debnením a oddebnením	m3	23	27	5	2	5
	4 - VODOROVNÉ KOŠTRUKCIE						
	Podklad so štrkopiesku	m2	39	48	10	1 905	5
	5 - KOMUNIKÁCIE						
	Podklad zo štrkopiesku, kameniva a štrkodrté	m2	24	38	15	7 069	6
	Kryt vonkajši z asfaltu, kamenivo spevnené cementom, dlažba	m2	34	53	20	8 601	18
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	Osádzanie dopravných značiek, obrubníkov, žľabov a vodorovné značenie	m	29	55	27	2 553	5

	Nakladanie a vodorovná doprava sute	t	1	18	18	2 534	3
	SO302 - Drobná architektúra						
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	1 - ZEMNE PRÁCE						
	Hĺbenie šachiet vrátane nakladania, premiestnenia a uloženia	m3	51	55	5	23	4
	2 - ZÁKLADY						
	Vankúš zo štrkopiesku	m3	56	56	1	2	4
	Základové pätky s debnením a oddebnením	m3	56	60	5	16	5
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLŇE						
	Zelená vegetačná strecha	m2	83	85	3	45	3
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	Presun hmôt	t	56	60	5	39	2
	PRÁCE A DODÁVKY PSV						
	712 - Povlakové krytiny						
	Zhotovenie povlakovej krytiny	m2	81	83	3	210	4
	762 - Konštrukcie tesárske						
	Drevený altánok + drevený prístrešok	ks	61	80	20	10	10
	764 - Konštrukcie klampiarske						
	Oplechovanie drevených prístreškov	m	78	80	3	88	2
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
	Odstránenie parkových lavičiek	ks	54	55	2	27	4
	783 - Nátery						
	Oškrabanie + nový náter	Ks	79	80	2	1	2
	OSTATNÉ						
	D+M - stôl, lavička, stolička, kôš, zberná nádoba, stojan	ks	70	84	15	62	7
	SO303 - Sadové úpravy						
	OSTATNÉ						
	PRÍPRAVNÉ PRÁCE						
	Odstránenie stromov, pňov, drevín, ošetrovanie koruny a koreňov, terénn modelácia, založenie trávniku, výsadba drevín vrátane dodávky drevín	ks	70	99	30	14	7

	VÝSADBA A ZALOŽENIE TRÁVNÍKA						
	Dodávka zeminy, plošná úprava, založenie záhonu, hĺbenie jamiek, výsadba dreviny	ks	73	99	27	1 878	7
	RASTLINNÝ MATERIÁL						
	Dodávka rastlín, mulču, osiva	ks	73	99	27	1 878	7
	Založenie trávniku, rozprestretie ornice	m2	78	99	22	1 649	7
	SO304 - Exteriérové fitness						
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	1 - ZEMNE PRÁCE						
	Odstránenie kameniva	m2	61	61	1	123	2
	Hĺbenie šachiet vrátane nakladania, premiestnenia a uloženia	m3	61	61	1	2	4
	2 - ZÁKLADY						
	Vankúš zo štrkopiesku	m3	62	62	1	1	4
	Základové pätky s debnením a oddebnením	m3	62	64	3	2	5
	5 - KOMUNIKÁCIE						
	Zhotovenie mlatového krytu	m2	65	66	2	137	5
	Zhotovenie gumeného povrchu	m2	66	66	1	54	7
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	Nakladanie a vodorovná doprava sute	t	61	61	1	20	2
	OSTATNÉ						
	D+M exteriérové fitness	ks	66	72	7	5	7
	SO305 - Detské ihrisko						
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	1 - ZEMNÉ PRÁCE						
	Hĺbenie šachiet vrátane zásypu, nakladania, premiestnenia a uloženia	m3	68	68	1	1	4
	2 - ZÁKLADY						
	Vankúš zo štrkopiesku	m3	69	69	1	1	4
	Základové pätky a pásy s debnením a oddebnením	m3	69	71	3	1	5
	5 - KOMUNIKÁCIE						
	Zhotovenie mlatového krytu	m2	72	73	2	139	5
	Zhotovenie gumeného povrchu	m2	73	73	1	85	7

	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	Presun hmôt	t	69	73	5	22	1
	OSTATNÉ						
	D+M trampolína, šmýkalka, mostík, haracie zostavy, hojdačky, kolotoč, dvojhojdačka, zostavy	ks	73	79	7	6	7
	SO306 - Detské ihrisko 2-5						
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	1 - ZEMNÉ PRÁCE						
	Kamenné solitéry	kpl	89	89	1	1	5
	Odkopávka s naložením, vodorovným premiestnením a uložením na skládke	m3	74	75	2	20	4
	2 - ZÁKLADY						
	Vankúš zo štrkopiesku	m3	76	77	2	10	4
	Základové pätky a pásy s debnením a oddebnením	m3	76	79	4	11	5
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KOŠTRUKCIE						
	Osadzovanie plotových stĺpikov	ks	78	79	2	33	4
	5 - KOMUNIKÁCIE						
	Zhotovenie gumeného povrchu	m2	80	80	1	67	7
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	Piesok do detského ihriska	m3	89	89	1	6	4
	PRÁCE A DODÁVKY PSV						
	766 - Konštrukcie tesárske						
	Ukončenie pieskoviska	m2	87	88	2	20	3
	767 - Konštrukcie doplnk. Kovové stavebné						
	M+D oplotenia	m	80	82	3	85	5
	OSTATNÉ						
	D+M šmýkalka,hojdačky	ks	80	86	7	3	7

Vysvetlenie: * Uchádzač je povinný vyplniť všetky uvedené položky a uviesť vždy poradové číslo dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušného technologického procesu s dodržaním nadväznosti na ostatné technologické procesy. Uchádzač neuvádza dátumy.

**** Uchádzač je povinný uviesť ku každému technologickému procesu ním plánovaný počet pracovníkov nevyhnutný pre realizáciu príslušného technologického procesu v nadväznosti na jeho množstvo.**

Poznámka: Uchádzač je povinný korektne uviesť všetky požadované informácie v tomto dokumente v súlade s Prílohou č. 2 súťažných podkladov a všetkými informáciami a údajmi uvedenými v jeho ponuke.

Vo Zvolene, dňa 9.8.2021

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(52)

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

v
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Harmonogram prác v kalendárnych dňoch

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku - sídlisko Stred v Tornali

Objednávateľ: Mesto Tomáša
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 9.8.2021
Spracoval: Ing. Pavel Uhrin

Kód TSP	Dátum	Práca
Revitalizácia vnútrobloku - sídlisko Stred v Tornali		
SO301 - Sprievné plochy		
PRÁCE A DODÁVKY HSV		
1 - ZEMNÉ PRÁCE		
Odstánenie betónu, asfaltu, obrubníkov, frézovanie		
Odkopávka s naložením, vodorovným premiestnením a uložením na skládke		
Založenie trávnik, rozprestretie ornice		
2 - ZÁKLADY		
Základové pátky s debnením a oddebnením		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		
Podklad so štrkopiesku		
5 - KOMUNIKÁCIE		
Podklad zo štrkopiesku, kameniva a štrkodre		
Kryt vonkajší z asfaltu, kamenivo spevnené cementom, dlažba		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		
Osádzanie dopravných značiek, obrubníkov, žľabov a vodorovné značenie		
Nakladanie a vodorovná doprava súte		
SO302 - Orobná architektúra		
PRÁCE A DODÁVKY HSV		
1 - ZEMNÉ PRÁCE		
Hĺbenie ťachiet vrátane nakladania, premiestnenia a uloženia		
2 - ZÁKLADY		
Vankúš zo štrkopiesku		
Základové pátky s debnením a oddebnením		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		
Zelená vegetačná stracha		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		
Presun hmôl		
PRÁCE A DODÁVKY PSV		
712 - Povlakové krytiny		
Zhotovenie povlakovej krytiny		
762 - Konštrukcie tesárske		
Drevený altánok + drevený prístrešok		
764 - Konštrukcie kramplarské		
Oplechovanie drevených prístreškov		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		
Odstánenie parkových lavičiek		
783 - Nátery		
Oškrábanie + nový náter		
OSTATNÉ		
O+M - stôl, lavička, stolíčka, kôš, zberná nádoba, stojan		
SO303 - Súdove úpravy		
OSTATNÉ		
PRÍPRAVNÉ PRÁCE		
Odstánenie stromov, pŕov, devin, ošetrovanie koruny a koreňov, terém modelácia, založenie trávnik. výsadba devin vrátane dodávky devin		
VÝSADBA A ZALOŽENIE TRÁVNÍKA		
Dodávka zeminy, plošná úprava, založenie záhonu, hĺbenie jamiek, výsadba dreviny		
RASLINNÝ MATERIÁL		
Dodávka rastlín, mulču, osiva		
Založenie trávnik, rozprestretie ornice		
SO304 - Exteriérové fitness		
PRÁCE A DODÁVKY HSV		
1 - ZEMNÉ PRÁCE		
Odstánenie kameniva		
Hĺbenie ťachiet vrátane nakladania, premiestnenia a uloženia		
2 - ZÁKLADY		
Vankúš zo štrkopiesku		
Základové pátky s debnením a oddebnením		
5 - KOMUNIKÁCIE		
Zhotovenie mlatového krytu		
Zhotovenie gumeného povrchu		

Harmonogram prác v kalendárnych dňoch

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku - sídlisko Stred v Tornali

Objednávateľ: Mesto Tomáša
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 9.8.2021
Spracoval: Ing. Pavol Uhrin

Kód TIS	Názov práce	Stavbné práce	Opravné	Ing.	Pavel Urban	Dňa
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Nakladanie a vodorovná doprava sute					
D+M exteriérové fitness						
768 - Konštrukcia tesárske						
767 - Konštrukcie doplnk. Kovové stavebné						
1 - ZEMNÉ PRÁCE	Hĺbenie šachiet vrátane zásyvu, nakladania, premiestnenia a uloženia					
2 - ZAKLADY	Vankút zo škrieplesku					
Základové pásky a pásy z debnením a oddebnením						
5 - KOMUNIKÁCIE	Zhotovenie mŕtveho krytu					
Zhotovenie gumeného povrchu						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Presunhmót					
D+M trampolina, šmykačka, mostík, haracie zostavy, hoidačky, kolotoč, dvojhoďačka, zostavy						
768 - Konštrukcia tesárske						
767 - Konštrukcie doplnk. Kovové stavebné						
1 - ZEMNÉ PRÁCE	Kamennésolítery					
Odkopávka s naložením, vodorovým premiestnením a uložením na skládke						
2 - ZAKLADY	Vankút zo škrieplesku					
Základové pásky a pásy z debnením a oddebnením						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KOŠTRUKCIE	Osadzovanie pŕírodných sířkov					
5 - KOMUNIKÁCIE	Zhotovenie gumeného povrchu					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Piesok do detského ihriska					
768 - Konštrukcia tesárske						
767 - Konštrukcie doplnk. Kovové stavebné						
M+D oploštenia						
D+M šmykačka, hoidačky						

Vo Zvolene, dňa 9.8.2021

Ing. Anež Mojžišová
ekonomka oblasti STRED Zvolen
na základe píšej moci zo dňa 3.3.2014

Ma n Güğfava
ved U oblasti STRED Zvolen
na ZAKLADNE pinej moej zo dňa 114 2014