

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo zo dňa 30.3.2022
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1.1. Objednávateľ: | Obec Hrnčiarovce nad Parnou |
| Sídlo: | Farská 37, 919 35 |
| Zastúpenie: | Mgr. Marcel Škorec, starosta obce |
| IČO: | 34007521 |
| DIČ: | 2021149845 |
|
 | |
| 1.2. Zhotoviteľ: | CS, s.r.o. |
| Sídlo: | Strojárska 5487, Trnava, 917 01 |
| Zastúpenie: | Ing. Igor Baďura, konateľ |
| IČO: | 44 101 937 |
| DIČ: | 2022578954 |
| IČ DPH: | SK2022578954 |
| Registrácia: | OR OS Trnava, Odd.:Sro, vl.č. 21753/T |
| Bankové spojenie: | SK15 0200 0000 0024 4013 2356 |

II.
PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia čl. XI. ods. 11.2. predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa 30.3.2022 na realizáciu diela „Výstavba chodníka – ul. Mostová a Mlynárska“, dohodli doplniť a upraviť takto:

Čl. III.
ČAS PLNENIA

- 3.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v ZoD v Čl. II. Predmet zmluvy v lehote výstavby:

ukončenie stavby: do 14.9.2022

Dôvodom predĺženia lehoty výstavby je mimoriadna a bezprecedentná situácia, ktorá sa neustále odohráva na celosvetovom trhu a spôsobuje spomalenie/zastavenie produkcie a logistiku stavebných materiálov.

Čl. XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.7 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmeny.

11.8 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

11.9 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na internetovej stránke Obce Hrnčiarovce nad Parnou.

V Hrnčiarovciach nad Parnou dňa:

21.7.2022

Za objednávateľa:
Obec Hrnčiarovce nad Parnou



.....
Mgr. Marcel Škorec
starosta obce

V Trnave, dňa: 21.7.2022

Za zhotoviteľa:
CS, s.r.o.

CS,
Strojárna
IČO: 44 19 19 19
č.ú. 1/1919/1919

.....
Ing. Igor Baďura
konateľ