

## DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. VO 3/2022

(ďalej len „Dodatok č.2“)

na stavbu „**VODOVOD DRŽENICE**“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

medzi

### 1. **Objednávateľ :**

**Obec Drženice**  
Sídlo: Drženice č. 83, 935 03 Drženice  
Zastúpený: Ing. Slavomír Baláž – starosta obce  
Osoby oprávnené na rokovanie:  
vo veciach zmluvných: Ing. Slavomír Baláž – starosta obce  
vo veciach technických: Ing. Slavomír Baláž – starosta obce  
IBAN: SK90 5600 0000 0071 4849 0001  
IČO: 00306932  
DIČ: 2021022894  
Tel: +421 36 634 91 21  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

### 2. **Zhotoviteľ**

**HAES s.r.o.**  
Sídlo: Predmierska 404, 023 54 Turzovka  
Zastúpený: Stanislav Hnidka - konateľ  
Zapísaný v ORSR,ZR: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina  
Vložka č. 52496/L  
Osoby oprávnené na rokovanie:  
vo veciach zmluvných: Stanislav Hnidka - konateľ  
JUDr. Ing. Richard Mekiňa – obchodný riaditeľ  
vo veciach technických: Albín Mutiš – hlavný stavbyvedúci  
Peter Gajdoš – pomocný stavbyvedúci  
Andrej Poliak – vedúci divízie horizontálne riadených vrto  
vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného  
finančného príspevku: Stanislav Hnidka - konateľ  
JUDr. Ing. Richard Mekiňa – obchodný riaditeľ  
Bankové spojenie: SLSP a.s.  
IBAN: SK70 0900 0000 0003 1417 1267  
SWIFT: GIBASKBX  
Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike  
IBAN: SK56 8370 0000 0023 0170 7762  
IČO: 45419981  
DIČ: 2022978133  
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Strany**“)

## 1. Predmet Dodatku č.2

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že sa dohodli na tomto Dodatku č. 2, ktorým sa v ZMLUVE O DIELO č. VO 3/2022 mení v článku 2 Čas plnenia, bod. 2.1 lehota na ukončenie stavby nasledovne:

Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

**Začatie:** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy

**Ukončenie:** do **160 kalendárnych dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

1.2 Vzhľadom na vyššie uvedené sa mení tiež Príloha č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. VO 3/2022 – Časový harmonogram realizácie diela

1.3 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých si tri (3) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.

1.4 Ostatné ustanovenia a dojednania v ZMLUVE O DIELO č. VO 3/2022 zostávajú nezmenené.

V Drženiciach, dňa: 22.07.2022

V Turzovke, dňa: 22.07.2022

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Slavomír Baláž  
starosta obce



Stanislav Hnidka  
konateľ spoločnosti HAES s.r.o.

