

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 24.05.2021

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Dodatok“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Mesto Šahy
Sídlo:	Hlavné námestie č.1, 936 01 Šahy
Štatutárny zástupca:	Ing. Štefan Gregor, primátor mesta
IČO:	00307513
DIČ:	2021020716
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK6902000000000023526152

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:	Štefan Tipary EKOLSTAV
Sídlo:	J.Jesenského 6, 936 01 Šahy
Štatutárny zástupca:	Štefan Tipary - majiteľ
Bankové spojenie:	Slsp Šahy
IBAN:	SK71 0900 0000 0000 2863 6908
IČO:	30 071 216
IČ DPH:	SK1020379767
Zapísaný v:	v ŽR OÚ Levice č. 402-7691
Tel.:	+421 903 302830
e-mail:	ekolstav@ekolstav.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“.

Článok II.
PREAMBULA

Dôvodom podpisu tohto Dodatku je zmena rozpočtu stavebných prác, ktorá vznikla z objektívnych príčin na základe navýšenia cien materiálov na trhu so stavebnými materiálmi. Navýšenie cien predložil zhotoviteľ dňa 24.06.2022 formou rozpočtu, objednávateľ dôkladne preskúmal navýšené

položky rozpočtu a s predloženým návrhom súhlasil. Podmienky stanovené ŠFRB (na základe novely zákona č. 443/2010 Z.z. – Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a zákona č. 150/2013Z.z. – zákon o ŠFRB) umožňujú žiadať navýšenie podpory, o ktorú objednávateľ na základe tohto dodatku požiada.

Na základe uvedeného sa týmto Dodatkom vypúšťa znenie bodu 4.2. článku 4 tejto Zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

4.2 VLASTNÁ STAVBA

4.2.1. cena diela bez DPH	1 124 331,27 €
4.2.2. DPH	224 866,25 €
4.2.3. cena diela spolu s DPH	1 349 197,52 €

INFRAŠTRUKTÚRA

4.2.4. cena diela bez DPH	180 306,91 €
4.2.5. DPH	36 061,38 €
4.2.6. cena diela spolu s DPH	216 368,29 €

S P O L U

4.2.7. cena diela bez DPH	1 304 638,18 €
4.2.8. DPH	260 927,63 €
4.2.9. cena diela spolu s DPH	1.565 565,81 €

Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok, vrátane jeho prílohy, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Tento Dodatok je vypracovaný v siedmich vyhotoveniach, z ktorých päť obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Šahách, dňa 01.08.2022

.....
Ing. Štefan Gregor
primátor mesta

.....
Štefan Tipary - majiteľ

Príloha:
Príloha č. 1: Zmenená časť rozpočtu