

20220 437

Dodatok č. 1

K zmluve o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe:
„Rekonštrukcia komunikácie Horská III.“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito stranami:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Ružomberok**
Adresa: Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
IČO: 00 315 737
DIČ: 202 133 92 65
Číslo účtu (IBAN):
BIC
Bankové spojenie:
Štatutárny orgán: MUDr. Igor Combör, PhD - primátor
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných: MUDr. Igor Čombor, PhD - primátor
vo veciach technických: Ing. Milan Ondrejka, vedúci oddelenia investícií
Stavebný dozor: p. Peter Gavenda
Telefón:
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Janex DS s.r.o.**
Adresa: Vitanová 202, 027 12 Vitanová
IČO: 54247357
DIČ: 2121610843
IČ DPH: SK2121610843
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC:
Štatutárny orgán: Jan Šprlak
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných: Ján Šprlak
vo veciach technických: Ján Šprlak
Osoba zodpovedná
za vykonanie prác: Ján Šprlak
Telefón:
E-mail:
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa pri vykonávaní stavebných prác na stavbe „ Rekonštrukcia komunikácie Horská III. “ dohodli na tomto dodatku, ktorým sa mení pôvodná Zmluva o dielo CEZ 20220220 zo dňa 6. 5. 2022. Týmto zmluvným dodatkom nedochádza k podstatnej zmene zmluvy. Predmetná zmluva sa týmto dodatkom mení a dopĺňa nasledovne:

V článku

III. Predmet plnenia

sa dopĺňa text:

Doplňujúce stavebné práce uvedené v priloženom položkovom rozpočte dopĺňajú predmetné stavebné dielo na základe skutočností zistených pri realizácii stavby. Na predmetnej komunikácii bolo zistené nové uloženie NN rozvodov bez konečnej úpravy a finálna úprava tejto ryhy pred vlastnou rekonštrukciou krytu komunikácie je hlavným predmetom tohto dodatku. Tieto stavebné práce sú

nevyhnutné a neboli zahrnuté do pôvodného rozpočtu zmluvy o dielo. Presná špecifikácia týchto stavebných prác je vymedzená v predmetnom položkovom rozpočte.

Článok

IV. Cena diela

Sa mení časť článku nasledovne:

Cena diela bez DPH	40 374, 04 EUR
DPH 20%	8 074, 81 EUR
Cena spolu s DPH	48 448, 85 EUR

Slovom štyridsaťosemtisíc štyristoštyridsaťosem eur a osemdesiatpäť centov.

Cena je zvýšená o 12 351,11 EUR oproti pôvodnej cene.

Záverečné ustanovenia.

Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom ostávajú nedotknuté v platnosti bezo zmien. Tento dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva a objednávatel' dva vyhotovenia.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je položkový rozpočet stavebných prác stavby.

V Ružomberku, dňa:

V Vitanovej, dňa:

MUDr. Igor Čombor, PhD.

primátor

za Objednávateľa

Ján Šprlák

za Zhotoviteľa

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Ružomberok ul. Horská	JKSO	
Názov objektu	Doplnujúce stavebné práce	EČO	
Objednávateľ	Mesto Ružomberok	Miesto	ul.Horská
Projektant		IČO	00315737
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	CPA	
	Dňa		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	6 652,47	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	3 640,12	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 292,59	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 10 292,59
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		12 351,11
Dátum a podpis		E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Ružomberok ul. Horská
 Objekt: Dopĺňujúce stavebné práce

Objednávateľ: Mesto Ružomberok
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ul.Horská

Spracoval:
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	6 652,47	3 640,12	10 292,59	116,888	0,000
1	Zemné práce	0,00	1 504,08	1 504,08	0,000	0,000
5	Komunikácie	6 212,07	1 125,92	7 337,99	109,690	0,000
8	Rúrové vedenie	328,20	713,40	1 041,60	6,160	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	112,20	38,40	150,60	1,038	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	258,32	258,32	0,000	0,000
Celkom		6 652,47	3 640,12	10 292,59	116,888	0,000