

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Číslo zhotoviteľa 42/2022/08431

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/12991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno	Obec Omšenie
Sídlo	Omšenie 330 , 914 43 Omšenie
Štatutárny orgán	Mgr. Alojz Marček - starosta
IČO	00 311 880
DIČ	2021079863
Bankové spojenie	Prima banka Slovensko , a.s.
IBAN	SK17 5600 0000 0006 6811 9001

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo	Orešianska 3168/7,917 01 Trnava
Právna forma	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10798/T
Štatutárny orgán	predstavenstvo spoločnosti: Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
IČO	31 651 402
DIČ	2020492111
IČ DPH	SK2020492111
Bankové spojenie	VÚB, a. s
IBAN	SK69 0200 0000 0000 0110 7512

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

2. Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 15.03.2022 Zmluvu o dielo č. ZoD42/2022/08431 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť stavebné práce na stavbe „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie u Bajžíkov**“.

3. Predmet dodatku

1. Nakoľko z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, pri ktorých by realizované stavebné práce nespĺňali podmienky STN EN si zhotoviteľ vyhradil právo začať s vykonávaním prác v neskoršom uvedenom termíne, ako bolo uvedené v článku IV. Čas plnenia uzatvorenej Zmluvy o dielo.
Zmluvné strany sa z tohto dôvodu vzájomne dohodli na zmene znenia bodu 4.1 v článku IV. Čas plnenia takto:

Termín realizácie prác :

začatie prác: do 3 dní od odovzdania staveniska

ukončenie prác: 15.07.2022

4. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávatel' obdrží jedno vyhotovenie a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv to v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Omšeni, dňa: 27.06.2022

Za objednávateľa :

.....
Obec Omšenie
Mgr. Alojz Marček
starosta obce

V Trnave , dňa 24.06.2022

Za zhotoviteľa :

.....
COLAS Slovakia, a. s.
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

.....
COLAS Slovakia, a. s.
Ing.člen predstavenstva