

Dodatok č.1
k Zmluvne o dielo č. 6/2011 zo dňa 30.09.2011

uzavretej medzi ŠL TANAPu Tatranská Lomnica a Peter Krišanda, Nákladná autodoprava,
zemné a výkopové práce, Tatranská Kotlina

Čl.II.
Čas plnenia

V bode 2.1. predmetnej zmluvy sa mení termín ukončenia prác z 15.12.2011 na 15.07.2012

Čl.III.
Zmluvná cena

Pôvodná cena 90 637,84 € bez DPH sa zvyšuje na základe odsúhlasených prác navyše podľa
cenovej ponuky o 8 373,76 € bez DPH, celková cena diela bude 99 011,6 € bez DPH.

Ostatné články predmetnej zmluvy zostávajú v platnosti a nezmenené.

V Tatranskej Lomnici, dňa 15.12.2011

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ