

Dodatok č.2

k zmluve o dielo zo dňa 14.5.2021 vypracovanej podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

Názov stavby: **„Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice, na parcele číslo C-KN7
v kat. území Štefurov“**

čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Štefurov
Názov:	Štefurov 31, 090 42 Štefurov
IČO:	00331074
DIČ:	2020784865
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko
IBAN:	SK41 5600 0000 0036 4693 9002
telefónne číslo:	+ 421 54 759 11 35
e-mail:	obecstefurov@gmail.com

a

Názov:	ZEPO, spol. s r. o.
Adresa sídla:	Priemyselná 16, 071 01 Michalovce
IČO:	36202053
IČ DPH:	SK2020040341
Štatutárny zástupca:	Ing. Viktor Jozef
Bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko, a.s., Michalovce
IBAN:	SK48 5200 0000 0000 0479 4581
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a.s., Michalovce
IBAN:	SK06 5600 0000 0042 6291 0002
telefónne číslo:	056/6884832
e-mail:	zepo@zepo.sk

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 14.5.2021 na zhotovenie Stavby: „**Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice**, na parcele číslo C-KN7 v kat. území Štefurov“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

čl. V Cena predmetu zmluvy

V.1. Cena za realizáciu predmetu obstarávania je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky.

Cena za zhotovenie diela:

V.1.1. Pôvodná cena diela zo zmluvy o dielo

Cena za zhotovenie diela podľa zmluvy:

Cena za predmet diela bez DPH: 78.456,89 EUR

DPH 20 %: 15.691,38 EUR

Celková cena za predmet diela: 94.148,27 EUR

V.1.2. Prepočítaná cena diela na základe navýšenia cien materiálov

Cena za predmet diela bez DPH: 90.146,97 EUR

DPH 20 %: 18.029,39 EUR

Celková cena za predmet diela: 108.176,36 EUR

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.

Dodatok č. 2 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 14.5.2021.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Štefurove, dňa

V Michalovciach, dňa

.....

.....

Za Objednávateľa:
Jana R I Š K O V Á
starostka obce Štefurov

Za Zhotoviteľa:
Ing. Viktor Jozef
konateľ firmy ZEPO, spol. s r.o. Michalovce