

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Repište
Sídlo:	Repište č.158, 966 03 Sklené Teplice
Štatutárny orgán:	Vladimír Šalkovský
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka a. s.
IBAN:	SK65 0200 0000 0000 0652 5422
IČO :	00320978
DIČ :	2020529775

Oprávnené osoby pre rokovanie:

vo veciach technických :	Vladimír Šalkovský
vo veciach zmluvných :	Vladimír Šalkovský
Telefón:	+421 905 481 998
E-mail:	starosta@repiste.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	RENOVIA, s.r.o.
Sídlo:	Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec
Štatutárny orgán:	Jaroslav Krnáč
IČO:	31627684
DIČ:	2020476667
IČ DPH:	SK2020476667
Bankové spojenie :	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu :	2621062027/1100
IBAN:	SK98 1100 0000 0026 2106 2027
Registrácia:	Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 2660/S

Oprávnené osoby pre rokovanie:

vo veciach technických :	Jaroslav Krnáč
vo veciach zmluvných :	Jaroslav Krnáč
Telefón:	+421 905 601 838-9
Fax:	045/5382773
E-mail:	renovia@renovia.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(Ďalej aj ako „ Zmluvné strany “)

Preambula

Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 07.10.2019 je navýšenie cien asfaltových betónových zmesí a ostatných stavebných materiálov, ktoré je potrebné použiť pri predmete zákazky „Rekonštrukcii miestnej komunikácie Stará cesta REPIŠTE – ÚSEK 1“ z dôvodu narastajúcej inflácie v rámci sveta i Slovenskej republiky, nedostatku niektorých druhov stavebných materiálov, z titulu globálnej ekonomickej geopolitickej situácie vo svete, ktorá negatívne ovplyvňuje aj Slovensko.

Článok II. Predmet dodatku

2.1. Predmetom tohto Dodatku je úprava ceny za dielo uvedenej v Prílohe č. 1 Ponuka zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer) zo dňa 26.09.2019 - podrobný položkový rozpočet s podrobným popisom jednotlivých prác a dodávok, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 07.10.2019, ktorú uzavreli Zmluvné strany na predmet zákazky „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Stará cesta – ÚSEK 1“ (ďalej len „Zmluva o dielo“).

2.2. Týmto dodatkom č. 2 sa mení znenie bodu č. 1., Článok IV. Zmluvy o dielo nasledovne:
Cena za zhotovenie predmetu v rozsahu čl. II. bola Zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 a Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predstavuje:

Cena bez DPH	27 014, 91 EUR
DPH 20%	5 402, 98 EUR
Spolu s DPH	32 417,89 EUR

Slovom: Tridsaťdvatisíc štyristosedemnáť eur a osemdesiatdeväť centov

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1. Ostatné články nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v pôvodnom znení a v platnosti.

3.2. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s Článkom X. bodu č. 7 Zmluvy o dielo.

3.3. Týmto Dodatkom č. 2 sa nemení charakter pôvodnej Zmluvy o dielo, jej rozsah a podmienky na jej uzatvorenie.

3.4. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude jednotlivé položky, ktorých navýšenie sa týka, fakturovať zvlášť s označením „neoprávnené výdavky“.

3.5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

3.6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa a v CRZ.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha:

Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer s navýšenými jednotlivými cenami vybraných položiek

V Lieskovici, dňa: 05.08.2022

V Repišti, dňa: 05.08.2022

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Jaroslav Krnáč – konateľ
RENOVIA, s.r.o.

Vladimír Šalkovský
starosta obce

