

„Novostavba domova dôchodcov“

Článok I.
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:**
Obchodné meno: **Obec Hodruša - Hámre**
Sídlo: Hodruša Hámre č. 185, 966 61 Hodruša - Hámre
Štatutárny orgán: Jozef Uram - starosta obce
IČO: 00 320 617
DIČ: 2021111389
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK6056000000001404187013

(ďalej len objednávateľ)

- 1.2 Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: **Rekostav ss-vp s.r.o.**
Sídlo: Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica
Právna forma: s.r.o.
Štatutárny orgán: Ing. Milan Maslen – konateľ spoločnosti
Zástupca vo veciach organizačno-technických: Ing. Tomáš Országh
IČO: 45390720
DIČ: 2022958740
IČ pre DPH: SK2022958740
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.
IBAN: SK54 0200 0000 0027 1663 0154
Zápis v OR. Okresný súd BB, oddiel: sro, vložka č.: 17657/S

(ďalej len "zhotoviteľ")

- 1.3** Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. DSS – 40/2021 uzatvorenej dňa 07.12.2021 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako len „dodatok“).

Článok II.
PREDMET DODATKU

- 2.1** Objednávateľ rozhodol, že je nevyhnutné z dôvodu podmienok uvedených v rekonštrukčnom posudku dopracovať projektovú dokumentáciu o VZT a Solár a upraviť Zmluvu o dielo a rozšíriť predmet plnenia o doplnujúce navyše práce - práce, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného rozpočtu a neboli ani súčasťou projektovej dokumentácie.
- 2.2** Objednávateľ uskutočnil dňa 09.08.2022 so zhotoviteľom rokovanie o uzavretí tohto dodatku a ako podklad k rokovaniu požiadal tri subjekty o nacenenie VZT a Solára. Zhotoviteľ pri rokovaní poskytol objednávateľovi nižšiu cenu oproti cenám získaných od oslovených subjektov, a preto sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku podľa ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení – ide o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný dodávateľ. Navyše – práce sa teda týkajú objektu vzduchotechniky a objektu solár.
- 2.3** Zároveň sa zmluvné strany dohodli na úprave položiek zo stavby a to:

- 13, 26, 27 – zmena priečok z YPOR na PORFIX z dôvodu zosúladenia rozpočtu s projektovou dokumentáciou,
 - 140 – úprava kusov z jedného na dva kusy pri kotli, t.j úprava jednotkovej ceny, ale bez zmeny celkovej ceny za položku,
 - 102, 103 – Inžinierske činnosti projektanta a investora – vypustenie oboch položiek. Jedná sa o zmenu rozpočtu bez vplyvu na cenu diela, nakoľko obe položky boli nulové.
 - 47, 48 – Inžinierske činnosti autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora – vypustenie oboch položiek, nakoľko neboli požadované s vplyvom na cenu, poníženie ceny diela o 2x 150,00 EUR.
- 2.4 Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na navyše prácach, úprave vyššie spomínaných položiek a vzhľadom k tomu sa mení rozsah diela špecifikovaný v čl. II Zmluvy o dielo v rozsahu rozpočtu, ktorý je Prílohou č. 1 tohto dodatku. Rozpočet je celkový a sú v ňom zohľadnené všetky popísané zmeny.
- 2.5 Zmluvné strany sa dohodli v súlade s bodom 12.3 tejto Zmluvy o dielo na úprave čl. IV Cena, bod 4.1 (navýšenie ceny o 46.008,45 EUR bez DPH (16.687,22 + 29.621,23 – 300,00)) v tomto znení:

„4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH:	480 131,51 EUR
DPH 20%:	96 026,30 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	576 157,81 EUR“

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. DSS – 40/2021 zo dňa 07.12.2021 nie sú týmto dodatkom dotknuté.
- 3.2 Tento dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Položkový rozpočet zhotoviteľa (aj vo formáte MS excel) zo dňa 16.11.2021.

Hodruša - Hámre , dňa 09.08.2022

za objednávateľa:



 Jozef Uram
 starosta obce

za zhotoviteľa:


 REKOSTAV s.s.
 P. Jilemnického 1067/1, Zárubice 466 81
 IČO: 45 39 229
 Ing. Milan Maslen
 konateľ spoločnosti

Obec Hodruša – Hámre
Hodruša – Hámre č. 185
966 61 Hodruša - Hámre

Zápisnica
/k uzavretiu dodatku č. 2 k ZoD pre naviac práce/

Verejný obstarávateľ – objednávateľ rozhodol, že je nevyhnutné z dôvodu podmienok uvedených v teplotetchnickom posudku dopracovať projektovú dokumentáciu o VZT a Solár a upraviť Zmluvu o dielo a rozšíriť predmet plnenia o dopĺňujúce naviac - práce, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného rozpočtu a neboli ani súčasťou projektovej dokumentácie.

S prihladením ku tejto skutočnosti verejný obstarávateľ - objednávateľ oslovil s požiadavkou o nacenie 3 subjekty, odlišné od zhotoviteľa za účelom overenia hospodárnosti.

Verejný obstarávateľ oslovil e-mailom 3 subjekty s požiadavkou na nacenenie rozpočtu pre časti VZT a Solár:

Názov subjektu	Dátum oslovenia	Dátum predloženia rozpočtu	Cena bez DPH	Cena bez DPH
Šaliga s.r.o., IČO: 48 163 279	02.08.2022	05.08.2022	49.308,98	59,170,78
UNISTAV NB s.r.o., IČO: 36 820 156	02.08.2022	08.08.2022	49.634,75	59,561,70
REZED, s.r.o., IČO: 50 970 020	02.08.2022	09.08.2022	49.180,30	59.016,36

*

Následne objednávateľ uskutočnil dňa 09.08.2022 so zhotoviteľom rokovanie o uzavretí dodatku č. 2. Zhotoviteľ pri rokovaní poskytol objednávateľovi nižšiu cenu oproti cenám získaných od oslovených subjektov, ktoré má k dispozícii objednávateľ, a preto sa zmluvné strany dohodli na uzavretí dodatku č. 2 podľa ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení – ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný dodávateľ.

Obidve strany sa dohodli na rozšírení predmetu plnenia uzatvorením dodatku č. 2 k ZoD vo výške 46.308,45 Eur bez DPH (55.570,14 Eur s DPH).

Hodruša – Hámre, dňa 09.08.2022

za verejný obstarávateľa
Jozef Uram
starosta obce

za uchádzača
Ing. Milan Maslen
konateľ spoločnosti

Prílohy:
Žiadosť o nacenenie rozpočtu – e-maily – 3x
Doručené ponuky – e-maily – 3x
Kompletný rozpočet zhotoviteľa
Návrh dodatku č. 2 k ZoD

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre				Miesto: Hodruša-Hámre	
JKSO :					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
Dňa: 16.11.2021					
Odberateľ: Obecný úrad			IČO:		
			DIČ:		
Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.			IČO:		
			DIČ:		
Projektant: ARNEA			IČO:		
			DIČ:		
1 M3 OP			1 M		
1 M2 ZP					
1 M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	185 387,75	2 556,50	187 944,25	6 Práce nadčas
2	PSV:	88 732,49	95 460,37	184 192,86	7 Murárske výpomocce
3	MCE:	37 228,66		37 228,66	8 Bez pevnej podlahy
4	iné (prípojky)	70 765,74		70 765,74	9
5	Súčet:	382 114,64	98 016,87	480 131,51	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19 Kompletizačná činnosť
15		Súčet riadkov 11 až 14:			20 Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočítateľ cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			480 131,51	
22	DPH 20% z:	480 131,51	96 026,30		
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:			576 157,81	
F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		

Odberateľ: Obecný úrad
 Projektant: ARNEA
 Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Maslen
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	5 515,48	0,00	5 515,48	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY spolu :	16 594,22	0,00	16 594,22	327,66600	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	32 087,85	2 556,50	34 644,35	230,80244	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	46 795,45	0,00	46 795,45	226,69527	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	74 019,21	0,00	74 019,21	303,88820	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	10 375,54	0,00	10 375,54	0,51052	2,497
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	185 387,75	2 556,50	187 944,25	1 089,56243	2,497
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	4 262,48	6 460,73	10 723,21	0,84016	0,000
712 - Povlakové krytiny spolu :	6 642,19	6 413,47	13 055,65	0,61668	0,000
713 - Izolácie tepelné spolu :	3 251,88	29 627,12	32 878,99	16,83746	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	14 156,54	42 501,32	56 657,86	18,29430	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	4 779,96	0,00	4 779,96	1,01581	0,000
722 - Vnútorný vodovod spolu :	5 478,97	0,00	5 478,97	0,12152	0,000
723 - Vnútorný plynovod spolu :	454,12	0,00	454,12	0,10373	0,000
725 - Zariaďovacie predmety spolu :	2 387,83	6 138,86	8 526,69	0,61106	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	13 100,87	6 138,86	19 239,73	1,85212	0,000
731 - Kotelne spolu :	335,98	5 427,20	5 763,18	0,18817	0,000
732 - Strojovne spolu :	232,30	1 150,00	1 382,30	0,15456	0,000
733 - Rozvod potrubia spolu :	4 842,69	0,00	4 842,69	0,17270	0,000
734 - Armatúry spolu :	926,27	0,00	926,27	0,03488	0,000
735 - Vykurovacie telesá spolu :	499,40	2 082,31	2 581,71	0,63548	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	6 836,64	8 659,51	15 496,15	1,18579	0,000
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	10 479,06	5 680,12	16 159,18	10,29227	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	5 243,52	0,00	5 243,52	4,18400	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	2 454,56	32,80	2 487,36	0,22083	0,000
765 - Krytiny tvrdé spolu :	10 903,71	0,00	10 903,71	11,08910	0,000
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	2 947,70	11 341,00	14 288,70	1,49171	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	975,70	9 214,00	10 189,70	1,05723	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	33 004,25	26 267,92	59 272,17	28,33514	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	4 637,79	4 323,54	8 961,33	6,80309	0,000
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	3 744,56	4 028,76	7 773,32	2,46629	0,000
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	2 827,93	0,00	2 827,93	0,98485	0,000
77 - PODLAHY spolu :	11 210,27	8 352,30	19 562,57	10,25422	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	3 274,63	3 540,46	6 815,09	4,30954	0,000
783 - Nátery spolu :	2 054,82	0,00	2 054,82	0,22964	0,000
784 - Maľby spolu :	5 094,47	0,00	5 094,47	0,42454	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	10 423,92	0,00	13 964,38	4,96371	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	88 732,49	95 460,37	184 192,86	64,88527	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	37 228,66	0,00	37 228,66	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY STAVBA spolu :	37 228,66	0,00	37 228,66	0,00000	0,000
Kanalizácia	6 378,67	5 656,60	12 035,27	50,18001	0,000
Plyn	1 795,14	22,50	1 817,64	0,00005	0,000
ELEKTRO NN prípojka	215,60	154,00	369,60	0,00005	0,000
Vodovodná prípojka	2 934,15	1 274,60	4 208,75	38,09009	0,000
Umyvadlá	2 871,37	3 154,66	6 026,03	1,29700	0,000
VZT+doplnenie	10 135,95	6 551,28	16 687,22	42,55000	0,000
Solar	22 227,51	7 393,72	29 621,23	38,66000	0,000
Rozpočet celkom :	357 907,28	122 224,22	480 131,51	1 244,01490	2,497



REKOSTAV
 stavebné práce
REKOSTAV ss-vp,
 P. Jilemnického 1087,1 Zarnovica 966 81
 IČO: 45 390 720 DIČ: 2022958740

Odberteľ: Obecný úrad
 Projektant: ARNEA
 Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Stavba :Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre

Spracoval: Ing. Milian Mastien
 JKSO :
 Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specififikovaný materiál	Spolu
PRACE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	001	12110-1101	Odstránenie omítky s premiestnením do 50 m	60,750	m ³	4,50	273,38		273,38
2	001	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka v hom. tr. 3	144,212	m ³	22,00	3 172,66		3 172,66
3	001	13220-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	144,212	m ³	6,00	865,27		865,27
4	001	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m hom. tr. 1-4	144,212	m ³	2,35	338,90		338,90
5	231	17120-3111	Uloženie výkopu v rovine	144,212	m ³	6,00	865,27		865,27
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	5 515,481			5 515,48		5 515,48
2 - ZÁKLADY									
6	271	21275-2122	Tratičový z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	60,000	m	14,20	852,00		852,00
7	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku tŕedeného	18,860	m ³	38,10	718,57		718,57
8	211	27432-1116	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 cement portl.	113,430	m ³	115,00	13 044,45		13 044,45
9	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	32,100	m ²	25,00	802,50		802,50
10	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	32,100	m ²	7,00	224,70		224,70
11	011	27436-1821	Výstuž základových pásov 10505	0,560	t	1 700,00	952,00		952,00
			2 - ZÁKLADY spolu :	16 594,216			16 594,22		16 594,22
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
12	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m ² pái. tehliami v murive akeljkolievk hr. n	1,500	m ³	185,00	247,50		247,50
13	011	31127-1301	Muriwo nosné z pôrobet. tvámic PORFIX P2-530 hr. 250 mm	179,450	m ³	125,00	22 431,25		22 431,25
14	011	31127-2202	Muriwo nosné z bet.tvámic PREMAC DT25 hr.250mm s výpňou B2	19,230	m ³	140,00	2 692,20		2 692,20
15	012	31712-1102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	60,000	kus	6,00	360,00		360,00
16	MAT	593 217540	Pôrobet. doska nosný preklad 120X25X12,5	50,000	kus	23,00	1 150,00		1 150,00
17	MAT	593 217580	Pôrobet. doska nosný preklad 120X25X10	10,000	kus	18,30	183,00		183,00
18	012	31712-1103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	30,000	kus	9,00	270,00		270,00
19	MAT	593 217510	Pôrobet. doska nosný preklad 180X25X12,5	8,000	kus	31,25	250,00		250,00
20	MAT	593 217520	Pôrobet. doska nosný preklad 270X25X12,5	22,000	kus	44,25	973,50		973,50
21	011	33032-1310	Stĺpy zo železobetónu tr. B 20	2,180	m ³	172,00	376,68		376,68
22	011	33135-1101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	33,750	m ²	24,33	821,14		821,14
23	011	33135-1102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	33,750	m ²	6,98	235,58		235,58
24	011	33136-1821	Výstuž stĺpov hranatých 10505	0,316	t	1 800,00	568,80		568,80
25	014	34023-9212	Zamurovanie otvoru do 4 m ² tehliami v priekach alebo stenách hr.	8,100	m ²	28,92	234,25		234,25
26	011	34225-5001	Priečky z tvámic pôrobetónových PORFIX P3-580 hr. 100 mm	39,240	m ²	15,11	592,92		592,92
27	011	34225-5003	Priečky z tvámic pôrobetónových PORFIX P3-580 hr. 150 mm	148,070	m ²	22,00	3 257,54		3 257,54
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	34 644,351			32 087,85	2 556,50	34 644,35
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE									
28	011	41132-1313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	67,827	m ³	125,00	8 478,38		8 478,38
29	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	376,820	m ²	15,00	5 652,30		5 652,30
30	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	376,820	m ²	5,00	1 884,10		1 884,10
31	011	41135-4175	Podpamäť konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	376,820	m ²	5,20	1 959,46		1 959,46
32	011	41135-4176	Podpamäť konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	376,820	m ²	2,20	829,00		829,00
33	011	41136-1821	Výstuž stropov 10505	9,495	t	1 680,00	15 951,60		15 951,60

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
34	011	41136-2021	Výstuž stropov zo zvarovaných sieť KARI	1,243 t		1 680,00	2 088,24		2 088,24
35	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	15,786 m3		135,00	2 131,11		2 131,11
36	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	126,290 m2		13,60	1 717,54		1 717,54
37	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	126,290 m2		7,00	884,03		884,03
38	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, prekladov, vencov 10S05	1,894 t		1 680,00	3 181,92		3 181,92
39	011	43032-1313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20	3,262 m3		145,00	472,99		472,99
40	011	43036-1821	Výstuž schodišťových konštrukcií 10S05	0,489 t		1 800,00	880,20		880,20
41	011	43135-1121	Debnenie podestí priamočiar. s podperou konštr. do 4 m zhotovenie	18,000 m2		28,00	504,00		504,00
42	011	43135-1122	Debnenie podestí priamočiar. s podperou konštr. do 4 m odstránenie	18,000 m2		7,00	126,00		126,00
43	011	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarých zhotovenie	3,750 m2		12,60	47,25		47,25
44	011	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarých odstránenie	2,883 m2		2,54	7,32		7,32
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	46 795,450			46 795,45		46 795,45
45	011	61142-1133	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
46	011	61247-4112	Omlietka vnút. váp. stropov rovných štuková	332,330 m2		12,50	4 154,13		4 154,13
47	011	62247-4401	Omlietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cemn. prednástretek Baumit	1 091,800 m2		12,00	13 101,60		13 101,60
48	011	62247-6011	Omlietka vonk.stien Silitkálová SAKRET SRP hr.1,5mm ryhovaná šl	288,850 m2		12,50	3 610,63		3 610,63
49	011	62248-4010	Omlietka vonk. stien marmolit	64,150 m2		26,80	1 719,22		1 719,22
50	011	62599-1101	Potiahnutie sklotextilnou mrežkou Baumit open	1 423,330 m2		3,40	4 839,32		4 839,32
51	011	62599-1108	Zatepl. vonk. Nobasil hr.40, oslenie	32,040 m2		30,00	961,20		961,20
52	011	62599-3010	Zatepl.vonk.stien Nobasil hr.200 mm	410,600 m2		56,00	22 993,60		22 993,60
53	011	63131-5611	Zatepl.vonk.sokla polystyr XPS-R hr. 60 mm	70,250 m2		44,00	3 091,00		3 091,00
54	011	63131-9175	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	50,479 m3		120,00	6 057,48		6 057,48
55	011	63136-2021	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 t	50,479 m3		1,35	68,15		68,15
56	011	63157-1002	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieť Kari	2,221 t		1 700,00	3 775,70		3 775,70
57	011	63267-1135	Náryp pod podlahy z kameňa ťaženého 0-4 tr. I	35,180 m3		36,00	1 266,48		1 266,48
			Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid,zo su.zm.v ploche na strop.,	441,090 m2		19,00	8 380,71		8 380,71
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	74 019,209			74 019,21		74 019,21
58	003	94194-1031	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
59	003	94194-1191	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	410,000 m2		4,30	1 763,00		1 763,00
60	003	94194-1831	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	820,000 m2		2,40	1 968,00		1 968,00
61	011	95290-1111	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	410,000 m2		2,20	902,00		902,00
62	013	96202-3391	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do	441,090 m2		3,00	1 323,27		1 323,27
63	013	97908-1111	Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	1,100 m3		27,10	29,81		29,81
64	011	99801-1002	Odvoz suti a vyúbraných hmôt na skládku do 1 km	2,497 t		12,50	31,21		31,21
			Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	1 089,562 t		4,00	4 358,25		4 358,25
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	11 452,060			10 375,54		10 375,54
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	187 944,247			185 387,75		2 556,50
			PRÁCE A DODÁVKY PSV						
			71 - IZOLÁCIE						
65	711	71147-1051	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
66	MAT	283 220260	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	403,310 m2		6,20	2 500,52		2 500,52
67	711	71149-1171	Fólia HYDROIZOL DR.803 hr. 1,0 š.1300mm	467,830 m2		11,00	5 146,13		5 146,13
68	MAT	693 665100	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	403,310 m2		1,90	766,29		766,29
69	711	71149-1172	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 200g/m2	467,830 m2		1,21	566,07		566,07
70	MAT	693 665120	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	403,310 m2		2,40	967,94		967,94
71	711	99871-1101	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 200g/m2	467,830 m2		1,60	748,53		748,53
			Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,840 t		33,00	27,72		27,72
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	10 723,207			4 262,48		6 460,73
			712 - Povlakové krytiny						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie a práce	Specififikovaný materiál	Spolu
72	712	71239-1171	Zhotov. povl. krytiny stiech do 10° na suchu z podkladnej textilie	221,400	m2	4,30	952,02		952,02
73	MAT	693 665100	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 200g/m2	256,820	m2	1,40		359,55	359,55
74	712	71247-1801	Zhotovenie povl. krytiny stiech do 30° voľne fólia PVC	221,400	m2	12,00	2 656,80		2 656,80
75	MAT	283 220060	Fólia HYDROIZOL DR.790 hr. 1,5 š.1300mm	256,820	m2	16,00		4 109,12	4 109,12
76	712	71249-1176	Prípravenie povl. krytiny stiech do 30° kotviacimi terčami	884,000	kus	3,40	3 005,60		3 005,60
77	MAT	548 722610	Kotva kovová	884,000	kus	2,20		1 944,80	1 944,80
78	712	99871-2102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	0,617	t	45,00	27,77		27,77
			712 - Povlakové krytiny spolu :	13 055,653			6 642,19	6 413,47	13 055,65
79	713	71311-1111	713 - Izolácie tepelné						
80	713	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	221,400	m2	2,75	608,85		608,85
81	MAT	283 280102	Montáž tep. izolácie stropov rovinných spodom, prípravenie drôtom	137,350	m2	4,60	631,81		631,81
82	MAT	631 411880	Parozábrana Jutafol N štandard 110 g/m2	221,400	m2	1,40		309,96	309,96
83	MAT	631 411950	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 10 cm	140,097	m2	9,60		1 344,93	1 344,93
84	MAT	631 413693	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 20 cm	140,097	m2	18,10		2 535,76	2 535,76
85	MAT	631 413697	Doska čadičová střešná doska NOBASIL SAE(STA) 70kPa-180kg/	230,250	m2	19,00		4 374,75	4 374,75
86	MAT	631 413698	Doska čadičová střešná doska NOBASIL SAE(STA) 70kPa-180kg/	230,250	m2	31,00		7 137,75	7 137,75
87	713	71312-1121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	230,250	m2	34,00	1 455,60		7 828,50
88	MAT	283 1F0604	Polystyrén penový PSE SF hr.40 mm	441,090	m2	3,30		565,55	1 455,60
89	MAT	283 1F0610	Polystyrén penový PSE SF hr.100 mm	113,110	m2	5,00		5 529,92	565,55
90	713	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	345,620	m2	16,00	555,62		5 529,92
			713 - Izolácie tepelné spolu :	16,837	t		3 251,88	29 627,12	555,62
			71 - Izolácie tepelné spolu :	32 878,995			14 156,54	42 501,32	32 878,99
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	56 657,955					56 657,96
			721 - Vnútrošná kanalizácia						
91	721	72117-1110	Potrubié kanal. z PVC-U rúr. hrdlových odpadné D 125x3,2	82,000	m	16,10	1 320,20		1 320,20
92	721	72117-2109	Potrubié kanal. z PVC rúr hrdl. D 110x2,3	60,000	m	8,60	516,00		516,00
93	721	72117-2111	Potrubié kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 140x2,9	65,000	m	14,00	910,00		910,00
94	721	72117-3205	Potrubié kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	20,000	m	6,60	132,00		132,00
95	721	72117-3206	Potrubié kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1,8	26,000	m	8,60	223,60		223,60
96	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 50x1,8	17,000	kus	2,00	34,00		34,00
97	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 110x2,3	7,000	kus	3,10	21,70		21,70
98	721	72121-1205	Podlahové vpusty DN 100	2,000	kus	35,60	71,20		71,20
99	721	72123-3116	Střešné vtoky Pluvia	5,000	kus	255,00	1 275,00		1 275,00
100	721	72124-2116	Lapače střešných splavín liatinové DN 125	4,000	kus	51,00	204,00		204,00
101	721	72127-3145	Ventiláčkové hlavice novodurové pr. 110/600	2,000	kus	28,00	56,00		56,00
102	721	99872-1102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	1,016	t	16,26	16,26		16,26
			721 - Vnútrošná kanalizácia spolu :	4 779,956			4 779,96		4 779,96
			722 - Vnútrošný vodovod						
103	721	72217-3311	Potrubié vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEGERIT D 16	26,000	m	15,00	390,00		390,00
104	721	72217-3312	Potrubié vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEGERIT D 20	84,000	m	15,10	1 268,40		1 268,40
105	721	72217-3313	Potrubié vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEGERIT D 25	30,000	m	16,50	495,00		495,00
106	721	72217-3314	Potrubié vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEGERIT D 32	56,000	m	28,10	1 573,60		1 573,60
107	721	72217-3315	Potrubié vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEGERIT D 40	40,000	m	37,30	1 492,00		1 492,00
108	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventíl G 1/2	2,000	kus	4,10	8,20		8,20
109	721	72222-0121	Arm. vodov. s 2 závitmi, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	17,000	pár	8,20	139,40		139,40
110	721	72223-1005	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventíl priamy KE 83 C G 6/4	6,000	kus	18,44	110,64		110,64
111	721	99872-2102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,122	t	14,20	1,73		1,73
			722 - Vnútrošný vodovod spolu :	5 478,972			5 478,97		5 478,97

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstruktie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
723 - Vnútroštruktúry									
723 - Vnútroštruktúry									
112	721	72311-0203	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. číernych 11353 DN 20	3,000 m		12,00	36,00		36,00
113	721	72311-0204	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. číernych 11353 DN 25	26,800 m		14,50	388,60		388,60
114	721	72315-0365	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	2,000 m		9,30	18,60		18,60
115	721	72323-1113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút príamy K 800 G 3/4	1,000 kus		9,40	9,40		9,40
116	721	99872-3101	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	0,104 t		14,60	1,52		1,52
			723 - Vnútroštruktúry spolu :	454,118			454,12		454,12
725 - Zariadenia predmetov									
117	721	72511-1417	Splechovač automatický pískoáru AUP SUPRA bateriový	1,000 súbor		244,00	244,00		244,00
118	721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	7,000 súbor		30,00	210,00		210,00
119	MAT	551 672910	Sedátko záchodové štandardná kvalita	7,000 kus		26,20		183,40	183,40
120	MAT	642 327700	Misa záchodová kompletná, štandardná kvalita univerz. odpad	7,000 kus		155,00		1 085,00	1 085,00
121	721	72511-9309	Príplátok za použitia silikónového tmelu 0,30 kg/kus	7,000 kus		3,00	21,00		21,00
122	MAT	642 9A1551	Madlo nerez 89 cm nesklipné IMNN 89	4,000 kus		115,00		460,00	460,00
123	721	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	1,000 súbor		55,30	55,30		55,30
124	MAT	642 5D0102	Pisoár PENTA - APIS KP	1,000 kus		425,00		425,00	425,00
125	721	72521-9404	Montáž umývadla polymermramorového	12,000 súbor		20,50	246,00		246,00
126	MAT	642 121300	Umývadlo biele bez zadnej steny	12,000 kus		41,33		495,96	495,96
127	721	72524-9105	Montáž sprchových boxov	4,000 súbor		31,10	124,40		124,40
128	MAT	552 1A0303	Kút sprchovýPERLA - sklo chlínchilla	4,000 kus		400,00		1 600,00	1 600,00
129	721	72533-9101	Montáž výfukiev keramíc., liat. a i. hmoty bez výtok armat. a splach	1,000 súbor		820,00	820,00		820,00
130	MAT	642 711000	Výfukva keramická typ 71046 biela V	1,000 kus		140,00		140,00	140,00
131	721	72541-3101	Žlab nerezový do sprch	4,000 súbor		125,00	500,00		500,00
132	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	7,000 kus		4,50	31,50		31,50
133	MAT	551 401750	Ventil výfukový prpoj. T212 1/2	7,000 kus		9,50		66,50	66,50
134	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	13,000 kus		7,36	95,68		95,68
135	MAT	551 A02510	Bateriá umývadlová 33 0120564 - chróm	13,000 kus		99,00		1 287,00	1 287,00
136	721	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	4,000 kus		7,51	30,04		30,04
137	MAT	551 C02151	Bateriá sprchová nástenná 7150 chróm	4,000 kus		99,00		396,00	396,00
138	721	99872-5102	Presun hmôt pre zariaden. predmetov v objektoch výšky do 12 m	0,611 t		16,22	9,91		9,91
			725 - Zariadenia predmetov spolu :	8 526,687			2 387,83		8 526,69
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE spolu :	19 239,734			13 100,87		19 239,73
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
731 - Kotle									
139	731	73124-9125	Montáž kotlov ocel. na kvapalnú a plynnú palivo nad 23 do 35 kW	1,000 súbor		320,00	320,00		320,00
140	MAT	484 117800	Kotel liatinový Viesman Vitodes	2,000 kus		2 325,00		4 650,00	4 650,00
141	MAT	484 1F6914	Regulátor teploty pre Vitocell-V 300, B 300, 333 - 7151988	1,000 kus		122,00		122,00	122,00
142	MAT	484 814380	Príslušenstvo kotla rúrk dymovodná priem. 150	5,200 m		126,00		655,20	655,20
143	731	99873-1101	Presun hmôt pre kotline umiestnené vo výške do 6 m	0,188 t		85,00	15,98		15,98
			731 - Kotle spolu :	5 763,180			335,98		5 763,18
732 - Strojovne									
144	731	73221-9113	Montáž ohrievačov vody ležajúcich PN 0,6/0,6 MPa 300 l	1,000 súbor		190,00	190,00		190,00
145	MAT	484 4A0111	Ohrievač vody zásobníkový 300-l	1,000 kus		990,00		990,00	990,00
146	731	73233-1513	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat 15l	1,000 súbor		39,00	39,00		39,00
147	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál DN 25	1,000 súbor		3,30	3,30		3,30
148	MAT	484 C09502	Čerpadlo cirkulačné s pripojovacím príslušenstvom -	1,000 kus		160,00		160,00	160,00
			732 - Strojovne spolu :	1 382,300			232,30		1 382,30
733 - Rozvod potrubia									
149	731	73332-2102	Potrubié plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	58,000 m		10,31	597,98		597,98

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmery	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
150	731	73332-2103	Potrúbie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 20	160,000 m	m	12,20	1 952,00		1 952,00
151	731	73332-2104	Potrúbie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	44,000 m	m	13,30	585,20		585,20
152	731	73332-2105	Potrúbie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	45,000 m	m	19,10	859,50		859,50
153	731	73332-2106	Potrúbie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 40	54,000 m	m	13,20	712,80		712,80
154	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	262,000 m	m	0,33	86,46		86,46
155	731	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	99,000 m	m	0,44	43,56		43,56
156	731	99873-3103	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	0,173 t	t	30,00	5,19		5,19
			733 - Rozvod potrubia spolu :	4 842,690			4 842,69		4 842,69
157	731	73421-1112	734 - Armatúry						
158	731	73422-2612	Ventil odzdušťovací závitový vykúr. teiles V 4320 G 1/4	21,000 kus	kus	1,90	39,90		39,90
159	731	73423-1424	Ventil regul. závit. s hlavou termosť. ovlád. V4262A G 1/2	21,000 kus	kus	22,00	462,00		462,00
160	731	73424-1214	Ventily uzavieracie závitové Ve 5083 G 3/4	6,000 kus	kus	7,40	44,40		44,40
161	731	73425-1114	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 3/4	6,000 kus	kus	6,60	39,60		39,60
162	731	73429-1113	Ventily poisťné závitové P10-137-506 G 3/4	2,000 kus	kus	33,00	66,00		66,00
163	731	73441-1111	Kohúty phiace a vypúšťacie G 1/2	22,000 kus	kus	5,50	121,00		121,00
164	731	73442-2130	Teplomery s ochranným puzdrom priame typ 160 prev. A	2,000 kus	kus	13,99	27,98		27,98
165	731	73443-1211	Tlakomery diferenčné 13353 pr. 160	2,000 kus	kus	44,00	88,00		88,00
166	731	99873-4103	Termostaty príložné	1,000 kus	kus	36,60	36,60		36,60
			Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	0,035 t	t	22,60	0,79		0,79
			734 - Armatúry spolu :	926,271			926,27		926,27
167	731	73515-8120	735 - Vykurovacie telesa						
168	731	73515-9639	Vykur. telesa panel. 2 radové, tlak. skúšky teiles vodou	22,000 kus	kus	5,30	116,60		116,60
169	MAT	484 521019	Montáž vyh. teiles oc.doskové dvojité bez odzvd. KORAD-21K Hd	22,000 kus	kus	17,40	382,80		382,80
170	MAT	484 521021	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L5	3,000 kus	kus	58,00		174,00	174,00
171	MAT	484 521031	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L6	1,000 kus	kus	33,00		33,00	33,00
172	MAT	484 521041	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L7	1,000 kus	kus	68,00		68,00	68,00
173	MAT	484 521061	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L8	1,000 kus	kus	7,31		7,31	7,31
174	MAT	484 521081	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L1	12,000 kus	kus	110,00		1 320,00	1 320,00
			735 - Vykurovacie telesa spolu :	2 243,670		120,00	499,40	480,00	2 581,71
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	15 496,151			6 836,64	8 659,51	15 496,15
175	762	76231-1103	76 - KONŠTRUKCIE						
176	MAT	533 950170	762 - Konštrukcie tesárske						
177	762	76231-3112	Montáž kotvových želez	28,000 kus	kus	5,31	148,68		148,68
178	MAT	533 950180	Kotviace kotvy pomuric	28,000 kus	kus	1,89	52,92		52,92
179	762	76233-2110	Montáž svorníkov dlžky nad 150 do 300 mm	54,000 kus	kus	1,10	59,40		59,40
180	762	76233-2120	Svorník	54,000 kus	kus	2,60	140,40		140,40
181	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	10,780 m	m	5,70	61,45		61,45
182	MAT	605 155020	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	516,000 m	m	11,40	5 882,40		5 882,40
183	762	76233-2140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	26,700 m	m	9,70	258,99		258,99
184	762	76234-2203	Hranol SM 1	15,389 m3	m3	300,00	4 616,70		4 616,70
185	762	76234-2204	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	71,000 m	m	9,70	688,70		688,70
186	MAT	605 150010	Montáž latovania stiech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvo	223,800 m2	m2	5,40	1 208,52		1 208,52
187	762	76239-5000	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	223,800 m2	m2	5,40	1 208,52		1 208,52
			Hranolček SM 1 S25-75cm2 L200-375	2,260 m3	m3	385,00	870,10		870,10
			Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	16,040 m3	m3	60,00	962,40		962,40
			762 - Konštrukcie tesárske spolu :	16 159,176			10 479,06	5 680,12	16 159,18
188	763	76313-3260	763 - Konštrukcie - drevestavby						
			Podlahy sadr. D113 zaves. ocof. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. č	108,760 m2	m2	36,00	3 915,36		3 915,36

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Jednotka	Jednotková cena	Konstruktie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
189	763	76315-9210	Stierka Speciallesspachtel hr. 2 mm	108,760	m ²	10,70	1 163,73		1 163,73
190	763	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	4,184	t	39,30	164,43		164,43
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	4 329,140			5 243,52		5 243,52
191	764	76435-2203	764 - Konštrukcie kiampiarske						
192	764	76435-2916	Klomp. PZ pl. žlaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	29,000	m	11,00	319,00		319,00
193	764	76435-2917	Klomp. PZ pl. háky žlaby polkruhové rš 330	34,000	kus	2,10	71,40		71,40
194	764	76435-9212	Klomp. PZ pl. čela žlaby polkruhové rš 330	4,000	kus	2,70	10,80		10,80
195	764	76443-0330	Klomp. PZ pl. žlaby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000	kus	16,00	64,00		64,00
196	764	76445-4213	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie múrov rš 400	88,400	m	21,00	1 856,40		1 856,40
197	764	76445-4223	Klomp. rúry odpadové kruhové ZR d-120	12,000	m	9,00	108,00		108,00
198	MAT	553 442962	Montáž PZ homé koleno KCS 120 d-120	4,000	kus	2,63	10,52		10,52
199	764	76445-4233	Koleno "S" PZ cinované homé KCS d-120	4,000	kus	5,00		20,00	20,00
200	MAT	553 442972	Montáž PZ výtokové koleno KCV 120 d-120	4,000	kus	1,40	5,60		5,60
201	764	99876-4102	Koleno "N" PZ cinované dolné KCV d-120	4,000	kus	3,20		12,80	12,80
			Presun hmôt pre kiampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,221	t	40,00	8,84		8,84
			764 - Konštrukcie kiampiarske spolu :	2 487,360			2 454,56	32,80	2 487,36
202	765	76531-3121	765 - Krytiny tvrdé						
203	765	76531-3131	Zastrešenie kryt. KERAKRYT striech ost. na sucho	223,800	m ²	34,00	7 609,20		7 609,20
204	765	76531-3161	Zastrešenie kryt. KERAKRYT hrebeň na sucho s pásom kartáč.	14,700	m	40,00	588,00		588,00
205	765	76590-1050	Zastrešenie kryt. KERAKRYT zakonč. štít. hrán kraj.	30,520	m	15,10	460,85		460,85
206	765	99876-5102	Pokrytie striech fóliou Tyvek Supro (izolac) hydroizolačná difúzna	223,800	m ²	8,30	1 857,54		1 857,54
			Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	11,089	t	35,00	388,12		388,12
			765 - Krytiny tvrdé spolu :	10 903,707			10 903,71		10 903,71
207	766	76642-3121	766 - Konštrukcie stolárske						
208	MAT	611 912201	Montáž oblož. podhladov člen. palub. čev. smek š. do 60mm	60,000	m ²	17,30	1 038,00		1 038,00
209	766	76661-4024	Obloženie latranský profil II.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	63,000	m ²	13,00		819,00	819,00
210	MAT	611 405271	Montáž okien nekom. zdv. drev. konš. klyné 1-kríd. do 1,45m ²	3,000	kus	40,00	120,00		120,00
211	766	76666-1112	Okno strešné VELLUX GGL-3059-304, Thermo 76X98	3,000	kus	455,00		1 365,00	1 365,00
212	MAT	611 6D0117	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	31,000	kus	11,10	344,10		344,10
213	MAT	611 6D0118	Dvere FOLIE Standard - 60	6,000	kus	86,00		516,00	516,00
213A	MAT	611 6D0118A	Dvere FOLIE Standard - 80-90	5,000	kus	140,00		700,00	700,00
214	MAT	611 6D0119	Dvere FOLIE Standard - 100	1,000	kus	150,00		150,00	150,00
214A	MAT	611 6D0119 A	Dvere FOLIE Standard - 70	1,000	kus	95,00		95,00	95,00
214B	MAT	611 6D0119 B	Dvere požiarne 80 odolnosť 30 min. (material a montáž)	2,000	kus	250,00		500,00	500,00
214C	MAT	611 6D0119 C	Dvere požiarne 90 odolnosť 30 min. (material a montáž)	13,000	kus	280,00		3 640,00	3 640,00
215	766	76669-1130	Dvere požiarne 100 odolnosť 30 min. (material a montáž)	1,000	kus	355,00		355,00	355,00
215A	766	76669-1130A	Montáž zárubní obložkových	13,000	kus	57,50	747,50		747,50
216	MAT	611 8A0210	Montáž zárubní kovových	16,000	kus	36,20	579,20		579,20
217	MAT	611 8A0230	Zárubne s obkladovými lištami 60 x 197	6,000	kus	145,00		870,00	870,00
218	MAT	611 8A0240	Zárubne s obkladovými lištami 70 x 197	1,000	kus	150,00		150,00	150,00
219	MAT	611 8A0340	Zárubne s obkladovými lištami 80 x 197	5,000	kus	160,00		800,00	800,00
219A	MAT	611 8A0340A	Zárubne s obkladovými lištami 90 x 197	0,000	kus	170,00		0,00	0,00
219B	MAT	611 8A0340B	Zárubne kovové 80 x 197	2,000	kus	90,00		180,00	180,00
219C	MAT	611 8A0340C	Zárubne kovové 90 x 197	13,000	kus	80,00		1 040,00	1 040,00
220	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. do 10cm	1,000	kus	110,00	81,60		110,00
221	MAT	611 873760	Prah bukový dĺžka 70 šírka 10cm	24,000	kus	3,40		81,60	81,60
222	MAT	611 873960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	6,000	kus	3,60		21,60	21,60
223	MAT	611 874160	Prah bukový dĺžka 90 šírka 10cm	7,000	kus	4,20		29,40	29,40
				0,000	kus	4,85		0,00	0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
226	766	99876-6102	Presun hmôt pre konštr. stoliárske v objektoch výšky do 12 m	1,492 t		25,00	37,30	11 341,00	37,30
			766 - Konštrukcie stoliárske spolu :	14 288,700			2 947,70		14 288,70
227	767	76722-1110	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
228	MAT	553 466600	Montáž zábradlia schodišť z rúrok do muriva, do 15 kg	7,000 m		8,00	56,00		56,00
229	767	76763-1131	Zábradlie schodišťové	7,000 m		52,00		364,00	364,00
230	MAT	611 430310	Montáž okien plastových jednokrídlových 1000 x 800 mm	1,000 kus		28,00	28,00		28,00
231	767	76763-1136	Okno plastové PANORAMA 100x750 O1,S1	1,000 kus		240,00		240,00	240,00
232	MAT	611 430860	Montáž okien plastových jednokrídlových 1000 x 1500 mm	5,000 kus		34,00	170,00		170,00
233	767	76763-1325	Okno plastové PANORAMA 150x150 O1,S1	5,000 kus		385,00		1 925,00	1 925,00
234	MAT	611 431080	Montáž okien plastových dvojkridlových 1500 x 1500 mm	3,000 kus		45,33	135,99		135,99
235	767	76763-1335	Okno plastové 2kridlové stlp. 150x150 OS/O	3,000 kus		460,00	506,00	1 380,00	1 380,00
236	MAT	611 431600	Montáž okien plastových dvojkridlových 2400 x 1500 mm	11,000 kus		46,00		506,00	506,00
237	767	76764-1215	Okno plastové 2kridlové bez stlp. 240x150 OS/O	11,000 kus		355,00		3 905,00	3 905,00
238	MAT	611 432910	Montáž dverí plastových jednokrídlových 1400 x 2250 mm	1,000 kus		48,00	48,00		48,00
239	767	99876-7102	Dvere východové plastové štyri priečky	1,000 kus		1 400,00		1 400,00	1 400,00
			Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,057 t		30,00	31,71		31,71
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	10 189,700			975,70		10 189,70
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	59 272,166			33 004,25	26 267,92	59 272,17
			77 - PODLAHY						
240	771	77147-1014	771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
241	MAT	597 641810	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 200x100 v. 100 do malty	129,900 m		5,60	727,44		727,44
242	771	77157-5107	Dlaž. hl. povrch A 200x100x10 2 2A	14,190 m2		22,00		312,18	312,18
243	MAT	597 636060	Montáž podláh z dlaždíc keram. reż. hlad. 200x200 do tmelu	227,920 m2		16,50	3 760,68		3 760,68
244	771	99877-1102	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 200x200x9 l, protišmyková	250,710 m2		16,00		4 011,36	4 011,36
			Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	6,803 t		22,00	149,67		149,67
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	8 961,326			4 637,79	4 323,54	8 961,33
245	775	77591-9011	775 - Podlahy výšové a parketové						
246	MAT	611 942124	Montáž komplet parket pod laminát š.nad100do150mm pláv bez le	213,170 m2		16,00	3 410,72		3 410,72
247	775	77597-1313	Parkety laminátové KRONOSPAN FLOORREAMS spoj click rozr	223,820 m2		18,00	4 028,76		4 028,76
248	775	99877-5102	Podložka pod pláv podlahu, fólia Pe hr. 0,1-0,2mm	213,170 m2		1,30	277,12		277,12
			Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 12 m	2,466 t		23,00	56,72		56,72
			775 - Podlahy výšové a parketové spolu :	7 773,319			3 744,56	4 028,76	7 773,32
249	773	77755-1440	777 - Podlahy zo syntetických hmôt						
250	773	99877-7102	Podlaha zo sietky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm	213,170 m2		13,20	2 813,84		2 813,84
			Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	0,985 t		14,30	14,09		14,09
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	2 827,930			2 827,93		2 827,93
			77 - PODLAHY spolu :	19 562,575			11 210,27	8 352,30	19 562,57
			78 - DOKONČOVACIE PRACE						
251	771	78141-5015	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
252	MAT	597 658000	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x150 do tmelu	169,400 m2		19,00	3 218,60		3 218,60
253	771	99878-1102	Obkl. hut B 1 far. hl. 300x150 OT3 1A	186,340 m2		19,00		3 540,46	3 540,46
			Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	4,310 t		13,00	56,03		56,03
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	6 815,090			3 274,63	3 540,46	6 815,09
254	783	78372-6300	783 - Nátery						
255	783	78378-2203	Nátery lesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	60,000 m2		3,30	198,00		198,00
			Nátery lesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochenit OB-inovovaná	618,940 m2		3,00	1 856,82		1 856,82
			783 - Nátery spolu :	2 054,820			2 054,82		2 054,82
256	784	78445-2571	784 - Maľby						
			Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1 415,130 m2		3,60	5 094,47		5 094,47

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memória jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	------------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------

784 - Malby spolu: 5 094,468
 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu: 13 964,378
 PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 184 192,859
 PRÁCE A DODÁVKY M
 Elektroinštalácie

1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE nad priemer 12 mm	90,000	m	1,00			90,00
2	M	286130074300	Kábelová chránička CHR-SILKORE D 40/33 mm, Duraline, HDPE	90,000	m	1,20			108,00
3	K	388796012	Montáž koncovky Jackmoon na rúrku HDPE do 40 mm	2,000	ks	2,80			5,60
4	M	M5730210	Koncovka HDPE rúry 40	2,000	ks	3,40			6,80
D 6									
D 9									
5	K	971036003	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	475,000	cm	0,40			190,00
6	M	221413	Wago 221-413	100,000	ks	0,31			31,00
7	M	2273203	Wago 2273-203	200,000	ks	0,22			44,00
8	M	2273204	Wago 2273-204	100,000	ks	0,20			20,00
9	K	973047121	Vysekanie v pod hĺbky kam. klenieb a betón. stropov kapsy pre klat. a krabice, veľ. do 50x50x50 mm	196,000	ks	2,60			509,60
10	K	974029122	Vysekanie rýh v strope želobetónovom do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	235,000	m	2,20			517,00
11	K	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	950,000	m	0,60			570,00
D 99									
12	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	0,086	t	25,00			2,15
D PSV									
D 784									
Dokončovacie práce - malby									
13	K	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3. 80 m	0,000	m2	0,00			0,00
14	K	784452371	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	0,000	m2	0,00			0,00
D M									
D 21-M									
Práce a dodávky M Elektromontáže									
15	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	196,000	ks	1,50			294,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
16	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901.Dxh.73x42 mm. KOPOS	196,000	ks	0,30			58,80
17	M	EXX000002539	Sádra modelárska 1kg biela	65,000	kg	0,90			58,50
18	K	210010533	Rúrka ohybná elektroinstalačná typ 1225, uložená voľne alebo pod omietkou	1 220,000	m	1,00			1 220,00
19	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	1 220,000	m	0,70			854,00
20	M	345710020030	Spojka 0225 KB pre EN rúrky D 25 mm, svetlošedá, PVC, KOPOS	610,000	ks	0,30			183,00
21	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	135,000	ks	1,00			135,00
22	M	ESV000003806	Dutinka izolovaná 216-206 WAGO 2,5mm ² 8/14mm modrá	135,000	ks	0,10			13,50
23	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	5,000	ks	1,90			9,50
24	M	345720003600	Dutinka PKC 1612 lisovaná PVC 16 mm/12 mm	5,000	ks	0,10			0,50
25	K	210101444	Chránička delená KOPOHALF	345,000	m	2,50			862,50
26	M	KTR0000000081	Rúrka ohybná FX 32mm 26,3mm 320N PVC svetlosivá	345,000	m	0,50			172,50
27	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhke vrátane zapojenia	18,000	ks	4,00			72,00
28	M	ESP000003907	Spínač Valena Life 752101 R1 biely	18,000	ks	3,40			61,20
29	K	210110068	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat v krabici	1,000	ks	18,00			18,00
30	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	146,000	ks	3,65			532,90
31	M	EZA000002967	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná biela	146,000	ks	3,60			525,60
32	M	754001	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE RÁMIK	50,000	ks	1,00			50,00
33	M	754002	JEDNODUCHÝ BIELY, Learand FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE RÁMIK	34,000	ks	1,90			64,60
34	M	754005	DVOJNÁSOBNÝ BIELY, Learand FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE RÁMIK	16,000	ks	6,40			102,40
35	K	210111062	PÄTNÁSOBNÝ BIELY, Learand Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 400 V 3P + N + Z - OPCIA	1,000	ks	6,80			6,80
36	M	345510004600	Zásuvka 5042-10 plochá, nástenná, 16 A, 3+Z F. OPCIA	1,000	ks	5,00			5,00
37	K	210120422	Zvodice prepätia typ 3 (triedy D), 1pól	16,000	ks	5,80			92,80

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, slevového dílu, remesla, výkaz-výmer	Množství výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstruktivní a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
38	M	EZY000000357	Zvodiči přepážka CZ-275-A 260VAC 3ka T3	16,000	ks	19,70			315,20
39	K	210190003	Montáž oceloplechové rozvodnice, zapojení Rozvodnice plechová BF-U-496-C - 96	1,000	ks	570,00			570,00
40	M	ERS000003043	MODULOV, zapustená IP30 plně dveře vrátane výzbroje podľa schémov zapojenia	1,000	ks	1 700,00			1 700,00
41	K	210201345	Zapojenie svietidla LED, stropného - nástenného	65,000	ks	5,60			364,00
42	K	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj; núdzového, LED - núdzový režim	9,000	ks	4,30			38,70
43	M	SNU000000939	Svietidlo LED núdzové prísadené SafeLite SL20 1h 100lm 230V IP42 trva./neotr. biela	9,000	ks	20,00			180,00
44	M	SL2PPD	Jednostranný panel s bezpečnostnou tabuľkou pre núdzové svietidlo SafeLite SL20, Dole, EATON ELECTRIC	3,000	ks	11,00			33,00
45	M	SXX000004121	Tabuľka obojstranná SL2PPLR s piktogramom doprava/doleva pre svietidlo SafeLite SL20	6,000	ks	8,90			53,40
46	K	210201913	Montáž svietidla na strop/stenu do 5 kg	65,000	ks	9,51			618,15
47	M	34833512	LED svietidlo prísadené, alt. FGH ALLFIVE LED 2995lm 21W 4000K CRI80 IP44 4000K MacAdam 3 SDCM L80 B50 100.000h, RAL 9016, Váha 1,3kg, modul 600, rozmery: 610x150x50 /dĺžka x šírka x výška/, Power factor 0,92, Surge protection CM, KV/KA 2, Suma.nf	4,000	ks	43,00			172,00
48	M	34833507	LED svietidlo prísadené, alt.FGH ALLFIVE LED 4724lm 30W 4000K CRI80 IP30 4000K MacAdam 3 SDCM L80 B50 100.000h, RAL 9016, Váha 2,3kg, modul 1200, rozmery: 1145x150x50 /dĺžka x šírka x výška/, Power factor 0,92, Surge protection CM, KV/KA 2, Suma.nf	31,000	ks	59,00			1 829,00
49	M	34857759	LED svietidlo prísadené/nástenné, alt.FGH DISCOVERY EVO LED 2566lm 19W 4000K CRI80 IP30 IK07 MacAdam 3 SDCM L90 B50 60.000h	31,000	ks	75,00			2 325,00
50	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	2,000	ks	4,00			8,00
51	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	2,000	ks	0,50			1,00
52	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	2,000	ks	0,50			1,00
53	K	210222030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, pre vonkajšie práce	1,000	ks	18,00			18,00
54	M	ESV000002688	Svorkovnica ekvipotenciálna EQ02 5x25mm2 1x50mm2 pasovina 30x4mm	1,000	ks	6,00			6,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
55	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	8,000	ks	3,00			24,00
56	K	210800003.S	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm ²	135,000	m	0,40			54,00
57	M	341110010700.S	Vodič medený CYY 4 mm ²	135,000	m	0,40			54,00
58	K	210800010.S	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm ²	195,000	m	0,60			117,00
59	M	43000000000	Vodič zelenožltý H07V-K (CYA) 6 (100m / bal)	195,000	m	0,70			136,50
60	K	210800012	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 16mm ² zž	30,000	m	0,90			27,00
61	M	341110011000	Kábel medený CYY 16 mm ² zž	30,000	m	1,70			51,00
62	M	Y7-178974	Modul na DIN lištu s konektorom pre koaxiálny kábel, E-DAT-F/IEC-B	4,000	kus	12,00			48,00
63	M	50073	PORTABLE PRODUCTS ,PREDLŽOVAČKA S VYPÍNAČOM 3X2P+T.Legrand	1,000	ks	7,50			7,50
64	M	404943	BRANCH PRODUCTS ,HREBEN 3P 57M 16 MM2.Legrand	1,000	ks	30,00			30,00
65	M	404990	BRANCH PRODUCTS ,IZOLÁCIA KONCOV HREBEŇA 2P A 3P.Legrand	12,000	ks	0,50			6,00
66	M	EZN000000086	Sarnolepka č.21 Značková 305x30mm	6,000	ks	0,30			1,80
67	M	EZN000000090	Sarnolepka č.2 Hlavný vypínač 105x35mm	1,000	ks	0,10			0,10
68	M	EZN000000115	Sarnolepka č.16 60x80mm	1,000	ks	0,20			0,20
69	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	1 650,000	m	0,80			1 320,00
70	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x1,5 mm ²	1 650,000	m	1,00			1 650,00
71	K	210881217.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	1 800,000	m	1,00			1 800,00
72	M	341610021000.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x2,5 mm ²	1 600,000	m	1,60			2 560,00
D									
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení									
73	K	220065001	Zafúkavanie 1x optického kábla, miestna sieť	1,000	sub	250,00			0,00
74	K	220320221	Montáž supravý pre invalidov do WC, montáž, zapojenie, nastavenie, preskúšanie	2,000	ks	50,00			250,00
75	M	EL740074	Súprava pre invalidov do WC, s nap. zdrojom na lištu, biela	2,000	ks	300,00			100,00
76	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	16,000	ks	4,00			600,00
77	M	EZA0000003180	Zásuvka dátová Valena Life 753143 2xRJ45 UTP 6 biela	16,000	ks	17,10			64,00
78	K	220511025	Montáž konektora (zástrčky)	32,000	ks	3,20			273,60
79	M	383150009800	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6, KEJ-C6-S-TL	32,000	ks	2,30			102,40
80	K	220511026	Montáž gumovej kábelovej prechodky	32,000	ks	0,30			73,60
									9,60

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
81	M	383150028600	Prechodka gumová kábelová na konektor RJ45/čierna, modrá, červená, zelená, šedá, MP-SR-G4	32,000	ks	0,09			2,88
82	K	220511031	Kábel v rúrkach	1 680,000	m	0,90			1 512,00
83	M	341230001200	Kábel medený dátový FTP-AWG 4x2x24 mm2	1 680,000	m	0,50			840,00
84	K	220512020	Montáž stojanového rozvzadzača 19", 15U, 18U, 22U (600x600, 600x800, 800x600, 800x800) - časť A	1,000	ks	16,00			16,00
85	M	646214	LINKEO 2 19" NÁSTENNÝ ROZVADZAČ 18U 600X600	1,000	ks	190,00			190,00
86	K	220711055.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - vertikálna záciona	19,000	ks	14,00			266,00
87	M	SPS000000022	Senzor pohybu Luxomat PD3-1C-SIM 92194 230VAC IP30. 10m/360° PIR biely	10,000	ks	33,00			330,00
88	M	SPS000000019	Senzor pohybu Luxomat LC-mini 180 91052 230VAC IP30. 10m/180° PIR biely	9,000	ks	18,00			162,00
89	K	220731161	Montáž videoustreďne, pripojenie, kontrola a nastavenie, odskúšanie a záverečná úprava, 1. poschodie - OPCJA	1,000	ks	60,50			60,50
90	M	8461M	Videosada Comelit 8461M Inštaláčna sada video vrátnika - OPCJA	1,000	ks	390,00			390,00
91	K	220733041	Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky	16,000	ks	8,20			131,20
92	M	753152	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE ZÁSUVKA TV RD-SAT HVIEZDA BIELA, Legrand	16,000	ks	12,60			201,60
93	K	220733052	Montáž a zapojenie koaxiálneho kábla uloženého pod omietkou	965,000	m	0,85			820,25
94	M	341220003600	Kábel medený koaxiálny vonkajší CAVEL 17PATC.PE. d 6.8 mm (4.8 mm), čierny, 100 m	965,000	m	0,51			492,15
95	K	220870046	Montáž núdzového tlačidla, vrátane zapojenia a vyskúšania	1,000	ks	19,00			19,00
96	M	38003	COMMERCIAL SYSTEMS, TLAČIDLO STOP NÚDZOVÉ, Legrand	1,000	ks	47,00			47,00
D									
Hodinové zúčtovacie sadzby									
97	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	150,000	hod	6,60			990,00
98	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	60,000	hod	12,00			720,00
D									
VRN									
Vedľajšie rozpočtové náklady									
0,00									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
99	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1,000	eur	250,00			250,00
100	K	000600011	Podružný a drobný materiál	1,000	sub	250,00			250,00
101	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	1,000	sub	200,00			200,00
102									
103									
104	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	1,000	eur	350,00			350,00
105	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - kusová skúška rozvádzača	1,000	eur	200,00			200,00
SPOLU									33 520,58

Bleskozvod a uzemnenie

1	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	33,000	m	2,20			72,60
2	M	EBL000000681	Drôt zvodový 5021162 10mm FeZn s PVC izoláciou 1kg (1,11m)	33,000	m	7,20			237,60
3	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	215,000	m	1,70			365,50
4	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	202,530	kg	1,30			263,29
5	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	6,000	ks	16,90			101,40
6	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, švxh 150x150x77 mm, KOPOS	6,000	ks	2,80			16,80
7	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	7,000	ks	2,70			18,90
8	M	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	1,000	ks	0,50			0,50
9	M	354410064800	Štítok orientačný na zvod 1	1,000	ks	0,50			0,50
10	M	354410064900	Štítok orientačný na zvod 2	1,000	ks	0,50			0,50
11	M	354410065000	Štítok orientačný na zvod 3	1,000	ks	0,50			0,50
12	M	EBL000000351	Štítok orientačný 4 nerez na označenie zvodu	1,000	ks	0,50			0,50
13	M	EBL000000352	Štítok orientačný 5 nerez na označenie zvodu	1,000	ks	0,50			0,50
14	K	210220111	Podpery vedenia na sitenu	50,000	ks	1,75			87,50
15	M	354202000	Podpera vedenia UEL DQ 6.10 B8.5 STTZN	50,000	ks	0,30			15,00
16	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	169,000	m	1,80			304,20
17	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	22,815	kg	6,00			136,89
18	K	21022095	Náter zvodového vodiča, pre vonkajšie práce	20,000	m	0,20			4,00
19	M	246220004700	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	0,020	kg	8,30			0,17

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
20	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	0,020	kg	8,30			0,17
21	M	246420001500	Rieditlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok. 0,8 l. CHEMOLAK	0,020	kg	3,80			0,08
22	K	210222101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21, pre vonkajšie práce	82,000	ks	0,84			68,88
23	M	354410034800.	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	82,000	ks	2,70			221,40
24	M	354410034900.	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	82,000	ks	1,30			106,60
25	K	210222102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre vonkajšie práce	15,000	ks	1,70			25,50
26	M	354410033000.	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	15,000	ks	1,00			15,00
27	K	210222109.S	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strechu PV11 a PV14, pre vonkajšie práce	26,000	ks	2,00			52,00
28	M	354410032600.	Podpera vedenia FeZn pod škridlovú strechu označenie PV 11	26,000	ks	1,60			41,60
29	K	210222243	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	30,000	ks	1,60			48,00
30	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s priložkou	30,000	ks	0,45			13,50
31	K	210222245	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	1,000	ks	1,45			1,45
32	M	354410004000	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	1,000	ks	0,60			0,60
33	K	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	6,000	ks	2,50			15,00
34	M	354410004300.	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	6,000	ks	1,30			7,80
35	K	210222252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02, pre vonkajšie práce	32,000	ks	2,50			80,00
36	M	354410000700.	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	32,000	ks	0,80			25,60
37	K	210222253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	14,000	ks	2,50			35,00
38	M	354410000900.	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	14,000	ks	0,90			12,60
39	K	210222290	Tesniaci set pre plechové skrinky, pre vonkajšie práce	5,000	ks	3,99			19,95
40	M	354410067000	Tesniaci set	5,000	ks	1,30			6,50
41	K	210222292	Napínacia skrutka s okom vrátane napnutia zvoľu, pre vonkajšie práce	5,000	ks	7,90			39,50
42	M	3092000016200	Skrutka napínacia 8x70 mm typ: FSH 870, oceľ + temperovaná zliatina, TRACON elektric	5,000	ks	0,90			4,50

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
43	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	30,000	hod	7,00			210,00
44	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	30,000	hod	11,00			330,00
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady									
45	K	000600011	Podružný a drobný materiál	1,000	sub	200,00			0,00
46	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívacia dopravných nákladov materiálov	1,000	sub	150,00			200,00
47	K								150,00
48	K								
49	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	1,000	eur	350,00			350,00
SPOLU									3 708,08

PRÁCE A DODÁVKY ELE spolu : 37 228,66
 Rozpočet celkom bez DPH : 311 348,90
 Rozpočet celkom s DPH : 373 618,68

37 228,66
 311 348,90
 373 618,68

37 228,66
 409 365,77
 491 238,92



[Handwritten signature]



REKOSTAV ss-vp, s.r.l.
 P. Jiternického 1067/1, Zarnovica, 966 81
 IČO: 45 390 720 DIC: 2022958740


Odberteľ: Obecny úrad
 Projektant: ARNEA
 Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Maslen
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre
 Objekt :inžinierske siete -Dážňova a spiaškova kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špeciálny materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	001	13220-1101	Hibenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3	38,015	m3	30,00	1 140,45		1 140,45
2	001	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	5,20		5,20	197,68		197,68
3	001	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m hom. tr. 1-4	23,600	m3	3,82	90,15		90,15
4	001	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	23,600	m3	5,67	133,81		133,81
5	231	17120-3111	Uloženie výkopu v rovnote	23,600	m3	6,20	146,32		146,32
6	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	38,015	m3	3,40	129,25		129,25
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :	1 837,663			1 837,66		1 837,66
2 - ZAKLADY									
7	231	27511-7112	Osadenie vsakovacích blokov	35,000	kus	23,50	822,50		822,50
8	MAT	283 116350	Blok vsakovaci	35,000	ks	150,00	5 250,00		5 250,00
			2 - ZÁKLADY spolu :	6 072,500			822,50	5 250,00	6 072,50
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
9	271	45157-3111	Ložko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	9,500	m3	40,30	382,85		382,85
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	382,850			382,85		382,85
8 - RÚROVÉ VEDEDENIA									
10	271	85035-5121	Výrez alebo výsek na potrubí DN 200	1,000	kus	120,00	120,00		120,00
11	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	52,600	m	0,10	5,26		5,26
12	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,7x5000	8,500	kus	34,00	289,00		289,00
13	MAT	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	2,100	kus	56,00	117,60		117,60
14	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	52,600	m	1,60	84,16		84,16
15	271	89411-1141	Sachty kanaliz. plastové RS 400	3,000	kus	850,00	2 550,00		2 550,00
16	271	89972-1111	Montáž vyhladávacého vodiča na potrubí z PVC DN do 150	48,200	m	0,70	33,74		33,74
			8 - RÚROVÉ VEDEDENIA spolu :	3 199,760			2 793,16	406,60	3 199,76
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
17	271	99827-6101	Presun hmot pre potrubie z rúr plast. a skloam. v otv. výk.	17,500	t	31,00	542,50		542,50
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	542,500			542,50		542,50
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				6 378,67	5 656,60	12 035,27
			Rozpočet celkom bez DPH :				6 378,67	5 656,60	12 035,27
			Rozpočet celkom s DPH :				7 654,41	6 787,92	14 442,33



REKOSTAV
 stavebné práce
REKOSTAV SS-V
 P. Jilemnického 1087/1, Zarnovica 966 81
 IČO: 45 390 720 DIC: 2022958740

Oberateľ: Obecný úrad
 Projektant: ARNEA
 Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Maslén
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre
 Objekt : Inžinierske siete - Pripojka plynu

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNÉ PRÁCE									
1	272	13232-1213	Hĺbenie rýh pre ulož. plyn. potrubia š. 50, hl. 90, zem. tr. 4	15,000	m3	11,50	172,50		172,50
2	001	13320-1101	Hĺbenie šachtí v nom. tr. 3 do 100 m3	14,400	m3	33,00	475,20		475,20
3	001	16110-1101	Zvyšlé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	14,400	m3	2,60	37,44		37,44
4	272	17410-6101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtíet alebo okolo objektu pre plyn. siete	4,800	m3	2,00	9,60		9,60
5	272	17540-9102	Montáž výstražnej PVC fólie-žltá hr:0,2-0,3mm, nad š.30 do 50cm na obsyp	15,000	m	0,10	1,50		1,50
6	MAT	283 230022	Výstražná PVC-P fólia hr:0,2mm, š.30cm bez poľiače žltá-plyn potrubie	15,000	m	0,20		3,00	3,00
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :									
				699,240			696,24		699,24
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
7	272	45157-3112	Lôžko pod plynovodné potrubie z piesku 0-4 mm	1,080	m3	29,00	31,32		31,32
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :									
				31,320			31,32		31,32
8 - RÚROVÉ VEDENIA									
8	272	87179-1012	Uloženie plynovod. potrubia do rýhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	15,000	m	0,40	6,00		6,00
9	MAT	286 139700	Rúrka PE-80 SDR 11,0(0,4Mpa) d 32x3,0xNAV plyn	15,000	m	1,30		19,50	19,50
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :									
				25,500			6,00	19,50	25,50
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
10	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a skliolam. v otv. výk.	15,180	l	31,00	470,58		470,58
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :									
				470,580			470,58		470,58
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :									
				1 226,640			1 204,14	22,50	1 226,64
PRÁCE A DODÁVKY M									
M23 - 157 Montáž potrubia									
11	923	23017-0001	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN do 40	1,000	sada	100,00			100,00
12	923	23022-0016	Montáž čuchačky na plynovod 50	1,000	kus	11,00			11,00
13	923	23023-0016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	15,000	m	2,00	30,00		30,00
14	923	23027-0091	Prepojenie na jestvujúci plynovod	1,000	sub	450,00			450,00
M23 - 157 Montáž potrubia spolu :									
				591,000			591,00		591,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :									
							1 795,14	22,50	1 817,64
Rozpočet celkom bez DPH :									
							2 154,17	27,00	2 181,17
Rozpočet celkom s DPH :									



REKOSTAV
 stavebné práce
 REKOSTAV SS-VP, S.R.O.
 P. Jilemnického 1067/1, Zarnovica 966 81
 IČO: 45 390 720 DIČ: 2022958740

Odberteľa: Obecný úrad
 Projektant: ARNEA
 Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.


Spracoval: Ing. Milan Masien
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre
 Objekt : Inžinierske siete - elektro

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
1	921	21081-0017	PRÁCE A DODÁVKY M						
2	MAT	341 201M49	M21 - 155 Elektromontáže						
			Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	22,000 m		0,90	19,80		19,80
			Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx16	22,000 m		7,00		154,00	154,00
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	173,800			19,80	154,00	173,80
3	946	46020-0263	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon						
4	946	46042-0022	Káblové rýhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 3	22,000 m		3,90	85,80		85,80
5	946	46049-0012	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	22,000 m		1,70	37,40		37,40
6	946	46056-0263	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	22,000 m		1,50	33,00		33,00
			Zásyp rýhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 3	22,000 m		1,80	39,60		39,60
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	195,800			195,80		195,80
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				215,60	154,00	369,60
			Rozpočet celkom bez DPH :				215,60	154,00	369,60
			Rozpočet celkom s DPH :				258,72	184,80	443,52

REKOSTAV
 stavebné práce
REKOSTAV SS-VP
 P. Jilemnického 1097/1 Zarnovica 866 81
 IČO: 46 390 720 DIČ: 2022968740




Odberteľ: Obecný úrad
 Projektant: ARNEA
 Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Maslen
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre
 Objekt :inžnierske siete - vodovná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	001	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3	38,015	m3	31,00	1 178,47		1 178,47
2	001	13220-1109	Príplatok za lepitosť horniny tr.3	38,015	m3	5,50	209,08		209,08
3	001	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m hom. tr. 1-4	23,600	m3	3,80	89,68		89,68
4	001	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	23,600	m3	5,80	136,88		136,88
5	231	17120-3111	Uloženie výkopu v rovine	23,600	m3	6,30	148,68		148,68
6	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	19,050	m3	3,20	60,96		60,96
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 823,748			1 823,75		1 823,75
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE									
7	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stopy v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	9,500	m3	40,00	380,00		380,00
			4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE spolu :	380,000			380,00		380,00
8 - RÚROVÉ VEDEDIA									
8	271	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	38,000	m	0,40	15,20		15,20
9	MAT	286 137530	Rúrka PVC tlaková rPE d 40x5,5	41,000	kg	3,40		139,40	139,40
10	272	87779-1925	Montáž DAA(Kit) prípoj navrt. armatúra s predlž. odb. PE100 SDR'	1,000	kus	5,00	5,00		5,00
11	MAT	286 3A1110	Armatúra navrtávacia DAA 615 650 d1 63, 62 40	1,000	kus	55,20		55,20	55,20
12	271	89124-7211	Montáž hydrantov nadzemných DN 80	2,000	kus	16,70	33,40		33,40
13	MAT	422 736070	Hydrant nadzemný DN 80 PN16 DIN	2,000	kus	540,00		1 080,00	1 080,00
14	271	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	38,000	m	0,40	15,20		15,20
15	271	89227-3111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	38,000	m	2,50	95,00		95,00
16	271	89973-1101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na t	48,200	m	0,50	24,10		24,10
			8 - RÚROVÉ VEDEDIA spolu :	1 462,500			187,90	1 274,60	1 462,50
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
17	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	17,500	t	31,00	542,50		542,50
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	542,500			542,50		542,50
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	4 208,748			2 934,15	1 274,60	4 208,75
			Rozpočet celkom bez DPH :				2 934,15	1 274,60	4 208,75
			Rozpočet celkom s DPH :				3 520,98	1 529,52	5 050,50



REKOSTAV
 stavobné práce
REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
 P Jilemnického 1087/1, Zarnovica 966 81
 IČO: 45 390 720 DIC: 2022958740

ROZPOČET

Stavba: DSS - Hodrusa
Objekt:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

260,81 **0,000**
260,81 **0,000**

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	S	974031123. Vysekávanie rýh v akorkoľvek murive na akorkoľvek maľtu do hĺbky 60 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	45,000	4,86	218,70	0,000
2	S	979011111. Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,452	15,10	6,83	0,000
3	S	979081111. Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,452	16,68	7,54	0,000
4	S	979081121. Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,452	1,31	0,59	0,000
5	S	979082111. Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,452	16,68	7,54	0,000
6	S	979082121. Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,452	2,40	1,08	0,000
7	S	979089012. Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,452	41,00	18,53	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

5 765,22 **1,297**
1 267,52 **0,093**

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

8	S	721170050. Kolená odpadného potrubia PVC D 50 mm	ks	22,000	2,70	59,40	0,011
9	S	721171109. Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110 mm	m	28,000	19,63	549,64	0,049
10	S	721172105. Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 50x1,8 mm	m	55,000	8,45	464,75	0,032
11	S	721290111. Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	83,000	0,80	66,40	0,000
12	S1	721290111. Prídružný materiál potrebný pre vnútornú kanalizáciu	kpl	1,000	125,00	125,00	0,000
13	S	998721101. Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,093	25,00	2,33	0,000


722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 619,88 **0,083**

14	722172110. S	Potrubié z plastických rúr PP-R D 16 mm - PN16, polyfúznym zväzanim	m	116,000	8,20	951,20	0,013	
15	722211000. S	Montáž uzatváracieho ventilu priameho DN 15	ks	22,000	5,00	110,00	0,017	
16	5511700269 00	Ventil uzatvaraci priamy K 83-T DN 15 1/2"	ks	22,000	4,00	88,00	0,007	
17	722220121. S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre batériu G 1/2	pár	11,000	12,60	138,60	0,003	
18	722290215. S1	Prídružený materiál pre vnútorný vodovod	pár	1,000	110,00	110,00	0,000	
19	998722101. S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	110,000	2,00	220,00	0,043	
20	998722101. S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,083	25,00	2,08	0,000	
725 Zdravotechnika - zariadenovacie predmety							2 194,91	0,197
21	725219201. S	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	11,000	32,00	352,00	0,025	
22	6427100043 00.S	Umývadlo keramicke bežný typ	ks	11,000	69,50	764,50	0,155	
23	725829201. S	Montáž batene umývadlovej a drezovej nástennej pakovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	11,000	12,50	137,50	0,000	
24	5514500002 00.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	11,000	85,00	935,00	0,016	
25	998725101. S	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,197	30,00	5,91	0,000	
781 Oblady							682,92	0,925
26	781441024. S	Montáž obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladených do maľty vel. 600*600 mm	m2	12,000	25,20	302,40	0,670	
27	5976400020 00.S	Obkladačky keramicke kvxhr 600x600x10 mm	m2	13,780	25,60	352,77	0,255	
28	998781101. S	Presun hmôt pre oblady keramicke v objektoch výšky do 6 m	t	0,925	30,00	27,75	0,000	
Celkom							6 026,03	1,297

REKOSTAV
stavebné práce

REKOSTAV ss-vp,
P. Jilemnického 1087,1, Zarnovica/966 81
IČO: 45 390 720 DIC: 2022958740



Odberteľ: Obecný úrad
 Projektant: ARNEA
 Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracovali:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre
 Objekt VZT

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál
Práce a dodávky za odvetranie kúpeľní								
			VZT potrubie stupňové pre odvod vzduchu z kúpeľní SPIRO DN 200 s kolennami	8	m	106,800 €	854,40 €	299,04 €
			Flexi potrubie METALFLEX 100	20	m	18,790 €	375,80 €	131,53 €
			Ventilátor kúpeľňový QX100T - klapka a časovač, Ø hrdla 96mm	6	ks	69,600 €	417,60 €	146,16 €
			Otvory pre ventilátory s osadením chráničky	6	ks	40,000 €	240,00 €	84,00 €
			Odvetrávacie hlavice slúžia na odvetranie vetracích šacht Turbomax 1 o200 podstava kruh	1	ks	146,700 €	146,70 €	51,35 €

Práce a dodávky za vzt pomocou rekuperačných decentrálnych jednotiek								
			Lokálna rekuperačná jednotka Aerauliga REMOTE 150	6	ks	324,000 €	1 944,00 €	680,40 €
			Externý kryt pre Aerauliga REMOTE 150	6	ks	52,000 €	312,00 €	109,20 €
			Lokálna rekuperačná jednotka Aerauliga REMOTE 100	14	ks	209,000 €	2 926,00 €	1 024,10 €
			Externý kryt pre Aerauliga REMOTE 100	14	ks	45,000 €	630,00 €	220,50 €
			Otvory pre rekuperačné jednotky cez obvodovú stenu	20	ks	80,000 €	1 600,00 €	560,00 €
			Dopravné náklady	1	kpl	200,000 €	200,00 €	70,00 €
			Presun hmôt	7	%	6 992,100 €	489,45 €	
			D+M nájazdovej rampy	1	kpl	2 500,000 €		2 500,00 €
			D+M Elektrický radiátor	3,000	ks	225,00		675,00 €
			Náklady spolu v Eur bez DPH - DODÁVKA				10 135,947 €	
			Náklady spolu v Eur bez DPH- MONTÁŽ					6 551,275 €
			Náklady spolu v Eur bez DPH- DODÁVKA + MONTÁŽ					16 687,222 €
			Náklady spolu v Eur vrátane DPH- DODÁVKA + MONTÁŽ					20 024,67 €

REKOSTAV
 stavebné práce
 REKOSTAV SS-VP,
 P. Jienického 1087/1, Zarnovica/366 81
 IČO: 45 390 720 DIC: 2022958740



[Handwritten signature]

Odberteľ: Obecný úrad

Projektant: ARNEA

Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba :Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre

Objekt SOLAR

Por. číslo	Kód bđ položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál
Solár							
		Vítosol 200-FM panel solár	10	ks	726,000 €	7 260,00 €	2 541,00 €
		Vítosolic 100 na ohrev akumuláčnej nádoby pre ohrev TÚV a UK	1	sub	682,000 €	682,00 €	238,70 €
		Príslušenstvo k 10 ks panelom	1	sub	1 100,000 €	1 100,00 €	385,00 €
		Expanzná nádoba na solár 80 l	1	ks	380,000 €	380,00 €	133,00 €
		Solar-Divicon, typ PS	1	ks	858,000 €	858,00 €	300,30 €
		Upevňovacia sada na strechu s konštrukciou pre 5ks panelov	2	ks	1 350,000 €	2 700,00 €	945,00 €
		Solárny poistný ventil 8 bar	1	ks	37,000 €	37,00 €	12,95 €
		Rýchly odvzdušňovač (mosadz)	1	ks	53,000 €	53,00 €	18,55 €
		Nákrutka so zvieracím krúžkom	4	ks	26,000 €	104,00 €	36,40 €
		Plniaca armatúra	1	ks	52,000 €	52,00 €	18,20 €
		Teplonosné médium „Tyfocor LS“	150	l	5,700 €	855,00 €	299,25 €
		Nákrutka so zvieracím krúžkom	8	ks	14,000 €	112,00 €	39,20 €
		Modul solárnej regulácie	1	ks	495,000 €	495,00 €	173,25 €
		Snímač teploty kolektora	1	ks	67,000 €	67,00 €	23,45 €
		Solárne vedenie DN16,15m	1	ks	494,000 €	494,00 €	172,90 €
		Podružný a kotviaci materiál	30	%	6 339,700 €	1 901,91 €	665,67 €
Rozvody solárneho okruhu							
		OCELOVÉ POTRUBIE VIEGA PRESTABO SPÁJANÉ LISOVANÍM pre solárny okruh 28x1,5	18	m	14,500 €	261,00 €	91,35 €
		kaučuková izolácia D28/25	18	m	9,500 €	171,00 €	59,85 €
		TÚV a UK					

Akumulačný zásobník na ÚK Viessmann Vítocell 750 litrov	1	kpl	1 850,000 €	1 850,00 €	647,50 €
Zásobník na teplú vodu Viessmann Vítocell 100-W - 500 litrov	1	kpl	1 692,000 €	1 692,00 €	592,20 €
Presun hmôt	7	%	15 751,400 €	1 102,60 €	
Náklady spolu v Eur bez DPH - DODÁVKA				22 227,508 €	
Náklady spolu v Eur bez DPH - MONTÁŽ					7 393,719 €
Náklady spolu v Eur bez DPH - DODÁVKA + MONTÁŽ					29 621,227 €
Náklady spolu v Eur vrátane DPH - DODÁVKA + MONTÁŽ					35 545,47 €



Handwritten signature in purple ink.

REKOSTAV
stavebné práce

REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
P. Jilemnického 1087/1, Zarnovica 966 81
IČO: 45 390 720 DIČ: 2022958740

