

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 1100076692/2017/5400/023

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Článok I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR"
Sídlo:	Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Právna forma:	Iná právnická osoba
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B
Štatutárny orgán:	Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená na podpis Dodatku č. 1:	Ing. Juraj Tkáč, námestník GR ŽSR pre ekonomiku
Osoby oprávnené rokovať:	
-vo veciach zmluvných:	Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania
-vo veciach technických:	Ing. Igor Ilavský, prednosta Sekcie oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Oblastné riaditeľstvo Košice
IČO:	31 364 501
DIČ:	2020480121
IČ DPH:	SK 2020480121
Bankové spojenie:	
SWIFT/BIC:	
IBAN:	

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:	BETAMAT, a.s. Zvolen
Sídlo:	J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 335/S
Štatutárny orgán:	predstavenstvo
	Ing. Ondrej Maciak, predseda predstavenstva
Osoba oprávnená rokovať:	
vo veciach zmluvných:	Ing. Ondrej Maciak
vo veciach technických:	Ing. Ondrej Maciak
IČO:	31 647 286
DIČ:	2020477228
IČ DPH:	SK 2020477228
Bankové spojenie:	
SWIFT/BIC:	
IBAN:	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzavreli dňa 29.05.2017 Zmluvu o dielo č. 1100076692/2017/5400/023, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa opravy koľajových bŕzd hydraulických (ďalej len „zmluva“).

V súlade s článkom II bod 2.1 a s článkom XIII bod 13.2 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmenách zmluvy, ktoré sú uvedené v článku II. Dodatku č. 1.

Článok II.

Predmet Dodatku č. 1

2.1. V bode 2.1 sa v prvej vete slová „do 31.05.2018.“ nahrádzajú slovami „do 31.05.2019.“

Článok III.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 3.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu Dodatku č. 1 nie je závislou osobou voči objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.
- 3.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku č. 1 je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu zmluvy nepodieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 3.3. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1, zostávajú platné a účinné v pôvodnom a nezmenenom znení.
- 3.4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 exempláre a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár.
- 3.6. Zmluvné strany svojimi podpismi na Dodatku č. 1 potvrdzujú, že sa s ustanoveniami Dodatku č. 1 riadne oboznámili, tieto sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu upraviť vzájomné vzťahy dohodnutým spôsobom.

V Bratislave, dňa: 30.05.2018

V mene objednávateľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme „ŽSR“

.....
Ing. Juraj Tkáč, v.r.
námetník GR ŽSR pre ekonomiku

V Bratislave, dňa:

V mene zhotoviteľa:

BETAMAT, a.s. Zvolen

.....
Ing. Ondrej Maciak, v.r.
predseda predstavenstva