

COLAS



ZMLUVA O DIELO

č. ŽOD 156/2022/08411

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Koná prostredníctvom:

Sídlo:

Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach:

Osoba oprávnená jednať v technických veciach:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

Telefón:

e-mail:

Mesto Detva

Ing. Jána Šufliarského, primátora mesta

J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva

Ing. Ján Šufliarský, primátor mesta

Bc. Alena Melicherčíková – referent pre dopravu a MK

00319805

2021318651

Všeobecná úverová banka, a.s. retailová pobočka Detva

SK97 0200 0000 0000 1972 4412

045/37 00 443

alena.melichercikova@detva.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Koná prostredníctvom:

Sídlo:

Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach:

Osoba oprávnená jednať v technických veciach:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

Zapísaný:

Telefón:

e-mail:

COLAS Slovakia, a. s.

štatutárneho orgánu, predstavenstvo

-Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva

-Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

-Kristína Brezanská – člen predstavenstva

Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

Ing. Lubomír Rác, riaditeľ divízie západ

Ing. Tomáš Heč, vedúci strediska Nitra

31 651 402

2020492111

SK2020492111

Komerčná banka, a. s., pobočka zahraničnej banky

SK11 8100 0001 0700 5747 0257

v OR OS Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10798/T

+421 33 55 45 243

diviziapapad@colas-sk.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu byť ďalej individuálne označovaní aj ako „zmluvná strana“ alebo spoločne ako „zmluvné strany“)

I.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.07.2022 Zmluvu o dielo č. 277/2022 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zhotoviť dielo „ Opravy jednotlivých úsekov miestnych komunikácií asfaltobetónom „ a záväzok objednávateľa riadne vykonať dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

II.

Zmluvné strany sa podľa článku III. Miesto a čas plnenia, bod 5. písm. c) a článku XIV. Záverečné ustanovenia, bod 2. Zmluvy, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 Zmluvy, ktorým sa mení Článok III. Miesto a čas plnenia, bod 2. Zmluvy, nasledovne :

Doterajšie znenie bodu 2. článku III. Miesto a čas plnenia :

**Článok III
Miesto a čas plnenia**

2. Termíny ukončenia realizácie diela : do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

Nové znenie bodu 2. článku III. Miesto a čas plnenia :

**Článok III
Miesto a čas plnenia**

2. Termíny ukončenia realizácie diela : najneskôr do 20.10.2022

III.

1. V ostatnom sa Zmluva nemení a ostáva v platnosti.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka v spojitosti s ust. § 5a zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR. Zverejnenie dodatku vykoná objednávateľ.
3. Dodatok č. 1 je v súlade s čl. XIV. Záverečné ustanovenia, bod 6. Zmluvy vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Detve, 10.8.2022

Ing. Ján Šufliarský
primátor mesta



v Trnave, dňa 12.08.2022

Martin Papala
predseda predstavenstva

Kristína Brezanská
členka predstavenstva

člen predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 087