

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Sídlo: Mierové nám. č.2, 911 64 Trenčín

Zastúpenie: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta

IČO: 00 312 037

DIČ: 2021079995

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., korporátna pobočka Trenčín

číslo účtu: SK61 7500 0000 0000 2558 1243

SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Tel.: 032/6504311

Fax: 032/7431248

E-mail: trencin@trencin.sk

Kontaktné osoby pre účely tejto zmluvy:

Plnenie predmetu zmluvy (stavebné práce): Dagmar Kopačková tel: +421 911179604,
e- mail: dagmar.kopackova@trencin.sk

(ďalej len: „Objednávateľ“ alebo „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: A3 Group s.r.o.

Sídlo: Legionárska 649/35, 911 01 Trenčín

Zastúpený: Peter Ridoško - konateľ

Oprávnený na rokovanie: Peter Ridoško

Bankové spojenie: FIO banka, a.s.

IBAN : SK18 8330 0000 0027 0177 1130

ICO: 52 078 906

DIC: 2120885613

IČ DPH : Nie sme platcami DPH

Obchodný register: OS Trenčín

Číslo zápisu: 37437/R

Tel: 0918 394 057

(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne. Členovia skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne

(ďalej len: „Zhotoviteľ“ alebo „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako “Zmluvné strany”)

za nasledovných podmienok (ďalej len „Dodatok č. 1“):

čl. II. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.07.2022 Zmluvu o dielo (ďalej ako „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas dielo: “ **CVČ – rekonštrukcia okien** “ (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „dielo“). Zmluva nadobudla účinnosť 16.07.2022.

1. V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve. Pri zameraní okien zhotoviteľom bolo zistené, že pri zdemontovaní okien je nutné zdemontovať medzistienky, ktoré bude treba spraviť nanovo a neboli zahrnuté vo výkaze výmere.
2. V dôsledku zistenia potreby vykonania navyiac prác sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

čl. III. Práce navyiac

1. Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu Zmluvy a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku. Navyiac práce zahŕňajú medzistienky do nových PVC konštrukcií nalepením styroduru, sieťkovanie a natiehnutie omietky. Vykonanie navyiac prác je nevyhnutné za účelom správneho fungovania diela v zmysle výkaz výmeru, bez realizácie ktorých by nebolo možné dielo plnohodnotne dokončiť, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyiac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruku za kompletne dielo v plnom rozsahu.
2. Hodnota navyiac prác predstavuje sumu:
Cena bez DPH: 1 668,00 €
Slovom: jedentisícšesťstošesťdesiatosem eur, nula centov
DPH 20%: 0,00 €
Slovom: nula eur
Cena s DPH: 1 668,00 €
Slovom: jedentisícšesťstošesťdesiatosem eur, nula centov

čl. IV. Celková cena

Nakoľko z pôvodne dohodnutej ceny musí byť pripočítaná hodnota navyiac prác podľa článku III. tohto Dodatku č. 1, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. ods. 1 Zmluvy o dielo tak, že článok IV. bod 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje

Cena bez DPH: 29 924,58 €
Slovom: dvadsaťdeväťtisícdeväťstodvadsaťštyri eur, päťdesiatosem centov

DPH 20% : 0,00 €

Slovom: nula eur

Cena vrátane DPH: 29 924,58 €

Slovom: dvadsaťdeväťtisícdeväťstodvadsaťštyri eur, päťdesiatosem centov

čl. VI. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží tri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Trenčíne, dňa



Objednávateľ:

.....
.....

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

V Trenčíne

Zhotoviteľ

2

.....
Le

Peter Ridoško
konateľ spoločnosti

príloha č. 1: naviac práce



Zákazník:

CVČ, Juh Práce navyiac

Údaje o spoločnosti:

A3 Group s r.o.

DIČ: 2120885613

Adresa:

Legionárska 649/35
91101 Trenčín
IČO: 52 078 906

tel.: +421918394057

fax:

email: oknatn@a3sro.sk

Kontaktní údaje:

Zlatovská 27, Trenčín

tel.: +421918394057

email: oknatn@a3sro.sk

Nabídka WEB/22/0457096
22/07/2022

Služby

Popis	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Cena za službu
Medzistienky do nových PVC konštrukcií (nalepenie styroduru, zasietkovanie, natiiahnutie omietky)	14	m2	€ 119.14	€ 1668.00
Cena NETTO:				€ 1668.00

Celkem				
	NETTO	DPH	BRUTTO	
Výrobky	€ 0.00	0%	€ 0.00	€ 0.00
Příslušenství	€ 0.00	0%	€ 0.00	€ 0.00
Profile	€ 0.00	0%	€ 0.00	€ 0.00
Služby	€ 1668.00	0%	€ 0.00	€ 1668.00
Celková cena	€ 1668.00			€ 1668.00

Cenová ponuka je platná 7 dní.

Platobné podmienky: Dohodou.

Dodacia lehota začne plynúť splnením uvedených podmienok.

Tovar je majetkom A3 Group s r.o až do úplného vyplatenia celej kúpnej ceny!!!

Termín dodáky okien 4 - 10 týždňov podľa typu profilu).

Vyhradzuje si právo dodať zákazníkovi v prípade bankrotu výroby alternatívny profil minimálne však s rovnakým počtom komôr a v rovnakej kvalite !!!

Stručné informácie:

Kovanie krídiel OS) je vrátane mikroventilácie !

Je možné dodať sklá s rámikom - TGI

Záruka na mechanické vlastnosti profilov 60 mesiacov !

Záruka na funkčnosť okien, kovania a skiel je 24 mesiacov pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe v prípade, že montáž vykonala nami doporučená montážna firma.

Záruka na vchodové dvere a ich súčasti 24 mesiacov !

Záruka na doplnky: žalúzie, siete proti hmyzu, nalepovacie priečky, parapety 24 mesiacov !

Záruka na dodanú prácu 24 mesiacov !

Uvedené záruky sa nevzťahujú na vady a poškodenia výrobku spôsobené neodbornou montážou, alebo neodborným zásahom do konštrukcie okna.

Pri zvýšenej vlhkosťi a nedostatkoch v očiach môže dôjsť ku tvorbe kondenzátu na vnútornej strane zasklenia, čo nie je dôvodom na reklamáciu.

Priložené obrázky slúžia pre ilustráciu a pre ktoré sa nemusia zhodovať s dodaným materiálom.

Pre spoľahlivý chod výrobkov je nutné, aby objednávateľ previedol 1x za 6 mesiacov kompletné premazanie podľa návodu na obsluhu a údržbu.

V prípade, že počas prác bude odhalená porucha prác navyše, ktoré neboli možné zistiť pri obhliadke, resp. pri zameraní bude o bezodkladne oznámené objednávateľovi a bude vypracovaná cenová ponuka na dodávku týchto prác, ak o to bude v možnostiach realizátora. Prípadné zistenie prác navyše a ich dodanie nie je súčasťou tejto cenovej ponuky.

Objednávateľ zaplatením zálohovej faktúry vystavenej na základe tejto cenovej ponuky a objednávky akceptuje všeobecné obchodné podmienky spoločnosti A3 Group s r.o.

Cenová ponuka obsahuje len položky v nej uvedené !

!!! UPOZORNENIE !!! Pri dodaní diela napr. okná s doplnkami a montážou a i.) je termín odovzdania diela ovplyvnený hlavne počasím, sťaženými podmienkami v mieste realizácie diela a komplikáciami pri demontáži starých výplní.

Podľa ustanovení obsiahnutých v európskej norme, niektoré stavebné okná a dvere vyžadujú použitie bezpečnostného skla a iné konštrukčné riešenia výrobkov. V prípade, že konštrukcia nespĺňa tieto požiadavky, znamená to, že sa zákazník vedome vzdal použitia bezpečnostného skla a navrhnutej konštrukcie výrobku a trval na inom riešení. V takomto prípade je zodpovednosť za nehody a škody spôsobené nedodržaním ustanovených štandardov len na strane zákazníka !