



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Žilinský samosprávny kraj
 sídlo: Komenského 2622/48, 011 09 Žilina, Slovenská republika
 IČO: 37808427
 konajúci: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
 IČ DPH: SK2021626695

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §57 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020BLY7 zo dňa 27.06.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §57 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;

- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Modernizácia odborného vzdelávania
v Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021BLY7
Miesto realizácie projektu : Liptovský Mikuláš

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC223-2021-68
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie
(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Schéma pomoci: neuplatňuje sa
na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich

následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 4 282 598,46 EUR (slovom: štyri milióny dvestoosemdesiatdvatisíc päťstodeväťdesiatosem eur a štyridsaťšesť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 4 068 468,54 EUR (slovom: štyri milióny šesťdesiatosemtisíc štyristošesťdesiatosem eur a päťdesiatštyri centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 214 129,92 EUR (slovom: dvestoštrnásťtisíc jednotodvadsaťdeväť eur a deväťdesiatdva centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krízového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickeou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručení v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručení,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
 - a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tnz. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie

cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom

dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie

presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, cieľ alebo podmienky realizácie Projektu).

- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva

- a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;

- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov

podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel.

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných

ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok

definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnjej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,

- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha

alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručťou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručťou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti

podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivita Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný

Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnemu obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:

- (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
- (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronického trhoviska), alebo
- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem

Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).
4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímateľia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickej platforme použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickej platforme (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS

2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone

o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:

- a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
 - b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno.

b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo

iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akej sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa

považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s

príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivite Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti

o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

- b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nesplňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný

účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť

súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivitý uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo

postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie

zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
- 7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
- 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
- 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
- 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
- 11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie

odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné

ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo

Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) Neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na

rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek

8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

- 2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
- 3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu

kontaktnéj osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,

- b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
- c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužívajú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

- 10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
- 11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
- 12. Proti akejkolvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
- 13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

- 1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
- 2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie

povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na

výkon kontroly/auditu predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,

- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP

a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených

v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr.

pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty

vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť

nárokovaných výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši
Kód projektu:	302021BLY7
Kód ŽoNFP:	NFP302020BLY7
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2281800000007000678059	Štátna pokladnica	14. 7. 2022	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2281800000007000678059	Štátna pokladnica	14. 7. 2022	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Liptovský Mikuláš	Liptovský Mikuláš

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš, Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš,
k.ú. Liptovský Mikuláš
LV 4619
parcela č.749/1 (2000), 757/1 (1984).

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	46
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	8.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
-----------------	---------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1.	302BLY700003 - Aktivita 3. Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk SZŠ Liptovský Mikuláš
2.	302BLY700002 - Aktivita 1. Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov SZŠ Liptovský Mikuláš
3.	302BLY700001 - Aktivita 2 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SZŠ Liptovský Mikuláš

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Publicita projektu
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	350,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R056 - B. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BLY700003 - Aktivita 3. Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk SZŠ Liptovský Mikuláš		350
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BLY700002 - Aktivita 1. Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov SZŠ Liptovský Mikuláš		350

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	116,7260
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061U059 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BLY700001 - Aktivita 2 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SZŠ Liptovský Mikuláš		116,726

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BLY700002 - Aktivita 1. Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov SZŠ Liptovský Mikuláš		0

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BLY700002 - Aktivita 1. Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov SZŠ Liptovský Mikuláš	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BLY700002 - Aktivita 1. Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov SZŠ Liptovský Mikuláš	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	5 663,5600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BLY700002 - Aktivita 1. Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov SZŠ Liptovský Mikuláš	Cieľová hodnota	5 663,56

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BLY700002 - Aktivita 1. Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov SZŠ Liptovský Mikuláš	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	639 925,6400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061U059 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BLY700001 - Aktivita 2 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SZŠ Liptovský Mikuláš		639 925,64

Kód:	P0768	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených internátov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R056 - B. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BLY700003 - Aktivita 3. Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk SZŠ Liptovský Mikuláš		0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	350,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	116,7260	Áno	UR	Súčet
P0291	Počet podporených COVP	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	5 663,5600	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	639 925,6400	Áno	UR	Súčet
P0768	Počet podporených internátov	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
		Výška oprávnených výdavkov:	4 282 598,46 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	4 281 638,46 €
Typ aktivity:	302020061R056 - B. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiáľno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)	177 647,16 €

Hlavné aktivity projektu:		1. 302BLY700003 - Aktivita 3. Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk SZŠ Liptovský Mikuláš			177 647,16 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 112 - Zásoby				82 703,01 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Materiálo-technické vybavenie - 1.47 odborná učebňa RRC	Projekt	1	4 908,66 €	4 908,66 €
	1.1.2 - Materiálo-technické vybavenie - telocvičňa	Projekt	1	378,24 €	378,24 €
	1.1.3 - Materiálo-technické vybavenie - školské masérské štúdio MAS 1	Projekt	1	1 067,59 €	1 067,59 €
	1.1.4 - Materiálo-technické vybavenie - odborná učebňa MAS 2	Projekt	1	1 067,59 €	1 067,59 €
	1.1.5 - Materiálo-technické vybavenie - 2.04 odborná učebňa ANF	Projekt	1	958,36 €	958,36 €
	1.1.6 - Materiálo-technické vybavenie - 2.25 odborná učebňa FYT	Projekt	1	4 942,94 €	4 942,94 €
	1.1.7 - Materiálo-technické vybavenie - 2.05 odborná učebňa PRP	Projekt	1	5 003,21 €	5 003,21 €
	1.1.8 - Materiálo-technické vybavenie - odborná učebňa PS1	Projekt	1	9 429,22 €	9 429,22 €
	1.1.9 - Materiálo-technické vybavenie - odborná učebňa PS2	Projekt	1	15 883,21 €	15 883,21 €
	1.1.10 - Materiálo-technické vybavenie - odborná učebňa PS3	Projekt	1	4 809,82 €	4 809,82 €
	1.1.11 - Materiálo-technické vybavenie - odborná učebňa ZuA 2	Projekt	1	1 847,44 €	1 847,44 €
	1.1.12 - Materiálo-technické vybavenie - 3.04 multimediálna učebňa	Projekt	1	1 015,03 €	1 015,03 €
	1.1.13 - Materiálo-technické vybavenie - 3.03 laboratórium	Projekt	1	15 170,64 €	15 170,64 €
	1.1.14 - Materiálo-technické vybavenie - 1.08 učebňa	Projekt	1	16 221,06 €	16 221,06 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí				94 944,15 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Materiálo-technické vybavenie - 2.04 odborná učebňa ANF	Projekt	1	50 553,60 €	50 553,60 €
	1.2.2 - Materiálo-technické vybavenie - 2.25 odborná učebňa FYT	Projekt	1	2 067,46 €	2 067,46 €
	1.2.3 - Materiálo-technické vybavenie - odborná učebňa PS1	Projekt	1	10 113,70 €	10 113,70 €
	1.2.4 - Materiálo-technické vybavenie - odborná učebňa PS2	Projekt	1	9 448,80 €	9 448,80 €
	1.2.5 - Materiálo-technické vybavenie - odborná učebňa PS3	Projekt	1	2 747,40 €	2 747,40 €
	1.2.6 - Materiálo-technické vybavenie - odborná učebňa ZuA 2	Projekt	1	7 619,04 €	7 619,04 €
	1.2.7 - Materiálo-technické vybavenie - 3.05 učebňa INF/AZD	Projekt	1	12 394,15 €	12 394,15 €
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)				2 735 027,43 €

Hlavné aktivity projektu:	1. 302BLY700002 - Aktivita 1. Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov SZŠ Liptovský Mikuláš			2 735 027,43 €	
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			2 735 027,43 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	2 735 027,43 €	2 735 027,43 €
Typ aktivity:	302020061U059 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)			1 368 963,87 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BLY700001 - Aktivita 2 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SZŠ Liptovský Mikuláš			1 368 963,87 €	
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			1 368 963,87 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	1 368 963,87 €	1 368 963,87 €

Nepriame výdavky

				Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.			960,00 €
Podporné aktivity:	1. 302BLY7P0001 - Podporné aktivity			960,00 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby			960,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Publicita projektu	Projekt	1	960,00 €
				Suma
				960,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	4 282 598,46 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	4 068 468,54 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	214 129,92 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Žilinský samosprávny kraj							
Názov projektu:	Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši							
Prioritná os:	Prioritná os 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní							
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH) NIE

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1									
Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov SZŠ Liptovský Mikuláš									
Stavebné práce	021 Stavby	projekt	1,00	2 279 189,52	2 279 189,52	2 735 027,43	2 735 027,43	2 598 276,06	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					2 279 189,52	2 735 027,43	2 735 027,43	2 598 276,06	0,00
Hlavná aktivita č. 2									
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SZŠ Liptovský Mikuláš									
Stavebné práce	021 Stavby	projekt	1,00	1 140 803,23	1 140 803,23	1 368 963,87	1 368 963,87	1 300 515,68	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					1 140 803,23	1 368 963,87	1 368 963,87	1 300 515,68	0,00
Hlavná aktivita č. 3									
Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební SZŠ Liptovský Mikuláš									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]			
Materiálo-technické vybavenie - 1.47 odborná učebňa RRC	112 Zásoby	projekt	1,00	4 090,55	4 090,55	4 908,66	4 908,66	4 663,23	0,00
Materiálo-technické vybavenie - telocvičňa	112 Zásoby	projekt	1,00	315,20	315,20	378,24	378,24	359,33	0,00
Materiálo-technické vybavenie - školské masérské štúdio MAS 1	112 Zásoby	projekt	1,00	889,66	889,66	1 067,59	1 067,59	1 014,21	0,00
Materiálo-technické vybavenie - odborná učebňa MAS 2	112 Zásoby	projekt	1,00	889,66	889,66	1 067,59	1 067,59	1 014,21	0,00
Materiálo-technické vybavenie - 2.04 odborná učebňa ANF	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	42 128,00	42 128,00	50 553,60	50 553,60	48 025,92	0,00
Materiálo-technické vybavenie - 2.04 odborná učebňa ANF	112 Zásoby	projekt	1,00	798,63	798,63	958,36	958,36	910,44	0,00
Materiálo-technické vybavenie - 2.25 odborná učebňa FYT	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	1 722,88	1 722,88	2 067,46	2 067,46	1 964,09	0,00
Materiálo-technické vybavenie - 2.25 odborná učebňa FYT	112 Zásoby	projekt	1,00	4 119,12	4 119,12	4 942,94	4 942,94	4 695,79	0,00
Materiálo-technické vybavenie - 2.05 odborná učebňa PRP	112 Zásoby	projekt	1,00	4 169,34	4 169,34	5 003,21	5 003,21	4 753,05	0,00
Materiálo-technické vybavenie - odborná učebňa PS1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	8 428,08	8 428,08	10 113,70	10 113,70	9 608,02	0,00
Materiálo-technické vybavenie - odborná učebňa PS1	112 Zásoby	projekt	1,00	7 857,68	7 857,68	9 429,22	9 429,22	8 957,76	0,00
Materiálo-technické vybavenie - odborná učebňa PS2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	7 874,00	7 874,00	9 448,80	9 448,80	8 976,36	0,00
Materiálo-technické vybavenie - odborná učebňa PS2	112 Zásoby	projekt	1,00	13 236,01	13 236,01	15 883,21	15 883,21	15 089,05	0,00
Materiálo-technické vybavenie - odborná učebňa PS3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	2 289,50	2 289,50	2 747,40	2 747,40	2 610,03	0,00
Materiálo-technické vybavenie - odborná učebňa PS3	112 Zásoby	projekt	1,00	4 008,18	4 008,18	4 809,82	4 809,82	4 569,33	0,00
Materiálo-technické vybavenie - odborná učebňa ZúA 2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	6 349,20	6 349,20	7 619,04	7 619,04	7 238,09	0,00
Materiálo-technické vybavenie - odborná učebňa ZúA 2	112 Zásoby	projekt	1,00	1 539,53	1 539,53	1 847,44	1 847,44	1 755,07	0,00
Materiálo-technické vybavenie - 3.04 multimediálna učebňa	112 Zásoby	projekt	1,00	845,86	845,86	1 015,03	1 015,03	964,28	0,00
Materiálo-technické vybavenie - 3.05 učebňa INF/AZD	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	4 311,00	4 311,00	5 173,20	5 173,20	4 914,54	0,00
Materiálo-technické vybavenie - 3.05 učebňa INF/AZD	112 Zásoby	projekt	1,00	6 017,46	6 017,46	7 220,95	7 220,95	6 859,90	0,00
Materiálo-technické vybavenie - 3.03 laboratórium	112 Zásoby	projekt	1,00	12 679,20	12 679,20	15 215,04	15 170,64	14 412,10	44,40
Materiálo-technické vybavenie - 1.08 učebňa	112 Zásoby	projekt	1,00	13 768,57	13 768,57	16 522,28	16 221,06	15 410,00	301,22
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					148 327,31	177 992,78	177 647,16	168 764,80	345,62
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					3 568 320,06	4 281 984,08	4 281 638,46	4 067 556,54	345,62
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	570,00	0,00
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	342,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za memú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za memú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP	z toho (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00		0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					3 569 120,06	4 282 944,08	4 282 598,46	4 068 468,54	345,62

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Zilinský samosprávny kraj
Názov projektu	Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej zdravotníckej škole v
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov SZŠ Liptovský Mikuláš						
1	SO 01 Budova školy Modernizácia							
2	Krycí list a2) Stavebná časť (1 504 204,23 Eur)							
3	Práce a dodávky HSV 246 211,77 Eur							
4	Zemné práce							
5	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	73,606	4,30	316,51	316,51	0,00
6	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	73,606	0,23	16,93	16,93	0,00
7	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	25,260	7,23	182,63	182,63	0,00
8	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	25,260	0,19	4,80	4,80	0,00
9	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	10,196	19,42	198,01	198,01	0,00
10	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	10,196	1,58	16,11	16,11	0,00
11	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	0,000	6,79	0,00	0,00	0,00
12	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	0,000	0,22	0,00	0,00	0,00
13	Výkop v uzavretých priestoroch pre podbetónovanie s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	021 Stavby	m3	2,000	38,23	76,46	76,46	0,00
14	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	0,000	1,30	0,00	0,00	0,00
15	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	021 Stavby	m3	109,062	3,38	368,63	368,63	0,00
16	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	734,164	0,34	249,62	249,62	0,00
17	Nakladanie neuhnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	0,000	5,27	0,00	0,00	0,00
18	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	109,062	0,64	69,80	69,80	0,00
19	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	185,405	4,37	810,22	810,22	0,00
20	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	0,000	2,65	0,00	0,00	0,00
21	Zakladanie, zvláštne stavebné práce	021 Stavby						
22	Náryp pod základové konštrukcie so ztuhnutím zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	2,664	23,58	62,82	62,82	0,00
23	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	4,760	91,31	434,64	434,64	0,00
24	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	5,520	11,34	62,60	62,60	0,00
25	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	5,520	2,41	13,30	13,30	0,00
26	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	021 Stavby	t	0,630	947,37	596,84	596,84	0,00
27	Dodatočné vystuženie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou, vrátane vyvrtania otvoru, D 12 mm -0,00001t	021 Stavby	cm	240,000	0,59	141,60	141,60	0,00
28	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	10,196	84,42	860,75	860,75	0,00
29	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,533	91,31	48,67	48,67	0,00
30	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	23,334	11,34	264,61	264,61	0,00
31	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	23,334	2,41	56,23	56,23	0,00
32	Výstuž základových pásov z ocele 10505	021 Stavby	t	0,025	983,12	24,58	24,58	0,00
33	Postupné podbetónovanie základového muriva bez výkopu, zapaženia a debnenia prostým betónom tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,311	198,25	61,66	61,66	0,00
34	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	2,516	14,56	36,63	36,63	0,00
35	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	2,516	4,14	10,42	10,42	0,00
36	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	254,300	0,55	139,87	139,87	0,00
37	Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	292,445	1,00	292,45	292,45	0,00
38	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
39	Zriadenie prestupov pre rozvody prierezovej plochy nad 0,02-0,05 m2	021 Stavby	kus	150,000	5,46	819,00	819,00	0,00
40	Zriadenie prestupov pre rozvody prierezovej plochy nad 0,05-0,10 m2	021 Stavby	ks	30,000	5,46	163,80	163,80	0,00
41	Murivo nosné (m3) z betónových debniaciach tvaroviek 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	021 Stavby	m3	12,432	135,38	1 683,04	1 683,04	0,00
42	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,877	91,68	263,76	263,76	0,00
43	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	19,176	15,02	288,02	288,02	0,00
44	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	19,176	4,56	87,44	87,44	0,00
45	Výstuž nadzákladových múrov 10505	021 Stavby	t	0,001	983,12	0,98	0,98	0,00
46	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniaciach tvaroviek s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,622	983,12	611,50	611,50	0,00
47	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	021 Stavby	t	0,029	979,39	28,40	28,40	0,00
48	Týč oceľová prierezu I rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 370 oceľ - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	t	0,030	1 046,20	31,39	31,39	0,00
49	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórabetonových tvaroviek na systémovú maltu, hr. 100 mm	021 Stavby	m2	2,040	18,76	38,27	38,27	0,00
50	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórabetonových tvaroviek na systémovú maltu hr. 100 mm	021 Stavby	m2	12,529	18,76	235,04	235,04	0,00
51	Dodatočné ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám hr. priečky nad 100 mm	021 Stavby	m	33,100	5,40	178,74	178,74	0,00
52	Prímurovky izolačné a ochranné z tehlá dĺžky 290 mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	021 Stavby	m2	24,640	28,40	699,78	699,78	0,00
53	Kanály voľné betónové, so podkladovou doskou, debnením, omietkou, vnútorný prierez (alebo zodopovedajúca prierezová plocha) do 300x300 mm	021 Stavby	m	34,000	49,22	1 673,48	1 673,48	0,00
54	Vodorovné konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
55	Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	021 Stavby	ks	12,000	4,73	56,76	56,76	0,00
56	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	021 Stavby	m2	1,697	94,49	160,35	160,35	0,00
57	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,062	983,12	60,95	60,95	0,00
58	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	8,700	13,58	118,15	118,15	0,00
59	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	8,700	3,24	28,19	28,19	0,00
60	Komunikácie	021 Stavby						
61	Vyspravenie podkladu po prekopoch plochy nad 15 m2 štrkrodvou, po ztuhnutí hr. 150 mm	021 Stavby	m2	68,000	4,54	308,72	308,72	0,00
62	Vyspravenie podkladu po prekopoch plochy nad 15 m2 kamenivom obaleným asfaltom AC, po ztuhnutí hr. do 100 mm	021 Stavby	m2	68,000	27,49	1 869,32	1 869,32	0,00
63	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch nad 15 m2 asfaltovým betónom AB hr. od 30 do 50 mm	021 Stavby	m2	68,000	16,30	1 108,40	1 108,40	0,00
64	Postrek živичný infiltráčny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	021 Stavby	m2	68,000	1,21	82,28	82,28	0,00
65	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	68,000	0,51	34,68	34,68	0,00
66	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár prekrytím samolepiacou asfaltovou páskou	021 Stavby	m	94,200	1,65	155,43	155,43	0,00
67	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
68	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, zábrubní, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	21,400	8,18	175,05	175,05	0,00
69	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm pod obklad	021 Stavby	m2	280,000	8,41	2 354,80	2 354,80	0,00
70	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	021 Stavby	m2	623,195	8,41	5 241,07	5 241,07	0,00
71	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	623,195	7,81	4 867,15	4 867,15	0,00
72	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	903,195	3,80	3 432,14	3 432,14	0,00
73	Náter hydrofobizačným roztokom	021 Stavby	m2	26,298	3,06	80,47	80,47	0,00
74	Pokrytie valcovaných nosníkov rabičovým pletivom	021 Stavby	m2	3,000	6,07	18,21	18,21	0,00
75	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zábrubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	139,704	0,84	117,35	117,35	0,00
76	Montáž stien prevetrávaných fasád z kaziet, s dodávkou kompletnej oceľovej konštrukcie, uchytenie na zámk, bez tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	0,000	58,99	0,00	0,00	0,00
77	Fasádne kazety - lakované farebné FeZn, dvojsmerný nosný rošt, klampiarske lemovania otvorov, horné, dolné, zvislé ukončenia a iné, spojovacie prostriedky vlastného opláštenia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	0,000	64,45	0,00	0,00	0,00
78	Montáž stien prevetrávaných fasád z dosiek, s dodávkou kompletnej oceľovej konštrukcie, uchytenie nitovaním, bez tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	0,000	58,99	0,00	0,00	0,00

79	Dosky fasádne z vysokotlakového dekoratívneho laminátu (HPL) hr. 12 mm, dvojsmerný nosný rošt, systémové lemovania otvorov, horné, dolné, zvislé ukončenia a iné, spojovacie prostriedky vlastného opláštenia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	0,000	79,74	0,00	0,00	0,00
80	Montáž stien prevetrávanej fasády z dosiek, s dodávkou kompletnej oceľovej konštrukcie, uchytenie priskrutkovaním, bez tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	0,000	58,99	0,00	0,00	0,00
81	Doska OSB 3 P+D nebrúsená hr. 15 mm, 2500x1250 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	0,000	9,36	0,00	0,00	0,00
82	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita, 5 x V x D 50x50x5000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m3	0,000	536,35	0,00	0,00	0,00
83	Montáž stien prevetrávanej fasády z kaziet, s dodávkou kompletnej oceľovej konštrukcie, uchytenie na zámký, bez tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	0,000	58,99	0,00	0,00	0,00
84	Fasádne kazety - lakované farebné FeZn, dvojsmerný nosný rošt, klampiarske lemovania otvorov, horné, dolné, zvislé ukončenia a iné, spojovacie prostriedky vlastného opláštenia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	0,000	64,45	0,00	0,00	0,00
85	Montáž stien prevetrávanej fasády z profilov, s dodávkou kompletnej oceľovej konštrukcie, uchytenie na zámký, bez tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	0,000	58,99	0,00	0,00	0,00
86	Fasádne tvarované plechy - lakované farebné FeZn, dvojsmerný nosný rošt, klampiarske lemovania otvorov, horné, dolné, zvislé ukončenia a iné, spojovacie prostriedky vlastného opláštenia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	0,000	45,88	0,00	0,00	0,00
87	Montáž stien prevetrávanej fasády z kaziet, s dodávkou kompletnej oceľovej konštrukcie, uchytenie na zámký, bez tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	0,000	58,99	0,00	0,00	0,00
88	Fasádne kazety - lakované farebné FeZn, dvojsmerný nosný rošt, klampiarske lemovania otvorov, horné, dolné, zvislé ukončenia a iné, spojovacie prostriedky vlastného opláštenia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	0,000	64,45	0,00	0,00	0,00
89	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami, hrúbky 100 mm	021 Stavby	m2	0,000	4,97	0,00	0,00	0,00
90	Tepelná izolácia pre prevetrávanú fasádu, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	0,000	7,76	0,00	0,00	0,00
91	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami, hrúbky 120 mm	021 Stavby	m2	0,000	5,02	0,00	0,00	0,00
92	Tepelná izolácia pre prevetrávanú fasádu, čadičová minerálna izolácia - doska 120x600x1000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	0,000	9,07	0,00	0,00	0,00
93	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami, hrúbky 140 mm	021 Stavby	m2	0,000	5,08	0,00	0,00	0,00
94	Fasádna kamenná vlna pre prevetrávanú fasádu hrúbka 140 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	0,000	12,29	0,00	0,00	0,00
95	Difúzna fólia fasádna, s doplnkovým materiálom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	0,000	1,37	0,00	0,00	0,00
96	Príprava vonkajšieho podkladu stien na nenasakové podklady kontaktným mostíkom	021 Stavby	m2	0,000	1,80	0,00	0,00	0,00
97	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	0,000	8,08	0,00	0,00	0,00
98	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	0,000	10,71	0,00	0,00	0,00
99	Hydrofobizácia vonkajších stien náterom Prince Color Multitop Hydrofob - BASF, základný náter	021 Stavby	m2	117,576	0,87	102,29	102,29	0,00
100	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	29,564	3,60	106,43	106,43	0,00
101	Kompletný kontaktný zateplovací systém hr. 30 mm - dosky MW, (vrátane zateplovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	021 Stavby	m2	0,000	24,61	0,00	0,00	0,00
102	Kompletný kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm - dosky MW, (vrátane zateplovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	021 Stavby	m2	0,000	37,95	0,00	0,00	0,00
103	Kompletný kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - dosky MW, (vrátane zateplovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	021 Stavby	m2	0,000	45,11	0,00	0,00	0,00
104	Kompletný kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm - dosky XPS, (vrátane zateplovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	021 Stavby	m2	0,000	31,02	0,00	0,00	0,00
105	Kompletný kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm - dosky XPS, (vrátane zateplovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	021 Stavby	m2	0,000	39,76	0,00	0,00	0,00
106	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr. nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	0,726	238,27	172,98	172,98	0,00
107	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 60 mm	021 Stavby	m2	11,400	13,09	149,23	149,23	0,00
108	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 70 mm	021 Stavby	m2	200,324	14,48	2 900,69	2 900,69	0,00
109	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	351,860	15,98	5 622,72	5 622,72	0,00
110	Výstuž mazanín z betónov (z kamenivá) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	563,584	1,30	732,66	732,66	0,00
111	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	52,779	42,42	2 238,89	2 238,89	0,00
112	Náryp z kamenivá ťaženého 32-63 vodorovný alebo v spáde, s utlačeníím urovaním povrchu	021 Stavby	m3	14,250	54,99	783,61	783,61	0,00
113	Zhotovenie jedonosobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	7 004,516	0,55	3 852,48	3 852,48	0,00
114	Penetračný náter na báze disperzie, 25 kg - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kg	1 082,198	1,97	2 131,93	2 131,93	0,00
115	Samonivelizačná podlahová stierka, triedy CT-C30-F7 , hr. 2 mm	021 Stavby	m2	51,670	8,19	423,18	423,18	0,00
116	Samonivelizačná podlahová stierka, triedy CT-C30-F7 , hr. 5 mm	021 Stavby	m2	4 621,134	8,59	39 695,54	39 695,54	0,00
117	Vyspravenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 10 mm	021 Stavby	m2	2 439,340	3,89	9 489,03	9 489,03	0,00
118	Vyspravenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 30 mm	021 Stavby	m2	96,405	7,65	737,50	737,50	0,00
119	Vyspravenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm	021 Stavby	m2	3 987,242	7,10	28 309,42	28 309,42	0,00
120	Oprava opravnou a vyrovnávacou hmotou, podkladu schodiskových stupňov vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	42,725	8,65	369,57	369,57	0,00
121	Poter pieskovocementový (600kg cem./m3) bez prísady hr. nad 40 do 50 mm	021 Stavby	m2	281,100	17,17	4 826,49	4 826,49	0,00
122	Výstuž poterov z betónov (z kamenivá) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	281,100	1,85	520,04	520,04	0,00
123	Osadenie systému vedenia posuvných dverí s osadením dverovej zárubne alebo rámu	021 Stavby	ks	1,000	49,16	49,16	49,16	0,00
124	Posuvné systémy dverí - systém pre posuvné dvere jednokridlové drevené čistý prechod 800 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	342,45	342,45	342,45	0,00
125	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	87,000	23,94	2 082,78	2 082,78	0,00
126	Zárubňa oceľová CGAS 90x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	34,02	34,02	34,02	0,00
127	Zárubňa oceľová CGAS 90x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	22,000	34,02	748,44	748,44	0,00
128	Zárubňa oceľová CGAS 90x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	3,000	34,02	102,06	102,06	0,00
129	Zárubňa oceľová CGAS 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	12,000	33,10	397,20	397,20	0,00
130	Zárubňa oceľová CGAS 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	14,000	33,10	463,40	463,40	0,00
131	Zárubňa oceľová CGAS 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	8,000	33,10	264,80	264,80	0,00
132	Zárubňa oceľová CGAS 90x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	8,000	33,10	264,80	264,80	0,00
133	Zárubňa oceľová CGAS 70x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	3,000	32,18	96,54	96,54	0,00
134	Zárubňa oceľová CGAS 70x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	8,000	32,18	257,44	257,44	0,00
135	Zárubňa oceľová CGAS 60x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	30,59	30,59	30,59	0,00
136	Zárubňa oceľová CGAS 60x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	3,000	30,59	91,77	91,77	0,00
137	Zárubňa oceľová CGA 90x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	34,02	34,02	34,02	0,00
138	Zárubňa oceľová CGA 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	33,10	33,10	33,10	0,00
139	Zárubňa oceľová CGA 70x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	2,000	32,18	64,36	64,36	0,00
140	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	021 Stavby	ks	5,000	21,85	109,25	109,25	0,00
141	Zárubňa oceľová CGAS 160x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	136,54	136,54	136,54	0,00
142	Zárubňa oceľová CGAS 145x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	133,27	133,27	133,27	0,00
143	Zárubňa oceľová CGAS 145x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	133,27	133,27	133,27	0,00
144	Zárubňa oceľová CGAS 160x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	136,54	136,54	136,54	0,00
145	Zárubňa oceľová CGAS 125x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	133,27	133,27	133,27	0,00
146	Osadenie oceľových zárubní protipožiarnych dverí jednokridlové do 2,5 m2	021 Stavby	ks	9,000	38,23	344,07	344,07	0,00
147	Zárubňa oceľová CGAS 80x197 cm pre požiarne jednokridlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	180,24	180,24	180,24	0,00
148	Zárubňa oceľová CGAS 80x197 cm pre požiarne jednokridlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	180,24	180,24	180,24	0,00
149	Zárubňa oceľová CGAS 85x197 cm pre požiarne jednokridlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	2,000	180,24	360,48	360,48	0,00
150	Zárubňa oceľová CGAS 85x197 cm pre požiarne jednokridlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	2,000	180,24	360,48	360,48	0,00
151	Zárubňa oceľová CGAS 80x197 cm pre požiarne jednokridlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	2,000	180,24	360,48	360,48	0,00
152	Zárubňa oceľová CGAS 80x197 cm pre požiarne jednokridlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	180,24	180,24	180,24	0,00
153	Osadenie oceľových zárubní protipožiarnych dverí dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m2	021 Stavby	ks	2,000	60,08	120,16	120,16	0,00
154	Zárubňa oceľová CGAS 160x197 cm pre požiarne dvojkridlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	287,29	287,29	287,29	0,00
155	Zárubňa oceľová CGA 170x202 cm pre požiarne dvojkridlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	382,33	382,33	382,33	0,00
156	Osadenie krycích dosiek na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 200 do 400 mm	021 Stavby	m	37,050	4,59	170,06	170,06	0,00
157	Krycia platňa pre múr 33/25/8 cm, sivá - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	151,164	3,71	560,82	560,82	0,00
158	Rúrové vedenie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
159	Kompletné domové šachty z betónu, obostavaného priestoru do 1,30 m3	021 Stavby	m3	1,000	356,61	356,61	356,61	0,00
160	Ostatné konštrukcie a práce, búranie	021 Stavby						0,00

161	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	190,000	3,93	746,70	746,70	0,00
162	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	193,800	1,42	275,20	275,20	0,00
163	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	021 Stavby	m	1,200	13,11	15,73	15,73	0,00
164	Palisáda 12x16,5x60 cm, farba sivá - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	7,999	6,01	48,07	48,07	0,00
165	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažieb, kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	4,798	82,11	393,96	393,96	0,00
166	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	021 Stavby	m	61,500	1,18	72,57	72,57	0,00
167	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	61,500	3,69	226,94	226,94	0,00
168	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. do 30 mm	021 Stavby	m2	4,000	3,05	12,20	12,20	0,00
169	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	021 Stavby	m2	180,226	2,52	454,17	454,17	0,00
170	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	0,000	1,64	0,00	0,00	0,00
171	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	0,000	1,64	0,00	0,00	0,00
172	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	0,000	1,43	0,00	0,00	0,00
173	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	0,000	1,57	0,00	0,00	0,00
174	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	0,000	0,87	0,00	0,00	0,00
175	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	0,000	0,87	0,00	0,00	0,00
176	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	0,000	1,36	0,00	0,00	0,00
177	Montáž lešenia priestorového fahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	021 Stavby	m3	0,000	1,31	0,00	0,00	0,00
178	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového fahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	021 Stavby	m3	0,000	0,98	0,00	0,00	0,00
179	Demontáž lešenia priestorového fahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	021 Stavby	m3	0,000	0,76	0,00	0,00	0,00
180	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	021 Stavby	m2	0,000	0,87	0,00	0,00	0,00
181	Priplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	021 Stavby	m2	0,000	0,33	0,00	0,00	0,00
182	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	021 Stavby	m2	0,000	0,60	0,00	0,00	0,00
183	Čistenie umývaním plôch	021 Stavby	m2	26,298	0,99	26,04	26,04	0,00
184	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	4 851,930	0,51	2 474,48	2 474,48	0,00
185	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách po búraní	021 Stavby	m2	4 621,364	0,11	508,35	508,35	0,00
186	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	021 Stavby	ks	1,000	16,49	16,49	16,49	0,00
187	Poklop oceľový fahký uzamykateľný na zadlaždenie 40x40 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	131,08	131,08	131,08	0,00
188	Osadenie rohože s rámom vnútornej s plochou nad 1,0 m2	021 Stavby	ks	4,000	109,70	438,80	438,80	0,00
189	Čistiace rohože s vložkou z tvrdého vlákna a keľovým pásom výška 25mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	2,250	233,92	526,32	526,32	0,00
190	Obvodový rám pre čistiace rohože AL v. 25mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	6,000	8,63	51,78	51,78	0,00
191	Čistiace rohože s vložkou z tvrdého vlákna a keľovým pásom výška 25mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	4,500	233,93	1 052,69	1 052,69	0,00
192	Obvodový rám pre čistiace rohože AL v. 25mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	15,000	8,63	129,45	129,45	0,00
193	Osadenie rohože s rámom vonkajšej s plochou nad 1,0 m2	021 Stavby	ks	3,000	109,70	329,10	329,10	0,00
194	Čistiace rohože s vložkou z tvrdej gumy a keľovým pásom výška 25mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	4,500	233,96	1 052,82	1 052,82	0,00
195	Obvodový rám pre čistiace rohože AL v. 25mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	15,000	8,63	129,45	129,45	0,00
196	Osadenie konzol alebo držiakov pre rozvody	021 Stavby	m	160,000	9,94	1 590,40	1 590,40	0,00
197	Kompletná dodávka materiálu na závesy pre TŽB potrubia v rozstupe do 2 m - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	160,000	6,55	1 048,00	1 048,00	0,00
198	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m3	5,760	49,16	283,16	283,16	0,00
199	Búranie priečok z akýchkoľvek tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	90,955	1,74	158,26	158,26	0,00
200	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	021 Stavby	m2	20,800	22,85	475,28	475,28	0,00
201	Búranie samostatných trámov, prievalkov, nosníkov, stúdiel alebo pásov do železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t	021 Stavby	m3	0,744	49,16	36,58	36,58	0,00
202	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	25,908	49,16	1 273,64	1 273,64	0,00
203	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	56,744	49,72	2 821,31	2 821,31	0,00
204	Búranie akýchkoľvek nášlapných vrstiev podláh, bez podkladu, hr.do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	3 506,254	2,18	7 643,63	7 643,63	0,00
205	Búranie dlažieb, z kameňa, cementových, terazových, čadícových alebo keramických dlaždíc akéhokoľvek rozmeru, bez podkladu, hr.nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	1 297,272	2,57	3 333,99	3 333,99	0,00
206	Ostatné opravy na nášlapnej ploche obrúsenie podkladu podláh strojné	021 Stavby	m2	4 803,526	1,10	5 283,88	5 283,88	0,00
207	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	3,000	0,37	1,11	1,11	0,00
208	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	021 Stavby	ks	3,000	0,68	2,04	2,04	0,00
209	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	021 Stavby	m2	11,340	2,74	31,07	31,07	0,00
210	Vysekanie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	021 Stavby	m	7,200	5,17	37,22	37,22	0,00
211	Vybúranie kovových madiel alebo zábradií, -0,03700t	021 Stavby	m	54,600	3,98	217,31	217,31	0,00
212	Vybúranie objímky, držiaka, vešiaka, konzoly a pod. z muriva betónového, -0,00100t	021 Stavby	ks	35,000	1,31	45,85	45,85	0,00
213	Otlčenie ometiek stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	871,143	2,92	2 543,74	2 543,74	0,00
214	Otlčenie ometiek vonkajších priečelí jednoduchých, s vyskriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	021 Stavby	m2	142,760	2,24	319,78	319,78	0,00
215	Odskanie a odobratie podstupnice alebo soklikov, -0,01000t	021 Stavby	m	872,877	2,32	2 025,07	2 025,07	0,00
216	Odskanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej ometky až na murivo, z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	265,000	2,17	575,05	575,05	0,00
217	Odskanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej ometky až na murivo, z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	633,191	2,82	1 785,60	1 785,60	0,00
218	Plastový sklz na stavebnú súť výšky do 10 m	021 Stavby	m	20,000	2,52	50,40	50,40	0,00
219	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	021 Stavby	m	2,000	2,20	4,40	4,40	0,00
220	Demontáž sklzu na stavebnú súť výšky do 30 m	021 Stavby	m	22,000	5,65	124,30	124,30	0,00
221	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1 206,926	9,65	11 646,84	11 646,84	0,00
222	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	22 931,594	0,33	7 567,43	7 567,43	0,00
223	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1 206,926	3,40	4 103,55	4 103,55	0,00
224	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	9 655,408	0,38	3 669,06	3 669,06	0,00
225	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	1 206,926	15,29	18 453,90	18 453,90	0,00
226	Stavebná montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - ÚPRAVA OPLOTENIA A POSUNUTIE BRÁNKY DO NOVEJ POLOHY A ÚPRAVA OPLOTENIA V MIESTACH NAPOJENIA NA FASÁDU	021 Stavby	hod	32,000	8,00	256,00	256,00	0,00
227	Potrebný materiál na presun a úpravu oplotení - ponuka uchádzača	021 Stavby	eur	1,000	1 638,54	1 638,54	1 638,54	0,00
228	Stavebná montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné demontážne, búracie alebo nové stavebné práce	021 Stavby	hod	160,000	8,74	1 398,40	1 398,40	0,00
229	Iný potrebný materiál - ponuka uchádzača	021 Stavby	ks	1,000	655,42	655,42	655,42	0,00
230	Presun hmôt HSV	021 Stavby						
231	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1 738,661	5,96	10 362,42	10 362,42	0,00
232	Práce a dodávky PSV (1 127 804,84 eur)	021 Stavby						
233	Izolácie proti vode a vlhkosti	021 Stavby						
234	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	316,400	0,10	31,64	31,64	0,00
235	Lak asfaltový penetračný v sudoch - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	t	0,095	1 671,31	158,77	158,77	0,00
236	Kompletný izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod vnútorné dlažby - vodorovný	021 Stavby	M2	281,750	12,23	3 445,80	3 445,80	0,00
237	Kompletný izolačný systém proti vlhkosti a vode z tesniacej kaše pod vonkajšie dlažby - vodorovný	021 Stavby	M2	92,425	12,23	1 130,36	1 130,36	0,00
238	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	29,640	0,12	3,56	3,56	0,00
239	Lak asfaltový penetračný v sudoch - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	t	0,010	1 671,31	16,71	16,71	0,00
240	Kompletný izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod vnútorné obklady - zvislý	021 Stavby	M2	1 260,589	12,23	15 417,00	15 417,00	0,00
241	Kompletný izolačný systém proti vlhkosti a vode z tesniacej kaše pod vonkajšie obklady - zvislý	021 Stavby	M2	8,850	12,23	108,24	108,24	0,00
242	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislé	021 Stavby	m2	210,899	1,49	314,24	314,24	0,00
243	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	242,534	1,04	252,24	252,24	0,00
244	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	021 Stavby	m2	316,400	2,73	863,77	863,77	0,00
245	Ťažký asfaltový pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov G 200 S 40 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	363,860	3,11	1 131,60	1 131,60	0,00
246	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	021 Stavby	m2	29,640	2,73	80,92	80,92	0,00

247	Ťažký asfaltový pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov G 200 S 40 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	35,568	3,11	110,62	110,62	0,00
248	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	021 Stavby	%	201,039	1,68	337,75	337,75	0,00
249	Izolácie tepelné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
250	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	305,000	0,23	70,15	70,15	0,00
251	Oddelovacia fólia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	350,750	0,25	87,69	87,69	0,00
252	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	305,000	1,64	500,20	500,20	0,00
253	EPS 1505 penový polystyrén hrúbka 100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	311,100	7,52	2 339,47	2 339,47	0,00
254	Zdravotníckania - vnútorná kanalizácia	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
255	Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t	021 Stavby	ks	11,000	5,71	62,81	62,81	0,00
256	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,559	1,10	0,61	0,61	0,00
257	Zdravotníckania - zariadenie predmetov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
258	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	súb.	6,000	4,13	24,78	24,78	0,00
259	Nerezová sanita, madlo sklopné, L=800 mm, povrch matný - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	4,000	95,37	381,48	381,48	0,00
260	Nerezová sanita, madlo pevné, L=400 mm, povrch matný - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	2,000	39,35	78,70	78,70	0,00
261	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	021 Stavby	súb.	1,000	4,77	4,77	4,77	0,00
262	Nerezová sanita, sedačka do sprchy sklápacia - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	69,36	69,36	69,36	0,00
263	Infra sauna - kompletná dodávka a montáž - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	sub	1,000	3 609,16	3 609,16	3 609,16	0,00
264	Fínska sauna - kompletná dodávka a montáž - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	sub	1,000	5 763,29	5 763,29	5 763,29	0,00
265	Montáž zabudovaného zrkadla	021 Stavby	m2	8,880	4,91	43,60	43,60	0,00
266	Sanitárne zariadenia - Zrkadlo na zabudovanie s políčkou, 1200x800 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	3,000	195,08	585,24	585,24	0,00
267	Sanitárne zariadenia - Zrkadlo na zabudovanie, 500x800 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	15,000	125,72	1 885,80	1 885,80	0,00
268	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	106,658	0,21	22,40	22,40	0,00
269	Ústredné kúrenie - kotolne	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
270	Demontáž nerezového komína dvojplášťového DN 400 mm	021 Stavby	m	42,000	17,48	734,16	734,16	0,00
271	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	8,400	2,25	18,90	18,90	0,00
272	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
273	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých priemer 219, -0,03956t	021 Stavby	m	35,000	2,72	95,20	95,20	0,00
274	Stavebná montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - zaizolovanie prestupov potrubia vykurovania protipožiarňami upchávkami	021 Stavby	hod	16,000	15,00	240,00	240,00	0,00
275	Materiál na protipožiarne upchávky - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	sub	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
276	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	13,705	0,90	12,33	12,33	0,00
277	Drevostavby, sádkokartóny	021 Stavby						0,00
278	Demontáž kompletnej konštrukcie akcekoľvek montovanej priečky a steny, nosná konštrukcia, opláštenie akýmkoľvek doskami, -0,05447t	021 Stavby	m2	3 099,994	5,46	16 925,97	16 925,97	0,00
279	Priečka SDK hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky protipožiarne 2x GKF hr. 12,5 mm s TI 75 mm	021 Stavby	m2	392,422	32,16	12 620,29	12 620,29	0,00
280	Priečka SDK hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky protipožiarne 2x GKF hr. 12,5 mm s TI 100 mm	021 Stavby	m2	1 024,247	33,27	34 076,70	34 076,70	0,00
281	Priečka SDK hr. 200 mm, dvojité kca 2xCW 75, 2xUW 75, dosky protipožiarne 2x GKF hr. 12,5 mm s TI 2x75 mm	021 Stavby	m2	1 535,222	37,85	58 108,15	58 108,15	0,00
282	Ochrana hrán (rohov) voľne stojacich SDK priečok listou AI šírky 52 mm	021 Stavby	m	1 000,000	0,80	800,00	800,00	0,00
283	SDK priečky, podhlady a obklady s izoláciou - základný penetračný náter	021 Stavby	m2	12 240,868	0,70	8 568,61	8 568,61	0,00
284	Sádkokartónová inštalácia predstena pre sanitárne rozvody a zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xGKBI 12,5 mm	021 Stavby	m2	406,509	26,88	10 926,96	10 926,96	0,00
285	Predsadená SDK stena, konštrukcia s UD (UW) a CD (CW) profilmi dosky protipožiarne 2x GKF hr. 12,5 mm+12,5 mm	021 Stavby	m2	600,045	27,36	16 417,23	16 417,23	0,00
286	Predsadená SDK stena, konštrukcia s UD (UW) a CD (CW) profilmi dosky protipožiarne 2x GKF hr. 15,0 mm+15,0 mm	021 Stavby	m2	1 128,921	27,02	30 503,45	30 503,45	0,00
287	Opláštenie protipožiarne s odolnosťou 90 min., dosky RF	021 Stavby	m2	137,630	23,75	3 268,71	3 268,71	0,00
288	Podhlad SDK protipožiarňu RFI 2x12,5 mm, zavesený, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia	021 Stavby	m2	4 324,050	25,96	112 252,34	112 252,34	0,00
289	Montáž nosnej konštrukcie a kaziet 600x600 mm pre kazetový podhlad	021 Stavby	m2	617,480	14,20	8 768,22	8 768,22	0,00
290	Kompletný systém kazetového podhladu pre zavesenú montáž - kazety 600x600x20mm, závesná konštrukcia, doplnkové prvky - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	620,000	36,05	22 351,00	22 351,00	0,00
291	Montáž nosnej konštrukcie a dosiek plošných upravených panelov 1200x1200x60 mm pre podhlad	021 Stavby	kus	77,000	22,94	1 766,38	1 766,38	0,00
292	Kompletný systém podhladu pre zavesenú montáž - panel 1200x1200x40mm, závesná konštrukcia, doplnkové prvky - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	77,000	113,61	8 747,97	8 747,97	0,00
293	Montáž nosnej konštrukcie a dosiek plošných upravených panelov 2400x1200x60 mm pre podhlad	021 Stavby	kus	59,000	39,18	2 311,62	2 311,62	0,00
294	Kompletný systém podhladu pre zavesenú montáž - panel 2400x1200x40mm, závesná konštrukcia, doplnkové prvky - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	59,000	215,19	12 696,21	12 696,21	0,00
295	Montáž nosnej konštrukcie a dosiek plošných upravených panelov 2700x800x40 mm pre priamu montáž	021 Stavby	m2	20,000	16,45	329,00	329,00	0,00
296	Kompletný systém pre priamu montáž - panel 2700x800x40mm, inštalácia konštrukcia, doplnkové prvky - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	20,000	161,67	3 233,40	3 233,40	0,00
297	Obklad steny sádkokartónom, hr. konštrukcie 25 mm, doska GKBI 12,5 mm	021 Stavby	m2	17,510	26,22	459,11	459,11	0,00
298	SDK obklady stĺpov prierezu 20x20 cm, dosky protipožiarne 2x GKF hr. 12,5 mm, s ochranným uholníkom	021 Stavby	m	88,400	30,59	2 704,16	2 704,16	0,00
299	SDK obklady stĺpov prierezu 20x20 cm, dosky protipožiarne 2x GKF hr. 15,0 mm, s ochranným uholníkom	021 Stavby	m	244,800	30,59	7 488,43	7 488,43	0,00
300	Montáž dvierok ostatných pre SDK veľkosti do 0,25 m2	021 Stavby	ks	3,000	9,83	29,49	29,49	0,00
301	Kompleťzozvané stropné revízne dverka požiarne jednokrídlové, EW 45/D1, 40x40 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	3,000	84,11	252,33	252,33	0,00
302	Montáž dvierok ostatných pre SDK veľkosti do 1,00 m2	021 Stavby	ks	2,000	9,45	18,90	18,90	0,00
303	Kompleťzované stenové revízne dverka požiarne jednokrídlové, EW 30/D3-C, 60x120 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	2,000	131,08	262,16	262,16	0,00
304	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	021 Stavby	m	244,800	3,82	935,14	935,14	0,00
305	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	4 661,125	0,72	3 356,01	3 356,01	0,00
306	Konštrukcie kľampiarske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
307	Krytina z poplastovaného plechu - záveterná lišta rš. 330 mm	021 Stavby	m	35,500	8,96	318,08	318,08	0,00
308	Krytina z poplastovaného plechu - lemovanie rš. 600 mm	021 Stavby	m	30,000	15,13	453,90	453,90	0,00
309	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného AI plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	021 Stavby	m	366,025	15,23	5 574,56	5 574,56	0,00
310	Demontáž oplechovania a lemovania múrov a nadmuroviek rš do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	401,600	2,18	875,49	875,49	0,00
311	Oplechovanie odkvapu z poplastovaného plechu rš. 330 mm	021 Stavby	m	25,000	8,96	224,00	224,00	0,00
312	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného plechu rš. 400 mm	021 Stavby	m	308,000	10,71	3 298,68	3 298,68	0,00
313	Lemovanie z poplastovaného plechu rš. 400 mm	021 Stavby	m	88,000	10,71	942,48	942,48	0,00
314	Lemovanie z poplastovaného plechu rš. 500 mm	021 Stavby	m	12,500	12,51	156,38	156,38	0,00
315	Odpadová rúra kruhová z poplastovaného plechu D 100 mm	021 Stavby	m	2,500	15,84	39,60	39,60	0,00
316	Žlab pododkvapový polkruhový z poplastovaného plechu R 150 mm, vrátane četa, hákov, rohov, kútov atď.	021 Stavby	m	15,000	18,11	271,65	271,65	0,00
317	Presun hmôt pre konštrukcie kľampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	150,063	1,17	175,57	175,57	0,00
318	Konštrukcie stoliarske	021 Stavby						0,00
319	Montáž drevených stien záchodových s dverami, alebo bez dvier	021 Stavby	m2	128,232	12,08	1 549,04	1 549,04	0,00
320	WC deliace steny PS01, s dverami - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	4,622	137,31	634,65	634,65	0,00
321	WC deliace steny PS01, bez dvier - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	2,949	108,56	320,14	320,14	0,00
322	WC deliace steny PS02, s dverami - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	7,070	137,38	971,28	971,28	0,00
323	WC deliace steny PS02, bez dvier - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	5,898	109,00	642,88	642,88	0,00
324	WC deliace steny PS03, s dverami - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	3,939	141,55	557,57	557,57	0,00
325	WC deliace steny PS03, bez dvier - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	2,727	108,20	295,06	295,06	0,00
326	WC deliace steny PS04, s dverami - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	14,948	143,10	2 139,06	2 139,06	0,00
327	WC deliace steny PS04, bez dvier - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	10,908	108,21	1 180,35	1 180,35	0,00
328	WC deliace steny PS05, s dverami - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	7,676	142,31	1 092,37	1 092,37	0,00
329	WC deliace steny PS05, bez dvier - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	5,454	108,20	590,12	590,12	0,00
330	WC deliace steny PS06, s dverami - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	7,171	145,26	1 041,66	1 041,66	0,00
331	WC deliace steny PS06, bez dvier - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	8,181	108,78	889,93	889,93	0,00
332	Sprchové deliace steny PS07, s dverami - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	3,838	139,01	533,52	533,52	0,00
333	WC deliace steny PS08, s dverami - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	7,070	145,72	1 030,24	1 030,24	0,00
334	WC deliace steny PS08, bez dvier - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	8,181	108,78	889,93	889,93	0,00
335	Písáková deliace stienka 40x90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	6,000	82,19	493,14	493,14	0,00
336	Prezliekacia kabínka 110x95x202 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	4,000	784,18	3 136,72	3 136,72	0,00

337	Sprchové deliace steny PS11, bez dvier - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	1,200	150,55	180,66	180,66	0,00
338	Demontáž obloženia stien panelmi, -0,01098t	021 Stavby	m2	14,535	4,15	60,32	60,32	0,00
339	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	021 Stavby	m2	14,535	0,52	7,56	7,56	0,00
340	Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu)	021 Stavby	m	27,000	13,11	353,97	353,97	0,00
341	Vnútorné plastové okno trojdieleň podávacie 2400x1500 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	1 447,05	1 447,05	1 447,05	0,00
342	Vnútorné plastové okno jednodieline fix 1800x800 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	63,36	63,36	63,36	0,00
343	Vnútorné plastové okno dvojdieline fix 3600x800 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	2,000	133,70	267,40	267,40	0,00
344	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene	021 Stavby	ks	1,000	49,16	49,16	49,16	0,00
345	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné, posuvné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	342,45	342,45	342,45	0,00
346	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	89,000	16,39	1 458,71	1 458,71	0,00
347	Dvere drevené vnútorné kompletizované 90/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	70,57	70,57	70,57	0,00
348	Dvere drevené vnútorné kompletizované 90/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	22,000	70,57	1 552,54	1 552,54	0,00
349	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	3,000	70,57	211,71	211,71	0,00
350	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	12,000	70,57	846,84	846,84	0,00
351	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	14,000	70,57	987,98	987,98	0,00
352	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	8,000	70,57	564,56	564,56	0,00
353	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	8,000	70,57	564,56	564,56	0,00
354	Dvere drevené vnútorné kompletizované 70/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	3,000	70,57	211,71	211,71	0,00
355	Dvere drevené vnútorné kompletizované 70/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	8,000	70,57	564,56	564,56	0,00
356	Dvere drevené vnútorné kompletizované 60/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	70,57	70,57	70,57	0,00
357	Dvere drevené vnútorné kompletizované 60/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	3,000	70,57	211,71	211,71	0,00
358	Dvere drevené vnútorné kompletizované 90/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	70,57	70,57	70,57	0,00
359	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	2,000	70,57	141,14	141,14	0,00
360	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	70,57	70,57	70,57	0,00
361	Dvere drevené vnútorné kompletizované 70/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	2,000	70,57	141,14	141,14	0,00
362	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového špeciálneho, do zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	10,000	27,31	273,10	273,10	0,00
363	Kompletizované drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C, 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	129,55	129,55	129,55	0,00
364	Kompletizované drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C, 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	129,55	129,55	129,55	0,00
365	Kompletizované drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C,NU, 85x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	2,000	219,40	438,80	438,80	0,00
366	Kompletizované drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C,NU, 85x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	2,000	219,40	438,80	438,80	0,00
367	Kompletizované drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C, 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	2,000	198,81	397,62	397,62	0,00
368	Kompletizované drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C, 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	231,58	231,58	231,58	0,00
369	Kompletizované drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C, 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	163,85	163,85	163,85	0,00
370	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	5,000	27,31	136,55	136,55	0,00
371	Dvere drevené vnútorné kompletizované 160/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	137,86	137,86	137,86	0,00
372	Dvere drevené vnútorné kompletizované 145/197 cm, 1/3 zasklené - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	161,67	161,67	161,67	0,00
373	Dvere drevené vnútorné kompletizované 145/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	134,36	134,36	134,36	0,00
374	Dvere drevené vnútorné kompletizované 160/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	144,19	144,19	144,19	0,00
375	Dvere drevené vnútorné kompletizované 160/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	134,36	134,36	134,36	0,00
376	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového špeciálneho, do zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	5,000	65,54	327,70	327,70	0,00
377	Kompletizované drevené 2/3 presklené požiarné dvere dvojkrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C,KZ,PK, 160x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	1 733,69	1 733,69	1 733,69	0,00
378	Kompletizované drevené plné požiarné dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI 30/D3-C,KZ,PK, 170x202 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	437,66	437,66	437,66	0,00
379	Kompletizované drevené plné požiarné dvere dvojkrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C,KZ,PK, 145x202 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	437,66	437,66	437,66	0,00
380	Kompletizované drevené plné požiarné dvere dvojkrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C,KZ, 145x202 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	2,000	528,70	1 057,40	1 057,40	0,00
381	Montáž samozatvárací pre dvere krídla s hmotnosťou do 25 kg	021 Stavby	ks	16,000	10,92	174,72	174,72	0,00
382	Samozatvárací dverí interiéru - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	KS	16,000	42,60	681,60	681,60	0,00
383	Demontáž dverí vnútorných kompletizovaných so zárubňou jednokrídlových do sutiny	021 Stavby	kus	135,000	12,23	1 651,05	1 651,05	0,00
384	Demontáž dverí vnútorných kompletizovaných so zárubňou dvojkrídlových do sutiny	021 Stavby	kus	8,000	29,36	234,88	234,88	0,00
385	Demontáž dverí vnútorných jednokrídlových - príplatok za doplnkové prvky (prahy, nadsvetličky, nosné prvky a.p.)	021 Stavby	kus	135,000	1,19	160,65	160,65	0,00
386	Demontáž dverí vnútorných dvojkrídlových - príplatok za doplnkové prvky (prahy, nadsvetličky, nosné prvky a.p.)	021 Stavby	kus	8,000	3,81	30,48	30,48	0,00
387	Montáž parapetnej dosky šírky do 300 mm	021 Stavby	m	375,025	6,65	2 493,92	2 493,92	0,00
388	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, š. 300mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	395,893	18,67	7 391,32	7 391,32	0,00
389	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, š. 160mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	9,360	7,22	67,58	67,58	0,00
390	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	100,000	0,55	55,00	55,00	0,00
391	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	021 Stavby	ks	47,000	7,65	359,55	359,55	0,00
392	Prah dubový L=72 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	2,000	13,11	26,22	26,22	0,00
393	Prah dubový L=82 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	20,000	15,29	305,80	305,80	0,00
394	Prah dubový L=92 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	25,000	17,48	437,00	437,00	0,00
395	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	021 Stavby	ks	2,000	10,92	21,84	21,84	0,00
396	Prah dubový L=160 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	2,000	38,23	76,46	76,46	0,00
397	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	1,000	27,31	27,31	27,31	0,00
398	Zárubňa vnútorná rámová, DTD doska, povrch fólia, rozmer 80/197 cm, pre dvere jednokrídlové - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	92,85	92,85	92,85	0,00
399	Stavetno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - montáž stavaného nábytku	021 Stavby	hod	80,000	32,77	2 621,60	2 621,60	0,00
400	Skrinka z laminovaných dosiek hr. 19 mm, posuvné dvere 2 krídla, 1500x600x2300mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	17,000	600,80	10 213,60	10 213,60	0,00
401	Vitrína z laminovaných dosiek hr. 19 mm, sklenené dvere 2 krídla, sklenené police, 1200x600x2300mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	29,000	559,29	16 219,41	16 219,41	0,00
402	Plechová šatňová skrinka delená pre dve osoby, laminó dvere 2 krídla, 500x400x1800mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	175,000	217,38	38 041,50	38 041,50	0,00
403	Stôl v prednáškovej sále pre 7 osôb, konštrukcia z nerezových profilov, stolová doska laminó hr. 36 mm, zadná a bočné dosky laminó hr. 19 mm, 4900x500x760mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	6,000	1 391,67	8 350,02	8 350,02	0,00
404	Stôl v prednáškovej sále pre 8 osôb, konštrukcia z nerezových profilov, stolová doska laminó hr. 36 mm, zadná a bočné dosky laminó hr. 19 mm, 5600x500x760mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	4,000	1 590,48	6 361,92	6 361,92	0,00
405	Mobilný rečnícky pult, konštrukcia z profilov, vnútorná police, vrchná šikmá police, 620x620x1050-1450mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	1,000	163,85	163,85	163,85	0,00
406	Stolička v prednáškovej sále, chromovaná oceľ, čalunená, podrúčky - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	74,000	213,01	15 762,74	15 762,74	0,00
407	Stôl v chemicko-fyzikálnom laboratóriu pre 4 osoby, kovová konštrukcia, stolová doska HPL laminó, korpus laminó hr. 19 mm, 2400x650x900mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	3,000	1 359,99	4 079,97	4 079,97	0,00
408	Stôl v chemicko-fyzikálnom laboratóriu s tromi drezmi, kovová konštrukcia, stolová doska HPL laminó, korpus laminó hr. 19 mm, 4350x600x900mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	1,000	3 041,13	3 041,13	3 041,13	0,00
409	Stolička v chemicko-fyzikálnom laboratóriu, kruhové sedadlo výškovo nastaviteľné, otočná, podnož s kolieskami - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	13,000	148,56	1 931,28	1 931,28	0,00
410	Demonštračná katedra v chemicko-fyzikálnom laboratóriu s drezom a elektromodulom, kovová konštrukcia, stolová doska HPL laminó, korpus laminó hr. 19 mm, 2400x600x900mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	1,000	1 628,71	1 628,71	1 628,71	0,00
411	Kuchynská linka v učebni detailnej hygieny, spodné a horné skrinky s vybavením, 3800x600x860mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	1,000	1 291,17	1 291,17	1 291,17	0,00
412	Kuchynská linka v kuchynke, spodné skrinky s vybavením, 1800x600x860mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	1,000	587,69	587,69	587,69	0,00
413	Kuchynská linka v bufete, spodné skrinky s vybavením, 1800x600x860mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	1,000	942,71	942,71	942,71	0,00
414	Nábytok recepcie wellness - otvorená policová zostava, 2800x500x2450mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	1,000	651,05	651,05	651,05	0,00
415	Nábytok recepcie wellness - recepcný pult s vybavením, 2900x600x900mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	1,000	655,42	655,42	655,42	0,00
416	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1 368,359	0,48	656,81	656,81	0,00

417	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
418	Demontáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete zváraných, -0,01700t	021 Stavby	m2	41,820	6,74	281,87	281,87	0,00
419	Montáž zábradlia rovného s výplňou, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	119,400	137,64	16 434,22	16 434,22	0,00
420	Kompletizované oceľové zábradlie s výplňou, výška 100 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	106,600	403,08	42 968,33	42 968,33	0,00
421	Kompletizované oceľové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	12,800	65,54	838,91	838,91	0,00
422	Montáž zábradlia nerezového rovného s výplňou, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	44,000	81,93	3 604,92	3 604,92	0,00
423	Kompletizované nerezové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	30,000	174,78	5 243,40	5 243,40	0,00
424	Kompletizované nerezové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	14,000	174,78	2 446,92	2 446,92	0,00
425	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	021 Stavby	ks	1,000	38,69	38,69	38,69	0,00
426	Stropné sklápacie schody 70x130 cm na výšku 330 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	322,14	322,14	322,14	0,00
427	Montáž zábradlia na schody s výplňou, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	70,750	147,47	10 433,50	10 433,50	0,00
428	Kompletizované oceľové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	38,200	317,88	12 143,02	12 143,02	0,00
429	Kompletizované oceľové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	20,400	317,88	6 484,75	6 484,75	0,00
430	Kompletizované oceľové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	3,300	262,17	865,16	865,16	0,00
431	Kompletizované oceľové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	8,200	196,62	1 612,28	1 612,28	0,00
432	Kompletizované oceľové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	0,650	234,86	152,66	152,66	0,00
433	Montáž zábradlia nerezového na schody s výplňou, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	8,000	60,08	480,64	480,64	0,00
434	Kompletizované nerezové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	4,000	180,24	720,96	720,96	0,00
435	Kompletizované nerezové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	4,000	81,93	327,72	327,72	0,00
436	Montáž schodiskového madla	021 Stavby	m	39,300	16,39	644,13	644,13	0,00
437	Madlo oceľové schodiskové - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m	36,000	25,12	904,32	904,32	0,00
438	Madlo oceľové schodiskové - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m	3,465	25,12	87,04	87,04	0,00
439	Montáž výlezu do plochej strechy	021 Stavby	ks	1,000	87,39	87,39	87,39	0,00
440	Kompletizovaný strešný výlez 90x120 cm pre plochú strechu - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	704,57	704,57	704,57	0,00
441	Demontáž súvrstvia ľahkého obvodového montovaného plášťa, vrátane výplní otvorov, vrátane častí nosnej konštrukcie, -0,100t	021 Stavby	m2	0,000	5,46	0,00	0,00	0,00
442	Demontáž súvrstvia ľahkého obvodového montovaného plášťa, vrátane výplní otvorov, vrátane kompletnej nosnej konštrukcie, -0,100t	021 Stavby	m2	0,000	5,46	0,00	0,00	0,00
443	Priplatok za demontáž doplnkových prvkov plášťa (parapetov, nadpraží, iných nosných a deliacich prvkov a pod.)	021 Stavby	m2	2 447,358	1,09	2 667,62	2 667,62	0,00
444	Opláštenie VZT potrubia nerezovým plechom, priem. 450 mm (potrubie s izoláciou) - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m	8,500	131,08	1 114,18	1 114,18	0,00
445	Demontáž akýchkoľvek montovaných podhládov z kaziet -0,00500t	021 Stavby	m2	4 564,904	2,18	9 951,49	9 951,49	0,00
446	Demontáž nosných roštov akýchkoľvek montovaných podhládov -0,00200t	021 Stavby	m2	4 564,904	0,55	2 510,70	2 510,70	0,00
447	Demontáž kompletných podlahových konštrukcií zdvojených podláh krycích dosiek, -0,02000t	021 Stavby	m2	97,776	7,02	686,39	686,39	0,00
448	Demontáž kompletných podlahových konštrukcií zdvojených podláh nosného roštu, -0,01000t	021 Stavby	m2	97,776	0,91	88,98	88,98	0,00
449	Montáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh s nosným roštom	021 Stavby	m2	97,776	27,43	2 682,00	2 682,00	0,00
450	Kompletný systém zdvojenej stupňovitej podlahy - dodávka - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	97,776	215,17	21 038,46	21 038,46	0,00
451	Montáž okien kompletizovaných (v m2 plochy)	021 Stavby	m2	0,000	40,76	0,00	0,00	0,00
452	Hliníkové okno trojito zasklené 18000x1800 mm - zostava 15 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	10 025,43	0,00	0,00	0,00
453	Hliníkové okno trojito zasklené 18000x1800 mm - zostava 15 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	10 025,43	0,00	0,00	0,00
454	Hliníkové okno trojito zasklené 18000x1800 mm - zostava 15 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	10 025,43	0,00	0,00	0,00
455	Hliníkové okno trojito zasklené 36000x1800 mm - zostava 30 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	19 952,60	0,00	0,00	0,00
456	Hliníkové okno trojito zasklené 36000x1800 mm - zostava 30 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	19 952,60	0,00	0,00	0,00
457	Hliníkové okno trojito zasklené 36000x1800 mm - zostava 30 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	19 952,60	0,00	0,00	0,00
458	Hliníkové okno trojito zasklené 14400x900 mm - zostava 12 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	8 329,94	0,00	0,00	0,00
459	Hliníkové okno trojito zasklené 19200x1800 mm - zostava 16 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	11 025,12	0,00	0,00	0,00
460	Hliníkové okno trojito zasklené 19200x1800 mm - zostava 16 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	11 025,12	0,00	0,00	0,00
461	Hliníkové okno trojito zasklené 4800x1800 mm - zostava 3 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	2 219,75	0,00	0,00	0,00
462	Hliníkové okno trojito zasklené 15600x1800 mm - zostava 13 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	9 126,29	0,00	0,00	0,00
463	Hliníkové okno trojito zasklené 13200x1800 a 900 mm - zostava 11 kusov jednokridlových OS, O a S kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	6 538,42	0,00	0,00	0,00
464	Hliníkové okno trojito zasklené 13200x1800 a 900 mm - zostava 11 kusov jednokridlových OS, O a S kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	6 538,42	0,00	0,00	0,00
465	Hliníkové okno trojito zasklené 3600x1800 mm - zostava 3 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	2 182,46	0,00	0,00	0,00
466	Hliníkové okno trojito zasklené 2400x1200 mm - zostava 2 kusov dvojkrídlových S kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	1 442,36	0,00	0,00	0,00
467	Hliníkové okno trojito zasklené 2400x600 mm - zostava 2 kusov jednokridlových S kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	735,56	0,00	0,00	0,00
468	Hliníkové okno trojito zasklené 8400x900 mm - zostava 7 kusov jednokridlových S kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	3 062,67	0,00	0,00	0,00
469	Hliníkové okno trojito zasklené 18000x1800 a 900 mm - zostava 15 kusov jednokridlových OS, O a S kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	9 642,45	0,00	0,00	0,00
470	Hliníkové okno dvojitó zasklené 2100x1500 mm s výsuvným podávacím okienkom - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	729,70	0,00	0,00	0,00
471	Montáž svetlíkov kompletizovaných vrátane nosných a doplnkových konštrukcií (v m2 plochy)	021 Stavby	m2	0,000	55,47	0,00	0,00	0,00
472	Kompletizovaný strešný svetlák 960x1450 cm, trojsklo, hliníková nosná a zasklievacia konštrukcia, pevné zasklenie s vloženými 16-timi kusmi automatizovanými vyklápacími kridlami 120x160cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	61 683,49	0,00	0,00	0,00
473	Demontáž vnútorných zasklenených stien kompletizovaných vrátane dverí a rámov do sutiny (v m2 plochy)	021 Stavby	m2	134,409	2,74	368,28	368,28	0,00
474	Priplatok za demontáž doplnkových prvkov (parapetov, nadpraží, nosných a deliacich prvkov a pod.)	021 Stavby	m2	134,409	1,38	185,48	185,48	0,00
475	Odborná demontáž výplne, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu - Dupronit (v m2 plochy)	021 Stavby	m2	3 740,000	16,48	61 635,20	61 635,20	0,00
476	Montáž doplnkov dverí - koordinátor zatvárania	021 Stavby	ks	12,000	10,92	131,04	131,04	0,00
477	Koordinátor zatvárania dverí - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KS	12,000	54,62	655,44	655,44	0,00
478	Montáž doplnkov dverí - stávač kridla	021 Stavby	ks	10,000	5,46	54,60	54,60	0,00
479	Stávač dverového kridla - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KS	10,000	8,74	87,40	87,40	0,00
480	Montáž doplnkov dverí - paníkové kovanie	021 Stavby	ks	4,000	27,31	109,24	109,24	0,00
481	Paníkové kovanie - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	4,000	544,00	2 176,00	2 176,00	0,00
482	Montáž hliníkových vonkajších žalúzií na stenu alebo ostenie	021 Stavby	m2	560,633	13,15	7 372,32	7 372,32	0,00
483	Exterierové žalúzie hliníkové v skrytom boxe - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	560,633	75,81	42 501,59	42 501,59	0,00
484	Montáž dverí a zasklených stien kompletizovaných (v m2 plochy)	021 Stavby	m2	0,000	40,76	0,00	0,00	0,00
485	Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové trojito zasklené 2400x2100 mm, so zárubňou - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	1 666,00	0,00	0,00	0,00
486	Hliníková zasklená stena trojito zasklená 7140x2100 mm s 2x vstupnými dverami dvojkrídlovými 1650x2100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	7 437,57	0,00	0,00	0,00
487	Hliníková zasklená stena trojito zasklená 14400x3150 mm s 2x vstupnými dverami dvojkrídlovými 1650x2100 mm a 1500x2100 mm (automatizované) a 4x vetracími kridlami 1650x1050 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	18 033,12	0,00	0,00	0,00
488	Hliníková zasklená stena trojito zasklená 7200x2850 mm s 4x vetracími kridlami 1725x750 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	6 192,53	0,00	0,00	0,00
489	Hliníková zasklená stena trojito zasklená 3450x2850+7350x900 mm s 2x vetracími kridlami 1725x750 mm, 6x kridlami 1050x900 mm, a so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	5 781,78	0,00	0,00	0,00
490	Hliníková zasklená stena trojito zasklená 3540x3150 mm s 1x vstupnými dverami dvojkrídlovými 1650x2100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	3 310,17	0,00	0,00	0,00
491	Hliníková zasklená stena trojito zasklená 1600x2700+8275x900 mm s 7x kridlami 1050x900 mm, a so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	4 784,53	0,00	0,00	0,00
492	Hliníková zasklená stena trojito zasklená 1700x2700 mm s 1x vstupnými dverami dvojkrídlovými 1700x2000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	2 155,71	0,00	0,00	0,00
493	Hliníková zasklená stena dvojitó zasklená 7200x3270 mm s 2x vstupnými dverami dvojkrídlovými 1650x2100 mm a 1500x2100 mm (automatizované) - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	9 797,22	0,00	0,00	0,00
494	Hliníková zasklená stena dvojitó zasklená 3450x2850 mm s 1x vstupnými dverami dvojkrídlovými 1650x2100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	3 368,80	0,00	0,00	0,00

495	Hliníková zasklená stena dvojito zasklená 2220x3000 mm s 1x vstupnými dverami dvojkrídlovými 1600x2100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	2 442,50	0,00	0,00	0,00
496	Hliníková zasklená stena dvojito zasklená 3600+1425x2700 mm s 1x vstupnými dverami dvojkrídlovými 1600x2100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	3 690,59	0,00	0,00	0,00
497	Hliníková zasklená stena protipožiarna dvojito zasklená 4500x2850 mm s 1x vstupnými dverami dvojkrídlovými 1800x2100 mm EW 30/D3-C,KZ,PK - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	6 985,64	0,00	0,00	0,00
498	Montáž strešných rebrikov	021 Stavby	m	10,250	10,92	111,93	111,93	0,00
499	Príplatek k cene za montáž rebrika na oceľovú konštrukciu	021 Stavby	m	10,250	8,74	89,59	89,59	0,00
500	Montáž ochranného koša	021 Stavby	m	8,500	10,92	92,82	92,82	0,00
501	Kompleťovaný strešný rebrik dl.475 cm s ochranným košom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	1,000	786,50	786,50	786,50	0,00
502	Kompleťovaný strešný rebrik dl.550 cm s ochranným košom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	1,000	873,89	873,89	873,89	0,00
503	Demontáž rebrikov	021 Stavby	m	12,000	21,85	262,20	262,20	0,00
504	Kompletná interierová tieniaca podkonštrukcia strešného svetlíka - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	15 818,46	15 818,46	15 818,46	0,00
505	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	212,830	1,09	231,98	231,98	0,00
506	Montážny rám pre sklenné sklápacie schody - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	142,01	142,01	142,01	0,00
507	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK7 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	57,420	2,51	144,12	144,12	0,00
508	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK10 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	95,410	2,51	239,48	239,48	0,00
509	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	021 Stavby	kg	1 153,030	0,98	1 129,97	1 129,97	0,00
510	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK1 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	156,470	2,51	392,74	392,74	0,00
511	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK3 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	161,040	2,51	404,21	404,21	0,00
512	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK4 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	149,960	2,51	376,40	376,40	0,00
513	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK5 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	145,780	2,51	365,91	365,91	0,00
514	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK6 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	175,810	2,51	441,28	441,28	0,00
515	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK8 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	114,970	2,51	288,57	288,57	0,00
516	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK9 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	115,960	2,51	291,06	291,06	0,00
517	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK11 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	133,040	2,51	333,93	333,93	0,00
518	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	021 Stavby	kg	303,110	1,09	330,39	330,39	0,00
519	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	303,110	2,51	760,81	760,81	0,00
520	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	021 Stavby	kg	1 958,471	1,37	2 683,11	2 683,11	0,00
521	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie veľmi zložité - pomocné oceľové kotviace konštrukcie pre montáže - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	1 958,471	3,50	6 854,65	6 854,65	0,00
522	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, - 0,00100t	021 Stavby	kg	200,000	0,59	118,00	118,00	0,00
523	Demontáž ostatných kompletných doplnkov stavieb s hmotnosťou konštrukcie nad 250 do 500 kg, - 0,00100t	021 Stavby	kg	288,000	0,52	149,76	149,76	0,00
524	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	6 001,874	0,66	3 961,24	3 961,24	0,00
525	Montáž vzduchotechnických zariadení	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
526	Stavebno montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - zaizolovanie prestupov vzduchotechnického potrubia protipožiarnymi upchávkami	021 Stavby	hod	16,000	16,39	262,24	262,24	0,00
527	Materiál na protipožiarne upchávky - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	sub	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
528	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	12,298	1,08	13,28	13,28	0,00
529	Podlahy z dlaždíc	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
530	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami keramikými kladenými do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	021 Stavby	m2	42,725	15,29	653,27	653,27	0,00
531	Dlaždice keramiké hrubozrné - schodovka - nástupnica 300x330 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	149,538	0,50	74,77	74,77	0,00
532	Dlaždice keramiké hrubozrné - schodovka - podstupnica 300x165 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	149,538	0,25	37,38	37,38	0,00
533	Montáž soklikov keramikých kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou, v.70 mm	021 Stavby	m	1 484,310	3,50	5 195,09	5 195,09	0,00
534	Soklová lišta keramiká v. 70 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m	1 558,526	0,87	1 355,92	1 355,92	0,00
535	Montáž soklikov keramikých kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou, schodiskových šikmých, v.150 mm	021 Stavby	m	26,000	3,60	93,60	93,60	0,00
536	Soklová lišta keramiká v. 150 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m	27,300	0,87	23,75	23,75	0,00
537	Montáž soklikov keramikých schodiskových šikmých kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou, v.70 mm	021 Stavby	m	7,020	3,50	24,57	24,57	0,00
538	Soklová lišta keramiká v. 70 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m	7,371	0,87	6,41	6,41	0,00
539	Montáž podláh z dlaždíc keramikých keramikých kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	021 Stavby	m2	1 562,430	17,48	27 311,28	27 311,28	0,00
540	Dlaždice keramiké s protišmykovým povrchom - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	1 588,594	15,07	23 940,11	23 940,11	0,00
541	Dlaždice keramiké hrubozrné mrazuvzdorné s protišmykovým povrchom - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	83,108	5,51	457,93	457,93	0,00
542	Montáž prechodového profilu	021 Stavby	m	106,600	1,09	116,19	116,19	0,00
543	Podlahový ukončujúci hliníkový profil - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	111,930	1,31	146,63	146,63	0,00
544	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	773,340	2,46	1 902,42	1 902,42	0,00
545	Podlahy výšové a parketové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
546	Montáž podlahových soklikov alebo listů obvodových lepením	021 Stavby	m	38,240	1,97	75,33	75,33	0,00
547	Lišta soklová, laminátová, standard - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m	40,152	1,64	65,85	65,85	0,00
548	Montáž prechodovej listy samolepiacej	021 Stavby	m	4,700	2,73	12,83	12,83	0,00
549	Lišta prechodová, samolepiaca, s hladkým povrchom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m	4,935	2,18	10,76	10,76	0,00
550	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	021 Stavby	m2	182,190	4,37	796,17	796,17	0,00
551	Laminátové parkety hr. 8,0 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	191,300	7,65	1 463,45	1 463,45	0,00
552	Montáž podlôžky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	182,190	0,11	20,04	20,04	0,00
553	Podlôžka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	187,656	0,44	82,57	82,57	0,00
554	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	68,230	0,66	45,03	45,03	0,00
555	Podlahy povlakové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
556	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	021 Stavby	m	228,800	3,06	700,13	700,13	0,00
557	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	021 Stavby	m	228,800	2,62	599,46	599,46	0,00
558	Víniová heterogénna podlahovina - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	106,392	10,38	1 104,35	1 104,35	0,00
559	Lepenie schodových hrán	021 Stavby	m	228,800	1,64	375,23	375,23	0,00
560	Schodová hrana - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m	233,376	3,28	765,47	765,47	0,00
561	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	2 307,537	1,31	3 022,87	3 022,87	0,00
562	Podlahový soklik povlakový - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m	2 353,688	0,87	2 047,71	2 047,71	0,00
563	Lepenie, rezanie a obšívanie podlahových soklov z koberca	021 Stavby	m	381,600	3,28	1 251,65	1 251,65	0,00
564	Koberec všivany záťažový - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	33,657	19,66	661,70	661,70	0,00
565	Lepenie povlakových podláh PVC, kaučukových a pod. elektrostaticky vodivých z pásov	021 Stavby	m2	194,780	13,11	2 553,57	2 553,57	0,00
566	Víniová podlaha elektrostaticky vodivá, chemicky odolná - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	204,519	18,57	3 797,92	3 797,92	0,00
567	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	021 Stavby	m2	2 369,150	6,55	15 517,93	15 517,93	0,00
568	Víniová heterogénna podlahovina - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	2 487,608	10,38	25 821,37	25 821,37	0,00
569	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	021 Stavby	m2	413,866	6,01	2 487,33	2 487,33	0,00
570	Koberec všivany záťažový - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	434,560	19,66	8 543,45	8 543,45	0,00
571	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	2 885,976	1,09	3 145,71	3 145,71	0,00
572	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmeľom hr. 3 mm	021 Stavby	m2	130,042	8,74	1 136,57	1 136,57	0,00
573	Zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	021 Stavby	m	2 051,144	1,64	3 363,88	3 363,88	0,00
574	Zváracia šnúra pre podlahy PVC, balenie 60 m - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	bal	34,869	0,55	19,18	19,18	0,00
575	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1 054,044	0,21	221,35	221,35	0,00
576	Podlahy syntetické	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
577	Epoxidový náter dvojnásobný, penetračný náter a vrchný náter	021 Stavby	m2	75,146	19,63	1 475,12	1 475,12	0,00
578	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	7,267	0,45	3,27	3,27	0,00

579	Obklady keramické	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
580	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	021 Stavby	m2	1 260,589	17,48	22 035,10	22 035,10	0,00
581	Obkladačky keramické - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	1 285,801	7,02	9 026,32	9 026,32	0,00
582	Príplatok za použitie rozdeľovčích a ukončovacích lišt a profilov vrátane ich dodávky	021 Stavby	m2	1 260,589	1,09	1 374,04	1 374,04	0,00
583	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	413,861	1,38	571,13	571,13	0,00
584	Nátery	021 Stavby						0,00
585	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií stredných "B" alebo plnostenných "D" oceľovou keľou	021 Stavby	m2	3 740,000	1,84	6 881,60	6 881,60	0,00
586	Nátory oceľ.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	3 740,000	3,14	11 743,60	11 743,60	0,00
587	Nátory oceľ.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	021 Stavby	m2	3 740,000	1,58	5 909,20	5 909,20	0,00
588	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií obrúsením	021 Stavby	m2	9,600	0,55	5,28	5,28	0,00
589	Nátory kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	021 Stavby	m2	138,800	4,62	641,26	641,26	0,00
590	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielymi pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	4 324,050	2,02	8 734,58	8 734,58	0,00
591	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielymi pre náter sadrokartón. stien 2x	021 Stavby	m2	7 916,818	2,02	15 991,97	15 991,97	0,00
592	Maľby	021 Stavby						0,00
593	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	021 Stavby	m2	623,195	0,72	448,70	448,70	0,00
594	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiaci alebo na schodisku	021 Stavby	m2	4 857,295	0,22	1 068,60	1 068,60	0,00
595	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	623,195	2,37	1 476,97	1 476,97	0,00
596	Práce a dodávky M (110 013,32 Eur)	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
597	Elektromontáže	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
598	Stavebno montážne práce náročné - odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž bleskozvodu (nové konštrukcie sú súčasťou riešenia profesie elektroinštalácia a bleskozvod)	021 Stavby	hod	32,000	12,50	400,00	400,00	0,00
599	Montáže dopravných zariadení	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
600	Dodávka a montáž výťahu - podľa špecifikácie v časti technológia výťahu, vrátane elektroinštalácie, dopravných nákladov a manipulácie	021 Stavby	kus	1,000	26 981,28	26 981,28	26 981,28	0,00
601	Dodávka a montáž výťahovej šachty - presklené oceľovej konštrukcie - podľa špecifikácie v časti technológia výťahu	021 Stavby	kus	1,000	25 124,27	25 124,27	25 124,27	0,00
602	Dodávka a montáž schodiskovej plošiny pre mobilného - podľa špecifikácie v časti zámočnícke konštrukcie, vrátane elektroinštalácie, dopravných nákladov a manipulácie	021 Stavby	kus	1,000	7 810,37	7 810,37	7 810,37	0,00
603	Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie, zabezpečenie posúdenia na T1, revízie, prvá úradná skúška	021 Stavby	kpl	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
604	Zaškolenie obsluhy a údržby	021 Stavby	NH	6,000	54,62	327,72	327,72	0,00
605	Montáž oceľových konštrukcií	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
606	Krytina strechy vo v.do 15 m prichytená závitovými skrutkami	021 Stavby	m2	72,750	7,10	516,53	516,53	0,00
607	Plech trapezový pozinkovaný hr. 1,50 mm, T 153 880 x 153 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	80,025	28,40	2 272,71	2 272,71	0,00
608	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka	021 Stavby	kg	13 153,970	0,93	12 233,19	12 233,19	0,00
609	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - kompletná nosná konštrukcia strešného svetlíka - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	13 153,970	2,29	30 122,59	30 122,59	0,00
610	Stavebno montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - úprava podkladnej konštrukcie pred montážou nosnej OK svetlíka	021 Stavby	hod	32,000	13,65	436,80	436,80	0,00
611	Materiál na úpravu podkladnej konštrukcie pred montážou nosnej OK svetlíka - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	sub	1,000	1 638,54	1 638,54	1 638,54	0,00
612	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	431,819	1,00	431,82	431,82	0,00
613	Stavebné výpomoci	021 Stavby	%	51,926	1,00	51,93	51,93	0,00
614	Presun dodávok	021 Stavby	%	431,819	1,00	431,82	431,82	0,00
615	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	483,745	1,00	483,75	483,75	0,00
616	Ostatné (3 274,82 Eur)	021 Stavby						
617	Hasiace prístroje	021 Stavby						
618	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	18,500	8,74	161,69	161,69	0,00
619	Hasiaci prístroj práškový 6kg - Práškový hasiaci prístroj s náplňou hmotnosti 6 kg, hasenie požiarov triedy A,B,C	021 Stavby	kg	23,000	49,16	1 130,68	1 130,68	0,00
620	Hasiaci prístroj snehový 5kg - 5 kg snehový hasiaci prístroj vyrobený podľa normy EN3	021 Stavby	kg	14,000	49,16	688,24	688,24	0,00
621	Samolepka „piktogram“ - F 003 - Hasiaci prístroj	021 Stavby	kus	1,000	2,73	2,73	2,73	0,00
622	Montážny materiál - Súbor prichytiek a skrutiek pre montáž jedného hasiaceho prístroja	021 Stavby	kus	37,000	3,28	121,36	121,36	0,00
623	Bezpečnostné značenie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
624	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	4,000	8,74	34,96	34,96	0,00
625	Samolepka „piktogram“ - E 031 - Únikový východ text	021 Stavby	kus	18,000	2,18	39,24	39,24	0,00
626	Samolepka „piktogram“ - E 001 - Šípka, smer úniku vpravo, vľavo alebo dole	021 Stavby	kus	42,000	2,18	91,56	91,56	0,00
627	Samolepka „piktogram“ - F 008 - Ohlasovňa požiaru text	021 Stavby	kus	2,000	2,18	4,36	4,36	0,00
628	Vedľajšie rozpočtové náklady (17 899,48 Eur)	021 Stavby						0,00
629	Zariadenie staveniska	021 Stavby						0,00
630	Zariadenie staveniska - náklady zariadenia staveniska	021 Stavby	%	17 899,480	1,00	17 899,48	17 899,48	0,00
631	Krycí list b) Zdravotechnika (192 932,69 Eur)							
632	HSV - Práce a dodávky HSV (8 802,99 Eur)	021 Stavby						
633	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	6,120	37,84	231,58	231,58	0,00
634	Príplatok za ľepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	6,120	2,49	15,24	15,24	0,00
635	Výkop šachty zapáanej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	0,800	22,64	18,11	18,11	0,00
636	Príplatok k cenám za ľepivosť pri hĺbení šachiet zapáaných i nezapaaných v hornine 3	021 Stavby	m3	0,800	1,18	0,94	0,94	0,00
637	Zásyp sypaninou so ztlutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	3,060	2,65	8,11	8,11	0,00
638	Obšyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	15,500	18,28	283,34	283,34	0,00
639	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	33,500	14,01	469,34	469,34	0,00
640	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	15,500	38,76	600,78	600,78	0,00
641	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110	021 Stavby	m	54,000	0,49	26,46	26,46	0,00
642	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, L = 1 m, WAVIN	021 Stavby	ks	54,000	2,86	154,44	154,44	0,00
643	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	10,000	0,55	5,50	5,50	0,00
644	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, L = 1 m, WAVIN	021 Stavby	ks	10,000	3,30	33,00	33,00	0,00
645	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	021 Stavby	m	20,000	0,60	12,00	12,00	0,00
646	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, L = 1 m, WAVIN	021 Stavby	ks	20,000	5,34	106,80	106,80	0,00
647	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	021 Stavby	ks	93,000	2,42	225,06	225,06	0,00
648	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	93,000	1,23	114,39	114,39	0,00
649	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 110	021 Stavby	ks	3,000	2,42	7,26	7,26	0,00
650	Odbočka 45° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	3,000	2,52	7,56	7,56	0,00
651	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 110	021 Stavby	ks	1,000	2,42	2,42	2,42	0,00
652	PVC spätná klapka 100-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	021 Stavby	ks	1,000	63,61	63,61	63,61	0,00
653	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	021 Stavby	ks	24,000	2,75	66,00	66,00	0,00
654	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	24,000	1,71	41,04	41,04	0,00
655	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	021 Stavby	ks	4,000	2,75	11,00	11,00	0,00
656	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	4,000	3,30	13,20	13,20	0,00
657	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/110	021 Stavby	ks	3,000	2,75	8,25	8,25	0,00
658	Redukcia PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	3,000	1,88	5,64	5,64	0,00
659	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 110/100 liatina	021 Stavby	ks	13,000	2,75	35,75	35,75	0,00
660	Prechod liatina - PVC 100 (treba objednať krúžky KAME)-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	021 Stavby	ks	13,000	2,03	26,39	26,39	0,00
661	Krúžok 100 pre KGUSM (prechod PVC - liatina)-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	021 Stavby	ks	13,000	2,01	26,13	26,13	0,00
662	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	021 Stavby	ks	16,000	2,98	47,68	47,68	0,00
663	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	16,000	3,04	48,64	48,64	0,00
664	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	021 Stavby	ks	8,000	2,98	23,84	23,84	0,00
665	Odbočka 45° PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	3,000	4,75	14,25	14,25	0,00
666	Odbočka 45° PVC-U, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	5,000	6,25	31,25	31,25	0,00
667	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/110	021 Stavby	ks	4,000	2,98	11,92	11,92	0,00
668	Redukcia PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	4,000	1,85	7,40	7,40	0,00
669	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	021 Stavby	ks	3,000	2,98	8,94	8,94	0,00
670	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	3,000	2,81	8,43	8,43	0,00

671	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	021 Stavby	ks	2,000	18,90	37,80	37,80	0,00
672	Kónus TBS 100/65-60 so stupačkou, šachtový program, PREFA SUČANY	021 Stavby	ks	1,000	38,42	38,42	38,42	0,00
673	Šachtová skruž TBH 100-50 so stupačkou, PREFA SUČANY	021 Stavby	ks	1,000	41,76	41,76	41,76	0,00
674	Osadenie betónového diela pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	021 Stavby	ks	1,000	34,47	34,47	34,47	0,00
675	Šachtové dno TBS 100/68 DN 1000, h=680 -pre DN 100, 150, 200, 250, 300 - PREFA SUČANY	021 Stavby	ks	1,000	296,61	296,61	296,61	0,00
676	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	17,37	17,37	17,37	0,00
677	Poklop betónovo - liatinový BEGU A, 1,5t, PREFA SUČANY	021 Stavby	ks	1,000	114,44	114,44	114,44	0,00
678	osadenie odvodňovacieho žlabu do 150mm	021 Stavby	m	2,500	17,53	43,83	43,83	0,00
679	odvodňovací žlab : ACO žlab EuroSelf, rošt pozink	021 Stavby	m	2,500	88,43	221,08	221,08	0,00
680	chránička d200 kov 219x6,3	021 Stavby	m	0,500	36,99	18,50	18,50	0,00
681	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	84,000	1,14	95,76	95,76	0,00
682	Osadenie objímky alebo držiaka v murive betónovom	021 Stavby	ks	855,000	4,41	3 770,55	3 770,55	0,00
683	Montážne príchytky LARF - objímka dvojitá, oceľová kotva, závitová tyč	021 Stavby	ks	855,000	1,43	1 222,65	1 222,65	0,00
684	Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	021 Stavby	t	2,000	14,03	28,06	28,06	0,00
685	PSV - Práce a dodávky PSV 183 966,70 Eur	021 Stavby						
686	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	1 441,000	4,13	5 951,33	5 951,33	0,00
687	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	679,000	1,01	685,79	685,79	0,00
688	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	335,000	1,18	395,30	395,30	0,00
689	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	110,000	1,31	144,10	144,10	0,00
690	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	137,000	2,28	312,36	312,36	0,00
691	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	55,000	1,01	55,55	55,55	0,00
692	Tubolit DG 64 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	125,000	1,45	181,25	181,25	0,00
693	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	131,200	4,13	541,86	541,86	0,00
694	Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	36,000	1,52	54,72	54,72	0,00
695	Tubolit DG 54 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	39,200	2,26	88,59	88,59	0,00
696	Tubolit DG 60 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	56,000	2,34	131,04	131,04	0,00
697	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	68,000	4,13	280,84	280,84	0,00
698	Tubolit DG 76 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	32,000	2,74	87,68	87,68	0,00
699	Tubolit DG 89 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	36,000	4,55	163,80	163,80	0,00
700	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	83,000	4,13	342,79	342,79	0,00
701	Tubolit DG 110 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	83,000	5,91	490,53	490,53	0,00
702	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	215,000	4,13	887,95	887,95	0,00
703	Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 43x30x1000 mm	021 Stavby	m	137,000	3,09	423,33	423,33	0,00
704	Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 49x40x1000 mm	021 Stavby	m	42,000	3,58	150,36	150,36	0,00
705	Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 61x50x1000 mm	021 Stavby	m	36,000	4,44	159,84	159,84	0,00
706	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	200,000	4,13	826,00	826,00	0,00
707	Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 108x100x1000 mm	021 Stavby	m	44,000	19,87	874,28	874,28	0,00
708	Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 7x80x1000 mm	021 Stavby	m	156,000	10,21	1 592,76	1 592,76	0,00
709	Tesnenie potrubia DN 50 mm protipožiarnou spevňujúcou páskou	021 Stavby	ks	208,000	23,47	4 881,76	4 881,76	0,00
710	Tesnenie potrubia DN 75 mm protipožiarnou spevňujúcou páskou	021 Stavby	ks	44,000	32,25	1 419,00	1 419,00	0,00
711	Tesnenie potrubia DN 110 mm protipožiarnou spevňujúcou páskou	021 Stavby	ks	68,000	47,51	3 230,68	3 230,68	0,00
712	Tesnenie potrubia DN 125 mm protipožiarnou spevňujúcou páskou	021 Stavby	ks	46,000	62,79	2 888,34	2 888,34	0,00
713	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	255,247	1,40	357,35	357,35	0,00
714	Potrubie z HT odpadové hrdlové D 75x1, 8	021 Stavby	m	95,000	12,10	1 149,50	1 149,50	0,00
715	Potrubie z HT odpadové hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	52,000	12,74	662,48	662,48	0,00
716	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 75	021 Stavby	m	79,000	21,53	1 700,87	1 700,87	0,00
717	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 110	021 Stavby	m	194,000	30,16	5 851,04	5 851,04	0,00
718	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 125	021 Stavby	m	124,500	39,17	4 876,67	4 876,67	0,00
719	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, - 0,00198 t	021 Stavby	m	700,000	0,86	602,00	602,00	0,00
720	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 70	021 Stavby	ks	7,000	3,90	27,30	27,30	0,00
721	Odpadová rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus DN 75, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	7,000	4,64	32,48	32,48	0,00
722	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	11,000	5,12	56,32	56,32	0,00
723	Odpadová rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus DN 110, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	11,000	6,45	70,95	70,95	0,00
724	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 125	021 Stavby	ks	11,000	5,96	65,56	65,56	0,00
725	Odpadová rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus DN 125, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	11,000	17,76	195,36	195,36	0,00
726	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 32x1, 8	021 Stavby	m	36,000	5,15	185,40	185,40	0,00
727	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 40x1, 8	021 Stavby	m	8,000	6,33	50,64	50,64	0,00
728	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 50x1, 8	021 Stavby	m	148,500	6,53	969,71	969,71	0,00
729	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 50	021 Stavby	ks	3,000	3,27	9,81	9,81	0,00
730	HT čistiaci kus DN 50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	2,000	1,64	3,28	3,28	0,00
731	HT spätná klapka 50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	1,000	31,75	31,75	31,75	0,00
732	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	021 Stavby	ks	17,000	3,73	63,41	63,41	0,00
733	HT čistiaci kus DN 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	17,000	2,06	35,02	35,02	0,00
734	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	18,000	4,74	85,32	85,32	0,00
735	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	18,000	3,11	55,98	55,98	0,00
736	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	021 Stavby	ks	9,000	1,92	17,28	17,28	0,00
737	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	021 Stavby	ks	108,000	2,25	243,00	243,00	0,00
738	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	021 Stavby	ks	41,000	3,33	136,53	136,53	0,00
739	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	021 Stavby	ks	1,000	5,41	5,41	5,41	0,00
740	Podlahový vpust HL510NPr - 3000, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, zápachová uzávierka Primus, KLUCK - KLUCK 121x121 mm, PP/PE/nerezová oceľ	021 Stavby	ks	1,000	48,30	48,30	48,30	0,00
741	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	5,000	7,44	37,20	37,20	0,00
742	Podlahový vpust HL310NPr, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka115x115 mm, zápachová uzávierka"PRIMUS", PE/nerezová oceľ	021 Stavby	ks	5,000	40,79	203,95	203,95	0,00
743	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž do stredu	021 Stavby	ks	2,000	22,15	44,30	44,30	0,00
744	PODLAHOVÝ ZLAB APZ1-1050 vrátane rostu	021 Stavby	ks	2,000	160,40	320,80	320,80	0,00
745	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre mPVC izolácie DN 125	021 Stavby	ks	11,000	6,78	74,58	74,58	0,00
746	Strešný vtok HL62 1/2, DN 125, (14 l/s), izolačný tanier, zvislý odtok, ohrev, zachytýň kôš d 180 mm, PP/nerez	021 Stavby	ks	11,000	113,95	1 253,45	1 253,45	0,00
747	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	021 Stavby	ks	11,000	19,27	211,97	211,97	0,00
748	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	021 Stavby	ks	22,000	1,23	27,06	27,06	0,00
749	Prívzdušňovací ventil HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40° až +60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	22,000	35,31	776,82	776,82	0,00
750	Montáž prívzdušňovacieho ventilu podomietkového	021 Stavby	ks	8,000	7,15	57,20	57,20	0,00
751	Kondenzačná zápachová uzávierka podomietková HL138, DN32, (0,15 l/s), 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/guma	021 Stavby	ks	7,000	23,56	164,92	164,92	0,00
752	Kondenzačná zápachová uzávierka HL136N, DN 40, (0,37 l/s), horizontálne pripojenie 5/4", prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP	021 Stavby	ks	1,000	24,27	24,27	24,27	0,00
753	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	021 Stavby	t	3,000	50,84	152,52	152,52	0,00
754	chranička o100 - trasa pre zub. kresla PP HT	021 Stavby	m	10,500	9,56	100,38	100,38	0,00
755	vyhotovenie prestupu cez strešnú konštrukciu pre kan. potrubie + napojenie na hydroizoláciu strešnej konštrukcie	021 Stavby	ks	22,000	39,57	870,54	870,54	0,00
756	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	021 Stavby	ks	33,000	11,33	373,89	373,89	0,00
757	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	737,000	0,62	456,94	456,94	0,00
758	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	259,470	1,07	277,63	277,63	0,00
759	Potrubie z oceľ rúr pozink.bežnýk.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 32	021 Stavby	m	54,500	14,42	785,89	785,89	0,00

760	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	021 Stavby	m	125,100	21,23	2 655,87	2 655,87	0,00
761	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	021 Stavby	m	2 000,000	1,82	3 640,00	3 640,00	0,00
762	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d76x2mm	021 Stavby	m	188,100	50,54	9 506,57	9 506,57	0,00
763	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d89x2mm	021 Stavby	m	36,000	57,38	2 065,68	2 065,68	0,00
764	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d108x2mm	021 Stavby	m	126,500	68,46	8 660,19	8 660,19	0,00
765	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	021 Stavby	m	679,000	9,21	6 253,59	6 253,59	0,00
766	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	021 Stavby	m	334,600	12,45	4 165,77	4 165,77	0,00
767	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	021 Stavby	m	247,000	20,54	5 073,38	5 073,38	0,00
768	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 v tyčiach	021 Stavby	m	173,000	36,04	6 234,92	6 234,92	0,00
769	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 v tyčiach	021 Stavby	m	81,500	39,75	3 239,63	3 239,63	0,00
770	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 63,0x8,6 v tyčiach	021 Stavby	m	92,000	57,98	5 334,16	5 334,16	0,00
771	Montáž plastlinikovej nástenky Radopress lisovaním D 20	021 Stavby	ks	201,000	2,64	530,64	530,64	0,00
772	Nástenné koleno s vnútorným závitom RAUTITAN RX 20-Rp1/2 krátke, materiál: mosadz REHAU	021 Stavby	ks	201,000	7,72	1 551,72	1 551,72	0,00
773	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	021 Stavby	ks	41,000	5,90	241,90	241,90	0,00
774	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	021 Stavby	ks	13,000	5,90	76,70	76,70	0,00
775	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 100	021 Stavby	ks	3,000	18,34	55,02	55,02	0,00
776	Guľový uzáver prírubový série B2 na vodu, DN 100, 190 mm, liatina GJS 40015, mosadz OT 58, P.T.F.E., uhlík, NBR IVAR	021 Stavby	ks	3,000	235,05	705,15	705,15	0,00
777	Montáž medziprírubový uzatváraciej klapky DN 100	021 Stavby	ks	3,000	12,28	36,84	36,84	0,00
778	Medziprírubová uzatváracia klapka Wafer J9 disk nerez, DN 100, 52 mm, liatina GJS 40015, nerez oceľ AISI 316, EPDM, FKM IVAR	021 Stavby	ks	3,000	99,85	299,55	299,55	0,00
779	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	22,000	1,81	39,82	39,82	0,00
780	Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom z DR mosadze s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 15, odolné voči vypl.zinku, HERZ	021 Stavby	ks	22,000	4,82	106,04	106,04	0,00
781	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	32,000	3,00	96,00	96,00	0,00
782	Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom z DR mosadze s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 20, odolné voči vypl.zinku, HERZ	021 Stavby	ks	32,000	5,97	191,04	191,04	0,00
783	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	13,000	3,32	43,16	43,16	0,00
784	Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom z DR mosadze s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 25, odolné voči vypl.zinku, HERZ	021 Stavby	ks	13,000	9,39	122,07	122,07	0,00
785	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	13,000	3,91	50,83	50,83	0,00
786	Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom z DR mosadze s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 32, odolné voči vypl.zinku, HERZ	021 Stavby	ks	13,000	14,94	194,22	194,22	0,00
787	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	021 Stavby	ks	6,000	5,05	30,30	30,30	0,00
788	Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom z DR mosadze s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 40, odolné voči vypl.zinku, HERZ	021 Stavby	ks	6,000	24,45	146,70	146,70	0,00
789	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	16,000	6,06	96,96	96,96	0,00
790	Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom z DR mosadze s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 50, odolné voči vypl.zinku, HERZ	021 Stavby	ks	16,000	33,15	530,40	530,40	0,00
791	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 1/2	021 Stavby	ks	10,000	7,65	76,50	76,50	0,00
792	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 2 1/2", FF páčka art.4, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	10,000	78,17	781,70	781,70	0,00
793	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3	021 Stavby	ks	1,000	9,09	9,09	9,09	0,00
794	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3", FF páčka art.4, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	1,000	107,71	107,71	107,71	0,00
795	Vnútrostav. premiestnenie vylúpaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	021 Stavby	t	4,000	50,84	203,36	203,36	0,00
796	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2 mosadz	021 Stavby	ks	39,000	3,84	149,76	149,76	0,00
797	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4 mosadz	021 Stavby	ks	32,000	4,77	152,64	152,64	0,00
798	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1 mosadz	021 Stavby	ks	13,000	6,84	88,92	88,92	0,00
799	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4 mosadz	021 Stavby	ks	13,000	10,50	136,50	136,50	0,00
800	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 6/4 mosadz	021 Stavby	ks	6,000	13,58	81,48	81,48	0,00
801	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 2 mosadz	021 Stavby	ks	16,000	18,23	291,68	291,68	0,00
802	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	95,000	1,81	171,95	171,95	0,00
803	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	95,000	3,83	363,85	363,85	0,00
804	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	3,91	3,91	3,91	0,00
805	Poistný ventil 5/4" 6 bar Flamco Prescor SB	021 Stavby	ks	1,000	210,42	210,42	210,42	0,00
806	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	021 Stavby	ks	1,000	42,21	42,21	42,21	0,00
807	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlačk 0,6 m	021 Stavby	ks	2,000	6,20	12,40	12,40	0,00
808	Čerpadlo ALPHA2 25-80 N 130 1x230V 50Hz 6H, č. 98676782, GRUNDFOS	021 Stavby	ks	2,000	222,65	445,30	445,30	0,00
809	Montáž spätného ventilu závitového G 2	021 Stavby	ks	1,000	6,07	6,07	6,07	0,00
810	Oddeľovač potrubia závitový2" BA 295S-2A Honeywell	021 Stavby	ks	1,000	692,73	692,73	692,73	0,00
811	Montáž spätnéj klapky závitovej G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	3,91	3,91	3,91	0,00
812	Spätná klapka Eura ľahká, 5/4", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58, obj.č. 08030114 IVAR	021 Stavby	ks	1,000	11,28	11,28	11,28	0,00
813	Montáž spätnéj klapky závitovej G 2	021 Stavby	ks	1,000	6,07	6,07	6,07	0,00
814	Spätná klapka Eura ľahká, 2", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58, obj.č. 08030200 IVAR	021 Stavby	ks	1,000	23,09	23,09	23,09	0,00
815	Montáž filtra závitového G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	3,91	3,91	3,91	0,00
816	Filter závitový, 5/4", mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	1,000	15,19	15,19	15,19	0,00
817	Montáž filtra závitového G 2	021 Stavby	ks	1,000	6,06	6,06	6,06	0,00
818	Filter závitový, 2", mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	1,000	31,13	31,13	31,13	0,00
819	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2 stupačkového	021 Stavby	ks	17,000	3,00	51,00	51,00	0,00
820	AQUASTROM C DN15 FF ven.do cirkulácie, bez izolácie OVENTROP	021 Stavby	ks	17,000	63,43	1 078,31	1 078,31	0,00
821	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	súb.	13,000	11,85	154,05	154,05	0,00
822	Požiarly hydrantový naviják komplet D25/30m červený 650x650x285 P&H PAV SVV 004	021 Stavby	ks	13,000	285,21	3 707,73	3 707,73	0,00
823	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	1 661,000	1,15	1 910,15	1 910,15	0,00
824	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	021 Stavby	m	476,000	2,35	1 118,60	1 118,60	0,00
825	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	1 975,000	0,83	1 639,25	1 639,25	0,00
826	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 200	021 Stavby	m	162,500	1,24	201,50	201,50	0,00
827	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1 060,407	0,77	816,51	816,51	0,00
828	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 100 l	021 Stavby	ks	1,000	22,05	22,05	22,05	0,00
829	Nádoba-expanzná typ Reflex DT tlak 10 barov vymeniteľ. vak 100 l zelená flowjet 5/4" REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	703,10	703,10	703,10	0,00
830	Montáž združeného rozdeľovača a zberača MINI 2.0	021 Stavby	ks	3,000	34,38	103,14	103,14	0,00
831	rozdeľovač zberač DN80 nerez	021 Stavby	KS	1,000	329,46	329,46	329,46	0,00
832	rozdeľovač zberač DN125 nerez	021 Stavby	ks	2,000	394,49	788,98	788,98	0,00
833	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice pre 1 WC a 3 sanitárne zariadenie	021 Stavby	ks	1,000	17,78	17,78	17,78	0,00
834	Čerpadlo SOLOLIFT2 WC-3 1x220-240V 50Hz, č. 97775315, GRUNDFOS	021 Stavby	ks	1,000	244,49	244,49	244,49	0,00
835	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	26,947	0,50	13,47	13,47	0,00
836	Demontáž záchodu splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	021 Stavby	súb.	29,000	5,72	165,88	165,88	0,00
837	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	021 Stavby	súb.	1,000	26,23	26,23	26,23	0,00
838	Klozet kombinovaný stojací ZETA biela	021 Stavby	ks	1,000	83,43	83,43	83,43	0,00
839	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	31,000	31,48	975,88	975,88	0,00
840	Geberit DUOFIX 112 CM 111.300.00.5 pre závesné WC so splachovacou nádržkou SIGMA 12 CM	021 Stavby	ks	29,000	138,70	4 022,30	4 022,30	0,00
841	DUOFIX pre WC UP320 H112 90/110 bezbarier.úprava pre madlá GE 111.375.00.5	021 Stavby	ks	2,000	28,31	56,62	56,62	0,00
842	suprava pre tlmenie hluku pre závesne wc M91	021 Stavby	KS	31,000	5,01	155,31	155,31	0,00
843	Montáž záchodu do predstaveného systému	021 Stavby	ks	1,000	6,05	6,05	6,05	0,00
844	wc závesne NOVA PRO 53cm, oválne Rimfree KOL M33120000	021 Stavby	ks	29,000	82,03	2 378,87	2 378,87	0,00
845	NOVA PRO bez barier klozet závesný dl. 70 hb. splachovanie biely M33500	021 Stavby	ks	2,000	97,59	195,18	195,18	0,00
846	Montáž predstaveného systému pisoárov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	10,000	27,29	272,90	272,90	0,00
847	Geberit DUOFIX 112- 130 cm 111.616.00.1 pre pisoár univerzálny, 112 - 130 CM	021 Stavby	ks	10,000	132,07	1 320,70	1 320,70	0,00
848	suprava pre tlmenie hluku pre pisoar	021 Stavby	ks	10,000	4,54	45,40	45,40	0,00
849	Montáž pisoáru do predstaveného systému	021 Stavby	ks	10,000	5,08	50,80	50,80	0,00
850	Pisoár keramický biely - KOLO Nova KO 66000	021 Stavby	ks	10,000	60,17	601,70	601,70	0,00
851	Demontáž pisoárového státiá 1 dielnych, -0,03968t	021 Stavby	súb.	10,000	7,77	77,70	77,70	0,00
852	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	61,000	3,78	230,58	230,58	0,00
853	Montáž predstaveného systému umývadiel do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	71,000	23,21	1 647,91	1 647,91	0,00
854	Geberit DUOFIX GE 111.471.00.1 pre umývadlo basic	021 Stavby	ks	69,000	64,88	4 476,72	4 476,72	0,00

855	DUOFIX mont.prvok pre umyvadlo s podomiet.zápach.uzáv.112cm,bezbariér.úprava GE 111.480.00.1	021 Stavby	ks	2,000	143,06	286,12	286,12	0,00
856	Montáž umyvadla do predstenového systému	021 Stavby	ks	71,000	4,96	352,16	352,16	0,00
857	Umyvadlo š. 550 mm KOL M31055000	021 Stavby	ks	69,000	32,81	2 263,89	2 263,89	0,00
858	Umyvadlo MIO 64X55 OTV INVALIDNE Jika	021 Stavby	ks	2,000	73,05	146,10	146,10	0,00
859	Montáž vane akrylátovej klasicej 170x80, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	1,000	32,66	32,66	32,66	0,00
860	ochladzovacia kada z tvrdého dreva	021 Stavby	ks	1,000	247,10	247,10	247,10	0,00
861	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	021 Stavby	súb.	2,000	7,23	14,46	14,46	0,00
862	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	021 Stavby	súb.	7,000	132,86	930,02	930,02	0,00
863	Sprchový kút 90 štvorcový, strieborný lesklý profil, výplň SATIN hr.4mm, FIRST, posuvné otváranie, ložisko, set-vrátane vaničky SANITEC	021 Stavby	ks	7,000	331,68	2 321,76	2 321,76	0,00
864	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov	021 Stavby	súb.	155,000	4,42	685,10	685,10	0,00
865	sedatko na wc NOVA PRO KOL M30111000	021 Stavby	ks	29,000	61,67	1 788,43	1 788,43	0,00
866	wc sedatko ZETA pre kombi	021 Stavby	ks	1,000	22,23	22,23	22,23	0,00
867	NOVA PRO WC sedátko duroplast invalid kovové úchyty biele M30119000	021 Stavby	ks	2,000	56,93	113,86	113,86	0,00
868	tlačítko na geberit wc SIGMA 01 115.770	021 Stavby	ks	31,000	145,17	4 500,27	4 500,27	0,00
869	Tlačítko na pisoár Sigma01 biele 116.011.11.5 plast	021 Stavby	ks	10,000	127,00	1 270,00	1 270,00	0,00
870	NOVA PRO deliaca stena medzi pisoáre 70x40 60201	021 Stavby	ks	5,000	61,56	307,80	307,80	0,00
871	kryt pre umyvadlo NOVA PRO	021 Stavby	ks	69,000	70,35	4 854,15	4 854,15	0,00
872	madlo invalidne sklopne 800mm nerez 301102081	021 Stavby	ks	4,000	95,37	381,48	381,48	0,00
873	madlo pevne nerez 600mm 301102051	021 Stavby	ks	4,000	73,00	292,00	292,00	0,00
874	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	021 Stavby	súb.	17,000	11,03	187,51	187,51	0,00
875	Kuchynský drez Alveus do dosky BASIC 150 nerez 780x435-150, 1x kompl.sifón v cene	021 Stavby	ks	17,000	26,07	443,19	443,19	0,00
876	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	4,000	31,48	125,92	125,92	0,00
877	Geberit DUOFIX 112 CM 111.450.00.1 pre výlevku	021 Stavby	ks	4,000	153,90	615,60	615,60	0,00
878	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,dturvitovej, -0,03470t	021 Stavby	súb.	4,000	5,95	23,80	23,80	0,00
879	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	4,000	14,82	59,28	59,28	0,00
880	VYLEVKA MIRA ZAVESNA Jika	021 Stavby	ks	4,000	114,66	458,64	458,64	0,00
881	Montáž ventilu bez prípojovacej rúrky G 1/2	021 Stavby	súb.	176,000	4,63	814,88	814,88	0,00
882	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	176,000	4,87	857,12	857,12	0,00
883	Demontáž batérie drezovej, umyvadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	súb.	67,000	2,76	184,92	184,92	0,00
884	Montáž batérie umyvadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasicej	021 Stavby	ks	4,000	6,43	25,72	25,72	0,00
885	Drezová nástenná batéria IRIS 150	021 Stavby	ks	4,000	65,64	262,56	262,56	0,00
886	Montáž batérií umyvadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	88,000	8,22	723,36	723,36	0,00
887	Umyvadlová batéria IRIS	021 Stavby	ks	69,000	68,46	4 723,74	4 723,74	0,00
888	umyvadlova bateria pre tel. postihnutých LOGO NEO CARE	021 Stavby	ks	2,000	123,40	246,80	246,80	0,00
889	drezová batéria, chróm, IRIS	021 Stavby	ks	17,000	105,20	1 788,40	1 788,40	0,00
890	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	021 Stavby	súb.	1,000	2,75	2,75	2,75	0,00
891	vanova bateria IRIS 150mm	021 Stavby	ks	1,000	108,01	108,01	108,01	0,00
892	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasicej	021 Stavby	ks	10,000	2,55	25,50	25,50	0,00
893	sprchová batéria, IRIS	021 Stavby	ks	10,000	112,71	1 127,10	1 127,10	0,00
894	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	021 Stavby	ks	11,000	2,12	23,32	23,32	0,00
895	Sprchový set RAV SK0009 - tyc, hadica, sprska	021 Stavby	ks	10,000	36,91	369,10	369,10	0,00
896	vanový set - rucna sprcha, hadica, držiak MINIFAST.0	021 Stavby	ks	1,000	39,02	39,02	39,02	0,00
897	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umyvadlová do D 40	021 Stavby	ks	71,000	2,24	159,04	159,04	0,00
898	Sifón umyvadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63, ALCAPLAST	021 Stavby	ks	69,000	19,43	1 340,67	1 340,67	0,00
899	sifon umyvadlový pre invalidov A413	021 Stavby	ks	2,000	22,52	45,04	45,04	0,00
900	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	17,000	2,24	38,08	38,08	0,00
901	sifon drezový D40 A441	021 Stavby	ks	17,000	19,17	325,89	325,89	0,00
902	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	021 Stavby	ks	1,000	2,83	2,83	2,83	0,00
903	Sifón vaňový, chróm, ALCAPLAST	021 Stavby	ks	1,000	20,03	20,03	20,03	0,00
904	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 90	021 Stavby	ks	7,000	2,15	15,05	15,05	0,00
905	Sifón vaničkový, chróm, ALCAPLAST	021 Stavby	ks	7,000	22,07	154,49	154,49	0,00
906	Montáž dvierok kovových lakovaných	021 Stavby	ks	68,000	0,36	24,48	24,48	0,00
907	Vaňové dvierka 150x300, biele, ALCAPLAST	021 Stavby	ks	67,000	10,79	722,93	722,93	0,00
908	Rigips-Revizne dvierka F2 600x600 mm G125	021 Stavby	ks	1,000	76,20	76,20	76,20	0,00
909	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	509,391	0,31	157,91	157,91	0,00
910	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 40 x 3.6	021 Stavby	m	30,000	1,18	35,40	35,40	0,00
911	HDPE rúra PE100 rúra 40x2,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE + tvarovky	021 Stavby	m	30,000	1,39	41,70	41,70	0,00
912	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 6.2	021 Stavby	m	10,000	2,35	23,50	23,50	0,00
913	HDPE rúra PE100 rúra 110x6,6/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE + tvarovky	021 Stavby	m	10,000	6,24	62,40	62,40	0,00
914	Krycí list d) Plynoinštalácia (11 665,49 Eur)							
915	Výkop ryhy šírkou do 600mm horn.3	021 Stavby	m3	38,220	20,75	793,07	793,07	0,00
916	Zásyp ryhy šírkou do 600mm horn.3	021 Stavby	m3	38,220	9,83	375,70	375,70	0,00
917	Obsyp a zásyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	12,150	9,83	119,43	119,43	0,00
918	Doprava obsypu a zásypu	021 Stavby	m3	12,150	9,89	120,16	120,16	0,00
919	Odvoz prebytočnej zeminy a odpadu na skládku	021 Stavby	súb.	1,000	163,85	163,85	163,85	0,00
920	Spätné asfaltovanie výrezu	021 Stavby	m2	19,770	63,86	1 262,51	1 262,51	0,00
921	Spätná úprava zelene	021 Stavby	m2	15,300	3,82	58,45	58,45	0,00
922	Rúra PE-100 SDR 11; 63 x 5,8	021 Stavby	m	66,000	7,11	469,26	469,26	0,00
923	Prechodový spoj USTR prech.PE/ocel' d 63/ 50	021 Stavby	ks	2,000	54,15	108,30	108,30	0,00
924	Elektrokoleno W90° D63/PE	021 Stavby	ks	3,000	10,12	30,36	30,36	0,00
925	Densolen páska vrchná	021 Stavby	ks	8,000	13,20	105,60	105,60	0,00
926	Densolen páska spodná	021 Stavby	ks	6,000	15,29	91,74	91,74	0,00
927	Primer-náster	021 Stavby	l	0,400	1,04	0,42	0,42	0,00
928	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC do 150 mm	021 Stavby	m	67,000	0,49	32,83	32,83	0,00
929	Výstražná fólia žltá s označením PLYN	021 Stavby	m	68,500	0,44	30,14	30,14	0,00
930	Orientačná tabuľka	021 Stavby	ks	3,000	4,89	14,67	14,67	0,00
931	Marker	021 Stavby	ks	3,000	13,01	39,03	39,03	0,00
932	Rúra oceľová DN50, STN EN ISO 3183, mat. L235GA s izoláciou 3L HDPE N – v (DIN 30 670); 60,3x3,25	021 Stavby	m	6,000	16,44	98,64	98,64	0,00
933	Rúra oceľová bezošvá DN125, 139,0x4,0, mat.L235 GA	021 Stavby	m	2,000	22,23	44,46	44,46	0,00
934	Rúra oceľová bezošvá DN80, 88,9x3,6, mat.L235 GA	021 Stavby	m	6,500	8,50	55,25	55,25	0,00
935	Rúra oceľová bezošvá DN50, 60,3x3,2, mat. L235 GA	021 Stavby	m	8,500	4,76	40,46	40,46	0,00
936	Rúra oceľová bezošvá DN40, 48,3x2,9, mat. L235 GA	021 Stavby	m	6,000	3,44	20,64	20,64	0,00
937	Rúra oceľová bezošvá DN15, 21,3x2,6, mat. L235 GA	021 Stavby	m	18,000	1,51	27,18	27,18	0,00
938	Rúra oceľová bezošvá DN125 - ochranná rúra	021 Stavby	m	1,000	16,17	16,17	16,17	0,00
939	Rúra oceľová bezošvá DN32 - ochranná rúra	021 Stavby	m	1,000	2,12	2,12	2,12	0,00
940	Koleno varné DN80 - 88,9x3,6mm, W90°	021 Stavby	ks	3,000	3,85	11,55	11,55	0,00
941	Koleno varné DN50 - 60,3x3,2mm, W90°	021 Stavby	ks	9,000	1,32	11,88	11,88	0,00
942	Koleno varné DN40 - 48,3x2,9mm, W90°	021 Stavby	ks	3,000	0,96	2,88	2,88	0,00
943	Koleno varné DN15 - 21,3x2,6mm, W90°	021 Stavby	ks	7,000	0,44	3,08	3,08	0,00
944	Dienko varné DN125, 139,0x4,0	021 Stavby	ks	1,000	2,16	2,16	2,16	0,00
945	Redukcia varná DN125/80	021 Stavby	ks	1,000	7,45	7,45	7,45	0,00
946	Redukcia varná DN50/40	021 Stavby	ks	1,000	2,02	2,02	2,02	0,00
947	Redukcia varná DN40/80	021 Stavby	ks	1,000	3,37	3,37	3,37	0,00
948	Redukcie na príruby pre regulátor tlaku plynu – sada	021 Stavby	ks	1,000	10,82	10,82	10,82	0,00

949	Armatury a príslušenstvo guľový kohút 2" plyn	021 Stavby	ks	1,000	41,45	41,45	41,45	0,00
950	Armatury a príslušenstvo guľový kohút 6/4" plyn	021 Stavby	ks	2,000	23,58	47,16	47,16	0,00
951	Armatury a príslušenstvo guľový kohút 1/2" plyn	021 Stavby	ks	9,000	4,60	41,40	41,40	0,00
952	Zátka závitová 1/2"	021 Stavby	ks	5,000	0,35	1,75	1,75	0,00
953	Uzatváracia klapka prírubová DN80 so závitovými okami	021 Stavby	ks	1,000	47,16	47,16	47,16	0,00
954	Uzatváracia klapka prírubová DN50 so závitovými okami	021 Stavby	ks	2,000	30,52	61,04	61,04	0,00
955	Tlakomer Ø160 rozs. 0-6 kPa	021 Stavby	ks	4,000	28,23	112,92	112,92	0,00
956	Tlakomer Ø160 rozs. 0-160 kPa	021 Stavby	ks	2,000	30,35	60,70	60,70	0,00
957	Tlakomerový kohút trojcestný ventil M20x1,5	021 Stavby	ks	6,000	13,25	79,50	79,50	0,00
958	Tlakomerová prípojka M20x1,5	021 Stavby	ks	6,000	0,96	5,76	5,76	0,00
959	Pripojovacia zásuvka pre impulz regulátora	021 Stavby	ks	1,000	5,70	5,70	5,70	0,00
960	Jímka s návarkom G1/2" (alebo M20x1,5) + teplotný prevodník	021 Stavby	ks	1,000	17,43	17,43	17,43	0,00
961	Návarkok M20x1,5	021 Stavby	ks	1,000	0,78	0,78	0,78	0,00
962	Teplomerná jímka Dvn 12x100	021 Stavby	ks	1,000	3,95	3,95	3,95	0,00
963	Teplomer technický malý rozs. -30+50 °C	021 Stavby	ks	1,000	15,96	15,96	15,96	0,00
964	Príruba s krkom navarovacia DN80	021 Stavby	ks	4,000	9,19	36,76	36,76	0,00
965	Príruba s krkom navarovacia DN50	021 Stavby	ks	8,000	7,23	57,84	57,84	0,00
966	Plynový prírubový filter DN50	021 Stavby	ks	1,000	72,85	72,85	72,85	0,00
967	Prírubový vlnovcový kompenzátor DN50	021 Stavby	ks	1,000	48,33	48,33	48,33	0,00
968	Regulátor tlaku plynu Pietro Fiorentini DIVAL500 6/4"+LA-BP	021 Stavby	ks	1,000	797,64	797,64	797,64	0,00
969	Membránový uzáver BAP SOLO DN80 NT - C S OBTOKOM - pravé prevedenie	021 Stavby	ks	1,000	797,64	797,64	797,64	0,00
970	Stužidlo (tyč L, strmeň DN50)	021 Stavby	ks	1,000	19,56	19,56	19,56	0,00
971	Oceloplechová skriňa meracej zostavy 3000x2000x500 (ŠxVxH)	021 Stavby	ks	1,000	364,14	364,14	364,14	0,00
972	Betónová patka pod skriňu meracej a regulacnej zostavy	021 Stavby	ks	3,000	212,42	637,26	637,26	0,00
973	Konzoly na uchytienie potrubia	021 Stavby	ks	10,000	43,35	433,50	433,50	0,00
974	Objímka s gumou DN15 (rozsah 20-24) + závitová tyč Ø10 + hmoždinka	021 Stavby	ks	5,000	0,44	2,20	2,20	0,00
975	Objímka s gumou DN50 (rozsah 59-66) + závitová tyč Ø10 + hmoždinka	021 Stavby	ks	2,000	0,87	1,74	1,74	0,00
976	Objímka s gumou DN80 (rozsah 89-94) + závitová tyč Ø10 + hmoždinka	021 Stavby	ks	2,000	1,46	2,92	2,92	0,00
977	Objímka s gumou DN125 (rozsah 89-94) + závitová tyč Ø10 + hmoždinka	021 Stavby	ks	1,000	2,33	2,33	2,33	0,00
978	Protipožiarň tmeľ CP 611A INT na tmelenie chráničiek	021 Stavby	ks	2,000	19,94	39,88	39,88	0,00
979	Materiál pre Uzemnenie potrubia + uzemnenie skrine merania a regulácie	021 Stavby	súb	1,000	56,36	56,36	56,36	0,00
980	Značenie potrubia	021 Stavby	súb	1,000	17,34	17,34	17,34	0,00
981	Odplynenie potrubia - dusíkom do DN80	021 Stavby	súb	1,000	130,05	130,05	130,05	0,00
982	Demontáž potrubia do 500m, do DN80 - vonkajší rozvod plynu	021 Stavby	m	108,000	6,07	655,56	655,56	0,00
983	Demontáž potrubia do 500m, do DN80 - odborné plynové zariadenie kotolne	021 Stavby	súb	1,000	6,07	6,07	6,07	0,00
984	Demontáž plynomeru zo strany SPP	021 Stavby	ks	1,000	34,68	34,68	34,68	0,00
985	Opätovná montáž plynomeru zo strany SPP	021 Stavby	ks	1,000	43,35	43,35	43,35	0,00
986	Príprava pre skúšku tesnosti D63/PE	021 Stavby	usek	1,000	92,77	92,77	92,77	0,00
987	Skúška tesnosti potrubia D63/PE	021 Stavby	m	66,000	2,02	133,32	133,32	0,00
988	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 63 x 5,8	021 Stavby	m	66,000	1,43	94,38	94,38	0,00
989	Montáž potrubia z ocele DN50 izolované mat. L235GA 3L HDPE N	021 Stavby	m	6,000	10,89	65,34	65,34	0,00
990	Montáž rúrových dielov PE D 63	021 Stavby	ks	3,000	8,25	24,75	24,75	0,00
991	Montáž USTR prechodka PE/Oceľ PE100 SDR11 D63/DN50	021 Stavby	ks	2,000	13,37	26,74	26,74	0,00
992	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov	021 Stavby	ks	2,000	3,96	7,92	7,92	0,00
993	Montáž ocelového potrubia DN125	021 Stavby	m	2,000	7,52	15,04	15,04	0,00
994	Montáž ocelového potrubia DN80	021 Stavby	m	6,500	5,07	32,96	32,96	0,00
995	Montáž ocelového potrubia DN50	021 Stavby	m	10,000	3,35	33,50	33,50	0,00
996	Montáž ocelového potrubia DN40	021 Stavby	m	6,000	3,62	21,72	21,72	0,00
997	Montáž ocelového potrubia DN15	021 Stavby	m	18,000	1,95	35,10	35,10	0,00
998	Montáž meracej zostavy	021 Stavby	súb	1,000	135,25	135,25	135,25	0,00
999	Uzemnenie potrubia + uzemnenie skrine merania a regulácie	021 Stavby	súb	1,000	56,36	56,36	56,36	0,00
1000	Spustenie spotrebiča do prevádzky	021 Stavby	ks	2,000	130,05	260,10	260,10	0,00
1001	Osadenie kotvových častí pre uchytienie potrubia	021 Stavby	ks	10,000	2,47	24,70	24,70	0,00
1002	Vyhotovenie prestupov a vyspravenie	021 Stavby	ks	2,000	3,92	7,84	7,84	0,00
1003	Vytmelenie chráničiek	021 Stavby	ks	2,000	19,07	38,14	38,14	0,00
1004	Stavebné úpravy spojené s osadením a osadenie skrinky merania a regulácie	021 Stavby	ks	1,000	105,77	105,77	105,77	0,00
1005	Doprava materiálu	021 Stavby	súb	1,000	173,40	173,40	173,40	0,00
1006	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch do 5m výšky	021 Stavby	súb	1,000	79,76	79,76	79,76	0,00
1007	Nátory kov.potr. a armatúr syntet. do DN 200 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	021 Stavby	m	42,500	5,41	229,93	229,93	0,00
1008	Nátory kov.potr. a armatúr syntet. do DN 200 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter - leštvujúce potrubie vedené po objekte telocvične	021 Stavby	m	30,000	5,64	169,20	169,20	0,00
1009	Tlaková skúška	021 Stavby	ks	1,000	0,82	0,82	0,82	0,00
1010	Napustenie rozvodu plynom, uvedenie rozvodu do prevádzky	021 Stavby	m	113,000	0,39	44,07	44,07	0,00
1011	Hlavná tlaková skúška	021 Stavby	ks	1,000	130,05	130,05	130,05	0,00
1012	Revízná správa - PLYNOINŠTALÁCIA	021 Stavby	súb	1,000	130,05	130,05	130,05	0,00
1013	Revízná správa - SPOTREBIČ	021 Stavby	ks	2,000	17,34	34,68	34,68	0,00
1014	Inžinierska činnosť spojená s odovzdaním stavby	021 Stavby	súb	1,000	52,02	52,02	52,02	0,00
1015	Inžinierska činnosť spojená s realizáciou stavby	021 Stavby	súb	1,000	86,70	86,70	86,70	0,00
1016	Geodetické práce	021 Stavby	súb	1,000	69,36	69,36	69,36	0,00
1017	Osvetlenie konštrukčnej dokumentácie technikou inšpekciou	021 Stavby	súb	1,000	104,04	104,04	104,04	0,00
1018	Úradná skúška potrubia z nekovového materiálu	021 Stavby	súb	1,000	86,70	86,70	86,70	0,00
1019	Úradná skúška prepripočítavač množstva plynu miniElcore	021 Stavby	súb	1,000	86,70	86,70	86,70	0,00
1020	Krycí list e) Elektroinštalácia -NN rozvody (181 658,53 Eur)							
1021	Montáž oceleťochovej rozvodnice do váhy 150 kg	021 Stavby	ks	1,000	56,50	56,50	56,50	0,00
1022	Kompletácia, osadenie prvkov rozvodnice do váhy 150 kg	021 Stavby	ks	1,000	590,00	590,00	590,00	0,00
1023	"RH" - 2-polia, samostatne stojace skrine XVTL-BF-4/4/20 + XVTL-BF-6/4/20, (425+600x2000+100x400)mm, IP40, (vid "Príloha č. 1 a výkres č. EL-09")	021 Stavby	ks	1,000	3 145,92	3 145,92	3 145,92	0,00
1024	Montáž oceleťochovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	7,000	20,80	145,60	145,60	0,00
1025	Kompletácia, osadenie prvkov rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	7,000	315,00	2 205,00	2 205,00	0,00
1026	"R1.1" - Rozvodnica pod omlietku BF-U-5/120-C, (v=920, š=588, hl=136)mm, IP30 (vid "Príloha č. 1 a výkres č. EL-10")	021 Stavby	ks	1,000	944,57	944,57	944,57	0,00
1027	"R1.2" - Rozvodnica pod omlietku BF-U-5/120-C, (v=920, š=588, hl=136)mm, IP30 (vid "Príloha č. 1 a výkres č. EL-11")	021 Stavby	ks	1,000	894,58	894,58	894,58	0,00
1028	"R1.3" - Rozvodnica pod omlietku BF-U-5/120-C, (v=920, š=588, hl=136)mm, IP30 (vid "Príloha č. 1 a výkres č. EL-12")	021 Stavby	ks	1,000	833,86	833,86	833,86	0,00
1029	"R2.1" - Rozvodnica pod omlietku BF-U-5/120-C, (v=920, š=588, hl=136)mm, IP30 (vid "Príloha č. 1 a výkres č. EL-13")	021 Stavby	ks	1,000	826,65	826,65	826,65	0,00
1030	"R2.2" - Rozvodnica pod omlietku BF-U-5/120-C, (v=920, š=588, hl=136)mm, IP30 (vid "Príloha č. 1 a výkres č. EL-14")	021 Stavby	ks	1,000	976,48	976,48	976,48	0,00
1031	"R3.1" - Rozvodnica pod omlietku BF-U-5/120-C, (v=920, š=588, hl=136)mm, IP30 (vid "Príloha č. 1 a výkres č. EL-15")	021 Stavby	ks	1,000	815,82	815,82	815,82	0,00
1032	"R3.2" - Rozvodnica pod omlietku BF-U-6/198-C, (v=1070, š=750, hl=136)mm, IP30 (vid "Príloha č. 1 a výkres č. EL-16")	021 Stavby	ks	1,000	1 336,38	1 336,38	1 336,38	0,00
1033	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	960,000	0,66	633,60	633,60	0,00
1034	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	37,000	0,66	24,42	24,42	0,00
1035	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	69,000	0,94	64,86	64,86	0,00
1036	G-Káblové oko CU 16x10 KU-V	021 Stavby	ks	69,000	0,75	51,75	51,75	0,00
1037	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	021 Stavby	ks	11,000	2,05	22,55	22,55	0,00
1038	G-Káblové oko CU 25x10 KU-V	021 Stavby	ks	11,000	0,80	8,80	8,80	0,00
1039	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	021 Stavby	ks	2,000	3,03	6,06	6,06	0,00
1040	G-Káblové oko CU 70x10 KU-V DIN	021 Stavby	ks	2,000	2,41	4,82	4,82	0,00
1041	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	021 Stavby	ks	1,000	3,87	3,87	3,87	0,00
1042	G-Káblové oko CU 120x10 KU-L	021 Stavby	ks	1,000	2,06	2,06	2,06	0,00
1043	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	021 Stavby	ks	3,000	5,81	17,43	17,43	0,00
1044	G-Káblové oko CU 240x10 KU-L	021 Stavby	ks	3,000	4,13	12,39	12,39	0,00
1045	Označovací štítky na kábel	021 Stavby	ks	335,000	0,25	83,75	83,75	0,00

1046	Montáž ochrany vonkajších spevnených plôch proti snehu a ľadu na pripravenú plochu	021 Stavby	ks	1,000	515,15	515,15	515,15	0,00
1047	Pínautomatický regulátor EBERLE EM 524 89, (230V), jednozónový, osadenie do rozvádzačov "RH" a "R1.3"	021 Stavby	ks	2,000	599,50	1 199,00	1 199,00	0,00
1048	Sada zemných sond EBERLE - sonda ESF 524001 (ľad/sneh), sonda TFF 524002 (vlhkosť/teplota)	021 Stavby	ks	2,000	269,50	539,00	539,00	0,00
1049	Vyhrievacia rohož MDT 400/7,3-0,75, plocha 1.63 2900 W, 7,3m2, 0,75x9,7	021 Stavby	ks	1,000	184,05	184,05	184,05	0,00
1050	Vyhrievacia rohož MDT 400/8,5-0,75, plocha 1.63 3400 W, 8,5m2, 0,75x11,3	021 Stavby	ks	1,000	235,66	235,66	235,66	0,00
1051	Vyhrievacia rohož MDT 400/4,7-0,75, plocha 1.66 1880 W, 4,7m2, 0,75x6,3	021 Stavby	ks	1,000	123,33	123,33	123,33	0,00
1052	Vyhrievacia rohož MDT 400/6,1-0,75, plocha 1.66 2450 W, 6,1m2, 0,75x8,2	021 Stavby	ks	1,000	168,92	168,92	168,92	0,00
1053	Montáž prípojnice EPS 2	021 Stavby	ks	1,000	9,76	9,76	9,76	0,00
1054	Prípojnice EPS 2 s krytom	021 Stavby	ks	1,000	26,14	26,14	26,14	0,00
1055	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW	021 Stavby	ks	25,000	2,53	63,25	63,25	0,00
1056	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1,5 kW	021 Stavby	ks	5,000	4,02	20,10	20,10	0,00
1057	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora do 10 kW	021 Stavby	ks	4,000	13,78	55,12	55,12	0,00
1058	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x240 +120 - demontáž k opätovnej montáži	021 Stavby	m	18,000	1,92	34,56	34,56	0,00
1059	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x240 +120	021 Stavby	m	8,000	3,85	30,80	30,80	0,00
1060	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x240 +120	021 Stavby	m	4,000	3,85	15,40	15,40	0,00
1061	Káble silové s hliníkovým jadrom AYKY-J 3x240+120 - existujúci	021 Stavby	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 5x25	021 Stavby	m	58,000	1,45	84,10	84,10	0,00
1063	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x25	021 Stavby	m	58,000	9,26	537,08	537,08	0,00
1064	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x10	021 Stavby	m	366,000	1,24	453,84	453,84	0,00
1065	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x10	021 Stavby	m	366,000	3,70	1 354,20	1 354,20	0,00
1066	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	021 Stavby	m	52,000	1,24	64,48	64,48	0,00
1067	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x6	021 Stavby	m	52,000	2,26	117,52	117,52	0,00
1068	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	021 Stavby	m	213,000	0,98	208,74	208,74	0,00
1069	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x4	021 Stavby	m	213,000	1,54	328,02	328,02	0,00
1070	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	021 Stavby	m	177,000	0,86	152,22	152,22	0,00
1071	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	m	177,000	0,98	173,46	173,46	0,00
1072	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	021 Stavby	m	8,000	0,92	7,36	7,36	0,00
1073	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1,5	021 Stavby	m	1 369,000	0,86	1 177,34	1 177,34	0,00
1074	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x1,5	021 Stavby	m	1 320,000	0,61	805,20	805,20	0,00
1075	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 5x1,5	021 Stavby	m	57,000	0,63	35,91	35,91	0,00
1076	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	021 Stavby	m	30,000	0,92	27,60	27,60	0,00
1077	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	021 Stavby	m	530,000	0,86	455,80	455,80	0,00
1078	Kábel silový medený CYKY-J 3 x 2,5	021 Stavby	m	560,000	0,59	330,40	330,40	0,00
1079	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	021 Stavby	m	78,000	0,92	71,76	71,76	0,00
1080	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	021 Stavby	m	6 055,000	0,86	5 207,30	5 207,30	0,00
1081	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	5 284,000	0,36	1 902,24	1 902,24	0,00
1082	Káble silové s medeným jadrom CYWD-J Nehorľ. kábel N2XH 3x1,5mm2 bezhalog. VDE poh. -5 °C až +50°C pev.-30°C až 90°C bez funk.schopnosti - B2ca a1, s1, d1	021 Stavby	m	225,000	0,54	121,50	121,50	0,00
1083	Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	545,000	0,36	196,20	196,20	0,00
1084	Káble silové s medeným jadrom CYWD-O Nehorľ. kábel N2XH 2x16mm2 bezhalog. VDE poh. -5 °C až +50°C pev.-30°C až 90°C bez funk.schopnosti - B2ca a1, s1, d1	021 Stavby	m	42,000	4,44	186,48	186,48	0,00
1085	Káble silové s medeným jadrom CYWD-O Ohňu odolný kábel NHXH 3x1,5mm2 Fe180/E30 bez halog. prev.-30°C až +70°C záručená funkčnosť	021 Stavby	m	37,000	0,92	34,04	34,04	0,00
1086	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1,5	021 Stavby	m	100,000	0,86	86,00	86,00	0,00
1087	Kábel silový medený CYKY-O 4x1,5	021 Stavby	m	100,000	0,50	50,00	50,00	0,00
1088	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	021 Stavby	m	5,000	0,92	4,60	4,60	0,00
1089	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1,5	021 Stavby	m	228,000	0,86	196,08	196,08	0,00
1090	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5	021 Stavby	m	233,000	0,26	60,58	60,58	0,00
1091	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JYTY - Cu fólia 4 x 1 mm	021 Stavby	m	76,000	0,86	65,36	65,36	0,00
1092	Telefónne káble J-Y(STT)Y 2x2x0,8	021 Stavby	m	76,000	0,24	18,24	18,24	0,00
1093	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JYTY - Cu fólia 8 x 1 mm	021 Stavby	m	65,000	0,86	55,90	55,90	0,00
1094	Telefónne káble J-Y(STT)Y 4x2x0,8	021 Stavby	m	65,000	0,45	29,25	29,25	0,00
1095	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, rozvádzačoch a pod. CYA 70	021 Stavby	m	3,000	1,12	3,36	3,36	0,00
1096	Vodič medený NN a VN voľne uložený CYA 70	021 Stavby	m	4,000	0,88	3,52	3,52	0,00
1097	Vodič medený NN a VN pevne uložený CYA 70	021 Stavby	m	4,000	1,12	4,48	4,48	0,00
1098	Vodič medený CYA 70,0 žltozelený	021 Stavby	m	11,000	5,23	57,53	57,53	0,00
1099	Vodič NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, rozvádzačoch a pod. CYA 16	021 Stavby	m	3,000	0,65	1,95	1,95	0,00
1100	Vodič NN a VN voľne uložený CYA 16	021 Stavby	m	14,000	0,53	7,42	7,42	0,00
1101	Vodič medený CYA 16,0 žltozelený	021 Stavby	m	17,000	1,11	18,87	18,87	0,00
1102	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 10	021 Stavby	m	1,000	0,53	0,53	0,53	0,00
1103	Vodič medený NN a VN voľne uložený CY 10	021 Stavby	m	36,000	0,53	19,08	19,08	0,00
1104	Vodič medený CY 10 žltozelený	021 Stavby	m	37,000	0,73	27,01	27,01	0,00
1105	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 6	021 Stavby	m	1,000	0,53	0,53	0,53	0,00
1106	Vodič medený NN a VN voľne uložený CY 6	021 Stavby	m	55,000	0,53	29,15	29,15	0,00
1107	Vodič medený CY 6 žltozelený	021 Stavby	m	56,000	0,42	23,52	23,52	0,00
1108	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 4	021 Stavby	m	8,000	0,53	4,24	4,24	0,00
1109	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložené alebo v omietke Cu 4-16mm2	021 Stavby	m	309,000	0,53	163,77	163,77	0,00
1110	Vodič medený CY 04 žltozelený	021 Stavby	m	317,000	0,29	91,93	91,93	0,00
1111	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	021 Stavby	m	121,000	3,90	471,90	471,90	0,00
1112	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KU 68, KO 68) kruhová	021 Stavby	ks	607,000	2,05	1 244,35	1 244,35	0,00
1113	I-Krabička napr. ASD 70 pod omiet.	021 Stavby	ks	30,000	0,39	11,70	11,70	0,00
1114	Krabička univerzálna typ: KU 68 LD/1	021 Stavby	ks	577,000	0,99	571,23	571,23	0,00
1115	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	021 Stavby	ks	110,000	4,48	492,80	492,80	0,00
1116	Krabička KU 68-1903	021 Stavby	ks	10,000	1,52	15,20	15,20	0,00
1117	Krabička univerzálna typ: KU 68 LD/2	021 Stavby	ks	100,000	1,10	110,00	110,00	0,00
1118	Svorka WAGO 273-102	021 Stavby	ks	282,000	0,28	78,96	78,96	0,00
1119	Svorka WAGO 273-105	021 Stavby	ks	20,000	0,31	6,20	6,20	0,00
1120	Krabička odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	021 Stavby	ks	45,000	6,14	276,30	276,30	0,00
1121	Krabička KR-97/5	021 Stavby	ks	5,000	1,13	5,65	5,65	0,00
1122	Krabička KR-97/L	021 Stavby	ks	40,000	1,13	45,20	45,20	0,00
1123	Škatuľa na povrch - prístrojová bez zapojenia vodičov	021 Stavby	ks	4,000	2,05	8,20	8,20	0,00
1124	Krabička pre povrchovú montáž jednonásobná - 754191 (Legrand)	021 Stavby	ks	4,000	3,38	13,52	13,52	0,00
1125	Krabička pancier. z PH pre rúrky z PH typ 8.... - vrátane svorky a zapoj. vodičov	021 Stavby	ks	398,000	7,03	2 797,94	2 797,94	0,00
1126	Krabička typ: 8107 LA so svorkovnicou S-66	021 Stavby	ks	240,000	3,26	782,40	782,40	0,00
1127	Krabička typ: 8110 LA so svorkovnicou SP-96	021 Stavby	ks	158,000	3,15	497,70	497,70	0,00
1128	Rúrka elektroinšt. ohýbná, uložená voľne alebo pod omietkou typ 2416, 16 mm	021 Stavby	m	6 130,000	0,96	5 884,80	5 884,80	0,00
1129	Rúrka elektroinšt. ohýbná, uložená pevne typ 2416, 16 mm	021 Stavby	m	180,000	1,25	225,00	225,00	0,00
1130	I-Rúrka FXP 20	021 Stavby	m	6 310,000	0,55	3 470,50	3 470,50	0,00
1131	I-Príchytka CL 20	021 Stavby	ks	540,000	0,12	64,80	64,80	0,00
1132	Rúrka elektroinšt. ohýbná, uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	021 Stavby	m	100,000	1,05	105,00	105,00	0,00
1133	Rúrka elektroinšt. ohýbná, uložená pevne typ 2429, 29 mm	021 Stavby	m	10,000	1,34	13,40	13,40	0,00
1134	I-Rúrka FXP 32	021 Stavby	m	110,000	1,16	127,60	127,60	0,00
1135	I-Príchytka CL 32	021 Stavby	ks	30,000	0,21	6,30	6,30	0,00
1136	Rúrka elektroinšt. ohýbná, uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	021 Stavby	m	10,000	1,12	11,20	11,20	0,00
1137	I-Rúrka FXP 40	021 Stavby	m	10,000	1,43	14,30	14,30	0,00
1138	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	021 Stavby	m	10,000	3,90	39,00	39,00	0,00
1139	Žlab PVC do 50x50 vč. spojok, ohýbov, rohov, bez krabic, uložený pevne, montáž na vopred pripravené upevňovacie body včítane zakrytovania	021 Stavby	m	12,000	8,51	102,12	102,12	0,00
1140	I-Žlab MIK 16/16	021 Stavby	m	12,000	0,83	9,96	9,96	0,00
1141	Žlab PVC nad 50x50 vč. spojok, ohýbov, rohov, bez krabic, uložený pevne, montáž na vopred pripravené upevňovacie body včítane zakrytovania	021 Stavby	m	9,000	9,38	84,42	84,42	0,00
1142	I-Žlab MAK 100/100	021 Stavby	m	9,000	12,21	109,89	109,89	0,00
1143	Montáž montážneho profilu pre pev. ulož.káblov, rúrok,vodičov upevnenie roštu na vopred prip.body	021 Stavby	m	369,000	14,37	5 302,53	5 302,53	0,00

1144	Montážny profil MP 41x21, 3m	021 Stavby	ks	123,000	7,88	969,24	969,24	0,00
1145	Spojka VS 41x01	021 Stavby	ks	122,000	0,87	106,14	106,14	0,00
1146	Uhol VS 41x36	021 Stavby	ks	12,000	2,34	28,08	28,08	0,00
1147	T-spojka VS 41x27	021 Stavby	ks	5,000	2,51	12,55	12,55	0,00
1148	Profil VS 41x16	021 Stavby	ks	305,000	2,17	661,85	661,85	0,00
1149	Skrutka S 12x30	021 Stavby	ks	910,000	0,17	154,70	154,70	0,00
1150	Posuvná matica PM 41 M12	021 Stavby	ks	910,000	0,33	300,30	300,30	0,00
1151	Príchytka káblová SONAP, pripavenie káblovej príchytky na konštrukciu 14 - 28, č.v. 637528	021 Stavby	ks	10,000	1,22	12,20	12,20	0,00
1152	Príchytka kábla na 1 kábel PKC1 1202	021 Stavby	ks	10,000	0,90	9,00	9,00	0,00
1153	Príchytka káblová SONAP, pripavenie káblovej príchytky na konštrukciu 55 -74, č.v. 637574	021 Stavby	ks	10,000	2,77	27,70	27,70	0,00
1154	Príchytka kábla na 1 kábel PKC1 1212	021 Stavby	ks	10,000	2,88	28,80	28,80	0,00
1155	Zřab káblový oceľový vrátane zhotovenia a upevnenia upevňovacieho výložníka	021 Stavby	m	366,000	20,90	7 649,40	7 649,40	0,00
1156	Drôtené káblové žľaby - drôtený žľab DZ 60/300, 3m	021 Stavby	ks	21,000	17,03	357,63	357,63	0,00
1157	Drôtené káblové žľaby - drôtený žľab DZ 110/300, 3m	021 Stavby	ks	96,000	23,58	2 263,68	2 263,68	0,00
1158	Drôtené káblové žľaby - drôtený žľab DZ 110/400, 3m	021 Stavby	ks	5,000	27,96	139,80	139,80	0,00
1159	Drôtené káblové žľaby - rýchlospojka DZRS/B	021 Stavby	ks	234,000	1,09	255,06	255,06	0,00
1160	Drôtené káblové žľaby - spojka DZS/B	021 Stavby	ks	15,000	0,48	7,20	7,20	0,00
1161	Drôtené káblové žľaby - záves stredový DZCZ/B	021 Stavby	ks	732,000	0,45	329,40	329,40	0,00
1162	Matica M8	021 Stavby	ks	1 464,000	0,02	29,28	29,28	0,00
1163	Posuvná matica PM 41 M8	021 Stavby	ks	732,000	0,28	204,96	204,96	0,00
1164	Podložka PVL 8	021 Stavby	ks	732,000	0,02	14,64	14,64	0,00
1165	Elektroinštalčný materiál Legrand "Valena Life" (viď. - Príloha č. 2)	021 Stavby	ks	1,000	5 861,68	5 861,68	5 861,68	0,00
1166	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	676,000	3,40	2 298,40	2 298,40	0,00
1167	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	6,000	5,56	33,36	33,36	0,00
1168	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	75,000	1,70	127,50	127,50	0,00
1169	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	021 Stavby	ks	46,000	1,94	89,24	89,24	0,00
1170	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried.prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	37,000	1,94	71,78	71,78	0,00
1171	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia križový prep.- radenie 7	021 Stavby	ks	2,000	2,18	4,36	4,36	0,00
1172	Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia s orient.tlejkou	021 Stavby	ks	17,000	2,29	38,93	38,93	0,00
1173	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínač osvetlenia - pohybový senzor, súmrakový spínač	021 Stavby	ks	23,000	4,22	97,06	97,06	0,00
1174	Spínač špeciálny vrátane zapojenia - spínač žalúziový	021 Stavby	ks	2,000	5,47	10,94	10,94	0,00
1175	Ovládač pomocných obvodov v skrinke vrátane zapojenia jedno tlačidlový	021 Stavby	ks	1,000	4,37	4,37	4,37	0,00
1176	Priemyslová zásuvka CEE 230 V, 400 V, 500 V, vrátane zapojenia, 16A 3P + N + PE	021 Stavby	ks	1,000	4,72	4,72	4,72	0,00
1177	Požiarne odolná izolčná podložka pod elektrické prístroje a svietidlá veľkosť do 4 dm2, hr. do 6mm	021 Stavby	dm2	6,000	0,40	2,40	2,40	0,00
1178	Doska lisovaná 2500/1200/6 mm	021 Stavby	ks	0,200	29,04	5,81	5,81	0,00
1179	Montáž svietidiel	021 Stavby	ks	1 222,000	12,50	15 275,00	15 275,00	0,00
1180	Svietidlá a príslušenstvo (viď. Príloha č. 3 a "Legenda" - výkres č. EL-08)	021 Stavby	ks	1,000	50 070,17	50 070,17	50 070,17	0,00
1181	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (SS, SR 03)	021 Stavby	ks	168,000	2,43	408,24	408,24	0,00
1182	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	53,000	2,43	128,79	128,79	0,00
1183	Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	17,000	1,31	22,27	22,27	0,00
1184	Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS b.p. 2 skr., ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	144,000	0,40	57,60	57,60	0,00
1185	Svorka križová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	19,000	0,76	14,44	14,44	0,00
1186	Svorka k zemniacej tyči D= 20 oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	9,000	1,29	11,61	11,61	0,00
1187	Svorka k zemniacej tyči D= 25 oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	6,000	1,33	7,98	7,98	0,00
1188	Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	24,000	0,95	22,80	22,80	0,00
1189	Svorka univerzálna potrubná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2 k OB + pásik 2m -D = 120 - 250 mm, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	2,000	2,52	5,04	5,04	0,00
1190	Držiak zvodového drôtu k oddialenému bleskozvodu SR 03 E OB, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	2,000	0,69	1,38	1,38	0,00
1191	Podpera vedenia na rovné strechy - betónová PV 21 betónová, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	540,000	1,05	567,00	567,00	0,00
1192	Zachyt tyč včít. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	021 Stavby	ks	9,000	6,80	61,20	61,20	0,00
1193	Zvodová tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 20, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	2,000	9,57	19,14	19,14	0,00
1194	Betónový podstavec k zvodovej tyči JP a OB, 350x350, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	2,000	8,59	17,18	17,18	0,00
1195	Zberná tyč 3,5m - obj. č. 105535 - Dehn-Soehne	021 Stavby	ks	7,000	111,94	783,58	783,58	0,00
1196	Betónový podstavec s kapsou D 337 mm/17 kg - obj. č. 102340 - Dehn-Soehne	021 Stavby	ks	21,000	13,00	273,00	273,00	0,00
1197	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	021 Stavby	ks	6,000	14,80	88,80	88,80	0,00
1198	Zemniaca tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	6,000	15,49	92,94	92,94	0,00
1199	Revízne dvierka, nerez V2A, 285x225- obj. č. 476020 - Dehn-Soehne	021 Stavby	ks	17,000	52,91	899,47	899,47	0,00
1200	Montáž výložníka zachytávacej tyče	021 Stavby	ks	2,000	3,60	7,20	7,20	0,00
1201	Izolovaná tyč sklolaminát l= 1000 mm, D=16 mm, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	2,000	8,16	16,32	16,32	0,00
1202	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	021 Stavby	m	655,000	5,10	3 340,50	3 340,50	0,00
1203	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 8, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	kg	262,000	1,27	332,74	332,74	0,00
1204	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	021 Stavby	m	55,000	0,94	51,70	51,70	0,00
1205	Uzemňovacie vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie FeZn 10, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	kg	34,000	1,27	43,18	43,18	0,00
1206	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	021 Stavby	m	144,000	1,28	184,32	184,32	0,00
1207	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	kg	137,000	1,27	173,99	173,99	0,00
1208	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	021 Stavby	ks	17,000	1,80	30,60	30,60	0,00
1209	Označovací štítko na zvodov bleskozvodu s označením, oceľový žiarovo zinkovaný, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	17,000	0,50	8,50	8,50	0,00
1210	Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	021 Stavby	m	18,000	1,12	20,16	20,16	0,00
1211	I-Rúrka FXP 40	021 Stavby	m	18,000	1,43	25,74	25,74	0,00
1212	OBO-Príchytka kovová, pozink. stredná 605 10 G, fi 10mm - 1018 10 8	021 Stavby	ks	48,000	0,10	4,80	4,80	0,00
1213	Jednostranné protipožiarne utiesnenie do D upchávky 40 mm	021 Stavby	ks	1 445,000	1,67	2 413,15	2 413,15	0,00
1214	Obojstranné protipožiarne utiesnenie do D upchávky 40 mm	021 Stavby	ks	75,000	3,33	249,75	249,75	0,00
1215	Protipožiarny tmel spešujúci CP 611A, 310ml - Hilti	021 Stavby	ks	80,000	22,50	1 800,00	1 800,00	0,00
1216	Hmoždinka HM 8 s vrutom 4/50	021 Stavby	ks	3 100,000	0,10	310,00	310,00	0,00
1217	Hmoždinka so skrutkou 10 x 50 mm typ: HM10	021 Stavby	ks	20,000	0,30	6,00	6,00	0,00
1218	Sťahovacia páska čierna 360 x 4,8 mm typ: 221	021 Stavby	ks	300,000	0,12	36,00	36,00	0,00
1219	Sťahovacia páska čierna 450 x 7,8 mm typ: 451	021 Stavby	ks	200,000	0,12	24,00	24,00	0,00
1220	Sadra 1kg	021 Stavby	ks	5,000	0,17	0,85	0,85	0,00
1221	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	4 930,000	0,37	1 824,10	1 824,10	0,00
1222	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	5,340	3,60	19,22	19,22	0,00
1223	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	1 765,000	1,00	1 765,00	1 765,00	0,00
1224	Presun dodávok	021 Stavby	%	5,340	3,60	19,22	19,22	0,00
1225	Podružný materiál	021 Stavby	%	1 298,910	3,60	4 676,08	4 676,08	0,00
1226	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	1 770,350	3,00	5 311,05	5 311,05	0,00
1227	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 100 cm hlboké, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	147,000	5,03	739,41	739,41	0,00
1228	Ručný zásep nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 100 cm hlboké v zemine tr. 3	021 Stavby	m	147,000	1,94	285,18	285,18	0,00
1229	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	52,000	1,46	75,92	75,92	0,00
1230	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	9,960	1,00	9,96	9,96	0,00
1231	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	9,960	3,00	29,88	29,88	0,00
1232	Revízie	021 Stavby	hod	30,000	40,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1233	Spolupráca s revíznym technikom	021 Stavby	hod	15,000	12,50	187,50	187,50	0,00
1234	Práca montéra pri zapojení do siete	021 Stavby	hod	5,000	12,50	62,50	62,50	0,00
1235	Zhotovenie prestupov - elektroinštalácia	021 Stavby	hod	40,000	12,50	500,00	500,00	0,00
1236	Príprava ku komplexnému výskúšanju	021 Stavby	hod	3,000	12,50	37,50	37,50	0,00
1237	Kompletné vyskúšanie	021 Stavby	hod	3,000	15,00	45,00	45,00	0,00
1238	Skúšobná prevádzka	021 Stavby	hod	3,000	15,00	45,00	45,00	0,00
1239	Zabezpečenie pracoviska	021 Stavby	hod	35,000	20,00	700,00	700,00	0,00
1240	Koordinácia postupu prác s profesiami	021 Stavby	hod	150,000	15,00	2 250,00	2 250,00	0,00
1241	Montážne práce - zväranie	021 Stavby	hod	15,000	20,00	300,00	300,00	0,00
1242	Demontáž pôvodných silnopráúdových rozvodov, prvkov a zariadení vr. bleskozvodu bez opätovnej montáže	021 Stavby	hod	350,000	15,00	5 250,00	5 250,00	0,00

1243	Nešpecifikované práce odsúhlasené investorm	021 Stavby	hod	100,000	12,50	1 250,00	1 250,00	0,00
1244	Krycí list f) Slaboproudové rozvody - Štrukturované káblové rozvody (62 100,09 Eur)							
1245	RD1, RD3 - 19" Stojanový rozvádzač 42U Linkeo, (2026x600x600)mm	021 Stavby	ks	3,000	272,25	816,75	816,75	0,00
1246	RD2 - 19" Stojanový rozvádzač 33U Linkeo, (1626x600x600)mm	021 Stavby	ks	1,000	240,79	240,79	240,79	0,00
1247	Podstavec 100x600x600	021 Stavby	ks	4,000	39,93	159,72	159,72	0,00
1248	Kefový vstup	021 Stavby	ks	4,000	20,13	80,52	80,52	0,00
1249	Ventilačná doska, 2x230VA ventilátor	021 Stavby	ks	4,000	50,82	203,28	203,28	0,00
1250	19" Zásuvkový blok s prepávkou ochranou, 6x zásuvka 230V	021 Stavby	ks	5,000	14,29	71,45	71,45	0,00
1251	19" horizontálne organizátory káblov, 1U	021 Stavby	ks	21,000	4,48	94,08	94,08	0,00
1252	"TUZ" - Plastový rozvádzač MRK 20, na povrch, prázdny	021 Stavby	ks	1,000	36,15	36,15	36,15	0,00
1253	Montážny držiak LSA PLUS - M=2, T=22 mm, R=22,5 mm, nerez	021 Stavby	ks	1,000	2,18	2,18	2,18	0,00
1254	Skvorkovnica LSA-PLUS 2/10, rozpojovacia	021 Stavby	ks	2,000	2,83	5,66	5,66	0,00
1255	"OUZ" - Plastová krabica 8117 KA, pod omietku, prázdna	021 Stavby	ks	1,000	5,49	5,49	5,49	0,00
1256	Komunikačné panely, patch panely, zásuvky	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1257	Netielený telefónny patch panel osadený, 50xRJ45 kat. 3, 1U	021 Stavby	ks	4,000	31,36	125,44	125,44	0,00
1258	Tienený patch panel STP osadený, 24xRJ45/t, 1U, kat. 6A	021 Stavby	ks	14,000	182,60	2 556,40	2 556,40	0,00
1259	Zásuvka STP 2xRJ45, kat. 6A, pod omietku, biela	021 Stavby	ks	85,000	17,42	1 480,70	1 480,70	0,00
1260	Zásuvka "Mosaic" STP 1xRJ45, kat. 6A, 1 modul, biela	021 Stavby	ks	127,000	6,97	885,19	885,19	0,00
1261	Zásuvka HDMI typ A, v 1.3, pod omietku, biela	021 Stavby	ks	23,000	31,36	721,28	721,28	0,00
1262	Zásuvka HDMI typ A, v 1.3, "Mosaic", do podlahovej krabice, 2 moduly, biela	021 Stavby	ks	18,000	31,36	564,48	564,48	0,00
1263	Vývod káblov bez svoriek, pre USB port do priečky-samica, pod omietku, biela	021 Stavby	ks	20,000	6,41	128,20	128,20	0,00
1264	Vývod káblov bez svoriek, pre USB port do podlahovej krabice-samec, "Mosaic", biela	021 Stavby	ks	18,000	4,10	73,80	73,80	0,00
1265	Inštalčná krabica pre povrchovú montáž jednosábozná biela	021 Stavby	ks	10,000	2,75	27,50	27,50	0,00
1266	Rámček jednoduchý biely	021 Stavby	ks	83,000	0,68	56,44	56,44	0,00
1267	Rámček dvojnásobný biely	021 Stavby	ks	20,000	1,41	28,20	28,20	0,00
1268	Rámček trojnásobný biely	021 Stavby	ks	2,000	1,41	2,82	2,82	0,00
1269	Záslepka "Mosaic" 1 modul	021 Stavby	ks	67,000	0,90	60,30	60,30	0,00
1270	Záslepka "Mosaic" 2 moduly	021 Stavby	ks	78,000	1,28	99,84	99,84	0,00
1271	Optická vaňa 19" do 48-vlákién, neosadená, 1U	021 Stavby	ks	3,000	41,82	125,46	125,46	0,00
1272	Optický blok spojok, singlemode 9/125, SC blok 6-vlákién	021 Stavby	ks	1,000	6,97	6,97	6,97	0,00
1273	Optický blok spojok, multimode 50/125, SC blok 6-vlákién	021 Stavby	ks	4,000	6,97	27,88	27,88	0,00
1274	Záslepka pre optickú vaňu, 1 pozícia, čierna	021 Stavby	ks	7,000	1,05	7,35	7,35	0,00
1275	Pigtail 1xSC konektor singlemode 9/125, 1m	021 Stavby	ks	6,000	2,09	12,54	12,54	0,00
1276	Pigtail 1xSC konektor multimode OM3 - 50/125, 1m	021 Stavby	ks	24,000	2,09	50,16	50,16	0,00
1277	Držiak zvarov, pre 24 vlákién	021 Stavby	ks	3,000	6,97	20,91	20,91	0,00
1278	Ochranná rúrka zvaru, 40MM, bal 50ks	021 Stavby	bal	1,000	20,91	20,91	20,91	0,00
1279	Káble, prepájovacie káble, príslušenstvo:	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1280	Tienený kábel F/UTP 4x2x0,5, 23AWG, kat. 6A, Dca-s2-d2-a1, 250MHz	021 Stavby	m	12 990,000	0,41	5 325,90	5 325,90	0,00
1281	Kábel telefónny SYKFY 20x2x0,5 Cu, kat. 3	021 Stavby	m	35,000	1,34	46,90	46,90	0,00
1282	Kábel telefónny SYKFY 25x2x0,5 Cu, kat. 3	021 Stavby	m	130,000	1,65	214,50	214,50	0,00
1283	Optický kábel 6-vláknový singlemodový, OS1, 9/125, univerzálny	021 Stavby	m	30,000	0,40	12,00	12,00	0,00
1284	Optický kábel 6-vláknový multimodový, OM3, 50/125, univerzálny	021 Stavby	m	80,000	1,40	112,00	112,00	0,00
1285	Aktívni predlžovací USB 2.0 A-M > A-F - ADR-210 USB repeater kábel 10 m	021 Stavby	ks	20,000	14,19	283,80	283,80	0,00
1286	Kábel dátový HDMI bez koncoviek, 20m	021 Stavby	ks	11,000	213,08	2 343,88	2 343,88	0,00
1287	S/UTP patch-kábel 2m RJ45/RJ45, kat. 6A	021 Stavby	ks	145,000	4,05	587,25	587,25	0,00
1288	S/UTP patch-kábel 3m RJ45/RJ45, kat. 6A	021 Stavby	ks	449,000	4,60	2 065,40	2 065,40	0,00
1289	Optický patch-kábel 2m SC/SC duplex, OS1/OS2 singlemode 9/125	021 Stavby	ks	1,000	9,06	9,06	9,06	0,00
1290	Optický patch-kábel 2m SC/SC duplex, OM3 multimode 50/125	021 Stavby	ks	4,000	9,76	39,04	39,04	0,00
1291	Vývázovacie pásy (100 ks) - malé	021 Stavby	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00
1292	Vývázovacie pásy - veľké	021 Stavby	ks	300,000	0,35	105,00	105,00	0,00
1293	Zdroj nepretržitého napájania:	021 Stavby						0,00
1294	Zdroj nepretržitého napájania DAKER DK PLUS 1000, 230V/230V, on-line, 600 VA/ 12 min.	021 Stavby	ks	1,000	390,86	390,86	390,86	0,00
1295	Kit 2 brackets for UPS rack	021 Stavby	ks	1,000	41,67	41,67	41,67	0,00
1296	Drobný montážny materiál:	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1297	Podružný montážny materiál (3%)	021 Stavby	ks	1,000	608,30	608,30	608,30	0,00
1298	Mimostavenisková doprava (5%)	021 Stavby	ks	1,000	1 013,10	1 013,10	1 013,10	0,00
1299	Žľab MAK 50/50	021 Stavby	m	50,000	4,21	210,50	210,50	0,00
1300	Žľab MAK 100/100	021 Stavby	m	2,000	12,61	25,22	25,22	0,00
1301	Žľab MAK 100/150	021 Stavby	m	4,000	15,00	60,00	60,00	0,00
1302	FXP 20	021 Stavby	m	645,000	0,35	225,75	225,75	0,00
1303	FXP 25	021 Stavby	m	150,000	0,48	72,00	72,00	0,00
1304	FXP 32	021 Stavby	m	375,000	0,85	318,75	318,75	0,00
1305	FXP 40	021 Stavby	m	80,000	1,08	86,40	86,40	0,00
1306	Príchytky CL 32	021 Stavby	ks	30,000	0,24	7,20	7,20	0,00
1307	POP-UP krabica prázdna, 4 moduly, nerez	021 Stavby	ks	67,000	48,05	3 219,35	3 219,35	0,00
1308	Inštalčná sada na montáž do nábytku 4 moduly	021 Stavby	ks	67,000	8,54	572,18	572,18	0,00
1309	Podlahová krabica so zníženou hĺbkou 50mm, 16 modulová	021 Stavby	ks	26,000	60,10	1 562,60	1 562,60	0,00
1310	Kovová inštalčná krabica do betónu	021 Stavby	ks	26,000	46,12	1 199,12	1 199,12	0,00
1311	Nerezová doska na vlepenie do krytu podlahovej krabice	021 Stavby	ks	26,000	40,02	1 040,52	1 040,52	0,00
1312	Prístrojová krabica ASD 70	021 Stavby	ks	20,000	0,14	2,80	2,80	0,00
1313	Prístrojová krabica KU 68 LD/1 do dutých stien	021 Stavby	ks	110,000	1,24	136,40	136,40	0,00
1314	Inštalčná krabica na povrch 8101 KA	021 Stavby	ks	5,000	3,64	18,20	18,20	0,00
1315	Jednoduchá krabica na povrch 1P, biela	021 Stavby	ks	10,000	3,38	33,80	33,80	0,00
1316	Skupinový držiak káblov SD2	021 Stavby	ks	950,000	0,73	693,50	693,50	0,00
1317	Skrutky S6x20	021 Stavby	ks	950,000	0,19	180,50	180,50	0,00
1318	Matica PM 41 M 6	021 Stavby	ks	950,000	0,31	294,50	294,50	0,00
1319	Protipožiarny tmel spešujúci CP 611A, 310ml	021 Stavby	ks	10,000	22,50	225,00	225,00	0,00
1320	Sádra 1 kg	021 Stavby	ks	30,000	0,85	25,50	25,50	0,00
1321	Hmoždinka HM 8 + skrutka 4/50	021 Stavby	ks	400,000	0,20	80,00	80,00	0,00
1322	Skrutky 3,9/22 samorezné	021 Stavby	ks	220,000	0,04	8,80	8,80	0,00
1323	Podružný montážny materiál (3%)	021 Stavby	ks	1,000	308,00	308,00	308,00	0,00
1324	Mimostavenisková doprava (5%)	021 Stavby	ks	1,000	517,00	517,00	517,00	0,00
1325	Montáž dátového rozvádzača	021 Stavby	ks	4,000	68,31	273,24	273,24	0,00
1326	Montáž panelov v rozvádzači	021 Stavby	ks	21,000	12,49	262,29	262,29	0,00
1327	Montáž poličky, vývaz. panel	021 Stavby	ks	21,000	1,37	28,77	28,77	0,00
1328	Upevnenie bloku napájania	021 Stavby	ks	5,000	5,94	29,70	29,70	0,00
1329	Uzemnenie rozvádzača	021 Stavby	ks	4,000	23,67	94,68	94,68	0,00
1330	Montáž UPS do rozvádzača, kompletácia, napojenie a oživenie	021 Stavby	ks	1,000	134,42	134,42	134,42	0,00
1331	Montáž telefónneho univerzálného záveru pre káble celoplastové 20pár, jednostranné číslovanie	021 Stavby	ks	1,000	23,97	23,97	23,97	0,00
1332	Skvorkovnica upevnená do mont. držiaka, pásik 2x10 svoriek	021 Stavby	ks	2,000	7,37	14,74	14,74	0,00
1333	Úprava a montáž v rozvádzači, vyváženie káblových foriem po 20ks	021 Stavby	ks	17,000	12,50	212,50	212,50	0,00
1334	Montáž dátových/telefónnych zásuviek, 1 modul	021 Stavby	ks	127,000	5,44	690,88	690,88	0,00
1335	Montáž dátových/telefónnych zásuviek, 2 moduly	021 Stavby	ks	85,000	6,65	565,25	565,25	0,00
1336	Zásuvka HDMI, montáž vrátane zapojenia vodičov, pod omietku	021 Stavby	ks	41,000	5,54	227,14	227,14	0,00
1337	Montáž káblov do dátových/telefónnych zásuviek	021 Stavby	ks	297,000	1,18	350,46	350,46	0,00
1338	Ukončenie distribučných káblov horiz. rozvodov	021 Stavby	ks	299,000	5,14	1 536,86	1 536,86	0,00
1339	Ukončenie viac-párových káblov v rozvádzači, po 1-páre, 1 koniec	021 Stavby	ks	6,000	14,90	89,40	89,40	0,00
1340	Ukončenie/zvar optického vlákna	021 Stavby	ks	34,000	15,82	537,88	537,88	0,00
1341	Meranie prípojek a spracovanie protokolov - 4-párové medené káble	021 Stavby	ks	299,000	14,08	4 209,92	4 209,92	0,00
1342	Meranie prípojek - viac-párové medené káble	021 Stavby	ks	3,000	3,52	10,56	10,56	0,00
1343	Meranie prípojek a spracovanie protokolov - optické káble	021 Stavby	ks	3,000	12,62	37,86	37,86	0,00
1344	PPV (pomocné a podružné výkony 5%):	021 Stavby	ks	1,000	370,00	370,00	370,00	0,00
1345	Nepredvídané montážne práce ocenené HZS a odsúhlasené investorm	021 Stavby	hod	75,000	25,00	1 875,00	1 875,00	0,00

1346	Káble UTP, FTP, SYKY, SYKFY do 6 mm vonk.priemeru v rúrkach, lištách, bez odvieč.a zavieč.krabic	021 Stavby	m	12 990,000	0,65	8 443,50	8 443,50	0,00
1347	Káble do 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach, lištách, bez odvieč.a zavieč.krabic	021 Stavby	m	380,000	0,71	269,80	269,80	0,00
1348	Kábel telefónny viac-párový voľne uložený	021 Stavby	m	165,000	1,12	184,80	184,80	0,00
1349	Kábel optický voľne uložený v rúrkach, lištách	021 Stavby	m	110,000	1,01	111,10	111,10	0,00
1350	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien - 20 mm	021 Stavby	m	645,000	0,89	574,05	574,05	0,00
1351	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien - 25 mm	021 Stavby	m	150,000	0,94	141,00	141,00	0,00
1352	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien - 32 mm	021 Stavby	m	365,000	1,01	368,65	368,65	0,00
1353	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien - 40 mm	021 Stavby	m	80,000	1,08	86,40	86,40	0,00
1354	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne vč. kolien - 32 mm	021 Stavby	m	10,000	1,36	13,60	13,60	0,00
1355	Drážka pre rúrku do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	021 Stavby	m	50,000	6,39	319,50	319,50	0,00
1356	Drážka pre rúrku do D 40 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	021 Stavby	m	16,000	7,18	114,88	114,88	0,00
1357	Zřab PVC do 50x50 vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložený pevne	021 Stavby	m	50,000	7,18	359,00	359,00	0,00
1358	Zřab PVC nad 50x50 vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložený pevne	021 Stavby	m	6,000	7,87	47,22	47,22	0,00
1359	Montáž skupinového držaku káblov	021 Stavby	ks	950,000	0,61	579,50	579,50	0,00
1360	Montáž POP-UP krabice do nábytku, 4 mod.	021 Stavby	ks	67,000	10,28	688,76	688,76	0,00
1361	Montáž podlahovej krabice, 16 mod.	021 Stavby	ks	26,000	11,42	296,92	296,92	0,00
1362	Montáž inštaláčnej krabice do betónu pre 16 mod.	021 Stavby	ks	26,000	8,00	208,00	208,00	0,00
1363	Škatuľa odbočná, bez zapojenia (ASD, KU) kruhová	021 Stavby	ks	130,000	0,88	114,40	114,40	0,00
1364	Škatuľa odbočná na povrch, bez zapojenia štvorcová	021 Stavby	ks	15,000	1,92	28,80	28,80	0,00
1365	Jednostranné protipožiarné utesnenie do D upchávký 40 mm	021 Stavby	ks	25,000	1,67	41,75	41,75	0,00
1366	Obojstranné protipožiarné utesnenie do D upchávký 40 mm	021 Stavby	ks	45,000	3,33	149,85	149,85	0,00
1367	PPV (pomocné a podružné výkony 5%):	021 Stavby	ks	1,000	660,00	660,00	660,00	0,00
1368	Zhotovenie prestupov	021 Stavby	hod	30,000	20,00	600,00	600,00	0,00
1369	Demontáž pôvodných slp rozvodov, prvkov a zariadení bez opätovnej montáže	021 Stavby	hod	100,000	20,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1370	Nepredvídané montážne práce ocenené HZS a odsúhlasené investorom	021 Stavby	hod	50,000	20,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1371	Krycí list h) Vzduchotechnika (125 844,90 Eur)							
1372	DUPLEX 6500 Multi Eco N - kompaktné vonkajšie vyhotovenie - lakovaný plášť odolný voči poveternostným vplyvom - revízne dvierka - pomocné rámy, podstavné nohy - lakované zákrity nasávanie a výfuku vzduchu (vrátane ochranných sít) - ventilátory - komory s kondenzačnými vaňami - teplovodný ohrievač - filtre F7 a M5 + sada náhradných filtrov - uzatváracie klapky - pružné pripojenia - regulácia na konštantný prietok - protimrazové ochrany - vrátane kompletného systému regulácie a ovládania - komunikačné rozhranie pre nadradený systém (ModBus) (presné vyhotovenie podľa technickej špecifikácie výrobcu)	021 Stavby	kpl	1,000	15 004,20	15 004,20	15 004,20	0,00
1373	Bunkový tlmič hluku 900x600/1000	021 Stavby	kpl	4,000	310,08	1 240,32	1 240,32	0,00
1374	Stenová mriežka NOVA L1-3-1025x225-R-12-H-RAL 9016 + nadstavec 1025x225/250+	021 Stavby	kpl	7,000	62,53	437,71	437,71	0,00
1375	Stenová mriežka NOVA L1-3-1025x425-R-12-H-RAL 9016 + nadstavec 1025x425/300+	021 Stavby	ks	3,000	88,33	264,99	264,99	0,00
1376	Stenová mriežka NOVA L1-3-325x325-R-12-H-RAL 9016 + nadstavec 325x325/100	021 Stavby	ks	1,000	33,56	33,56	33,56	0,00
1377	Stenová mriežka NOVA L1-3-1225x75-R-12-H-RAL 9016 + nadstavec 1225x75/250+	021 Stavby	ks	5,000	49,57	247,85	247,85	0,00
1378	Stenová mriežka NOVA L1-3-1225x125-R-12-H-RAL 9016 + nadstavec 1225x125/100+	021 Stavby	ks	3,000	55,69	167,07	167,07	0,00
1379	Stenová mriežka NOVA L1-3-525x225-12-H-RAL 9016	021 Stavby	ks	2,000	33,56	67,12	67,12	0,00
1380	Štvorhranné potrubie z oceľ. pozinkovaného plechu vrátane regulačných klapiek, čistiach otvorov, nábehových plechov a regulačných listov - do obvodu 3m - 100% tvaroviek - do odvodu 2,2m - 70% tvaroviek - do obvodu 1,8m - 30% tvaroviek	021 Stavby	m	50,000	68,85	3 442,50	3 442,50	0,00
1381	Kruhové Spiro potrubie z oceľ. pozinkovaného plechu vrátane regulačných klapiek a čistiach otvorov - do priemeru 315 - 30% tvaroviek	021 Stavby	m	40,000	18,46	738,40	738,40	0,00
1382	Štvorhranný strešný prestup 700x400 (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	1,000	43,35	43,35	43,35	0,00
1383	Štvorhranný strešný prestup 500x400 (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	1,000	39,07	39,07	39,07	0,00
1384	Kruhový strešný prestup DN 315 (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	1,000	13,16	13,16	13,16	0,00
1385	voľná položka	021 Stavby						0,00
1386	voľná položka	021 Stavby						0,00
1387	Potrubný ventilátor K 160 M sileo - spätná klapka RSK 160 - 2x pružná spojka 160	021 Stavby	kpl	1,000	104,86	104,86	104,86	0,00
1388	Ventilátor na zabudovanie Vort Medio I EP AC - zabudovaná spätná klapka	021 Stavby	ks	1,000	121,07	121,07	121,07	0,00
1389	Stenová mriežka NOVA L1-3-525x75-12-H-RAL 9016	021 Stavby	ks	4,000	20,60	82,40	82,40	0,00
1390	Kovový tanierový ventil 160 RAL 9016	021 Stavby	ks	2,000	6,22	12,44	12,44	0,00
1391	Kovový tanierový ventil 125 RAL 9016	021 Stavby	ks	1,000	4,28	4,28	4,28	0,00
1392	Strešné výfukové koleno 135° - DN 160 - vrátane ochranného síta - vrátane strešného prestupu (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	1,000	22,03	22,03	22,03	0,00
1393	Kruhové Spiro potrubie z oceľ. pozinkovaného plechu - do priemeru 160 - 80% tvaroviek - do priemeru 100 - 20% tvaroviek	021 Stavby	m	11,000	9,38	103,18	103,18	0,00
1394	Akustické ohybné potrubie DN 160	021 Stavby	m	3,000	4,18	12,54	12,54	0,00
1395	Ohybné potrubie - DN 160 - DN 125	021 Stavby	m	6,000	1,43	8,58	8,58	0,00
1396	Požiarna izolácia kruhového aj štvorhranného VZT potrubia s odolnosťou 45 minút s Al fóliou, vrátane upevňovacích trťov (kompletný certifikovaný systém napr. Rockwool PYROROCK) a utesnenia prestupov	021 Stavby	kpl	1,000	163,20	163,20	163,20	0,00
1397	Vonkajšie oplechovanie VZT potrubia s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 100mm	021 Stavby	kpl	1,000	693,60	693,60	693,60	0,00
1398	Oceľová konštrukcia pod VZT jednotku a tlmiče hluku (rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	Pomocná konštrukcia pod VZT potrubie	021 Stavby	kpl	1,000	117,30	117,30	117,30	0,00
1400	Montážny, závesový, tensiaci a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	357,00	357,00	357,00	0,00
1401	Vonkajšia klimatizačná jednotka DAIKIN RZQSG 125L8Y1	021 Stavby	kpl	3,000	1 710,54	5 131,62	5 131,62	0,00
1402	Vnútorná podstropná klimatizačná jednotka DAIKIN FHQ 125CB	021 Stavby	kpl	3,000	1 184,22	3 552,66	3 552,66	0,00
1403	Kábiový ovládač DAIKIN BRC 1E53C	021 Stavby	ks	3,000	113,22	339,66	339,66	0,00
1404	Strešné Cu výfukové koleno 135° pre Cu potrubie - DN 160 - vrátane ochranného síta (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	1,000	22,03	22,03	22,03	0,00
1405	Prepojovacie Cu potrubie s izoláciou 9,5	021 Stavby	m	80,000	3,98	318,40	318,40	0,00
1406	Prepojovacie Cu potrubie s izoláciou 15,9	021 Stavby	m	80,000	8,36	668,80	668,80	0,00
1407	Komunikačné prepojenie	021 Stavby	m	100,000	0,71	71,00	71,00	0,00
1408	Oceľová konštrukcia pod klimatizačnú jednotku (rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	Požiarna izolácia kruhového potrubia s odolnosťou 45 minút s Al fóliou, vrátane upevňovacích trťov (kompletný certifikovaný systém napr. Rockwool PYROROCK) a utesnenia prestupov	021 Stavby	kpl	1,000	96,90	96,90	96,90	0,00
1410	Montážny, závesový, tensiaci a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	357,00	357,00	357,00	0,00
1411	Potrubný ventilátor K 160 M sileo - spätná klapka RSK 160 - 2x pružná spojka 160	021 Stavby	ks	2,000	104,86	209,72	209,72	0,00

1412	Ventilátor na zabudovanie Vort Super I EP AC - zabudovaná spätná klapka	021 Stavby	ks	1,000	160,65	160,65	160,65	0,00
1413	Ventilátor na zabudovanie Vort Medio I EP AC - zabudovaná spätná klapka	021 Stavby	ks	2,000	121,07	242,14	242,14	0,00
1414	Stenová mriežka NOVA L1-3-325x75-12-H-RAL 9016	021 Stavby	ks	2,000	17,24	34,48	34,48	0,00
1415	Stenová mriežka NOVA L1-3-525x75-12-H-RAL 9016	021 Stavby	ks	4,000	20,60	82,40	82,40	0,00
1416	Kovový tanierový ventil 125 RAL 9016	021 Stavby	ks	8,000	4,28	34,24	34,24	0,00
1417	Strešné výfukové koleno 135° - DN 250 - vrátane ochranného síla - vrátane strešného prestupu (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	1,000	29,48	29,48	29,48	0,00
1418	Strešné výfukové koleno 135° - DN 125 - vrátane ochranného síla - vrátane strešného prestupu (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	1,000	19,69	19,69	19,69	0,00
1419	Kruhové Spiro potrubie z oceľ. pozinkovaného plechu - do priemeru 250 - 30% tvaroviek - do priemeru 160 - 70% tvaroviek - do priemeru 125 - 70% tvaroviek - do priemeru 100 - 20% tvaroviek	021 Stavby	m	30,000	12,04	361,20	361,20	0,00
1420	Akustické ohybné potrubie DN 160	021 Stavby	m	4,000	4,18	16,72	16,72	0,00
1421	Ohybné potrubie - DN 125 - DN 100	021 Stavby	m	15,000	1,43	21,45	21,45	0,00
1422	Požiarňa izolácia kruhového potrubia s odolnosťou 45 minút s Al fóliou, vrátane upevňovacích tŕňov (kompletný certifikovaný systém napr. Rockwool PYROROCK) a utesnenia prestupov	021 Stavby	kpl	1,000	96,90	96,90	96,90	0,00
1423	Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	357,00	357,00	357,00	0,00
1424	DUPLEX 3500 Multi Eco N - kompaktné vonkajšie vyhotovenie - lakovaný plášť odolný voči poveternostným vplyvom - revízne dverka - pomocné rámy, podstavné nohy - lakované zákrty nasávania a výfuku vzduchu (vrátane ochranných síť) - ventilátory - komory s kondenzačnými vaňami - teplovodný ohrievač - filtre F7 a M5 + sada náhradných filtrov - uzatváracie klapky - pružné pripojenia - regulácia na konštantný prietok - protimrazové ochrany - vrátane kompletneho systému regulácie a ovládania - komunikačné rozhranie pre nadradený systém (ModBus) (presné vyhotovenie podľa technickej špecifikácie výrobcu)	021 Stavby	kpl	1,000	11 383,20	11 383,20	11 383,20	0,00
1425	Bunkový tlmíč hluku 800x450/1500	021 Stavby	kpl	1,000	358,02	358,02	358,02	0,00
1426	Bunkový tlmíč hluku 800x450/1000	021 Stavby	kpl	1,000	238,68	238,68	238,68	0,00
1427	Stenová mriežka NOVA L1-3-1025x225-R-12-H-RAL 9016 + nadstavec 1025x225/500+	021 Stavby	ks	2,000	62,53	125,06	125,06	0,00
1428	Stenová mriežka NOVA L1-3-1025x125-R-12-H-RAL 9016 + nadstavec 1025x225/100	021 Stavby	ks	8,000	49,57	396,56	396,56	0,00
1429	NOVA L1-825x225 + nadstavec Stenová mriežka NOVA L1-3-825x225-R-12-H-RAL 9016 + nadstavec 1025x225/100	021 Stavby	ks	6,000	53,96	323,76	323,76	0,00
1430	Elegant VE-160 - RAL 9016	021 Stavby	ks	1,000	49,37	49,37	49,37	0,00
1431	Štvorhranné potrubie z oceľ. pozinkovaného plechu vrátane regulačných klapiek, čistiaciach otvorov, nábehových plechov a regulačných listov - do obvodu 2,5m - 90% tvaroviek	021 Stavby	m	10,000	55,69	556,90	556,90	0,00
1432	Kruhové Spiro potrubie z oceľ. pozinkovaného plechu vrátane regulačných klapiek a čistiacich otvorov - do priemeru 450 - 30% tvaroviek - do priemeru 315 - 30% tvaroviek - do priemeru 160 - 10% tvaroviek	021 Stavby	m	60,000	22,75	1 365,00	1 365,00	0,00
1433	Kruhový strešný prestup DN 450 (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	2,000	30,19	60,38	60,38	0,00
1434	Požiarňa izolácia kruhového VZT potrubia s odolnosťou 45 minút s Al fóliou, vrátane upevňovacích tŕňov (kompletný certifikovaný systém napr. Rockwool PYROROCK) a utesnenia prestupov	021 Stavby	kpl	1,000	81,60	81,60	81,60	0,00
1435	Vonkajšie oplechovanie VZT potrubia s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 100mm	021 Stavby	kpl	1,000	693,60	693,60	693,60	0,00
1436	Oceľová konštrukcia pod VZT jednotku a tlmíče hluku (rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	Pomocná konštrukcia pod VZT potrubie	021 Stavby	kpl	1,000	117,30	117,30	117,30	0,00
1438	Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	357,00	357,00	357,00	0,00
1439	DUPLEX 6500 Multi Eco N - kompaktné vonkajšie vyhotovenie - lakovaný plášť odolný voči poveternostným vplyvom - revízne dverka - pomocné rámy, podstavné nohy - lakované zákrty nasávania a výfuku vzduchu (vrátane ochranných síť) - ventilátory - komory s kondenzačnými vaňami - teplovodný ohrievač - chladiaci výmenník (priame chladenie) - filtre F7 a M5 + sada náhradných filtrov - uzatváracie klapky - pružné pripojenia - regulácia na konštantný prietok - protimrazové ochrany - vrátane kompletneho systému regulácie a ovládania - komunikačné rozhranie pre nadradený systém (ModBus) (presné vyhotovenie podľa technickej špecifikácie výrobcu)	021 Stavby	kpl	1,000	16 236,36	16 236,36	16 236,36	0,00
1440	Kondenzačná jednotka DAIKIN ERQ 250AW1 - komunikačný modul DAIKIN EKEQFCBA - elektronický expanzný ventil DAIKIN EKEXV250 - káblový ovládač BRC 1E53C - prepájovacie Cu potrubie vrátane tepelnej izolácie 9,5 - 10m - prepájovacie Cu potrubie vrátane tepelnej izolácie 22,2 - 10m - komunikačná prepojenia	021 Stavby	kpl	1,000	4 227,90	4 227,90	4 227,90	0,00
1441	Bunkový tlmíč hluku 800x700/1000	021 Stavby	kpl	2,000	300,90	601,80	601,80	0,00
1442	Bunkový tlmíč hluku 800x700/1500	021 Stavby	kpl	1,000	450,64	450,64	450,64	0,00
1443	Textilná výustka na vetranie a chladenie DN 315 - kruhový tvar - celovystužená - napínače v profiloch - dýzy a mikroperforácia - zavesenie na Al profil - pomocná konštrukcia pre upevnenie Al profilu výustky - regulačná klapka - farebné vyhotovenie dark grey RAL 7037	021 Stavby	kpl	4,000	395,76	1 583,04	1 583,04	0,00
1444	Perforované potrubie DN 400 s voľnou plochu 0,55m2 + 0,55m2, RAL 9016 - vrátane regulačných klapiek RAL 9016 s vnútorným vystužením	021 Stavby	kpl	1,000	514,49	514,49	514,49	0,00
1445	Štvorhranné potrubie z oceľ. pozinkovaného plechu vrátane regulačných klapiek, čistiacich otvorov, nábehových plechov a regulačných listov - do obvodu 3m - 100% tvaroviek - do obvodu 2,2m - 30% tvaroviek	021 Stavby	m	40,000	68,85	2 754,00	2 754,00	0,00
1446	Štvorhranné potrubie z oceľ. pozinkovaného plechu vrátane regulačných klapiek, čistiacich otvorov, nábehových plechov a regulačných listov, RAL 9016 (všetky potrubia v interiéri opatříť lakovaným náterom RAL 9016, v prípade že potrubie je tepelne izolované, opatříť náterom izoláciu) - do obvodu 2,2m - 90% tvaroviek	021 Stavby	m	10,000	61,00	610,00	610,00	0,00
1447	Kruhové Spiro potrubie z oceľ. pozinkovaného plechu - do priemeru 400 - 20% tvaroviek	021 Stavby	m	17,000	21,22	360,74	360,74	0,00
1448	Kruhové Spiro potrubie z oceľ. pozinkovaného plechu RAL 9016 (všetky potrubia v interiéri opatříť lakovaným náterom RAL 9016, v prípade že potrubie je tepelne izolované, opatříť náterom izoláciu) - do priemeru 400 - 10% tvaroviek	021 Stavby	m	5,000	24,07	120,35	120,35	0,00
1449	Interiérové dekoratívne oplechovanie zvislého VZT potrubia (rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	m	17,000	0,00	0,00	0,00	0,00

1450	Požiarna izolácia kruhového aj štvorhranného VZT potrubia s odolnosťou 45 minút s Al fóliou, vrátane upevňovacích trťov (kompletný certifikovaný systém napr. Rockwool PYROROCK) a utesnenia prestupov	021 Stavby	kpl	1,000	163,20	163,20	163,20	0,00
1451	Kaučuková izolácia VZT potrubie H-Duct Metal hrúbky 20mm, samolepiaca s Al fóliou	021 Stavby	kpl	1,000	11,02	11,02	11,02	0,00
1452	Vonkajšie oplechovanie VZT potrubia s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 100mm	021 Stavby	kpl	1,000	693,60	693,60	693,60	0,00
1453	Oceľová konštrukcia pod VZT jednotku a tlmíče hluku (rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	Oceľová konštrukcia pod kondenzačnú jednotku (rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	Pomocná konštrukcia pod VZT potrubie	021 Stavby	kpl	1,000	117,30	117,30	117,30	0,00
1456	Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	357,00	357,00	357,00	0,00
1457	Vonkajšia klimatizačná jednotka DAIKIN RXS 50L	021 Stavby	kpl	1,000	1 623,84	1 623,84	1 623,84	0,00
1458	Vnútna nástenná klimatizačná jednotka DAIKIN FTXS 50K - vrátane diaľkového ovládača	021 Stavby	kpl	1,000	667,08	667,08	667,08	0,00
1459	Požiarna vetracia mriežka PVM 300x220 ZV RAL 9016	021 Stavby	ks	2,000	120,97	241,94	241,94	0,00
1460	Strešné koleno pre Cu potrubie - DN 100 (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	1,000	14,59	14,59	14,59	0,00
1461	Prepojovacie Cu potrubie s izoláciou 6,35	021 Stavby	m	20,000	2,86	57,20	57,20	0,00
1462	Prepojovacie Cu potrubie s izoláciou 12,7	021 Stavby	m	20,000	7,65	153,00	153,00	0,00
1463	Komunikačné prepojenie	021 Stavby	m	20,000	0,71	14,20	14,20	0,00
1464	Oceľová konštrukcia pod klimatizačnú jednotku (rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	Požiarna izolácia kruhového potrubia s odolnosťou 45 minút s Al fóliou, vrátane upevňovacích trťov (kompletný certifikovaný systém napr. Rockwool PYROROCK) a utesnenia prestupov	021 Stavby	kpl	1,000	96,90	96,90	96,90	0,00
1466	Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	357,00	357,00	357,00	0,00
1467	Potrubný ventilátor K 160 XL sileo - spätná klapka RSK 160 - 2x pružná spojka 160	021 Stavby	ks	6,000	128,42	770,52	770,52	0,00
1468	Potrubný ventilátor K 160 M sileo - spätná klapka RSK 160 - 2x pružná spojka 160	021 Stavby	ks	1,000	104,86	104,86	104,86	0,00
1469	Potrubný ventilátor K 200 M sileo - spätná klapka RSK 200 - 2x pružná spojka 200	021 Stavby	ks	1,000	129,95	129,95	129,95	0,00
1470	Potrubný ventilátor K 125 XL sileo - spätná klapka RSK 125 - 2x pružná spojka 125	021 Stavby	ks	1,000	105,47	105,47	105,47	0,00
1471	Ventilátor na zabudovanie Vort Super I EP AC - zabudovaná spätná klapka	021 Stavby	ks	1,000	160,65	160,65	160,65	0,00
1472	Ventilátor na zabudovanie Vort Medio I EP AC - zabudovaná spätná klapka	021 Stavby	ks	3,000	121,07	363,21	363,21	0,00
1473	Strešné výfukové koleno 135° - DN 355 - vrátane ochranného síta - vrátane strešného prestupu (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	1,000	40,19	40,19	40,19	0,00
1474	Strešné výfukové koleno 135° - DN 250 - vrátane ochranného síta - vrátane strešného prestupu (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	1,000	29,48	29,48	29,48	0,00
1475	Kovový tanierový ventil 160 RAL 9016	021 Stavby	ks	11,000	6,22	68,42	68,42	0,00
1476	Kovový tanierový ventil 125 RAL 9016	021 Stavby	ks	25,000	4,28	107,00	107,00	0,00
1477	Vírivá výustka VVKN 400 - tvarovanie A - atypický pripojovací box - pripojenie DN 160 - regulačná klapka - čelná doska RAL 9016	021 Stavby	ks	1,000	53,75	53,75	53,75	0,00
1478	Stenová mriežka NOVA L1-3-325x125-12-H-RAL 9016	021 Stavby	ks	18,000	22,03	396,54	396,54	0,00
1479	Stenová mriežka NOVA L1-3-325x125-12-H-RAL 9016	021 Stavby	ks	4,000	17,24	68,96	68,96	0,00
1480	Kruhové Spiro potrubie z oceľ. pozinkovaného plechu vrátane odvodňovacích nátrubkov a čistiacich kusov - do priemeru 355 - 20% tvaroviek - do priemeru 315 - 30% tvaroviek - do priemeru 200 - 40% tvaroviek - do priemeru 160 - 70% tvaroviek - do priemeru 125 - 70% tvaroviek - do priemeru 100 - 70% tvaroviek	021 Stavby	m	100,000	17,85	1 785,00	1 785,00	0,00
1481	Akustické ohybné potrubie DN 160	021 Stavby	m	15,000	4,18	62,70	62,70	0,00
1482	Akustické ohybné potrubie DN 200	021 Stavby	m	2,000	4,59	9,18	9,18	0,00
1483	Akustické ohybné potrubie DN 125	021 Stavby	m	2,000	3,37	6,74	6,74	0,00
1484	Ohybné potrubie - DN 125 - DN 100 - DN 160	021 Stavby	m	65,000	1,43	92,95	92,95	0,00
1485	Požiarna izolácia kruhového potrubia s odolnosťou 45 minút s Al fóliou, vrátane upevňovacích trťov (kompletný certifikovaný systém napr. Rockwool PYROROCK) a utesnenia prestupov	021 Stavby	kpl	1,000	96,90	96,90	96,90	0,00
1486	Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	357,00	357,00	357,00	0,00
1487	Potrubný ventilátor K 160 XL sileo - spätná klapka RSK 160 - 2x pružná spojka 160	021 Stavby	ks	2,000	128,42	256,84	256,84	0,00
1488	Ventilátor na zabudovanie Vort Medio I EP AC - zabudovaná spätná klapka	021 Stavby	ks	2,000	121,07	242,14	242,14	0,00
1489	Strešné výfukové koleno 135° - DN 250 - vrátane ochranného síta - vrátane strešného prestupu (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	1,000	29,48	29,48	29,48	0,00
1490	Kovový tanierový ventil 160 RAL 9016	021 Stavby	ks	4,000	6,22	24,88	24,88	0,00
1491	Kovový tanierový ventil 125 RAL 9016	021 Stavby	ks	4,000	4,28	17,12	17,12	0,00
1492	Stenová mriežka NOVA L1-3-325x75-12-H-RAL 9016	021 Stavby	ks	8,000	17,24	137,92	137,92	0,00
1493	Stenová mriežka NOVA L1-3-325x125-12-H-RAL 9016	021 Stavby	ks	8,000	22,03	176,24	176,24	0,00
1494	Akustické ohybné potrubie DN 160	021 Stavby	m	4,000	4,18	16,72	16,72	0,00
1495	Kruhové Spiro potrubie z oceľ. pozinkovaného plechu, vrátane odvodňovacích nátrubkov a čistiacich kusov - do priemeru 250 - 20% tvaroviek - do priemeru 200 - 100% tvaroviek - do priemeru 160 - 70% tvaroviek - do priemeru 125 - 70% tvaroviek - do priemeru 100 - 70% tvaroviek	021 Stavby	m	25,000	14,18	354,50	354,50	0,00
1496	Ohybné potrubie - DN 125 - DN 100 - DN 160	021 Stavby	m	15,000	1,43	21,45	21,45	0,00
1497	Požiarna izolácia kruhového potrubia s odolnosťou 45 minút s Al fóliou, vrátane upevňovacích trťov (kompletný certifikovaný systém napr. Rockwool PYROROCK) a utesnenia prestupov	021 Stavby	kpl	1,000	96,90	96,90	96,90	0,00
1498	Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	357,00	357,00	357,00	0,00

1499	DUPLEX 1500 Multi Eco N - kompaktné vonkajšie vyhotovenie - lakovaný plášť odolný voči poveternostným vplyvom - revízne dverka - pomocné rámy, podstavné nohy - lakované zákrty nasávania a výfuku vzduchu (vrátane ochranných sít) - ventilátory - komory s kondenzačnými vaňami - teplovodný ohrievač - filtre F7 a M5 + sada náhradných filtrov - uzatváracie klapky - pružné pripojenia - regulácia na konštantný prietok - protimrazové ochrany - vrátane kompletného systému regulácie a ovládania - komunikačné rozhranie pre nadradený systém (ModBus) (presné vyhotovenie podľa technickej špecifikácie výrobcu)	021 Stavby	kpl	1,000	9 092,28	9 092,28	9 092,28	0,00
1500	Bunkový tlmič hluku 600x300/1500	021 Stavby	kpl	2,000	222,67	445,34	445,34	0,00
1501	Stenová mriežka NOVA L1-3-1025x75-R-12-H-RAL 9016 + nadstavec 1025x75/200+	021 Stavby	ks	8,000	43,25	346,00	346,00	0,00
1502	Stenová mriežka NOVA L1-3-425x75-12-H-RAL 9016	021 Stavby	ks	4,000	19,18	76,72	76,72	0,00
1503	Stenová mriežka NOVA L1-3-525x75-12-H-RAL 9016	021 Stavby	ks	2,000	20,60	41,20	41,20	0,00
1504	Vírivá výustka VVKN 300 - tvarovanie A - atypický pripojovací box - pripojenie DN 125 - regulačná klapka - čelná doska RAL 9016	021 Stavby	kpl	4,000	49,57	198,28	198,28	0,00
1505	Vírivá výustka VVKN 400 - tvarovanie A - atypický pripojovací box - pripojenie DN 160 - regulačná klapka - čelná doska RAL 9016	021 Stavby	kpl	1,000	53,75	53,75	53,75	0,00
1506	Kovový tanierový ventil 160 RAL 9016	021 Stavby	ks	1,000	6,22	6,22	6,22	0,00
1507	Kovový tanierový ventil 200 RAL 9016	021 Stavby	ks	1,000	7,75	7,75	7,75	0,00
1508	Kovový tanierový ventil 125 RAL 9016	021 Stavby	ks	1,000	4,28	4,28	4,28	0,00
1509	Štvorhranné potrubie z oceľ. pozinkovaného plechu - do obvodu 1,6m - 100% tvaroviek	021 Stavby	m	2,000	34,48	68,96	68,96	0,00
1510	Kruhové Spiro potrubie z oceľ. pozinkovaného plechu vrátane odvodňovacích nátrubkov a čistiacich kusov - do priemeru 315 - 40% tvaroviek - do priemeru 250 - 30% tvaroviek - do priemeru 200 - 10% tvaroviek - do priemeru 160 - 40% tvaroviek - do priemeru 125 - 20% tvaroviek	021 Stavby	m	60,000	18,46	1 107,60	1 107,60	0,00
1511	Akustické ohybné potrubie DN 125	021 Stavby	m	5,000	3,37	16,85	16,85	0,00
1512	Ohybné potrubie - DN 125 - DN 160 - DN 200	021 Stavby	m	8,000	1,43	11,44	11,44	0,00
1513	Kruhový střešný prestup DN 315 (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	1,000	13,16	13,16	13,16	0,00
1514	Požiarne izolácia kruhového potrubia s odolnosťou 45 minút s Al fóliou, vrátane upevňovacích tŕňov (kompletný certifikovaný systém napr. Rockwool PYROROCK) a utesnenia prestupov	021 Stavby	kpl	1,000	96,90	96,90	96,90	0,00
1515	Vonkajšie oplechovanie VZT potrubia s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 100mm	021 Stavby	kpl	1,000	693,60	693,60	693,60	0,00
1516	Oceľová konštrukcia pod VZT jednotku a tlmiče hluku (rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1517	Pomocná konštrukcia pod VZT potrubie	021 Stavby	kpl	1,000	117,30	117,30	117,30	0,00
1518	Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	357,00	357,00	357,00	0,00
1519	Ventilátor na zabudovanie Vort Medio I EP AC - zabudované spätná klapka	021 Stavby	ks	1,000	121,07	121,07	121,07	0,00
1520	Strešné výfukové koleno 135° - DN 100 - vrátane ochranného sita - vrátane strešného prestupu (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	kpl	1,000	15,50	15,50	15,50	0,00
1521	Kruhové Spiro potrubie z oceľ. pozinkovaného plechu vrátane odvodňovacích nátrubkov a čistiacich kusov - do priemeru 100 - 20% tvaroviek	021 Stavby	m	25,000	5,20	130,00	130,00	0,00
1522	Ohybné potrubie DN 100	021 Stavby	m	2,000	1,12	2,24	2,24	0,00
1523	Požiarne izolácia kruhového potrubia s odolnosťou 45 minút s Al fóliou, vrátane upevňovacích tŕňov (kompletný certifikovaný systém napr. Rockwool PYROROCK) a utesnenia prestupov	021 Stavby	kpl	1,000	96,90	96,90	96,90	0,00
1524	Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	357,00	357,00	357,00	0,00
1525	Zostava na prívod vzduchu	021 Stavby						0,00
1526	Protidažďová žalúzia so sitom - voľná plocha min. 0,4m2 - RAL XXXX	021 Stavby	ks	1,000	49,47	49,47	49,47	0,00
1527	Krycie sito - voľná plocha min. 0,4m2	021 Stavby	ks	1,000	19,07	19,07	19,07	0,00
1528	Štvorhranné potrubie z oceľ. pozinkovaného plechu	021 Stavby	m	0,350	6,53	2,29	2,29	0,00
1529	Zostava na odvod vzduchu	021 Stavby						0,00
1530	Protidažďová žalúzia so sitom - voľná plocha min. 0,16m2 - RAL XXXX	021 Stavby	ks	1,000	25,91	25,91	25,91	0,00
1531	Krycie sito - voľná plocha min. 0,16m2	021 Stavby	ks	1,000	8,77	8,77	8,77	0,00
1532	Štvorhranné potrubie z oceľ. pozinkovaného plechu - do obvodu 2,2m - 100% tvaroviek - do obvodu 1,7m - 30% tvaroviek	021 Stavby	m	15,000	49,57	743,55	743,55	0,00
1533	Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	357,00	357,00	357,00	0,00
1534	Montážne práce	021 Stavby	kpl	1,000	18 273,30	18 273,30	18 273,30	0,00
1535	Dopravné, balné, skladné náklady	021 Stavby	kpl	1,000	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00
1536	Konštrukčná výrobná dokumentácia	021 Stavby	kpl	1,000	459,00	459,00	459,00	0,00
1537	Uvedenie do prevádzky, skúšobný chod	021 Stavby	kpl	1,000	510,00	510,00	510,00	0,00
1538	Krycí list i) Dochádzkový prístupový systém a Videovrátnik (13 867,90 Eur)							0,00
1539	TECHNOLÓGIA - DODÁVKA	021 Stavby						0,00
1540	Kompletný dochádzkový terminál s LAN konvertorom, adaptérom, zabudovanou IP kamerou a hlasovým modulom	021 Stavby	ks	1	526,90	526,90	526,90	0,00
1541	Dochádzkový software do 100 zamestnancov - Windows	021 Stavby	ks	1	369,66	369,66	369,66	0,00
1542	Bezdotykové karty PRX	021 Stavby	ks	400	3,30	1 320,00	1 320,00	0,00
1543	2A / 13,8V zdroj v plechovej krabici s traťom, tamper, LED signalizácia, miesto pre 7Ah akumulátor	021 Stavby	ks	1	63,48	63,48	63,48	0,00
1544	Záložný akumulátor 12V, 7Ah	021 Stavby	ks	1	14,11	14,11	14,11	0,00
1545	Elektrické rozvody	021 Stavby	m	40	2,40	96,00	96,00	0,00
1546	TECHNOLÓGIA - MONTÁŽ	021 Stavby						0,00
1547	Kompletný dochádzkový terminál s LAN konvertorom, adaptérom, zabudovanou IP kamerou a hlasovým modulom	021 Stavby	ks	1,000	22,21	22,21	22,21	0,00
1548	Dochádzkový software do 100 zamestnancov - Windows	021 Stavby	ks	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
1549	2A / 13,8V zdroj v plechovej krabici s traťom, tamper, LED signalizácia, miesto pre 7Ah akumulátor	021 Stavby	ks	1,000	15,04	15,04	15,04	0,00
1550	Záložný akumulátor 12V, 7Ah	021 Stavby	ks	1,000	5,71	5,71	5,71	0,00
1551	Elektrické rozvody	021 Stavby	m	40,000	5,62	224,80	224,80	0,00
1552	Revízia EZ	021 Stavby	hod	4,000	25,00	100,00	100,00	0,00
1553	Zaškolenie obsluhy	021 Stavby	hod	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
1554	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1555	zakreslenie porealizačného stavu	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
1556	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1557	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1558	Transportná režia	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
1559	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	ks	1,000	23,00	23,00	23,00	0,00

1560	Videovrátnik	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1561	Farebný videotelefón so slúchadlom s 3,5" LCD monitorom, biely	021 Stavby	ks	4,000	161,13	644,52	644,52	0,00
1562	Zdroj pre systém X1, pre 1 blok	021 Stavby	ks	1,000	216,22	216,22	216,22	0,00
1563	Systém X1, farebný video vstupný panel "THANGRAM", sivá farba, kovový rámček DPF AL (hliník)	021 Stavby	ks	2,000	405,41	810,82	810,82	0,00
1564	Modul 1 tlačidlo	021 Stavby	ks	8,000	3,28	26,24	26,24	0,00
1565	Miniatúrny video distribútor, 4 výstupy	021 Stavby	ks	1,000	28,12	28,12	28,12	0,00
1566	Elektrický zámok s posuvným jazyčkom bez lišty	021 Stavby	ks	4,000	26,49	105,96	105,96	0,00
1567	Farebný videotelefón so slúchadlom s 3,5" LCD monitorom, biely	021 Stavby	ks	4,000	16,14	64,56	64,56	0,00
1568	Zdroj pre systém X1, pre 1 blok	021 Stavby	ks	1,000	16,54	16,54	16,54	0,00
1569	Systém X1, farebný video vstupný panel "THANGRAM", sivá farba, kovový rámček DPF AL (hliník)	021 Stavby	ks	2,000	8,57	17,14	17,14	0,00
1570	Modul 1 tlačidlo	021 Stavby	ks	8,000	20,21	161,68	161,68	0,00
1571	Miniatúrny video distribútor, 4 výstupy	021 Stavby	ks	1,000	19,36	19,36	19,36	0,00
1572	Elektrický zámok s posuvným jazyčkom bez lišty	021 Stavby	ks	4,000	5,65	22,60	22,60	0,00
1573	programovanie a oživenie, skúšky systému	021 Stavby	ks	1,000	132,00	132,00	132,00	0,00
1574	zaškolenie obsluhy	021 Stavby	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
1575	ROZVODY - DODÁVKA	021 Stavby						0,00
1576	FTP LSOH, 5e	021 Stavby	m	390,000	0,28	109,20	109,20	0,00
1577	kovová príchytka OBO-GRIP"M" 2031M/15	021 Stavby	ks	720,000	0,64	460,80	460,80	0,00
1578	Kovový vrut OBO-SPRINT 6x40	021 Stavby	ks	720,000	0,11	79,20	79,20	0,00
1579	HFX 32 LG Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -25až105°C	021 Stavby	ks	65,000	1,28	83,20	83,20	0,00
1580	HFCL 32 IEC LG Príchytky - klipy, bezhalogénové	021 Stavby	ks	220,000	0,36	79,20	79,20	0,00
1581	HFXP 32 Ohybná bezhalogénová rúrka, 750N/5cm, -25až105°C, PP	021 Stavby	ks	20,000	2,92	58,40	58,40	0,00
1582	viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky, skrutky a pod.	021 Stavby	ks	1,000	34,67	34,67	34,67	0,00
1583	protipožiarne speňujúci tmeľ Hilti CP 611A, tuba 310ml	021 Stavby	ks	200,000	22,50 €	4 500,00	4 500,00	0,00
1584	ROZVODY - MONTÁŽ	021 Stavby						0,00
1585	uloženie kábla 5x2x0,5 pod omietku a do podhľadu	021 Stavby	m	390,000	1,03	401,70	401,70	0,00
1586	označenie kábla štítkom	021 Stavby	ks	16,000	2,07	33,12	33,12	0,00
1587	forma káblová do 5x2	021 Stavby	ks	32,000	6,99	223,68	223,68	0,00
1588	montáž príchytky D6	021 Stavby	ks	720,000	0,67	482,40	482,40	0,00
1589	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	ks	390,000	0,37	144,30	144,30	0,00
1590	sekanie drážok 30x30	021 Stavby	m	24,000	3,11	74,64	74,64	0,00
1591	prieraz múr - stena	021 Stavby	ks	14,000	4,54	63,56	63,56	0,00
1592	prieraz múr betón 45 cm	021 Stavby	ks	2,000	8,87	17,74	17,74	0,00
1593	začistenie prerazených otvorov a stien po sekaní	021 Stavby	ks	40,000	1,94	77,60	77,60	0,00
1594	pomocné práce	021 Stavby	ks	1,000	60,90	60,90	60,90	0,00
1595	protipožiarna upchávka stenou/stropom, 20x20cm, hr. 15 cm, 60 min.	021 Stavby	ks	10,000	26,40	264,00	264,00	0,00
1596	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA	021 Stavby						0,00
1597	zakreslenie porealizačného stavu	021 Stavby	ks	1,000	121,00	121,00	121,00	0,00
1598	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	021 Stavby	ks	1,000	330,00	330,00	330,00	0,00
1599	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)	021 Stavby						0,00
1600	Transportná réžia	021 Stavby	súbor	1,000	362,00	362,00	362,00	0,00
1601	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	súbor	1,000	140,00	140,00	140,00	0,00
1602	Krycí list j) Elektrický zabezpečovací systém - EZS (17 232,35 Eur)							
1603	TECHNOLÓGIA - DODÁVKA	021 Stavby						
1604	16 až 64 vstupov, 16 programovateľných výstupov, 2 výstupy na napájanie s ochranou 32 oblastí, 64 časovačov, 2 x konektor pre hlasový modul, 16 hlasových správ, 16 tel. čísiel, 192 užívateľov, pamäť 6143 udalostí	021 Stavby	ks	1,000	107,07	107,07	107,07	0,00
1605	kovová skrinka k ústrední - veľká, povrchová montáž, trafo 230 V AC/20 V AC (50 VA), miesto na 17 Ah akumulátor, tamper, 395 mm výška x 320 mm šírka x 98 mm hĺbka, použitie: INTEGRA 64 a INTEGRA 128	021 Stavby	ks	1,000	31,46	31,46	31,46	0,00
1606	LCD klávesnica s dvierkami, 2 x 16 znakov, 2 vstupy, tamper, RS 232, PANIC, FIRE, AUX, integrovaná PROXIMITY ČÍTACKA 125 kHz	021 Stavby	ks	5,000	81,16	405,80	405,80	0,00
1607	Ethernet modul pre ústredne rady INTEGRA a VERSA	021 Stavby	ks	1,000	79,11	79,11	79,11	0,00
1608	prepájací kábel RJ/PIN5	021 Stavby	ks	1,000	2,32	2,32	2,32	0,00
1609	expandér - 8 vstupov pre INTEGRU a VERSU, tamper, iba PCB, náhrada za CE-64 E	021 Stavby	ks	3,000	27,28	81,84	81,84	0,00
1610	Plastová skrinka na expandér bez zdroja	021 Stavby	ks	2,000	6,02	12,04	12,04	0,00
1611	zdroj 3+1A, 12 VDC pre INT-E, INT-O, INT-PP, INT-ADR, montáž do AWO229, OPU-3 P, OPU-4 P, OPU-4 PW alebo DIN lištu.	021 Stavby	ks	1,000	38,87	38,87	38,87	0,00
1612	kovová skrinka expandéru - stredná, povrchová montáž, miesto na 17 Ah akumulátor	021 Stavby	ks	2,000	21,45	42,90	42,90	0,00
1613	PIR s prechodovou konzolou, vysoká odolnosť, 90°, 12 m, -35/+55 °C, 13 mA	021 Stavby	ks	40,000	10,73	429,20	429,20	0,00
1614	Vonkajšia zálohovaná siréna s aku 12 V / 1,2 Ah, blikáč, Tamper: 0,5 A, 24 V, IP55	021 Stavby	ks	2,000	47,91	95,82	95,82	0,00
1615	Vnútna siréna	021 Stavby	ks	1,000	9,34	9,34	9,34	0,00
1616	Akumulátor do expandra a do ústredne 12V, 18Ah	021 Stavby	ks	2,000	28,58	57,16	57,16	0,00
1617	Akumulátor do ústredne 12V, 45Ah	021 Stavby	ks	1,000	66,58	66,58	66,58	0,00
1618	kovová skrinka na akumulátor, 40 Ah	021 Stavby	ks	1,000	17,88	17,88	17,88	0,00
1619	GSM komunikátor, bez vstupov a výstupov, simulácia telefónnej linky	021 Stavby	ks	1,000	95,07	95,07	95,07	0,00
1620	GSM anténa	021 Stavby	ks	1,000	4,77	4,77	4,77	0,00
1621	hlasový modul - 16 hlasových správ, pripojenie na zbernicu expandérov	021 Stavby	ks	1,000	39,56	39,56	39,56	0,00
1622	TECHNOLÓGIA - MONTÁŽ	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1623	Montáž ústredne EZS	021 Stavby	ks	1,000	633,94	633,94	633,94	0,00
1624	Montáž skrinky na ústredňu	021 Stavby	ks	1,000	8,06	8,06	8,06	0,00
1625	Montáž klávesnice	021 Stavby	ks	5,000	76,34	381,70	381,70	0,00
1626	Montáž Ethernet modulu a káblov	021 Stavby	ks	1,000	19,36	19,36	19,36	0,00
1627	Montáž expandra	021 Stavby	ks	3,000	19,36	58,08	58,08	0,00
1628	Montáž zdroja	021 Stavby	ks	1,000	16,54	16,54	16,54	0,00
1629	Montáž kovovej skrinky expandera	021 Stavby	ks	2,000	8,06	16,12	16,12	0,00
1630	Montáž GSM komunikátora s anténou	021 Stavby	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
1631	Montáž hlasového modulu	021 Stavby	ks	1,000	19,36	19,36	19,36	0,00
1632	Montáž pohybového snímača PIR	021 Stavby	ks	40,000	50,71	2 028,40	2 028,40	0,00
1633	Montáž vonkajšej sirény	021 Stavby	ks	2,000	18,50	37,00	37,00	0,00
1634	Montáž vnútornej sirény	021 Stavby	ks	1,000	18,50	18,50	18,50	0,00
1635	Montáž akumulátora	021 Stavby	ks	3,000	6,28	18,84	18,84	0,00
1636	Montáž kovovej skrinky na akumulátor, 40 Ah	021 Stavby	ks	1,000	8,06	8,06	8,06	0,00
1637	programovanie a oživenie ústredne, skúšky systému	021 Stavby	hod	8,000	38,50	308,00	308,00	0,00
1638	ROZVODY - DODÁVKA	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1639	FTP LSOH, 5e	021 Stavby	m	1 760,000	0,28	492,80	492,80	0,00
1640	kovová príchytka OBO-GRIP"M" 2031M/15	021 Stavby	ks	3 005,000	0,64	1 923,20	1 923,20	0,00
1641	Kovový vrut OBO-SPRINT 6x40	021 Stavby	ks	3 005,000	0,11	330,55	330,55	0,00
1642	HFX 25 LG Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -25až105°C	021 Stavby	ks	35,000	0,94	32,90	32,90	0,00
1643	HFX 32 LG Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -25až105°C	021 Stavby	ks	25,000	1,28	32,00	32,00	0,00
1644	HFCL 25 IEC LG Príchytky - klipy, bezhalogénové	021 Stavby	ks	120,000	0,25	30,00	30,00	0,00
1645	HFCL 32 IEC LG Príchytky - klipy, bezhalogénové	021 Stavby	ks	85,000	0,36	30,60	30,60	0,00
1646	HFXP 25 Ohybná bezhalogénová rúrka, 750N/5cm, -25až105°C, PP	021 Stavby	ks	0,000	2,44	0,00	0,00	0,00
1647	HFXP 32 Ohybná bezhalogénová rúrka, 750N/5cm, -25až105°C, PP	021 Stavby	ks	0,000	2,92	0,00	0,00	0,00
1648	viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky, skrutky a pod.	021 Stavby	ks	1,000	114,30	114,30	114,30	0,00
1649	protipožiarne speňujúci tmeľ Hilti CP 611A, tuba 310ml	021 Stavby	ks	18,000	22,50	405,00	405,00	0,00
1650	ROZVODY - MONTÁŽ	021 Stavby						
1651	uloženie kábla 5x2x0,5 pod omietku a do podhľadu	021 Stavby	m	1 760,000	1,03	1 812,80	1 812,80	0,00
1652	označenie kábla štítkom	021 Stavby	ks	52,000	2,07	107,64	107,64	0,00
1653	forma káblová do 5x2	021 Stavby	ks	52,000	6,99	363,48	363,48	0,00
1654	montáž príchytky D6	021 Stavby	ks	3 005,000	0,67	2 013,35	2 013,35	0,00
1655	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	ks	1 760,000	0,37	651,20	651,20	0,00
1656	sekanie drážok 30x30	021 Stavby	m	60,000	3,11	186,60	186,60	0,00
1657	prieraz múr - stena	021 Stavby	ks	37,000	4,54	167,98	167,98	0,00
1658	prieraz múr betón 45 cm	021 Stavby	ks	2,000	8,87	17,74	17,74	0,00

1659	začistenie prerazených otvorov a stien po sekaní	021 Stavby	ks	99,000	1,94	192,06	192,06	0,00
1660	pomocné práce	021 Stavby	ks	1,000	176,95	176,95	176,95	0,00
1661	protipožiarna upchávka stenou/stropom, 20x20cm, hr. 15 cm, 60 min.	021 Stavby	ks	43,000	26,40	1 135,20	1 135,20	0,00
1662	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA	021 Stavby						
1663	zakreslenie porealizačného stavu	021 Stavby	ks	1,000	156,05	156,05	156,05	0,00
1664	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	021 Stavby	ks	1,000	739,20	739,20	739,20	0,00
1665	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
1666	Transportná réžia	021 Stavby	súbor	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1667	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	súbor	1,000	627,00	627,00	627,00	0,00
1668	Krycí list k) Komerový systém (12 422,13 Eur)							
1669	TECHNOLÓGIA - DODÁVKA	021 Stavby						
1670	Full HD mini kompaktná kamera s IR led, 1/3" CMOS senzor, obj. 2,8-12mm 35-89°, citlivosť 0,2lux farebne/0,01lux ČB/IR zapnuté 0 lux, rozlíšenie 1920x1080/25fps, H.264, multistream, D/N - IR cut filter, 24ks IR LED dosah 25-35m, ONVIF, DC12V/PoE 5W IR O	021 Stavby	ks	3,000	89,38	268,14	268,14	0,00
1671	Full HD mini vandalprof dome kamera s IR led, 1/3" Sony Aptina CMOS senzor, obj. 2,8-12mm 35-89°, citlivosť 0,1lux/F1.2/IR zapnuté 0 lux, rozlíšenie 1920x1080/25fps, H.264, multistream, D/N - IR cut filter, 24ks IR LED dosah 25-35m, ONVIF, DC12V/PoE 5W IR	021 Stavby	ks	19,000	89,38	1 698,22	1 698,22	0,00
1672	Viacúčelová krabica pre bullet a dome kamier, weatherprof krabica pre profesionálne inštalácie, 16 kanálové NVR, záznam 16x 1080P real time, H264 a H265 kompresia, Dátový tok 200Mb, 1xRJ GB ethernet port, 16x RJ PoE, detekcia tváre na kanáli č.1, TV/VGA/HDMI, podpora 4K, max. 2x6TB SATA HDD, 1 x audio in/out, 8xalarm in/3x out, 2xUSB, MPEG-4/H.2	021 Stavby	ks	3,000	22,24	66,72	66,72	0,00
1673	16 kanálové NVR, záznam 16x 1080P real time, H264 a H265 kompresia, Dátový tok 200Mb, 1xRJ GB ethernet port, 16x RJ PoE, detekcia tváre na kanáli č.1, TV/VGA/HDMI, podpora 4K, max. 2x6TB SATA HDD, 1 x audio in/out, 8xalarm in/3x out, 2xUSB, MPEG-4/H.2	021 Stavby	ks	2,000	253,83	507,66	507,66	0,00
1674	PC + program na kamery	021 Stavby	ks	1,000	891,00	891,00	891,00	0,00
1675	32" monitor	021 Stavby	ks	1,000	378,68	378,68	378,68	0,00
1676	Prepojovací HDMI kábel	021 Stavby	ks	1,000	7,62	7,62	7,62	0,00
1677	Hardisk purple	021 Stavby	ks	2,000	97,02	194,04	194,04	0,00
1678	TECHNOLÓGIA - MONTÁŽ	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1679	Full HD mini kompaktná kamera s IR led, 1/3" CMOS senzor, obj. 2,8-12mm 35-89°, citlivosť 0,2lux farebne/0,01lux ČB/IR zapnuté 0 lux, rozlíšenie 1920x1080/25fps, H.264, multistream, D/N - IR cut filter, 24ks IR LED dosah 25-35m, ONVIF, DC12V/PoE 5W IR O	021 Stavby	ks	3,000	43,86	131,58	131,58	0,00
1680	Full HD mini vandalprof dome kamera s IR led, 1/3" Sony Aptina CMOS senzor, obj. 2,8-12mm 35-89°, citlivosť 0,1lux/F1.2/IR zapnuté 0 lux, rozlíšenie 1920x1080/25fps, H.264, multistream, D/N - IR cut filter, 24ks IR LED dosah 25-35m, ONVIF, DC12V/PoE 5W IR	021 Stavby	ks	19,000	43,86	833,34	833,34	0,00
1681	Viacúčelová krabica pre bullet a dome kamier, weatherprof krabica pre profesionálne inštalácie, 16 kanálové NVR, záznam 16x 1080P real time, H264 a H265 kompresia, Dátový tok 200Mb, 1xRJ GB ethernet port, 16x RJ PoE, detekcia tváre na kanáli č.1, TV/VGA/HDMI, podpora 4K, max. 2x6TB SATA HDD, 1 x audio in/out, 8xalarm in/3x out, 2xUSB, MPEG-4/H.2	021 Stavby	ks	3,000	5,72	17,16	17,16	0,00
1682	16 kanálové NVR, záznam 16x 1080P real time, H264 a H265 kompresia, Dátový tok 200Mb, 1xRJ GB ethernet port, 16x RJ PoE, detekcia tváre na kanáli č.1, TV/VGA/HDMI, podpora 4K, max. 2x6TB SATA HDD, 1 x audio in/out, 8xalarm in/3x out, 2xUSB, MPEG-4/H.2	021 Stavby	ks	2,000	38,54	77,08	77,08	0,00
1683	PC + program na kamery	021 Stavby	ks	1,000	176,00	176,00	176,00	0,00
1684	32" monitor	021 Stavby	ks	1,000	26,73	26,73	26,73	0,00
1685	Prepojovací HDMI kábel	021 Stavby	ks	1,000	0,37	0,37	0,37	0,00
1686	Hardisk purple	021 Stavby	ks	2,000	22,00	44,00	44,00	0,00
1687	programovanie a oživenie ústredne, skúšky systému	021 Stavby	hod	8,000	44,00	352,00	352,00	0,00
1688	ROZVODY - DODÁVKA	021 Stavby						0,00
1689	FTP LSOH, 5e	021 Stavby	m	1 285,000	0,28	359,80	359,80	0,00
1690	kovová príchytka OBO-GRIP"M" 2031M/15	021 Stavby	ks	870,000	0,64	556,80	556,80	0,00
1691	Kovový vrut OBO-SPRINT 6x40	021 Stavby	ks	870,000	0,11	95,70	95,70	0,00
1692	HFX 32 LG Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -25a2105°C	021 Stavby	ks	100,000	1,28	128,00	128,00	0,00
1693	HFLC 32 IEC LG Príchytky - klipy, bezhalogénové	021 Stavby	ks	335,000	0,36	120,60	120,60	0,00
1694	viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky, skrutky a pod.	021 Stavby	ks	1,000	50,14	50,14	50,14	0,00
1695	protipožiarňy speňujúci tmeľ Hilti CP 611A, tuba 310ml	021 Stavby	ks	18,000	22,50	405,00	405,00	0,00
1696	ROZVODY - MONTÁŽ	021 Stavby						
1697	uloženie kábla 5x2x0,5 pod omietku a do podhladu	021 Stavby	m	1 285,000	1,03	1 323,55	1 323,55	0,00
1698	označenie kábla štítkom	021 Stavby	ks	29,000	2,07	60,03	60,03	0,00
1699	forma káblová do 5x2	021 Stavby	ks	29,000	6,99	202,71	202,71	0,00
1700	montáž príchytky D6	021 Stavby	ks	870,000	0,67	582,90	582,90	0,00
1701	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	ks	1 285,000	0,37	475,45	475,45	0,00
1702	sekanie drážok 30x30	021 Stavby	m	100,000	3,11	311,00	311,00	0,00
1703	prieraz múr - stena	021 Stavby	ks	18,000	4,54	81,72	81,72	0,00
1704	prieraz múr betón 45 cm	021 Stavby	ks	2,000	8,87	17,74	17,74	0,00
1705	začistenie prerazených otvorov a stien po sekaní	021 Stavby	ks	120,000	1,94	232,80	232,80	0,00
1706	pomocné práce	021 Stavby	ks	1,000	131,95	131,95	131,95	0,00
1707	protipožiarňa upchávka stenou/stropom, 20x20cm, hr. 15 cm, 60 min.	021 Stavby	ks	16,000	26,40	422,40	422,40	0,00
1708	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA	021 Stavby						
1709	zakreslenie porealizačného stavu	021 Stavby	ks	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
1710	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	021 Stavby	ks	1,000	412,50	412,50	412,50	0,00
1711	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
1712	Transportná réžia	021 Stavby	ks	1,000	286,00	286,00	286,00	0,00
1713	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	ks	1,000	330,00	330,00	330,00	0,00
1714	Krycí list l) Školský rozhlas (17 241,28 Eur)							
1715	TECHNOLÓGIA - DODÁVKA	021 Stavby						
1716	Rozhlasová ústredňa 400 W - 100 V, odpojovač pre 6 líniiek s NP, digi-tuner s RDS+ CD prehrávač-MP3-USB port, GONG, vstupy - 1xMIC, 1xCD, 1xAUX, 1xLINE, vstupy pre 3xDo + 1 x vstup MIC NTM 1 s prioritou, spoločné 2-pásm. korekcie s regulátorom celkove	021 Stavby	ks	1,000	1 259,50	1 259,50	1 259,50	0,00
1717	Pult diaľkového ovládania na stôl k DO systému NTU 4300, NTU 4801, zabudovaný kond.mikrofón na ohybnom (hús) krtku 20 cm, kompresor-limiter zisku,GONG,LED indikácia výstu. úrovne a funkčnosti pulta, odpočúvanie centrálného programu RÚ s reg.hlasitosť. 1	021 Stavby	ks	1,000	182,60	182,60	182,60	0,00
1718	Pult diaľkového ovládania 6-ich výstupných repro líniiek v RÚ NTU 4300 + DO ovládanie / aktivácia/ 6-ich digitálnych správ-signalov	021 Stavby	ks	1,000	127,60	127,60	127,60	0,00
1719	Ústredňa presného času s audio modulom pre MP3 + ovládanie pre rozhlasovú ústredňu, umožňuje spínať v stanovenom čase a spustiť zvukový nahrávku - zvonenie a pod., zmena času na letný a späť zabezpečuje automaticky, všetky naprogramované údaje sú nezávislí	021 Stavby	ks	1,000	887,70	887,70	887,70	0,00
1720	Reproduktor plastový nástenný 100 V/ 10 - 5 W	021 Stavby	ks	68,000	18,15	1 234,20	1 234,20	0,00
1721	UPS 19" 2U DAKER DK 1000VA/800W, IEC RT (3 x 12V/7,2Ah bat.) + 1 x batériový modul 4U (12 x 12 V /7,2Ah bat.) - doba zálohovania minimálne 2 hod. (spolu: 6U)	021 Stavby	ks	1,000	1 134,10	1 134,10	1 134,10	0,00
1722	19" rack 45U,š. 800, hl. 600 s ventilátorom a napájacou lištou + police a ost. Príslušenstvo	021 Stavby	ks	1,000	731,50	731,50	731,50	0,00
1723	TECHNOLÓGIA - MONTÁŽ	021 Stavby						
1724	Montáž rozhlasovej ústredne 400 W - 100 V s príslušenstvom	021 Stavby	ks	1,000	143,33	143,33	143,33	0,00
1725	Montáž pultu diaľkového ovládania na stôl s príslušenstvom	021 Stavby	ks	1,000	14,41	14,41	14,41	0,00
1726	Pult diaľkového ovládania 6-ich výstupných repro líniiek v RÚ NTU 4300 + DO ovládanie / aktivácia/ 6-ich digitálnych správ-signalov	021 Stavby	ks	1,000	14,41	14,41	14,41	0,00
1727	Montáž ústredne presného času s audio modulom pre MP3 + ovládanie pre rozhlasovú ústredňu s príslušenstvom	021 Stavby	ks	1,000	143,33	143,33	143,33	0,00
1728	Reproduktor plastový nástenný 100 V/ 10 - 5 W	021 Stavby	ks	68,000	8,58	583,44	583,44	0,00
1729	UPS 19" 2U DAKER DK 1000VA/800W, IEC RT (3 x 12V/7,2Ah bat.) + 1 x batériový modul 4U (12 x 12 V /7,2Ah bat.) - doba zálohovania minimálne 2 hod. (spolu: 6U)	021 Stavby	ks	1,000	177,43	177,43	177,43	0,00
1730	Montáž racku	021 Stavby	ks	1,000	74,80	74,80	74,80	0,00
1731	programovanie a oživenie ústredne, skúšky systému	021 Stavby	hod	22,000	66,00	1 452,00	1 452,00	0,00
1732	ROZVODY - DODÁVKA	021 Stavby						
1733	kábel JXKE-R 1x2x0,5	021 Stavby	m	40,000	0,31	12,40	12,40	0,00
1734	kábel N2XH O 2x1,5	021 Stavby	m	730,000	0,58	423,40	423,40	0,00
1735	kovová príchytka OBO-GRIP"M" 2031M/15	021 Stavby	ks	2 170,000	0,64	1 388,80	1 388,80	0,00
1736	Kovový vrut OBO-SPRINT 6x40	021 Stavby	ks	2 170,000	0,11	238,70	238,70	0,00
1737	viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky, skrutky a pod.	021 Stavby	ks	1,000	82,45	82,45	82,45	0,00
1738	protipožiarňy speňujúci tmeľ Hilti CP 611A, tuba 310ml	021 Stavby	ks	43,000	22,50	967,50	967,50	0,00
1739	ROZVODY - MONTÁŽ	021 Stavby						
1740	kábel 3x1,5mm pod omietku a do podhladu	021 Stavby	m	730,000	1,20	876,00	876,00	0,00
1741	ukončenie kábla do 5x4	021 Stavby	ks	71,000	4,11	291,81	291,81	0,00
1742	uloženie kábla 5x2x0,5 pod omietku a do podhladu	021 Stavby	ks	40,000	1,03	41,20	41,20	0,00
1743	označenie kábla štítkom	021 Stavby	ks	5,000	2,07	10,35	10,35	0,00
1744	forma káblová do 5x2	021 Stavby	ks	2,000	6,99	13,98	13,98	0,00
1745	montáž príchytky D6	021 Stavby	ks	2 170,000	0,67	1 453,90	1 453,90	0,00

1746	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	ks	770,000	0,37	284,90	284,90	0,00
1747	sekanie drážok 30x30	021 Stavby	m	15,000	3,11	46,65	46,65	0,00
1748	prieraz múr - stena	021 Stavby	ks	46,000	4,54	208,84	208,84	0,00
1749	prieraz múr betón 45 cm	021 Stavby	ks	2,000	8,87	17,74	17,74	0,00
1750	začistenie prerazených otvorov a stien po sekaní	021 Stavby	ks	63,000	1,94	122,22	122,22	0,00
1751	pomocné práce	021 Stavby	ks	1,000	134,89	134,89	134,89	0,00
1752	protipožiarna upchávka stenou/stropom, 20x20cm, hr. 15 cm, 60 min.	021 Stavby	ks	43,000	26,40	1 135,20	1 135,20	0,00
1753	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA	021 Stavby						0,00
1754	zakreslenie porealizačného stavu	021 Stavby	ks	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
1755	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	021 Stavby	ks	1,000	297,00	297,00	297,00	0,00
1756	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1757	Transportná režia	021 Stavby	súbor	1,000	434,00	434,00	434,00	0,00
1758	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	súbor	1,000	434,00	434,00	434,00	0,00
1759	Dodatok 1 (137 847,32 Eur)							
1760	Prípočty - Dispozičné zmeny 1NP, 2NP,3NP	021 Stavby						
1761	Zárubňa oceľová CGAS 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	33,10	33,10	33,10	0,00
1762	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	2,000	17,91	35,82	35,82	0,00
1763	Zárubňa oceľová CGAS 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	33,10	33,10	33,10	0,00
1764	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	143,970	1,36	195,80	195,80	0,00
1765	Búranie priečok z akýchkoľvek tehlá pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	206,523	1,41	291,20	291,20	0,00
1766	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	40,479	9,44	382,12	382,12	0,00
1767	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	40,479	6,62	267,97	267,97	0,00
1768	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	40,479	8,31	336,38	336,38	0,00
1769	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	769,101	0,33	253,80	253,80	0,00
1770	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	40,479	2,12	85,82	85,82	0,00
1771	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	323,832	0,24	77,72	77,72	0,00
1772	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	40,479	15,29	618,92	618,92	0,00
1773	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	7,433	5,96	44,30	44,30	0,00
1774	Priečka SDK hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky protipožiarne 2x GKF hr. 12,5 mm s Tl 100 mm	021 Stavby	m2	204,705	32,37	6 626,30	6 626,30	0,00
1775	SDK priečky, podlahy a obklady s izoláciou - základný penetračný náter	021 Stavby	m2	204,705	0,70	143,29	143,29	0,00
1776	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	021 Stavby	m	130,000	3,82	496,60	496,60	0,00
1777	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách/objektoch výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	78,536	0,72	56,55	56,55	0,00
1778	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poddrážkového, do zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	2,000	16,39	32,78	32,78	0,00
1779	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	70,57	70,57	70,57	0,00
1780	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	70,57	70,57	70,57	0,00
1781	Náter farbami ekologickými riaditeľnými vodou bielymi pre náter sádkartón. stien 2x	021 Stavby	m2	204,705	2,02	413,50	413,50	0,00
1782	Prípočty - Odstránenie zdegradovaného poteru a realizácia nového poteru	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1783	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	021 Stavby	m2	1 455,250	0,15	218,29	218,29	0,00
1784	Oddeľovacia fólia na potery	021 Stavby	m2	1 673,538	0,50	836,77	836,77	0,00
1785	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	021 Stavby	m	500,000	0,22	110,00	110,00	0,00
1786	Okrajová dilatáčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	021 Stavby	m	500,000	0,31	155,00	155,00	0,00
1787	Polypropylénové vlákna pre poter hr. 70 mm	021 Stavby	m2	1 455,250	1,64	2 386,61	2 386,61	0,00
1788	Cementový poter, hr. 70 mm	021 Stavby	m2	1 455,250	22,36	32 539,39	32 539,39	0,00
1789	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazinín, betón, asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	94,594	49,16	4 650,24	4 650,24	0,00
1790	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	208,107	9,65	2 008,23	2 008,23	0,00
1791	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	3 954,033	0,33	1 304,83	1 304,83	0,00
1792	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	208,107	3,40	707,56	707,56	0,00
1793	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1 664,856	0,38	632,65	632,65	0,00
1794	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	208,107	15,29	3 181,96	3 181,96	0,00
1795	Prípočty - Náter oceľovej konštrukcie v zimnom období	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1796	Príplatok za náter aplikovateľný do -5 stupňov celzia	021 Stavby	m2	3 740,000	0,10	374,00	374,00	0,00
1797	Prípočty - Výmena teplovodného potrubia - Vetva telocvičňa	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1798	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	021 Stavby	m3	10,638	15,46	164,46	164,46	0,00
1799	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lipivosť horniny 4	021 Stavby	m3	10,638	1,70	18,08	18,08	0,00
1800	Výkop nezapaženej jamy v hornine 5, do 100 m3	021 Stavby	m3	7,801	23,77	185,43	185,43	0,00
1801	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	021 Stavby	m3	18,439	3,38	62,32	62,32	0,00
1802	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších 1000 m	021 Stavby	m3	129,073	0,34	43,88	43,88	0,00
1803	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	18,439	5,27	97,17	97,17	0,00
1804	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	021 Stavby	m3	18,439	0,64	11,80	11,80	0,00
1805	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	24,822	2,65	65,78	65,78	0,00
1806	Obsyp a zásyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	2,305	9,83	22,66	22,66	0,00
1807	Doprava obsypu a zásypu	021 Stavby	m3	39,178	9,89	387,47	387,47	0,00
1808	Spätne asfaltovanie výrezu	021 Stavby	m2	39,240	63,86	2 505,87	2 505,87	0,00
1809	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,179	91,28	16,34	16,34	0,00
1810	Výstuž základových pásov z ocele 10505	021 Stavby	t	0,005	982,30	4,91	4,91	0,00
1811	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	1,190	14,56	17,33	17,33	0,00
1812	Podklad z podkladového betónu PB 1 tr. C 20/25 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	38,160	12,13	462,88	462,88	0,00
1813	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	3,546	42,42	150,42	150,42	0,00
1814	Náryp z kameniva ťaženého 32-63 vodorovný alebo v spáde, s utlačím urovaním povrchu	021 Stavby	m3	3,546	54,99	194,99	194,99	0,00
1815	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	44,400	3,69	163,84	163,84	0,00
1816	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	44,400	15,44	685,54	685,54	0,00
1817	Búranie základovovej dosky z betónu prostého, -2,20000t	021 Stavby	m3	11,702	49,16	575,27	575,27	0,00
1818	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazinín, betón, asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	1,064	49,16	52,31	52,31	0,00
1819	Búranie samostatných trámov, prievlakov, nosníkov, stužidiel alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t	021 Stavby	m3	5,964	49,16	293,19	293,19	0,00
1820	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, - 2,40000t	021 Stavby	m3	1,674	128,13	214,49	214,49	0,00
1821	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	75,919	9,65	732,62	732,62	0,00
1822	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 442,461	0,33	476,01	476,01	0,00
1823	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	75,919	3,40	258,12	258,12	0,00
1824	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	607,352	0,38	230,79	230,79	0,00
1825	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	75,919	15,29	1 160,80	1 160,80	0,00
1826	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých priemer 219, -0,03956t	021 Stavby	m	118,200	2,72	321,50	321,50	0,00
1827	Potrubie plastové predizolované PE-Xa SDR11, d110/DA162 + montáž	021 Stavby	m	40,000	208,24	8 329,60	8 329,60	0,00
1828	Lisovaný prechod navarovací pre PE-Xa SDR11 d110/DN100	021 Stavby	ks	4,000	522,15	2 088,60	2 088,60	0,00
1829	Zmršťovacia ukončovacia manžeta pre PE-Xa SDR11 d110/DN100	021 Stavby	m	2,000	83,58	167,16	167,16	0,00
1830	Labyrintové tesnenie (prechod stenou) pre PE-Xa SDR11 d110	021 Stavby	ks	2,000	27,72	55,44	55,44	0,00
1831	Lisovaná spojka pre PE-Xa SDR11 d110	021 Stavby	ks	4,000	1 058,87	4 235,48	4 235,48	0,00
1832	Doizolovanie spoja priame pre PE-Xa SDR11 d110	021 Stavby	m	4,000	156,61	626,44	626,44	0,00
1833	Doizolovanie spoja-t-ks klipsové pre PE-Xa SDR11 d110	021 Stavby	m	2,000	785,54	1 571,08	1 571,08	0,00
1834	Tlaková skúška potrubia nad 89/5 do priem. 133/5, 0	021 Stavby	m	40,000	1,75	70,00	70,00	0,00
1835	Doprava výrobu	021 Stavby	m	1,000	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00
1836	Prípočty - Predsadenie okien a nadstavenie atiky	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1837	Murovanie stien nosných (m3) z tvárníc PORFIX hr. 300 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500)	021 Stavby	m3	6,493	40,19	260,95	260,95	0,00
1838	Tvárnica PORFIX P2-440 PDK/HL, šxlxv 300x500x250 mm	021 Stavby	ks	176,800	4,41	779,69	779,69	0,00
1839	Murovanie stien nosných (m3) z tvárníc PORFIX hr. 375 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (375x250x500)	021 Stavby	m3	2,899	35,22	102,10	102,10	0,00
1840	Tvárnica PORFIX P2-440 PDK/HL, šxlxv 375x500x250 mm	021 Stavby	ks	63,000	5,45	343,35	343,35	0,00
1841	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	6,597	5,96	39,32	39,32	0,00
1842	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	021 Stavby	kg	5 692,668	1,37	7 798,96	7 798,96	0,00

1843	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie veľmi zložité - pomocné oceľové kotviace konštrukcie pre montáže - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kg	5 692,688	3,50	19 924,41	19 924,41	0,00
1844	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	277,234	0,66	182,97	182,97	0,00
1845	Prípočty - Demontáž, odvoz a likvidácia azbestu	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1846	Odborná demontáž výplne, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu - Dupronit (v m2 plochy)	021 Stavby	m2	446,000	16,48	7 350,08	7 350,08	0,00
1847	Prípočty - Montáž difúznej fólie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1848	Montáž paropriepustnej fólie na steny	021 Stavby	m2	2 777,345	1,45	4 027,15	4 027,15	0,00
1849	Prípočty - Realizácia novej ležatej kanalizácie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1850	Hlbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	96,402	37,84	3 647,85	3 647,85	0,00
1851	Príplatok za leplivosť pri hlbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	96,402	2,49	240,04	240,04	0,00
1852	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	96,402	1,30	125,32	125,32	0,00
1853	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	021 Stavby	m3	96,402	3,38	325,84	325,84	0,00
1854	Vodorovné premiestnenie výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	475,262	0,34	161,59	161,59	0,00
1855	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	96,402	5,27	508,04	508,04	0,00
1856	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	021 Stavby	m3	96,402	0,64	61,70	61,70	0,00
1857	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	96,402	4,37	421,28	421,28	0,00
1858	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	24,102	2,65	63,87	63,87	0,00
1859	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodným sypaniny	021 Stavby	m3	24,102	18,28	440,58	440,58	0,00
1860	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	52,060	14,01	729,36	729,36	0,00
1861	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	24,102	38,76	934,19	934,19	0,00
1862	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	138,920	15,98	2 219,94	2 219,94	0,00
1863	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ťahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	138,920	1,30	180,60	180,60	0,00
1864	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	24,102	42,42	1 022,41	1 022,41	0,00
1865	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110	021 Stavby	m	45,000	0,49	22,05	22,05	0,00
1866	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, L = 1 m, WAVIN	021 Stavby	ks	45,000	2,86	128,70	128,70	0,00
1867	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	61,000	0,55	33,55	33,55	0,00
1868	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, L = 1 m, WAVIN	021 Stavby	ks	61,000	3,30	201,30	201,30	0,00
1869	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	021 Stavby	m	95,000	0,60	57,00	57,00	0,00
1870	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, L = 1 m, WAVIN	021 Stavby	ks	95,000	5,34	507,30	507,30	0,00
1871	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	021 Stavby	m	26,000	0,85	22,10	22,10	0,00
1872	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 1 m, WAVIN	021 Stavby	ks	26,000	13,00	338,00	338,00	0,00
1873	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	021 Stavby	ks	43,000	2,42	104,06	104,06	0,00
1874	Koleno PVC-U, DN 110x45" hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	43,000	1,23	52,89	52,89	0,00
1875	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	021 Stavby	ks	38,000	2,75	104,50	104,50	0,00
1876	Koleno PVC-U, DN 125x45" hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	38,000	1,71	64,98	64,98	0,00
1877	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	021 Stavby	ks	6,000	2,75	16,50	16,50	0,00
1878	Odbočka 45" PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	6,000	3,30	19,80	19,80	0,00
1879	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/110	021 Stavby	ks	3,000	2,75	8,25	8,25	0,00
1880	Redukcia PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	3,000	1,88	5,64	5,64	0,00
1881	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	021 Stavby	ks	15,000	2,98	44,70	44,70	0,00
1882	Koleno PVC-U, DN 160x45" hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	15,000	3,04	45,60	45,60	0,00
1883	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	021 Stavby	ks	39,000	2,98	116,22	116,22	0,00
1884	Odbočka 45" PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	13,000	4,75	61,75	61,75	0,00
1885	Odbočka 45" PVC-U, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	26,000	6,25	162,50	162,50	0,00
1886	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/110	021 Stavby	ks	9,000	2,98	26,82	26,82	0,00
1887	Redukcia PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	9,000	1,85	16,65	16,65	0,00
1888	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	021 Stavby	ks	24,000	2,98	71,52	71,52	0,00
1889	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	24,000	2,81	67,44	67,44	0,00
1890	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	021 Stavby	ks	9,000	4,27	38,43	38,43	0,00
1891	Koleno PVC-U, DN 200x87" hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	9,000	8,64	77,76	77,76	0,00
1892	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	021 Stavby	ks	10,000	4,27	42,70	42,70	0,00
1893	Odbočka 45" PVC-U, DN 200/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	10,88	21,76	21,76	0,00
1894	Odbočka 45" PVC-U, DN 200/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	6,000	11,35	68,10	68,10	0,00
1895	Odbočka 45" PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	14,00	28,00	28,00	0,00
1896	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	240,000	1,14	273,60	273,60	0,00
1897	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	404,800	3,69	1 493,71	1 493,71	0,00
1898	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, - 2.40000t	021 Stavby	m3	31,676	81,48	2 580,96	2 580,96	0,00
1899	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	76,022	9,65	733,61	733,61	0,00
1900	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 444,418	0,33	476,66	476,66	0,00
1901	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	76,022	3,40	258,47	258,47	0,00
1902	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	684,198	0,38	260,00	260,00	0,00
1903	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	76,022	15,29	1 162,38	1 162,38	0,00
1904	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	180,692	5,96	1 076,92	1 076,92	0,00
1905	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	133,120	0,10	13,31	13,31	0,00
1906	Lak asfaltový penetračný v sudoch - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	t	0,032	1 671,31	53,48	53,48	0,00
1907	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	021 Stavby	m2	133,120	2,73	363,42	363,42	0,00
1908	Ťažký asfaltový pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov G 200 S 40 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	133,120	3,11	414,00	414,00	0,00
1909	Demontáž zabetónovaného potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0.03065t	021 Stavby	m	28,400	11,36	322,62	322,62	0,00
1910	Vyhotovenie prestupu cez kanalizačnú šachtu pre kan. potrubie	021 Stavby	ks	9,000	39,57	356,13	356,13	0,00
1911	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	021 Stavby	eur	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1912	Prípočty - Podkladný betón v zdžverí	021 Stavby						0,00
1913	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	53,430	15,98	853,81	853,81	0,00
1914	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ťahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	53,430	1,30	69,46	69,46	0,00
1915	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	2,672	42,42	113,35	113,35	0,00
1916	Náryp z kameniva ťaženého 32-63 vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovaním povrchu	021 Stavby	m3	2,672	54,99	146,93	146,93	0,00
1917	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod nášp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	53,430	0,22	11,75	11,75	0,00
1918	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	021 Stavby	m2	53,430	0,15	8,01	8,01	0,00
1919	Oddeľovacia fólia na potery	021 Stavby	m2	61,445	0,50	30,72	30,72	0,00
1920	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000t	021 Stavby	m3	2,574	49,16	126,54	126,54	0,00
1921	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,663	9,65	54,65	54,65	0,00
1922	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	107,597	0,33	35,51	35,51	0,00
1923	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	5,663	3,40	19,25	19,25	0,00
1924	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	39,641	0,38	15,06	15,06	0,00
1925	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	5,663	15,29	86,59	86,59	0,00
1926	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	10,417	5,96	62,09	62,09	0,00
1927	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	25,740	0,10	2,57	2,57	0,00
1928	Lak asfaltový penetračný v sudoch - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	t	0,009	1 671,31	15,04	15,04	0,00
1929	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	021 Stavby	m2	25,740	2,73	70,27	70,27	0,00
1930	Ťažký asfaltový pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov G 200 S 40 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	29,086	3,11	90,46	90,46	0,00
1931	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	021 Stavby	%	5,050	1,68	8,48	8,48	0,00
1932	Prípočty - Doplnenie zvislých profilov fasády	021 Stavby						0,00
1933	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	021 Stavby	kg	55,000	3,61	198,55	198,55	0,00
1934	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie veľmi zložité - pomocné oceľové kotviace konštrukcie pre montáže - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kg	55,000	3,50	192,50	192,50	0,00
1935	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	67,650	0,66	44,65	44,65	0,00

1936	Odpočty - Dispozičné zmeny 1NP, 2NP,3NP	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1937	Zárubňa oceľová CGAS 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	-33,10	-33,10	-33,10	0,00
1938	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 70 mm	021 Stavby	m2	120,470	-14,48	-1 744,41	-1 744,41	0,00
1939	Výstuž mazaín z betónu (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	120,470	-1,30	-156,61	-156,61	0,00
1940	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	3,000	-23,94	-71,82	-71,82	0,00
1941	Zárubňa oceľová CGAS 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	-33,10	-33,10	-33,10	0,00
1942	Zárubňa oceľová CGA 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	-33,10	-33,10	-33,10	0,00
1943	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	17,028	-5,96	-101,49	-101,49	0,00
1944	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového podrážkového, do zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	2,000	-16,39	-32,78	-32,78	0,00
1945	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	-70,57	-70,57	-70,57	0,00
1946	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	-70,57	-70,57	-70,57	0,00
1947	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3. 80 m	021 Stavby	m2	206,523	-0,72	-148,70	-148,70	0,00
1948	Malby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	206,523	-2,37	-489,46	-489,46	0,00
1949	Odpočty - Vysprávky cementového poteru	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1950	Vyspravenie cementového poteru s plochou jednotlivito (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm	021 Stavby	m2	1 379,280	-7,10	-9 792,89	-9 792,89	0,00
1951	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,690	-5,96	-4,11	-4,11	0,00
1952	Odpočty - Realizácia ležatej kanalizácie - odpočet	021 Stavby						0,00
1953	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice pre 1 WC a 3 sanitárne zariadenie	021 Stavby	ks	-1,000	17,78	-17,78	-17,78	0,00
1954	Čerpadlo SOLOLIFT2 WC-3 1x220-240V 50Hz, č. 97775315, GRUNDFOS	021 Stavby	ks	-1,000	244,49	-244,49	-244,49	0,00
1955	Montáž potrubia z plastických rur PE, PP D x t 140 x 3,6	021 Stavby	m	-30,000	1,18	-35,40	-35,40	0,00
1956	HDPE rúra PE100 rúra 40x2,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE + tvarovky	021 Stavby	m	-30,000	1,39	-41,70	-41,70	0,00
1957	Odpočty - Zemné a búracie práce prekládky plynovodu	021 Stavby						
1958	Obsyp a zásyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	3,546	-9,83	-34,86	-34,86	0,00
1959	Doprava obsypu a zásypu	021 Stavby	m3	14,184	-9,89	-140,28	-140,28	0,00
1960	Spätne asfaltovanie výrezu	021 Stavby	m2	11,820	-63,86	-754,83	-754,83	0,00
1961	Odpočty - KVH Hranoly	021 Stavby						
1962	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemerná kvalita, Š x V x D 50x50x5000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	m3	2,938	-536,35	-1 575,80	-1 575,80	0,00
1963	Odpočty - Atikové klíny	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1964	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu	021 Stavby	m	381,440	-1,09	-415,77	-415,77	0,00
1965	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	m3	7,781	-78,98	-614,54	-614,54	0,00
1966	Dodatok 2 (2 145,42 Eur)							
1967	Prípočty - Adhezny mostik na asfaltovú podložku	021 Stavby						
1968	Disperzná penetrácia na hladké a nepriepustné podklady UZIN PE 280	021 Stavby	m2	2 439,340	1,10	2 683,27	2 683,27	0,00
1969	Prípočty - Úprava elektromerového rozvádzača s pripojením na elektr. sieť	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1970	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	1,000	240,00	240,00	240,00	0,00
1971	Skríňa ER P M F803 400A (BH, Ir=315A) 300/5A P1 240/240, IP44/20, (v=815+735, š=800, hl=245)mm, tvrdý polyester – Hasma	021 Stavby	ks	1,000	1 712,50	1 712,50	1 712,50	0,00
1972	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	021 Stavby	ks	3,000	6,13	18,39	18,39	0,00
1973	G-Káblové oko CU 120x16 KU-V	021 Stavby	ks	3,000	4,66	13,98	13,98	0,00
1974	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	021 Stavby	ks	9,000	10,11	90,99	90,99	0,00
1975	G-Káblové oko CU 240x16 KU-L	021 Stavby	ks	9,000	4,66	41,94	41,94	0,00
1976	Označovací štítok na kábel	021 Stavby	ks	3,000	0,31	0,93	0,93	0,00
1977	Demontáž pôvodného elektromerového rozvádzača a poistkovej skrine RE+SR3, komplet výzbroj	021 Stavby	ks	1,000	220,00	220,00	220,00	0,00
1978	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x240 +120	021 Stavby	m	16,000	4,40	70,40	70,40	0,00
1979	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x240 +120	021 Stavby	m	8,000	5,28	42,24	42,24	0,00
1980	Káble silové s hliníkovým jadrom AYKY-J 3x240+120	021 Stavby	m	24,000	9,33	223,92	223,92	0,00
1981	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	021 Stavby	ks	2,000	2,52	5,04	5,04	0,00
1982	Svorka odočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	2,000	0,95	1,90	1,90	0,00
1983	Územňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	021 Stavby	m	5,000	1,44	7,20	7,20	0,00
1984	Územňovacie vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie FeZn 10, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	kg	3,100	1,27	3,94	3,94	0,00
1985	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	20,000	0,45	9,00	9,00	0,00
1986	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	1,000	7,04	7,04	7,04	0,00
1987	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	19,99	99,95	99,95	0,00
1988	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	6,000	7,04	42,24	42,24	0,00
1989	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemi triedy 3	021 Stavby	m	14,000	3,50	49,00	49,00	0,00
1990	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	14,000	1,91	26,74	26,74	0,00
1991	Kamenivo ťažené drobné drevené 0-4 un	021 Stavby	t	0,500	14,01	7,01	7,01	0,00
1992	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhyhy,šírka 33 cm	021 Stavby	m	14,000	0,49	6,86	6,86	0,00
1993	Fólia červená z PVC š. 33cm	021 Stavby	m	14,000	0,05	0,70	0,70	0,00
1994	Ručný zásyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemi tr. 3	021 Stavby	m	14,000	1,33	18,62	18,62	0,00
1995	Proviz. úprava terénu v zemi tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	5,000	1,82	9,10	9,10	0,00
1996	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	1,000	1,10	1,10	1,10	0,00
1997	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	6,000	1,10	6,60	6,60	0,00
1998	Revízie	021 Stavby	hod	4,000	40,00	160,00	160,00	0,00
1999	Spolupráca s revíznym technikom	021 Stavby	hod	1,000	12,50	12,50	12,50	0,00
2000	Skúšobná prevádzka a kompletná skúška	021 Stavby	hod	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
2001	Náklady spojené so spoluprácou s SSD	021 Stavby	hod	20,000	12,50	250,00	250,00	0,00
2002	Stavebné práce súvisiace s prestupom cez základový konštr. , vyburanie a vyspravenie podlahy	021 Stavby	kpl	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
2003	Prípočty - Ukončovacia lišta napovej fólie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2004	Ukončujúci profil profilovaných fólií	021 Stavby	m	241,200	5,12	1 234,94	1 234,94	0,00
2005	Profil - ukončovaci profil (DEKDREN N8)	021 Stavby	m	253,260	1,40	354,56	354,56	0,00
2006	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	021 Stavby	%	14,486	1,68	24,34	24,34	0,00
2007	Prípočty - Zdvojená podlaha pod katedru	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2008	Montáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh s nosným roštom	021 Stavby	m2	14,500	27,43	397,74	397,74	0,00
2009	Kompletný systém zdvojenej stupňovitej podlahy - dodávka - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	m2	14,500	215,17	3 119,97	3 119,97	0,00
2010	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	35,177	0,66	23,22	23,22	0,00
2011	Prípočty - Kapotáž TZB rozvodov a kapotáž schodiskového zrkadla	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2012	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielymi pre náter sadrokartón. stien 2x	021 Stavby	m2	211,280	2,02	426,79	426,79	0,00
2013	Ukončujúci AL U profil nahrane Rigidurovej dosky	021 Stavby	m	42,400	1,99	84,38	84,38	0,00
2014	SDK priečky, podhlady a obklady s izoláciou - základný penetračný náter	021 Stavby	m2	211,280	0,63	133,11	133,11	0,00
2015	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š.do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	021 Stavby	m	236,650	7,68	1 817,47	1 817,47	0,00
2016	Doska sadrokartónová RB hr. 12,5 mm šxl 1200x2000 mm, RIGIPS	021 Stavby	m2	59,191	3,60	213,09	213,09	0,00
2017	Doska sadrokartónová RF protipožiarna, hr. 12,5 mm, šxl 1200x2000 mm, RIGIPS	021 Stavby	m2	5,332	3,21	17,12	17,12	0,00
2018	Doska sadroláknitá protipožiarna Rigidur H hrxšxl 15x1249x2000 mm na lepenú škáru pre drevostavby, RIGIPS	021 Stavby	m2	21,384	12,02	257,04	257,04	0,00
2019	Montáž SDK kapotáž potrubí, obklady stúpačiek, svetelné rampy, obklady stĺpov a iných konštrukcií	021 Stavby	m	120,605	13,40	1 616,11	1 616,11	0,00
2020	Doska sadrokartónová stavebná RB hr. 12,5 mm šxl 1200x2000 mm, RIGIPS	021 Stavby	m2	125,376	3,60	451,35	451,35	0,00
2021	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	021 Stavby	m	270,850	3,16	855,89	855,89	0,00
2022	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	27,351	0,72	19,69	19,69	0,00
2023	Lepenie PVC schodových hrán	021 Stavby	m	228,800	1,84	420,99	420,99	0,00
2024	PVC Schodová hrana	021 Stavby	m	233,376	1,89	441,08	441,08	0,00
2025	Prípočty - Kabeláž ELI	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2026	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	021 Stavby	m	5 040,000	0,86	4 334,40	4 334,40	0,00
2027	Kábel silový medený CYKY-J 3 x 2,5	021 Stavby	m	5 040,000	0,59	2 973,60	2 973,60	0,00
2028	Presun dodávok	021 Stavby	%	5,340	3,60	19,22	19,22	0,00
2029	Podružný materiál	021 Stavby	%	12,980	3,60	46,73	46,73	0,00
2030	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	17,700	3,00	53,10	53,10	0,00
2031	Prípočty - Dopojenie rozvodov TUV, studenej vody, hydrantovej vody na nový bod napojenia v telocv.	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2032	Zriadenie prestupov pre rozvody prierezovej plochy nad 0,02-0,05 m2	021 Stavby	kus	10,000	5,46	54,60	54,60	0,00

2033	Osadenie objímky alebo držiaka v murive betónovom	021 Stavby	ks	65,000	4,41	286,65	286,65	0,00
2034	Montážne príchytky LARF - objímka dvojitá, oceľová kotva, závitová tyč	021 Stavby	ks	65,000	1,43	92,95	92,95	0,00
2035	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	75,000	4,13	309,75	309,75	0,00
2036	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	25,000	1,31	32,75	32,75	0,00
2037	Tubolit DG 64 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	50,000	1,45	72,50	72,50	0,00
2038	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	25,500	1,40	35,70	35,70	0,00
2039	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bež.víčk.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 50	021 Stavby	m	12,000	21,23	254,76	254,76	0,00
2040	Šrobenie Zn DN 50	021 Stavby	ks	10,000	6,01	60,10	60,10	0,00
2041	Koleno Zn DN 50	021 Stavby	ks	18,000	6,01	108,18	108,18	0,00
2042	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	021 Stavby	m	25,000	20,54	513,50	513,50	0,00
2043	IVAR plastliník vsuvka 32x3	021 Stavby	ks	6,000	14,17	85,02	85,02	0,00
2044	IVAR plastliník šrobenie 32x5/4" M	021 Stavby	ks	4,000	26,65	106,60	106,60	0,00
2045	IVAR plastliník koleno 32x32	021 Stavby	ks	12,000	18,72	224,64	224,64	0,00
2046	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 63,0x8,6 v tyčiach	021 Stavby	m	50,000	57,98	2 899,00	2 899,00	0,00
2047	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	021 Stavby	m	75,000	2,35	176,25	176,25	0,00
2048	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	106,700	0,77	81,63	81,63	0,00
2049	Inžiniersko technická pomoc bez rozlíšenia	021 Stavby	kpl	1,000	1 058,56	1 058,56	1 058,56	0,00
2050	Kompletačná a koordináčna činnosť - koordináčna činnosť bez rozlíšenia	021 Stavby	kpl	1,000	1 058,56	1 058,56	1 058,56	0,00
2051	Prípočty - Búracie práce základ. konštr. pri výťahu a vstupe do objektu	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2052	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	5,200	15,44	80,29	80,29	0,00
2053	Búranie základovovej dosky z betónu prostého, -2 20000t	021 Stavby	m3	3,730	49,16	183,37	183,37	0,00
2054	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2 20000t	021 Stavby	m3	0,700	49,16	34,41	34,41	0,00
2055	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	13,951	9,65	134,63	134,63	0,00
2056	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	265,069	0,33	87,47	87,47	0,00
2057	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	13,951	3,40	47,43	47,43	0,00
2058	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	111,608	0,38	42,41	42,41	0,00
2059	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	13,951	15,29	213,31	213,31	0,00
2060	Prípočty - Predĺženie vodovodnej prípojky	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2061	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	19,500	19,42	378,69	378,69	0,00
2062	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	19,500	1,58	30,81	30,81	0,00
2063	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	19,500	2,65	51,68	51,68	0,00
2064	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 6,2	021 Stavby	m	10,000	2,35	23,50	23,50	0,00
2065	HDPE rúra PE100 rúra 110x6,6/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE + tvarovky	021 Stavby	m	10,000	6,24	62,40	62,40	0,00
2066	Prípočty - Kaučuková páska predsadenia okien	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2067	Zhotovenie detailov, uzáver dilatáč.škrár vodor.gumovou fóliou r.š. 500 mm úplne prilepenou lepidlom	021 Stavby	m	162,000	3,18	515,16	515,16	0,00
2068	Fólia izolačná - etylenpropylenový kaučuk čierna, rozmer šxh. 300x1,5 mm	021 Stavby	m	162,000	2,79	451,98	451,98	0,00
2069	Prípočty - Klampiarské práce na žiletkách	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2070	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného plechu rš. 400 mm	021 Stavby	m	12,000	10,71	128,52	128,52	0,00
2071	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	5,000	1,17	5,85	5,85	0,00
2072	Prípočty - Konvektory	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2073	Montáž ventilu závitového termostatického	021 Stavby	ks	2,000	2,86	5,72	5,72	0,00
2074	Termostatický ventil s prednastavením TS 90 v DN15	021 Stavby	ks	2,000	12,59	25,18	25,18	0,00
2075	Montáž konvektora podlahového hĺbky 190 mm šírky 420 mm dĺžky 1800 mm	021 Stavby	súb.	2,000	9,13	18,26	18,26	0,00
2076	Podlahový konvektor bez ventilátora Koraflex FKE hĺbky 190 mm šírky 420 mm dĺžky 1800 mm +Podlahová mriežka vrchná krycia mriežka hliníková, pochádzna.	021 Stavby	ks	2,000	372,26	744,52	744,52	0,00
2077	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	100,000	1,65	165,00	165,00	0,00
2078	Prípočty - Revízné dverka bleskovodu	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2079	OBO 5106141 Revizní dvířka 5800 VA	021 Stavby	ks	17,000	28,91	491,47	491,47	0,00
2080	Montáž protipožiarnej krabice krabice, obalenie minerálnou vlnou.	021 Stavby	ks	6,000	23,00	138,00	138,00	0,00
2081	Krabice požiarne odolná Kopos KSK 175_DPO 176x126x90mm krytí IP66 oranžová	021 Stavby	ks	6,000	45,00	270,00	270,00	0,00
2082	Prípočty - Doplnenie bleskovodu	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2083	Podpery vedenia nerez 1.4301 na plochú strechu PV21	021 Stavby	ks	500,000	0,76	380,00	380,00	0,00
2084	Nadstavec na podporu PV21 bet FeZn na ploché strechy	021 Stavby	ks	500,000	0,92	460,00	460,00	0,00
2085	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	5,000	3,60	18,00	18,00	0,00
2086	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	6,000	3,00	18,00	18,00	0,00
2087	Prípočty - Zariadenie predmety	021 Stavby						0,00
2088	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	2,000	31,48	62,96	62,96	0,00
2089	Geberit DUOFIX 112 CM 111.300.00.5 pre závesné WC so splachovacou nádržkou SIGMA 12 CM	021 Stavby	ks	2,000	138,70	277,40	277,40	0,00
2090	suprava pre tlmenie hluku pre zavesne wc M91	021 Stavby	KS	2,000	5,01	10,02	10,02	0,00
2091	Montáž záchodu do predstaveného systému	021 Stavby	ks	2,000	6,05	12,10	12,10	0,00
2092	wc zavesne NOVA PRO 53cm, oválne Rimfree KOL M33120000	021 Stavby	ks	2,000	82,03	164,06	164,06	0,00
2093	Montáž umývadla do predstaveného systému	021 Stavby	ks	1,000	4,96	4,96	4,96	0,00
2094	Umývadlo š. 550 mm KOL M31055000	021 Stavby	ks	1,000	32,81	32,81	32,81	0,00
2095	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov	021 Stavby	súb.	2,000	4,42	8,84	8,84	0,00
2096	sedatko na wc NOVA PRO KOL M30111000	021 Stavby	ks	1,000	61,67	61,67	61,67	0,00
2097	tláčtko na geberit wc SIGMA 01 115.770	021 Stavby	ks	1,000	145,17	145,17	145,17	0,00
2098	Montáž batérií umývadlových stojanových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	1,000	8,22	8,22	8,22	0,00
2099	Umývadlová batéria IRIS	021 Stavby	ks	1,000	68,46	68,46	68,46	0,00
2100	Montáž zápchovej uzáverky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	1,000	2,24	2,24	2,24	0,00
2101	Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63, ALCAPLAST	021 Stavby	ks	1,000	19,43	19,43	19,43	0,00
2102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	8,783	0,31	2,69	2,69	0,00
2103	Prípočty - Prahy interierových dverí vo farbe Antracit	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2104	Príplatok za prah dubový - Antracit L=72 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	2,000	5,29	10,58	10,58	0,00
2105	Príplatok prah dubový - Antracit L=82 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	20,000	5,31	106,20	106,20	0,00
2106	Príplatok prah dubový - Antracit L=92 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	25,000	5,53	138,25	138,25	0,00
2107	Príplatok prah dubový - Antracit L=160 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	2,000	13,30	26,60	26,60	0,00
2108	Prípočty - SDK kapotáž medziokenných jaklových profilov	021 Stavby						0,00
2109	SDK obklady Rigips oceľových jaklov prierezu 10x6 cm, dosky RB hr. 12,5 mm+konštrukcia s UD (UW) a CD (CW), ochranný uholník	021 Stavby	m	459,600	20,71	9 518,32	9 518,32	0,00
2110	Prípočty - Obloženie stĺpov RIDURITOM	021 Stavby						0,00
2111	SDK priečky, podhľad a obklady s izoláciou - základný penetračný náter	021 Stavby	m2	293,600	0,70	205,52	205,52	0,00
2112	SDK obklady stĺpov prierezu 20x20 cm, dosky protipožiarne 2x GKF hr. 12,5 mm, s ochranným uholníkom	021 Stavby	m	10,200	30,59	312,02	312,02	0,00
2113	SDK obklady stĺpov prierezu 20x20 cm, dosky protipožiarne 2x GKF hr. 15,0 mm, s ochranným uholníkom	021 Stavby	m	357,000	30,59	10 920,63	10 920,63	0,00
2114	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách/objektoch výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	954,400	0,72	687,17	687,17	0,00
2115	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielymi pre náter sádkartón. stien 2x	021 Stavby	m2	293,600	2,02	593,07	593,07	0,00
2116	Prípočty - Obloženie stĺpov zaverenia RIDURITOM	021 Stavby						0,00
2117	SDK obklady Rigips oceľových stĺpov prierezu 12x12 cm, dosky RF hr. 20 mm, ochranný uholník	021 Stavby	m	478,000	35,90	17 160,20	17 160,20	0,00
2118	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách/objektoch výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	171,602	0,72	123,55	123,55	0,00
2119	Prípočty - SDK výmera stropov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2120	Podhľad SDK protipožiarny RFI 2x12,5 mm, zavesený, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia	021 Stavby	m2	613,950	25,96	15 938,14	15 938,14	0,00
2121	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách/objektoch výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	52,133	0,72	37,54	37,54	0,00
2122	Prípočty - Navýšenie hrúbky interierových jadrových omietok	021 Stavby						0,00
2123	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	021 Stavby	m2	291,000	16,58	4 824,78	4 824,78	0,00
2124	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	13,750	5,96	81,95	81,95	0,00
2125	Prípočty - Tmavo sivý podhľad v o výmere 1350 m2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2126	Príplatok za maľby z maliarskych zmesí tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 350,000	0,75	1 012,50	1 012,50	0,00
2127	Prípočty - Obrubníky	021 Stavby						0,00

2128	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	35,000	3,93	137,55	137,55	0,00
2129	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	35,600	1,42	50,55	50,55	0,00
2130	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	3,343	5,96	19,92	19,92	0,00
2131	Prípočky - Kazetový podhlad m.č. 127	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2132	Montáž nosnej konštrukcie a kaziet 600x600 mm pre kazetový podhlad	021 Stavby	m2	21,195	14,20	300,97	300,97	0,00
2133	Kompletný systém kazetového podhladu pre zavesenú montáž - kazety 600x600x20mm, závesná konštrukcia, doplnkové prvky - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	21,400	36,05	771,47	771,47	0,00
2134	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) vyššie od 7 do 24 m	021 Stavby	%	10,724	0,72	7,72	7,72	0,00
2135	Prípočky - Opláštenie SDK konštrukcií na 90 min odolnosť	021 Stavby						0,00
2136	Opláštenie protipožiarne s odolnosťou 90 min., dosky RF	021 Stavby	m2	26,878	23,75	638,35	638,35	0,00
2137	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) vyššie od 7 do 24 m	021 Stavby	%	2,860	0,72	2,06	2,06	0,00
2138	Prípočky - Dekoratívne oplechovanie vzduchotechnického potrubia	021 Stavby					0,00	0,00
2139	Montáž oplechovania odvetrania vzduchotechnického potrubia	021 Stavby	m	17,200	168,88	2 904,74	2 904,74	0,00
2140	Oplechovanie odvetrania vzduchotechnického potrubia rúra z nerez plechu D do 400 mm	021 Stavby	m	20,640	45,24	933,75	933,75	0,00
2141	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	125,852	0,66	83,06	83,06	0,00
2142	Prípočky - Zmena rozmerov zábradlia Z13	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2143	Montáž zábradlia rovného s výplňou, kolienko do podlahy	021 Stavby	m	106,600	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	Kompletičované oceľové zábradlie s výplňou, výška 100 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	106,600	9,30	991,38	991,38	0,00
2145	Prípočky - Výmera SDK priečok	021 Stavby					0,00	0,00
2146	Priečka SDK hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky protipožiarne 2x GKF hr. 12,5 mm s TI 75 mm	021 Stavby	m2	10,000	32,16	321,60	321,60	0,00
2147	Priečka SDK hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky protipožiarne 2x GKF hr. 12,5 mm s TI 100 mm	021 Stavby	m2	50,000	33,27	1 663,50	1 663,50	0,00
2148	SDK priečky, podhlady a obklady s izoláciou - základný penetračný náter	021 Stavby	m2	120,000	0,70	84,00	84,00	0,00
2149	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) vyššie od 7 do 24 m	021 Stavby	%	10,665	0,72	7,68	7,68	0,00
2150	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielymi pre náter sádkartón. stien 2x	021 Stavby	m2	120,000	2,02	242,40	242,40	0,00
2151	Prípočky - OKNO OPO1 nemožné realizovať v plastie iba v AL	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2152	Príplatok za vnútorné hliníkové okno trojdielelne podávacie 2400x1500 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	292,00	292,00	292,00	0,00
2153	Prípočky - SDK podhlady m.č.120	021 Stavby						0,00
2154	Montáž nosnej konštrukcie a kaziet 600x600 mm pre kazetový podhlad	021 Stavby	m2	13,000	14,20	184,60	184,60	0,00
2155	Kompletný systém kazetového podhladu pre zavesenú montáž - kazety 600x600x20mm, závesná konštrukcia, doplnkové prvky - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	13,000	36,05	468,65	468,65	0,00
2156	Podhlad SDK protipožiarny RFI 2x12,5 mm, zavesený, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia	021 Stavby	m2	13,000	25,96	337,48	337,48	0,00
2157	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) vyššie od 7 do 24 m	021 Stavby	%	9,907	0,72	7,13	7,13	0,00
2158	Odpočty - Penetrácia pod nivelizáciu	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2159	Penetračný náter na báze disperzie, 25 kg - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kg	377,000	-1,97	-742,69	-742,69	0,00
2160	Odpočty - Pôvodná hydroizolácia strechy - asfaltová lepenka	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2161	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	2 331,709	-0,55	-1 282,44	-1 282,44	0,00
2162	Penetračný náter na báze disperzie, 25 kg - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kg	292,000	-1,97	-575,24	-575,24	0,00
2163	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	60,625	-9,65	-585,03	-585,03	0,00
2164	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 151,870	-0,33	-380,12	-380,12	0,00
2165	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	60,625	-3,40	-206,13	-206,13	0,00
2166	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	60,625	-0,38	-23,04	-23,04	0,00
2167	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	485,000	-15,29	-7 415,65	-7 415,65	0,00
2168	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	11,090	-5,96	-66,10	-66,10	0,00
2169	Odstranenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° trojtrstovej, -0,01400t	021 Stavby	m2	2 331,712	-2,18	-5 083,13	-5 083,13	0,00
2170	Odstranenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° každej ďalšej vrstvy, -0,00600t	021 Stavby	m2	4 663,424	-1,09	-5 083,13	-5 083,13	0,00
2171	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	021 Stavby	m2	2 411,086	-0,27	-650,99	-650,99	0,00
2172	Lak asfaltový penetračný v sudoch - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	t	0,603	-1 671,31	-1 007,80	-1 007,80	0,00
2173	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	021 Stavby	m2	2 411,086	-3,82	-9 210,35	-9 210,35	0,00
2174	Asfaltový pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, parotesná zábrana a protirádňová izolácia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	2 772,749	-3,06	-8 484,61	-8 484,61	0,00
2175	Odpočty - Vyspravky cementového poteru	021 Stavby						0,00
2176	Vyspravenie cementového poteru s plochou jednotlivito (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm	021 Stavby	m2	2 331,712	-7,10	-16 555,16	-16 555,16	0,00
2177	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,166	-5,96	-6,95	-6,95	0,00
2178	Odpočty - Úprava oplotenia a posunutie bránky do novej polohy	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2179	Stavebná montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - ÚPRAVA OPLOTENIA A POSUNUTIE BRÁNKY DO NOVEJ POLOHY A ÚPRAVA OPLOTENIA V MIESTACH NAPOJENIA NA FASÁDU	021 Stavby	hod	32,000	-8,00	-256,00	-256,00	0,00
2180	Potrebný materiál na presun a úpravu oplotenia - ponuka uchádzača	021 Stavby	eur	1,000	-1 638,54	-1 638,54	-1 638,54	0,00
2181	Odpočty - Revízné dverka bleskozvodu	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2182	Revízné dverka, nerez V2A, 285x225- obj. č. 476020 - Dehn-Sohne	021 Stavby	ks	-17,000	52,91	-899,47	-899,47	0,00
2183	Odpočty - Reflexná parozábrana stropov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2184	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podhlade	021 Stavby	m2	2 156,618	-1,64	-3 536,85	-3 536,85	0,00
2185	Reflexná parozábrana N AL 170 g/m2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	2 523,243	-0,90	-2 270,92	-2 270,92	0,00
2186	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	-58,078	0,47	-27,01	-27,01	0,00
2187	Odpočty - Vúturné omietky	021 Stavby						0,00
2188	Vnútna omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	021 Stavby	m2	111,000	-8,41	-933,51	-933,51	0,00
2189	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	111,000	-7,81	-866,91	-866,91	0,00
2190	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	22,222	-5,96	-132,44	-132,44	0,00
2191	Odpočty - exteriérové žalúzie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2192	Montáž hliníkových vonkajších žalúzií na stenu alebo ostenie	021 Stavby	m2	22,680	-13,15	-298,24	-298,24	0,00
2193	Exteriérové žalúzie hliníkové v skrytom boxe - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	22,680	-75,81	-1 719,37	-1 719,37	0,00
2194	Odpočty - Vyhrievanie rampy	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2195	Montáž ochrany vonkajších spevnených plôch proti snehu a ľadu na pripravenú plochu	021 Stavby	ks	-1,000	515,15	-515,15	-515,15	0,00
2196	Přinoautomatický regulátor EBERLE EM 524 89, (230V), jednozónový, osadenie do rozvádzačov "RH" a "RI.3"	021 Stavby	ks	-2,000	599,50	-1 199,00	-1 199,00	0,00
2197	Sada zemných sond EBERLE - sonda ESF 524001 (ľad/sneh), sonda TFF 524002 (vlhkosť/teplota)	021 Stavby	ks	-2,000	269,50	-539,00	-539,00	0,00
2198	Vyhrievacia rohož MDT 400/7,3-0,75, plocha 1.63 2900 W, 7,3m2, 0,75x9,7	021 Stavby	ks	-1,000	184,05	-184,05	-184,05	0,00
2199	Vyhrievacia rohož MDT 400/8,5-0,75, plocha 1.63 3400 W, 8,5m2, 0,75x11,3	021 Stavby	ks	-1,000	235,66	-235,66	-235,66	0,00
2200	Vyhrievacia rohož MDT 400/4,7-0,75, plocha 1.66 1880 W, 4,7m2, 0,75x6,3	021 Stavby	ks	-1,000	123,33	-123,33	-123,33	0,00
2201	Vyhrievacia rohož MDT 400/6,1-0,75, plocha 1.66 2450 W, 6,1m2, 0,75x8,2	021 Stavby	ks	-1,000	168,92	-168,92	-168,92	0,00
2202	Odpočty - Akustické stenové panely	021 Stavby						0,00
2203	Montáž nosnej konštrukcie a dosiek plošných upravených panelov 2700x600x40 mm pre priamu montáž	021 Stavby	m2	20,000	-16,45	-329,00	-329,00	0,00
2204	Kompletný systém pre priamu montáž - panel 2700x600x40mm, inštalácia konštrukcia, doplnkové prvky - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	20,000	-161,67	-3 233,40	-3 233,40	0,00
2205	Odpočty - Svetidlo typu L (LED pás)	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2206	Montáž svetidiel	021 Stavby	ks	-159,000	12,50	-1 987,50	-1 987,50	0,00
2207	AL profil rohový+opal	021 Stavby	m	-159,000	4,70	-747,30	-747,30	0,00
2208	led pás 24V 14,4W/m CW	021 Stavby	m	-159,000	8,42	-1 338,78	-1 338,78	0,00
2209	trf 24V 75W	021 Stavby	m	-33,000	23,82	-786,06	-786,06	0,00
2210	Odpočty - Svetidlo typu O	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2211	Montáž svetidiel	021 Stavby	ks	-58,000	12,50	-725,00	-725,00	0,00
2212	Svetidlo typ O LGPR-6W-WW	021 Stavby	ks	-58,000	5,25	-304,50	-304,50	0,00
2213	Odpočty - SDK kapotáž medziokenných jaklových profilov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2214	Predsadená SDK stena, konštrukcia s UD (UW) a CD (CW) profilmi dosky protipožiarne 2x GKF hr. 12,5 mm+12,5 mm	021 Stavby	m2	66,420	-27,36	-1 817,25	-1 817,25	0,00
2215	Predsadená SDK stena, konštrukcia s UD (UW) a CD (CW) profilmi dosky protipožiarne 2x GKF hr. 15,0 mm+15,0 mm	021 Stavby	m2	140,400	-27,02	-3 793,61	-3 793,61	0,00
2216	Odpočty - Ďalšie odpočty ASR	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2217	Valcované nosníky dodatočne osádzané do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	021 Stavby	t	0,029	-979,39	-28,40	-28,40	0,00
2218	Týč oceľová priezru z 1-rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 370 oceľ - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	t	0,030	-1 046,20	-31,39	-31,39	0,00
2219	Zamurovanie zhlavlia akrymikofovek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	021 Stavby	ks	12,000	-4,73	-56,76	-56,76	0,00

2220	Pokrytie valcovaných nosníkov rabcovým pletivom	021 Stavby	m2	3,000	-6,07	-18,21	-18,21	0,00
2221	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 60 mm	021 Stavby	m2	7,600	-13,09	-99,48	-99,48	0,00
2222	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 70 mm	021 Stavby	m2	17,320	-14,48	-250,79	-250,79	0,00
2223	Poter pieskovocementový (600kg cem./m3) bez prísady hr. nad 40 do 50 mm	021 Stavby	m2	7,700	-17,17	-132,21	-132,21	0,00
2224	Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	7,700	-1,85	-14,25	-14,25	0,00
2225	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atíkové klíny z minerálnej vlny	021 Stavby	m	38,800	-1,09	-42,29	-42,29	0,00
2226	Atíkový klin, minerálna izolácia 200x200x1000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m	39,576	-3,11	-123,08	-123,08	0,00
2227	Odpočty - Prestupy ZTI	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2228	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	021 Stavby	ks	13,000	-11,33	-147,29	-147,29	0,00
2229	Odpočty - Tieniaca technika svetlíka	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2230	Kompletná interierová tieniaca podkonštrukcia strešného svetlíka - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	-15 818,46	-15 818,46	-15 818,46	0,00
2231	Odpočty - Zmena hliníkových líst schodiskových hrán za PVC hrany	021 Stavby						0,00
2232	Lepenie schodových hrán	021 Stavby	m	228,800	-1,64	-375,23	-375,23	0,00
2233	Schodová hrana - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m	233,376	-3,28	-765,47	-765,47	0,00
2234	Odpočty - Kazetový podhlad m.č. 1.67	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2235	Montáž nosnej konštrukcie a kaziet 600x600 mm pre kazetový podhlad	021 Stavby	m2	2,940	-14,20	-41,75	-41,75	0,00
2236	Kompletný systém kazetového podhladu pre zavesenú montáž - kazety 600x600x20mm, závesná konštrukcia, doplnkové prvky - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	2,960	-36,05	-106,71	-106,71	0,00
2237	Odpočty - Odpočet madiel na schodisku	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2238	Montáž zábradlia rovného s výpiľou, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	12,800	-137,64	-1 761,79	-1 761,79	0,00
2239	Kompleťizované oceľové zábradlie s výpiľou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov		m	12,800	-65,54	-838,91	-838,91	0,00
2240	Montáž schodiskového madla		m	18,000	-16,39	-295,02	-295,02	0,00
2241	Madlo oceľové schodiskové - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií		m	18,000	-25,12	-452,16	-452,16	0,00
Hlavná aktivita č. 2 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SZŠ Liptovský Mikuláš								
2242	SO 01 Budova školy Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy							
2243	Krycí lis a1 -Stavebná časť - 943 586,77 Eur							
2244	Práce a dodávky HSV (405 519,542 Eur)							
2245	Zemné práce							
2246	Odkopávka a prekopávka nezapážená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	0,000	4,30	0,00	0,00	0,00
2247	Odkopávky a prekopávky nezapážené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	0,000	0,23	0,00	0,00	0,00
2248	Výkop nezapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	0,000	7,23	0,00	0,00	0,00
2249	Hĺbenie nezapážených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	0,000	0,19	0,00	0,00	0,00
2250	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	0,000	19,42	0,00	0,00	0,00
2251	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	0,000	1,58	0,00	0,00	0,00
2252	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	127,565	6,79	866,17	866,17	0,00
2253	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapá. i nezapážených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	127,565	0,22	28,06	28,06	0,00
2254	Výkop v uzavretých priestoroch pre podbetónovanie s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	021 Stavby	m3	0,000	38,23	0,00	0,00	0,00
2255	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	196,590	1,30	255,57	255,57	0,00
2256	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	021 Stavby	m3	29,270	3,38	98,93	98,93	0,00
2257	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	234,160	0,34	79,61	79,61	0,00
2258	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	98,295	5,27	518,01	518,01	0,00
2259	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	29,270	0,64	18,73	18,73	0,00
2260	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	49,759	4,37	217,45	217,45	0,00
2261	Zásep sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	98,295	2,65	260,48	260,48	0,00
2262	Zakladanie, zvláštne stavebné práce (0,00 Eur)							
2263	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	0,000	23,58	0,00	0,00	0,00
2264	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,000	91,31	0,00	0,00	0,00
2265	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	0,000	11,34	0,00	0,00	0,00
2266	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	0,000	2,41	0,00	0,00	0,00
2267	Výstuž základových dosiek z ocele 10S05	021 Stavby	t	0,000	947,37	0,00	0,00	0,00
2268	Dodatočné vystuženie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou, vrátane vyvrtania otvoru, D 12 mm -0.00001t	021 Stavby	cm	0,000	0,59	0,00	0,00	0,00
2269	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,000	84,42	0,00	0,00	0,00
2270	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,000	91,31	0,00	0,00	0,00
2271	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	0,000	11,34	0,00	0,00	0,00
2272	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	0,000	2,41	0,00	0,00	0,00
2273	Výstuž základových pásov z ocele 10S05	021 Stavby	t	0,000	983,12	0,00	0,00	0,00
2274	Postupné podbetónovanie základového muriva bez výkopu, zapážania a debnenia prostým betónom tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,000	198,25	0,00	0,00	0,00
2275	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	0,000	14,56	0,00	0,00	0,00
2276	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	0,000	4,14	0,00	0,00	0,00
2277	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m	0,000	0,55	0,00	0,00	0,00
2278	<i>Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	021 Stavby	m2	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
2279	Zvislé a kompletne konštrukcie (0,00 Eur)							
2280	Zriadenie prestupov pre rozvody prierezovej plochy nad 0,02-0,05 m2	021 Stavby	kus	0,000	5,46	0,00	0,00	0,00
2281	Zriadenie prestupov pre rozvody prierezovej plochy nad 0,05-0,10 m2	021 Stavby	ks	0,000	5,46	0,00	0,00	0,00
2282	Murivo nosné (m3) z betónových debniaciach tvaroviek 50x25x25 s betónovou výpiľou hr. 250 mm	021 Stavby	m3	0,000	135,38	0,00	0,00	0,00
2283	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,000	91,68	0,00	0,00	0,00
2284	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	0,000	15,02	0,00	0,00	0,00
2285	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	0,000	4,56	0,00	0,00	0,00
2286	Výstuž nadzákladových múrov 10S05	021 Stavby	t	0,000	983,12	0,00	0,00	0,00
2287	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniaciach tvaroviek s betónovou výpiľou z ocele 10S05	021 Stavby	t	0,000	983,12	0,00	0,00	0,00
2288	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	021 Stavby	t	0,000	979,39	0,00	0,00	0,00
2289	<i>Týč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 370 oceľ - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	021 Stavby	t	0,000	1 046,20	0,00	0,00	0,00
2290	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórbetonových tvaroviek na systémovú maltu, hr. 100 mm	021 Stavby	m2	0,000	18,76	0,00	0,00	0,00
2291	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórbetonových tvaroviek na systémovú maltu hr. 100 mm	021 Stavby	m2	0,000	18,76	0,00	0,00	0,00
2292	Dodatočné ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám hr. priečky nad 100 mm	021 Stavby	m	0,000	5,40	0,00	0,00	0,00
2293	Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	021 Stavby	m2	0,000	28,40	0,00	0,00	0,00
2294	Kanály voľné betónové, so podkladovou doskou, debnením, omietkou, vnútorný prierez (alebo zodpovedajúca prierezová plocha) do 300x300 mm	021 Stavby	m	0,000	49,22	0,00	0,00	0,00
2295	Vodorovné konštrukcie (0,00 Eur)							
2296	Zamurovanie zhlaví akyrmikofek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	021 Stavby	ks	0,000	4,73	0,00	0,00	0,00
2297	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,000	94,49	0,00	0,00	0,00
2298	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sieť z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,000	983,12	0,00	0,00	0,00
2299	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	0,000	13,58	0,00	0,00	0,00
2300	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	0,000	3,24	0,00	0,00	0,00
2301	Vodorovné konštrukcie (0,00 Eur)							
2302	Zamurovanie zhlaví akyrmikofek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	021 Stavby	ks	0,000	4,73	0,00	0,00	0,00
2303	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,000	94,49	0,00	0,00	0,00
2304	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sieť z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,000	983,12	0,00	0,00	0,00
2305	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	0,000	13,58	0,00	0,00	0,00
2306	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	0,000	3,24	0,00	0,00	0,00
2307	Komunikácie (0,00 Eur)							
2308	Vyspravenie podkladu po prekopoch plochy nad 15 m2 štrkodrovu, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	0,000	4,54	0,00	0,00	0,00
2309	Vyspravenie podkladu po prekopoch plochy nad 15 m2 kamenivom obaleným asfaltom AC, po zhutnení hr. do 100 mm	021 Stavby	m2	0,000	27,49	0,00	0,00	0,00

2310	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch nad 15 m2 asfaltovým betónom AB hr. od 30 do 50 mm	021 Stavby	m2	0,000	16,30	0,00	0,00	0,00
2311	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	021 Stavby	m2	0,000	1,21	0,00	0,00	0,00
2312	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	0,000	0,51	0,00	0,00	0,00
2313	Úprava zálievky dilatácie alebo pracovných škár prekrytím samolepiacou asfaltovou páskou	021 Stavby	m	0,000	1,65	0,00	0,00	0,00
2314	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby						
2315	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, zárubní, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	0,000	8,18	0,00	0,00	0,00
2316	Vnútna omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm pod obklad	021 Stavby	m2	0,000	8,41	0,00	0,00	0,00
2317	Vnútna omietka stien vápennocementová jadrova (hrubá), hr. 10 mm	021 Stavby	m2	0,000	8,41	0,00	0,00	0,00
2318	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	0,000	7,81	0,00	0,00	0,00
2319	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	0,000	3,80	0,00	0,00	0,00
2320	Náter hydrofobizačný roztokom	021 Stavby	m2	0,000	3,06	0,00	0,00	0,00
2321	Pokrytie valcovaných nosníkov rabcovým pletivom	021 Stavby	m2	0,000	6,07	0,00	0,00	0,00
2322	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	0,000	0,84	0,00	0,00	0,00
2323	Montáž stien prevetrávanej fasády z kaziet, s dodávkou kompletnej oceľovej konštrukcie, uchytenie na zámký, bez tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	922,979	58,99	54 446,53	54 446,53	0,00
2324	Fasádne kazety - lakované farebné FeZn, dvojsmerný nosný rošt, klampiarske lemovania otvorov, horné, dolné, zvislé ukončenia a iné, spojovacie prostriedky vlastného opláštenia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	m2	922,979	64,45	59 486,00	59 486,00	0,00
2325	Montáž stien prevetrávanej fasády z dosiek, s dodávkou kompletnej oceľovej konštrukcie, uchytenie nítovaním, bez tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	628,323	58,99	37 064,77	37 064,77	0,00
2326	Dosky fasádne z vysokoizolačného dekoratívneho laminátu (HPL) hr. 12 mm, dvojsmerný nosný rošt, systéme lemovanie otvorov, horné, dolné, zvislé ukončenia a iné, spojovacie prostriedky vlastného opláštenia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	m2	628,323	79,74	50 102,48	50 102,48	0,00
2327	Montáž stien prevetrávanej fasády z dosiek, s dodávkou kompletnej oceľovej konštrukcie, uchytenie priskrutkovaním, bez tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	447,834	58,99	26 417,73	26 417,73	0,00
2328	Doska OSB 3 P+D nebrusená hr. 15 mm, 2500x1250 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	m2	465,747	9,36	4 359,39	4 359,39	0,00
2329	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita, Š x v x D 50x50x5000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	m3	2,938	536,35	1 575,80	1 575,80	0,00
2330	Montáž stien prevetrávanej fasády z kaziet, s dodávkou kompletnej oceľovej konštrukcie, uchytenie na zámký, bez tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	83,643	58,99	4 934,10	4 934,10	0,00
2331	Fasádne kazety - lakované farebné FeZn, dvojsmerný nosný rošt, klampiarske lemovania otvorov, horné, dolné, zvislé ukončenia a iné, spojovacie prostriedky vlastného opláštenia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	m2	83,643	64,45	5 390,79	5 390,79	0,00
2332	Montáž stien prevetrávanej fasády z profilov, s dodávkou kompletnej oceľovej konštrukcie, uchytenie na zámký, bez tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	115,440	58,99	6 809,81	6 809,81	0,00
2333	Fasádne tvarované plechy - lakované farebné FeZn, dvojsmerný nosný rošt, klampiarske lemovania otvorov, horné, dolné, zvislé ukončenia a iné, spojovacie prostriedky vlastného opláštenia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	m2	115,440	45,88	5 296,39	5 296,39	0,00
2334	Montáž stien prevetrávanej fasády z kaziet, s dodávkou kompletnej oceľovej konštrukcie, uchytenie na zámký, bez tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	104,760	58,99	6 179,79	6 179,79	0,00
2335	Fasádne kazety - lakované farebné FeZn, dvojsmerný nosný rošt, klampiarske lemovania otvorov, horné, dolné, zvislé ukončenia a iné, spojovacie prostriedky vlastného opláštenia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	m2	104,760	64,45	6 751,78	6 751,78	0,00
2336	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami, hrúbky 100 mm	021 Stavby	m2	1 487,048	4,97	7 390,63	7 390,63	0,00
2337	Tepelná izolácia pre prevetrávanú fasádu, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	m2	1 516,789	7,76	11 770,28	11 770,28	0,00
2338	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami, hrúbky 120 mm	021 Stavby	m2	115,440	5,02	579,51	579,51	0,00
2339	Tepelná izolácia pre prevetrávanú fasádu, čadičová minerálna izolácia - doska 120x600x1000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	m2	117,749	9,07	1 067,98	1 067,98	0,00
2340	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami, hrúbky 140 mm	021 Stavby	m2	2 314,454	5,08	11 757,43	11 757,43	0,00
2341	Fasádna kamená vlna pre prevetrávanú fasádu hrúbka 140 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	m2	2 360,743	12,29	29 013,53	29 013,53	0,00
2342	Difúzna fólia fasádna, s doplnkovým materiálom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	m2	2 777,345	1,37	3 804,96	3 804,96	0,00
2343	Príprava vonkajšieho podkladu stien na nenasiakavé podklady kontaktným mostíkom	021 Stavby	m2	302,626	1,80	544,73	544,73	0,00
2344	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	302,626	8,08	2 445,22	2 445,22	0,00
2345	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	696,759	10,71	7 462,29	7 462,29	0,00
2346	Hydrofobizácia vonkajších stien náterom Prince Color Multitop Hydrofob - BASF, základný náter	021 Stavby	m2	0,000	0,87	0,00	0,00	0,00
2347	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	0,000	3,60	0,00	0,00	0,00
2348	Kompletný kontaktný zateplovací systém hr.30 mm - dosky MW, (vrátane zateplovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	021 Stavby	m2	459,309	24,61	11 303,59	11 303,59	0,00
2349	Kompletný kontaktný zateplovací systém hr.150 mm - dosky MW, (vrátane zateplovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	021 Stavby	m2	107,100	37,95	4 064,45	4 064,45	0,00
2350	Kompletný kontaktný zateplovací systém hr.200 mm - dosky MW, (vrátane zateplovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	021 Stavby	m2	15,300	45,11	690,18	690,18	0,00
2351	Kompletný kontaktný zateplovací systém hr.100 mm - dosky XPS, (vrátane zateplovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	021 Stavby	m2	78,886	31,02	2 447,04	2 447,04	0,00
2352	Kompletný kontaktný zateplovací systém hr.150 mm - dosky XPS, (vrátane zateplovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	021 Stavby	m2	18,075	39,76	718,66	718,66	0,00
2353	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	0,000	238,27	0,00	0,00	0,00
2354	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 60 mm	021 Stavby	m2	0,000	13,09	0,00	0,00	0,00
2355	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 70 mm	021 Stavby	m2	0,000	14,48	0,00	0,00	0,00
2356	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	0,000	15,98	0,00	0,00	0,00
2357	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	0,000	1,30	0,00	0,00	0,00
2358	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	0,000	42,42	0,00	0,00	0,00
2359	Náryp z kameniva ťaženého 32-63 vodorovný alebo v spáde, s utlačím urovaním povrchu	021 Stavby	m3	0,000	54,99	0,00	0,00	0,00
2360	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	0,000	0,55	0,00	0,00	0,00
2361	Penetračný náter na báze disperzie, 25 kg - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	kg	0,000	1,97	0,00	0,00	0,00
2362	Samonivelizačná podlahová stierka, triedy CT-C30-F7 , hr. 2 mm	021 Stavby	m2	0,000	8,19	0,00	0,00	0,00
2363	Samonivelizačná podlahová stierka, triedy CT-C30-F7 , hr. 5 mm	021 Stavby	m2	0,000	8,59	0,00	0,00	0,00
2364	Vyspravenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 10 mm	021 Stavby	m2	0,000	3,89	0,00	0,00	0,00
2365	Vyspravenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 30 mm	021 Stavby	m2	0,000	7,65	0,00	0,00	0,00
2366	Vyspravenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm	021 Stavby	m2	0,000	7,10	0,00	0,00	0,00
2367	Oprava opravnou a vyrovnávacou hmotou, podkladu schodiskových stupňov vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	0,000	8,65	0,00	0,00	0,00
2368	Poter pieskovocementový (600kg cem./m3) bez prísady hr. nad 40 do 50 mm	021 Stavby	m2	0,000	17,17	0,00	0,00	0,00
2369	Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	0,000	1,85	0,00	0,00	0,00
2370	Osadenie systému vedenia posuvných dverí s osadením záružbe alebo rámu	021 Stavby	ks	0,000	49,16	0,00	0,00	0,00
2371	Posuvné systémy dverí - systém pre posuvné dvere jednokridlové drevené čistý prechod 800 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	342,45	0,00	0,00	0,00
2372	Osadenie oceľovej dverovej záružbe alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	0,000	23,94	0,00	0,00	0,00
2373	Záružba oceľová CGAS 90x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	34,02	0,00	0,00	0,00
2374	Záružba oceľová CGAS 90x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	34,02	0,00	0,00	0,00
2375	Záružba oceľová CGAS 90x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	34,02	0,00	0,00	0,00
2376	Záružba oceľová CGAS 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	33,10	0,00	0,00	0,00
2377	Záružba oceľová CGAS 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	33,10	0,00	0,00	0,00
2378	Záružba oceľová CGAS 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	33,10	0,00	0,00	0,00
2379	Záružba oceľová CGAS 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	33,10	0,00	0,00	0,00
2380	Záružba oceľová CGAS 70x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	32,18	0,00	0,00	0,00
2381	Záružba oceľová CGAS 70x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	32,18	0,00	0,00	0,00
2382	Záružba oceľová CGAS 60x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	30,59	0,00	0,00	0,00
2383	Záružba oceľová CGAS 60x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	30,59	0,00	0,00	0,00
2384	Záružba oceľová CGA 90x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	34,02	0,00	0,00	0,00
2385	Záružba oceľová CGA 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	33,10	0,00	0,00	0,00
2386	Záružba oceľová CGA 70x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	32,18	0,00	0,00	0,00
2387	Osadenie oceľovej dverovej záružbe alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	021 Stavby	ks	0,000	21,85	0,00	0,00	0,00
2388	Záružba oceľová CGAS 160x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	136,54	0,00	0,00	0,00
2389	Záružba oceľová CGAS 145x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	133,27	0,00	0,00	0,00
2390	Záružba oceľová CGAS 145x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	133,27	0,00	0,00	0,00
2391	Záružba oceľová CGAS 160x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	136,54	0,00	0,00	0,00

2392	Zárubňa oceľová CGAS 125x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	133,27	0,00	0,00	0,00
2393	Osadenie oceľových zárubní protipožiarňch dverí jednokridlové do 2,5 m2	021 Stavby	ks	0,000	38,23	0,00	0,00	0,00
2394	Zárubňa oceľová CGAS 80x197 cm pre požiarne jednokridlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	180,24	0,00	0,00	0,00
2395	Zárubňa oceľová CGAS 80x197 cm pre požiarne jednokridlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	180,24	0,00	0,00	0,00
2396	Zárubňa oceľová CGAS 85x197 cm pre požiarne jednokridlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	180,24	0,00	0,00	0,00
2397	Zárubňa oceľová CGAS 85x197 cm pre požiarne jednokridlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	180,24	0,00	0,00	0,00
2398	Zárubňa oceľová CGAS 80x197 cm pre požiarne jednokridlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	180,24	0,00	0,00	0,00
2399	Zárubňa oceľová CGAS 80x197 cm pre požiarne jednokridlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	180,24	0,00	0,00	0,00
2400	Osadenie oceľových zárubní protipožiarňch dverí dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	021 Stavby	ks	0,000	60,08	0,00	0,00	0,00
2401	Zárubňa oceľová CGAS 160x197 cm pre požiarne dvojkrídlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	287,29	0,00	0,00	0,00
2402	Zárubňa oceľová CGA 170x202 cm pre požiarne dvojkrídlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	382,33	0,00	0,00	0,00
2403	Osadenie krycích dosiek na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 200 do 400 mm	021 Stavby	m	0,000	4,59	0,00	0,00	0,00
2404	Krycia platňa pre múr 33/25/8 cm, sivá - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	3,71	0,00	0,00	0,00
2405	Rúrové vedenie (0,00 Eur)	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2406	Kompletné domové šachty z betónu, obostavaného priestoru do 1,30 m3	021 Stavby	m3	0,000	356,61	0,00	0,00	0,00
2407	Ostatné konštrukcie a práce, búranie (39 300,57 Eur)	021 Stavby						
2408	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	0,000	3,93	0,00	0,00	0,00
2409	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	1,42	0,00	0,00	0,00
2410	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	021 Stavby	m	0,000	13,11	0,00	0,00	0,00
2411	Palisáda 12x16,5x60 cm, farba sivá - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	6,01	0,00	0,00	0,00
2412	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,000	82,11	0,00	0,00	0,00
2413	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	021 Stavby	m	0,000	1,18	0,00	0,00	0,00
2414	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	0,000	3,69	0,00	0,00	0,00
2415	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. do 30 mm	021 Stavby	m2	0,000	3,05	0,00	0,00	0,00
2416	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	021 Stavby	m2	0,000	2,52	0,00	0,00	0,00
2417	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 787,415	1,64	2 931,36	2 931,36	0,00
2418	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	483,772	1,64	793,39	793,39	0,00
2419	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	5 362,245	1,43	7 668,01	7 668,01	0,00
2420	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	1 451,316	1,57	2 278,57	2 278,57	0,00
2421	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 787,415	0,87	1 555,05	1 555,05	0,00
2422	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	483,772	0,87	420,88	420,88	0,00
2423	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	4 266,910	1,36	5 803,00	5 803,00	0,00
2424	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	021 Stavby	m3	5 226,987	1,31	6 847,35	6 847,35	0,00
2425	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	021 Stavby	m3	5 226,987	0,98	5 122,45	5 122,45	0,00
2426	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	021 Stavby	m3	5 226,987	0,76	3 972,51	3 972,51	0,00
2427	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	021 Stavby	m2	1 060,000	0,87	922,20	922,20	0,00
2428	Priplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	021 Stavby	m2	1 060,000	0,33	349,80	349,80	0,00
2429	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	021 Stavby	m2	1 060,000	0,60	636,00	636,00	0,00
2430	Čistenie umývaním plôch	021 Stavby	m2	0,000	0,99	0,00	0,00	0,00
2431	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	0,000	0,51	0,00	0,00	0,00
2432	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách po búraní	021 Stavby	m2	0,000	0,11	0,00	0,00	0,00
2433	Osadenie kovového predmetu, poklopu litín.alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	021 Stavby	ks	0,000	16,49	0,00	0,00	0,00
2434	Poklop oceľový ľahký uzamykateľný na zadláždenie 40x40 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	131,08	0,00	0,00	0,00
2435	Osadenie rohože s rámom vnútornej s plochou nad 1,0 m2	021 Stavby	ks	0,000	109,70	0,00	0,00	0,00
2436	Čistiace rohože s vložkou z tvrdého vlákna a kefovým pásmom výška 25mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	0,000	233,92	0,00	0,00	0,00
2437	Obvodový rám pre čistiace rohože AL v. 25mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	0,000	8,63	0,00	0,00	0,00
2438	Čistiace rohože s vložkou z tvrdého vlákna a kefovým pásmom výška 25mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	0,000	233,93	0,00	0,00	0,00
2439	Obvodový rám pre čistiace rohože AL v. 25mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	0,000	8,63	0,00	0,00	0,00
2440	Osadenie rohože s rámom vonkajšej s plochou nad 1,0 m2	021 Stavby	ks	0,000	109,70	0,00	0,00	0,00
2441	Čistiace rohože s vložkou z tvrdej gumy a kefovým pásmom výška 25mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	0,000	233,96	0,00	0,00	0,00
2442	Obvodový rám pre čistiace rohože AL v. 25mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	0,000	8,63	0,00	0,00	0,00
2443	Osadenie konzol alebo držiakov pre rozvod	021 Stavby	m	0,000	9,94	0,00	0,00	0,00
2444	Kompletná dodávka materiálu na závesy pre T2B potrubia v rozostupe do 2 m - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	0,000	6,55	0,00	0,00	0,00
2445	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m3	0,000	49,16	0,00	0,00	0,00
2446	Búranie priečok z akýchkoľvek tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	0,000	1,74	0,00	0,00	0,00
2447	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	021 Stavby	m2	0,000	22,85	0,00	0,00	0,00
2448	Búranie samostatných trámov, prievalov, nosníkov, stúdiel alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t	021 Stavby	m3	0,000	49,16	0,00	0,00	0,00
2449	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazinín, betón, asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,000	49,16	0,00	0,00	0,00
2450	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazinín, betón, asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,000	49,72	0,00	0,00	0,00
2451	Búranie akýchkoľvek nášľapných vrstiev podláh, bez podkladu, hr.do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	0,000	2,18	0,00	0,00	0,00
2452	Búranie dlažieb, z kameňa, cementových, terazzových, čadícových alebo keramických dlaždíc akéhokoľvek rozmeru, bez podkladu, hr.nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	0,000	2,57	0,00	0,00	0,00
2453	Ostatné opravy na nášľapnej ploche obrúsenie podkladu podláh strojné	021 Stavby	m2	0,000	1,10	0,00	0,00	0,00
2454	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	0,000	0,37	0,00	0,00	0,00
2455	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	021 Stavby	ks	0,000	0,68	0,00	0,00	0,00
2456	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	021 Stavby	m2	0,000	2,74	0,00	0,00	0,00
2457	Vysekvávanie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	021 Stavby	m	0,000	5,17	0,00	0,00	0,00
2458	Vybúranie kovových madiel alebo zábradlí, -0,03700t	021 Stavby	m	0,000	3,98	0,00	0,00	0,00
2459	Vybúranie objímky, držiaka, vešiaka, konzoly a pod. z muriva betónového, -0,00100t	021 Stavby	ks	0,000	1,31	0,00	0,00	0,00
2460	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	0,000	2,92	0,00	0,00	0,00
2461	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s výskriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	021 Stavby	m2	0,000	2,24	0,00	0,00	0,00
2462	Odsekanie a odobratie podstupnice alebo soklikov, -0,01000t	021 Stavby	m	0,000	2,32	0,00	0,00	0,00
2463	Odsekanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej omietky až na murivo, z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	0,000	2,17	0,00	0,00	0,00
2464	Odsekanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej omietky až na murivo, z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	0,000	2,82	0,00	0,00	0,00
2465	Plastový sklz na stavebnú súť výšky do 10 m	021 Stavby	m	0,000	2,52	0,00	0,00	0,00
2466	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	021 Stavby	m	0,000	2,20	0,00	0,00	0,00
2467	Demontáž sklzu na stavebnú súť výšky do 30 m	021 Stavby	m	0,000	5,65	0,00	0,00	0,00
2468	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,000	9,65	0,00	0,00	0,00
2469	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,000	0,33	0,00	0,00	0,00
2470	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,000	3,40	0,00	0,00	0,00
2471	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	0,000	0,38	0,00	0,00	0,00
2472	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,000	15,29	0,00	0,00	0,00
2473	Stavebno montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - ÚPRAVA OPLOTENIA A POSUNUTIE BRÁNKY DO NOVEJ POLOHY a ÚPRAVA OPLOTENIA V MIESTACH NÁPOJENIA NA FASÁDU	021 Stavby	hod	0,000	8,00	0,00	0,00	0,00
2474	Potrebný materiál na presun a úpravu oplatenia - ponuka uchádzača	021 Stavby	eur	0,000	1 638,54	0,00	0,00	0,00

2475	Stavebno montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné demontážne, búracie alebo nové stavebné práce	021 Stavby	hod	0,000	8,74	0,00	0,00	0,00
2476	Iný potrebný materiál - ponuka uchádzača	021 Stavby	eur	0,000	655,42	0,00	0,00	0,00
2477	Presun hmôt HSV					0,00	0,00	0,00
2478	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,000	5,96	0,00	0,00	0,00
2479	Práce a dodávky PSV (538 067,35 Eur)							
2480	Izolácie proti vode a vlhkosti (0,00 Eur)							
2481	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	0,000	0,10	0,00	0,00	0,00
2482	Lak asfaltový penetračný v sudoch - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	t	0,000	1 671,31	0,00	0,00	0,00
2483	Kompletný izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod vnútorné dlažby - vodorovný	021 Stavby	M2	0,000	12,23	0,00	0,00	0,00
2484	Kompletný izolačný systém proti vlhkosti a vode z tesniacej kaše pod vonkajšie dlažby - vodorovný	021 Stavby	M2	0,000	12,23	0,00	0,00	0,00
2485	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	0,000	0,12	0,00	0,00	0,00
2486	Lak asfaltový penetračný v sudoch - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	t	0,000	1 671,31	0,00	0,00	0,00
2487	Kompletný izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod vnútorné obklady - zvislý	021 Stavby	M2	0,000	12,23	0,00	0,00	0,00
2488	Kompletný izolačný systém proti vlhkosti a vode z tesniacej kaše pod vonkajšie obklady - zvislý	021 Stavby	M2	0,000	12,23	0,00	0,00	0,00
2489	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	0,000	1,49	0,00	0,00	0,00
2490	Napová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	0,000	1,04	0,00	0,00	0,00
2491	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	021 Stavby	m2	0,000	2,73	0,00	0,00	0,00
2492	Tažký asfaltový pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov G 200 S 40 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	0,000	3,11	0,00	0,00	0,00
2493	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	021 Stavby	m2	0,000	2,73	0,00	0,00	0,00
2494	Tažký asfaltový pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov G 200 S 40 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	0,000	3,11	0,00	0,00	0,00
2495	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	021 Stavby	%	0,000	1,68	0,00	0,00	0,00
2496	Izolácie striech (81 829,60 Eur)	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2497	Odstánenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	021 Stavby	m2	2 331,712	2,18	5 083,13	5 083,13	0,00
2498	Odstánenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° každej ďalšej vrstvy, -0,00600t	021 Stavby	m2	4 663,424	1,09	5 083,13	5 083,13	0,00
2499	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	021 Stavby	m2	2 411,086	0,27	650,99	650,99	0,00
2500	Lak asfaltový penetračný v sudoch - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	t	0,603	1 671,31	1 007,80	1 007,80	0,00
2501	Zhotovenie povlaku krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	021 Stavby	m2	2 411,086	3,82	9 210,35	9 210,35	0,00
2502	Asfaltový pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, parotesná zábrana a protiradónová izolácia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	2 772,749	3,06	8 484,61	8 484,61	0,00
2503	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvariním spolu	021 Stavby	m2	2 411,086	6,01	14 490,63	14 490,63	0,00
2504	PVC strešná fólia svetloséďa, pre kotvený PVC systém - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	2 772,749	5,41	15 000,57	15 000,57	0,00
2505	Kotviaca technika - univerzálny teleskop do dĺžky 400 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	9 644,344	0,67	6 461,71	6 461,71	0,00
2506	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku za studena náterom penetračným	021 Stavby	m2	210,120	0,27	56,73	56,73	0,00
2507	Lak asfaltový penetračný v sudoch - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	t	0,063	1 671,31	105,29	105,29	0,00
2508	Detaily k PVC-P fóliám osadenie hotevej strešnej vpuste	021 Stavby	ks	11,000	5,46	60,06	60,06	0,00
2509	Elektricky vyhrievaná zvislá strešná vpusť s PVC límcom priemer 110 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	11,000	124,53	1 369,83	1 369,83	0,00
2510	Polyuretanová pena kartaša 750 ml - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	6,000	7,43	44,58	44,58	0,00
2511	Detaily k PVC-P fóliám zaizolovanie kruhového prestupu 51 - 100 mm	021 Stavby	ks	2,000	8,74	17,48	17,48	0,00
2512	PVC strešná fólia svetloséďa, pre kotvený PVC systém - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	0,230	5,41	1,24	1,24	0,00
2513	Detaily k PVC-P fóliám zaizolovanie prestupu 101 - 250 mm	021 Stavby	ks	16,000	13,11	209,76	209,76	0,00
2514	PVC strešná fólia svetloséďa, pre kotvený PVC systém - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	4,560	5,41	24,67	24,67	0,00
2515	Detaily k PVC-P fóliám zaizolovanie prestupu 251 - 400 mm	021 Stavby	ks	6,000	19,66	117,96	117,96	0,00
2516	PVC strešná fólia svetloséďa, pre kotvený PVC systém - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	2,736	5,41	14,80	14,80	0,00
2517	Detaily k PVC-P fóliám zaizolovanie prestupu 401 - 600 mm	021 Stavby	ks	6,000	27,31	163,86	163,86	0,00
2518	PVC strešná fólia svetloséďa, pre kotvený PVC systém - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	3,780	5,41	20,45	20,45	0,00
2519	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	2 621,206	0,87	2 280,45	2 280,45	0,00
2520	Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	3 014,387	1,00	3 014,39	3 014,39	0,00
2521	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek stene šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	109,810	3,82	419,47	419,47	0,00
2522	Drevoštepková konštrukčná doska OSB 3 - 15 mm, do vlhkeho prostredia (2500 x 1250 mm) - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	68,631	6,50	446,10	446,10	0,00
2523	Kotviaca technika - šrób do plechu hr. do 0,9 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	878,480	0,09	79,06	79,06	0,00
2524	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na stene a atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	290,430	4,37	1 269,18	1 269,18	0,00
2525	Drevoštepková konštrukčná doska OSB 3 - 15 mm, do vlhkeho prostredia (2500 x 1250 mm) - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	243,961	6,50	1 585,75	1 585,75	0,00
2526	Kotviaca technika - šrób do plechu hr. do 0,9 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	2 323,440	0,09	209,11	209,11	0,00
2527	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín montáž bezpečnostných prepado	021 Stavby	hod	10,000	21,85	218,50	218,50	0,00
2528	Kompletný poistný prepád - atyp 400/150 dl. 500mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	6,000	69,91	419,46	419,46	0,00
2529	Kompletný poistný prepád - atyp 600/150 dl. 500mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	4,000	80,83	323,32	323,32	0,00
2530	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - montáž ostatných systémových súčastí strešnej povlakovkej krytiny	021 Stavby	hod	16,000	21,85	349,60	349,60	0,00
2531	Ostatné (systémové) súčasti strešnej povlakovkej krytiny - ponuka dodávateľa (podľa zvoleného systému a výrobcu)	021 Stavby	sub	1,000	2 108,25	2 108,25	2 108,25	0,00
2532	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	806,399	1,77	1 427,33	1 427,33	0,00
2533	Izolácie tepelné (74 882,19 Eur)	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2534	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	0,000	0,23	0,00	0,00	0,00
2535	Oddelovacia fólia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	0,000	0,25	0,00	0,00	0,00
2536	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	0,000	1,64	0,00	0,00	0,00
2537	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	0,000	7,52	0,00	0,00	0,00
2538	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	114,953	3,82	439,12	439,12	0,00
2539	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	100,791	10,05	1 012,95	1 012,95	0,00
2540	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 150 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	18,437	17,20	317,12	317,12	0,00
2541	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženú v jednej vrstve, prikotvením	021 Stavby	m2	200,619	4,74	950,93	950,93	0,00
2542	Tepelná izolácia pre plochú strechu, čadičová minerálna izolácia - doska, 40 kPa, 140x1200x2000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	204,631	16,82	3 441,89	3 441,89	0,00
2543	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atíkové klíny z minerálnej vlny	021 Stavby	m	38,800	1,09	42,29	42,29	0,00
2544	Atíkový klin, minerálna izolácia 200x200x1000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m	39,576	3,11	123,08	123,08	0,00
2545	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženú v dvoch vrstvách, prikotvením	021 Stavby	m2	279,993	4,37	1 223,57	1 223,57	0,00
2546	Tepelná izolácia pre plochú strechu, čadičová minerálna izolácia - doska, 40 kPa, 120x1200x2000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	161,923	14,42	2 334,93	2 334,93	0,00
2547	Tepelná izolácia pre plochú strechu, čadičová minerálna izolácia - doska, 40 kPa, 150x1200x2000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	409,263	18,02	7 374,92	7 374,92	0,00
2548	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atíkové klíny z polystyrénu	021 Stavby	m	381,440	1,09	415,77	415,77	0,00
2549	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m3	7,781	78,98	614,54	614,54	0,00
2550	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženú v dvoch vrstvách, prikotvením	021 Stavby	m2	2 131,093	3,28	6 989,99	6 989,99	0,00
2551	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 150 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	4 347,429	8,14	35 388,07	35 388,07	0,00
2552	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	021 Stavby	m2	272,728	3,82	1 041,82	1 041,82	0,00
2553	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	278,183	5,41	1 504,97	1 504,97	0,00
2554	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásmom na stene	021 Stavby	m2	1 728,966	1,64	2 835,50	2 835,50	0,00
2555	Reflexná parozábrana N AL 170 g/m2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	2 074,759	0,90	1 867,28	1 867,28	0,00
2556	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásmom v podlažie	021 Stavby	m2	2 306,618	1,64	3 782,85	3 782,85	0,00
2557	Reflexná parozábrana N AL 170 g/m2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	2 767,942	0,90	2 491,15	2 491,15	0,00
2558	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia s povrchovou úpravou oplechovaním, -0,00510t	021 Stavby	m2	27,489	3,82	105,01	105,01	0,00
2559	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	1 243,495	0,47	584,44	584,44	0,00
2560	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia (0,00 Eur)	021 Stavby						
2561	Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t	021 Stavby	ks	0,000	5,71	0,00	0,00	0,00
2562	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,000	1,10	0,00	0,00	0,00
2563	Zdravotechnika - zariadenie predmety							
2564	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	súb.	0,000	4,13	0,00	0,00	0,00
2565	Nerezová sanita, madlo sklopné, L=800 mm, povrch matný - vo vyhotovení podľa výpisu výrobcov	021 Stavby	ks	0,000	95,37	0,00	0,00	0,00

2566	Nerezová sanita, madlo pevné, L=400 mm, povrch matný - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	39,35	0,00	0,00	0,00
2567	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	021 Stavby	súb.	0,000	4,77	0,00	0,00	0,00
2568	Nerezová sanita, sedačka do sprchy sklápacia - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	69,36	0,00	0,00	0,00
2569	Infra sauna - kompletná dodávka a montáž - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	sub	0,000	3 609,16	0,00	0,00	0,00
2570	Fínska sauna - kompletná dodávka a montáž - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	sub	0,000	5 763,29	0,00	0,00	0,00
2571	Montáž zabudovaného zrkadla	021 Stavby	m2	0,000	4,91	0,00	0,00	0,00
2572	Sanitárne zariadenia - Zrkadlo na zabudovanie s políčkou, 1200x800 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	195,08	0,00	0,00	0,00
2573	Sanitárne zariadenia - Zrkadlo na zabudovanie, 500x800 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	125,72	0,00	0,00	0,00
2574	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,000	0,21	0,00	0,00	0,00
2575	Ústredné kúrenie - kotolne	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2576	Demontáž nerezového komína dvojplášťového DN 400 mm	021 Stavby	m	0,000	17,48	0,00	0,00	0,00
2577	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,000	2,25	0,00	0,00	0,00
2578	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2579	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých priemer 219, -0,03956t	021 Stavby	m	0,000	2,72	0,00	0,00	0,00
2580	Stavebné montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - zaizolovanie prestupov potrubia vykurovania protipožiarными upchávkami	021 Stavby	hod	0,000	15,00	0,00	0,00	0,00
2581	Materiál na protipožiarne upchávky - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	sub	0,000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2582	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	0,000	0,90	0,00	0,00	0,00
2583	Drevostavby, sádkartóny	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2584	Demontáž kompletnej konštrukcie akejkoľvek montovanej pričky a steny, nosná konštrukcia, opláštenie akrymilkovými doskami, -0,05447t	021 Stavby	m2	0,000	5,46	0,00	0,00	0,00
2585	Priečka SDK hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky protipožiarne 2x GKF hr. 12,5 mm s TI 75 mm	021 Stavby	m2	0,000	32,16	0,00	0,00	0,00
2586	Priečka SDK hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky protipožiarne 2x GKF hr. 12,5 mm s TI 100 mm	021 Stavby	m2	0,000	33,27	0,00	0,00	0,00
2587	Priečka SDK hr. 200 mm, dvojitá kca 2xCW 75, 2xUW 75, dosky protipožiarne 2x GKF hr. 12,5 mm s TI 2x75 mm	021 Stavby	m2	0,000	37,85	0,00	0,00	0,00
2588	Ochrana hrán (rohov) voľne stojacich SDK priečok listou AI šírky 52 mm	021 Stavby	m	0,000	0,80	0,00	0,00	0,00
2589	SDK priečky, podhlady a obklady s izoláciou - základný penetračný náter	021 Stavby	m2	0,000	0,70	0,00	0,00	0,00
2590	Sádkartónová inštalácia predstena pre sanitárne rozvody a zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xGKBI 12,5 mm	021 Stavby	m2	0,000	26,88	0,00	0,00	0,00
2591	Predsadená SDK stena, konštrukcia s UD (UW) a CD (CW) profilmi dosky protipožiarne 2x GKF hr. 12,5 mm+12,5 mm	021 Stavby	m2	0,000	27,36	0,00	0,00	0,00
2592	Predsadená SDK stena, konštrukcia s UD (UW) a CD (CW) profilmi dosky protipožiarne 2x GKF hr. 15,0 mm+15,0 mm	021 Stavby	m2	0,000	27,02	0,00	0,00	0,00
2593	Opláštenie protipožiarne s odolnosťou 90 min., dosky RF	021 Stavby	m2	0,000	23,75	0,00	0,00	0,00
2594	Podhlad SDK protipožiarňy RFI 2x12,5 mm, zavesený, dvojiurovňová oceľová podkonštrukcia	021 Stavby	m2	0,000	25,96	0,00	0,00	0,00
2595	Montáž nosnej konštrukcie a kaziet 600x600 mm pre kazetový podhlad	021 Stavby	m2	0,000	14,20	0,00	0,00	0,00
2596	Kompletný systém kazetového podhladu pre zavesenú montáž - kazety 600x600x20mm, závesná konštrukcia, doplnkové prvky - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	0,000	36,05	0,00	0,00	0,00
2597	Montáž nosnej konštrukcie a dosiek plošných upravených panelov 1200x1200x60 mm pre podhlad	021 Stavby	kus	0,000	22,94	0,00	0,00	0,00
2598	Kompletný systém podhladu pre zavesenú montáž - panel 1200x1200x40mm, závesná konštrukcia, doplnkové prvky - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	0,000	113,61	0,00	0,00	0,00
2599	Montáž nosnej konštrukcie a dosiek plošných upravených panelov 2400x1200x60 mm pre podhlad	021 Stavby	kus	0,000	39,18	0,00	0,00	0,00
2600	Kompletný systém podhladu pre zavesenú montáž - panel 2400x1200x40mm, závesná konštrukcia, doplnkové prvky - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	0,000	215,19	0,00	0,00	0,00
2601	Montáž nosnej konštrukcie a dosiek plošných upravených panelov 2700x600x40 mm pre priamu montáž	021 Stavby	m2	0,000	16,45	0,00	0,00	0,00
2602	Kompletný systém pre priamu montáž - panel 2700x600x40mm, inštalácia konštrukcia, doplnkové prvky - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	0,000	161,67	0,00	0,00	0,00
2603	Obklad steny sádkartónom, hr. konštrukcie 25 mm, doska GKBI 12,5 mm	021 Stavby	m2	0,000	26,22	0,00	0,00	0,00
2604	SDK obklady stĺpov prierezu 20x20 cm, dosky protipožiarne 2x GKF hr. 12,5 mm, s ochranným uholníkom	021 Stavby	m	0,000	30,59	0,00	0,00	0,00
2605	SDK obklady stĺpov prierezu 20x20 cm, dosky protipožiarne 2x GKF hr. 15,0 mm, s ochranným uholníkom	021 Stavby	m	0,000	30,59	0,00	0,00	0,00
2606	Montáž dvierok ostatných pre SDK veľkosti do 0,25 m2	021 Stavby	ks	0,000	9,83	0,00	0,00	0,00
2607	Kompletizované stropné revízne dverka požiarne jednokrídlové, EW 45/D1, 40x40 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	84,11	0,00	0,00	0,00
2608	Montáž dvierok ostatných pre SDK veľkosti do 1,00 m2	021 Stavby	ks	0,000	9,45	0,00	0,00	0,00
2609	Kompletizované stenové revízne dverka požiarne jednokrídlové, EW 30/D3-C, 60x120 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	131,08	0,00	0,00	0,00
2610	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	021 Stavby	m	0,000	3,82	0,00	0,00	0,00
2611	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	0,000	0,72	0,00	0,00	0,00
2612	Konštrukcie klampiarske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2613	Krytina z poplastovaného plechu - záveterná lišta rš. 330 mm	021 Stavby	m	0,000	8,96	0,00	0,00	0,00
2614	Krytina z poplastovaného plechu - lemovanie rš. 600 mm	021 Stavby	m	0,000	15,13	0,00	0,00	0,00
2615	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	021 Stavby	m	0,000	15,23	0,00	0,00	0,00
2616	Demontáž oplechovania a lemovania múrov a nadmuroviek rš do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	0,000	2,18	0,00	0,00	0,00
2617	Oplechovanie odkvapů z poplastovaného plechu rš. 330 mm	021 Stavby	m	0,000	8,96	0,00	0,00	0,00
2618	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného plechu rš. 400 mm	021 Stavby	m	0,000	10,71	0,00	0,00	0,00
2619	Lemovanie z poplastovaného plechu rš. 400 mm	021 Stavby	m	0,000	10,71	0,00	0,00	0,00
2620	Lemovanie z poplastovaného plechu rš. 500 mm	021 Stavby	m	0,000	12,51	0,00	0,00	0,00
2621	Odpadová rúra kruhová z poplastovaného plechu D 100 mm	021 Stavby	m	0,000	15,84	0,00	0,00	0,00
2622	Žráb pododkvapový polkruhový z poplastovaného plechu R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov atď.	021 Stavby	m	0,000	18,11	0,00	0,00	0,00
2623	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,000	1,17	0,00	0,00	0,00
2624	Konštrukcie stolárske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2625	Montáž drevených stien záchodových s dverami, alebo bez dvier	021 Stavby	m2	0,000	12,08	0,00	0,00	0,00
2626	WC deliace steny PS01, s dverami - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	0,000	137,31	0,00	0,00	0,00
2627	WC deliace steny PS01, bez dvier - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	0,000	108,56	0,00	0,00	0,00
2628	WC deliace steny PS02, s dverami - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	0,000	137,38	0,00	0,00	0,00
2629	WC deliace steny PS02, bez dvier - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	0,000	109,00	0,00	0,00	0,00
2630	WC deliace steny PS03, s dverami - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	0,000	141,55	0,00	0,00	0,00
2631	WC deliace steny PS03, bez dvier - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	0,000	108,20	0,00	0,00	0,00
2632	WC deliace steny PS04, s dverami - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	0,000	143,10	0,00	0,00	0,00
2633	WC deliace steny PS04, bez dvier - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	0,000	108,21	0,00	0,00	0,00
2634	WC deliace steny PS05, s dverami - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	0,000	142,31	0,00	0,00	0,00
2635	WC deliace steny PS05, bez dvier - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	0,000	108,20	0,00	0,00	0,00
2636	WC deliace steny PS06, s dverami - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	0,000	145,26	0,00	0,00	0,00
2637	WC deliace steny PS06, bez dvier - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	0,000	108,78	0,00	0,00	0,00
2638	Sprchové deliace steny PS07, s dverami - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	0,000	139,01	0,00	0,00	0,00
2639	WC deliace steny PS08, s dverami - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	0,000	145,72	0,00	0,00	0,00
2640	WC deliace steny PS08, bez dvier - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	0,000	108,78	0,00	0,00	0,00
2641	Pisôarová deliace stienka 40x90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	82,19	0,00	0,00	0,00
2642	Prezliekacia kabínka 110x95x202 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	784,18	0,00	0,00	0,00
2643	Sprchové deliace steny PS11, bez dvier - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m2	0,000	150,55	0,00	0,00	0,00
2644	Demontáž obloženia stien panelmi, -0,01098t	021 Stavby	m2	0,000	4,15	0,00	0,00	0,00
2645	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	021 Stavby	m2	0,000	0,52	0,00	0,00	0,00
2646	Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu)	021 Stavby	m	0,000	13,11	0,00	0,00	0,00
2647	Vnútročné plastové okno trojdiele podávacie 2400x1500 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	1 447,05	0,00	0,00	0,00
2648	Vnútročné plastové okno jednodelne fix 1800x800 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	63,36	0,00	0,00	0,00
2649	Vnútročné plastové okno dvodelne fix 3600x800 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	133,70	0,00	0,00	0,00
2650	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene	021 Stavby	ks	0,000	49,16	0,00	0,00	0,00
2651	Dvere drevené vnútročné kompletizované 80/197 cm, plné, posuvné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	342,45	0,00	0,00	0,00
2652	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	0,000	16,39	0,00	0,00	0,00
2653	Dvere drevené vnútročné kompletizované 90/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	70,57	0,00	0,00	0,00

2654	Dvere drevené vnútorné kompletizované 90/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	70,57	0,00	0,00	0,00
2655	Dvere drevené vnútorné kompletizované 90/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	70,57	0,00	0,00	0,00
2656	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	70,57	0,00	0,00	0,00
2657	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	70,57	0,00	0,00	0,00
2658	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	70,57	0,00	0,00	0,00
2659	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	70,57	0,00	0,00	0,00
2660	Dvere drevené vnútorné kompletizované 70/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	70,57	0,00	0,00	0,00
2661	Dvere drevené vnútorné kompletizované 70/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	70,57	0,00	0,00	0,00
2662	Dvere drevené vnútorné kompletizované 60/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	70,57	0,00	0,00	0,00
2663	Dvere drevené vnútorné kompletizované 60/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	70,57	0,00	0,00	0,00
2664	Dvere drevené vnútorné kompletizované 90/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	70,57	0,00	0,00	0,00
2665	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	70,57	0,00	0,00	0,00
2666	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	70,57	0,00	0,00	0,00
2667	Dvere drevené vnútorné kompletizované 70/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	70,57	0,00	0,00	0,00
2668	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového špeciálneho, do zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	0,000	27,31	0,00	0,00	0,00
2669	Kompletizované drevené plné požiarné dvere jednokridlové, bez zárubne EW 30/D3-C, 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	129,55	0,00	0,00	0,00
2670	Kompletizované drevené plné požiarné dvere jednokridlové, bez zárubne EW 30/D3-C, 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	129,55	0,00	0,00	0,00
2671	Kompletizované drevené plné požiarné dvere jednokridlové, bez zárubne EW 30/D3-C,NU, 85x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	219,40	0,00	0,00	0,00
2672	Kompletizované drevené plné požiarné dvere jednokridlové, bez zárubne EW 30/D3-C,NU, 85x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	219,40	0,00	0,00	0,00
2673	Kompletizované drevené plné požiarné dvere jednokridlové, bez zárubne EW 30/D3-C, 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	198,81	0,00	0,00	0,00
2674	Kompletizované drevené plné požiarné dvere jednokridlové, bez zárubne EW 30/D3-C, 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	231,58	0,00	0,00	0,00
2675	Kompletizované drevené plné požiarné dvere jednokridlové, bez zárubne EW 30/D3-C, 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	163,85	0,00	0,00	0,00
2676	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	0,000	27,31	0,00	0,00	0,00
2677	Dvere drevené vnútorné kompletizované 160/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	137,86	0,00	0,00	0,00
2678	Dvere drevené vnútorné kompletizované 145/197 cm, 1/3 zasklené - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	161,67	0,00	0,00	0,00
2679	Dvere drevené vnútorné kompletizované 145/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	134,36	0,00	0,00	0,00
2680	Dvere drevené vnútorné kompletizované 160/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	144,19	0,00	0,00	0,00
2681	Dvere drevené vnútorné kompletizované 160/197 cm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	134,36	0,00	0,00	0,00
2682	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového špeciálneho, do zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	0,000	65,54	0,00	0,00	0,00
2683	Kompletizované drevené 2/3 presklené požiarné dvere dvojkridlové, bez zárubne EW 30/D3-C,KZ,PK, 160x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	1 733,69	0,00	0,00	0,00
2684	Kompletizované drevené plné požiarné dvere dvojkridlové, bez zárubne EI 30/D3-C,KZ,PK, 170x202 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	437,66	0,00	0,00	0,00
2685	Kompletizované drevené plné požiarné dvere dvojkridlové, bez zárubne EW 30/D3-C,KZ,PK, 145x202 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	437,66	0,00	0,00	0,00
2686	Kompletizované drevené plné požiarné dvere dvojkridlové, bez zárubne EW 30/D3-C,KZ, 145x202 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	528,70	0,00	0,00	0,00
2687	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou do 25 kg	021 Stavby	ks	0,000	10,92	0,00	0,00	0,00
2688	Samozatvárač dverí interier - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	KS	0,000	42,60	0,00	0,00	0,00
2689	Demontáž dverí vnútorných kompletizovaných so zárubňou jednokridlových do sutiny	021 Stavby	kus	0,000	12,23	0,00	0,00	0,00
2690	Demontáž dverí vnútorných kompletizovaných so zárubňou dvojkridlových do sutiny	021 Stavby	kus	0,000	29,36	0,00	0,00	0,00
2691	Demontáž dverí vnútorných jednokridlových - príplatok za doplnkové prvky (prahy, nadsvetlíky, nosné prvky a.p.)	021 Stavby	kus	0,000	1,19	0,00	0,00	0,00
2692	Demontáž dverí vnútorných dvojkridlových - príplatok za doplnkové prvky (prahy, nadsvetlíky, nosné prvky a.p.)	021 Stavby	kus	0,000	3,81	0,00	0,00	0,00
2693	Montáž parapetnej dosky šírky do 300 mm	021 Stavby	m	0,000	6,65	0,00	0,00	0,00
2694	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, š. 300mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	0,000	18,67	0,00	0,00	0,00
2695	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, š. 160mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	0,000	7,22	0,00	0,00	0,00
2696	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	0,55	0,00	0,00	0,00
2697	Montáž prahu dverí, jednokridlových	021 Stavby	ks	0,000	7,65	0,00	0,00	0,00
2698	Prah dubový L=72 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	13,11	0,00	0,00	0,00
2699	Prah dubový L=82 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	15,29	0,00	0,00	0,00
2700	Prah dubový L=92 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	17,48	0,00	0,00	0,00
2701	Montáž prahu dverí, dvojkridlových	021 Stavby	ks	0,000	10,92	0,00	0,00	0,00
2702	Prah dubový L=160 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	38,23	0,00	0,00	0,00
2703	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové	021 Stavby	ks	0,000	27,31	0,00	0,00	0,00
2704	Zárubňa vnútorná rámová, DTD doska, povrch fólia, rozmer 80/197 cm, pre dvere jednokridlové - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	92,85	0,00	0,00	0,00
2705	Stavebná montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - montáž vstavaného nábytku	021 Stavby	hod	0,000	32,77	0,00	0,00	0,00
2706	Skrňa z laminovaných dosiek hr. 19 mm, posuvné dvere 2 kridla, 1500x600x2300mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	600,80	0,00	0,00	0,00
2707	Vitrína z laminovaných dosiek hr. 19 mm, sklenené dvere 2 kridla, sklenené police, 1200x600x2300mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	559,29	0,00	0,00	0,00
2708	Plechová satňová skrinka delená pre dve osoby, lamino dvere 2 kridla, 500x400x1800mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	217,38	0,00	0,00	0,00
2709	Stôl v prednáškovej sále pre 7 osôb, konštrukcia z nerezových profilov, stolová doska lamino hr. 36 mm, zadná a bočné dosky lamino hr. 19 mm, 4900x500x760mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	1 391,67	0,00	0,00	0,00
2710	Stôl v prednáškovej sále pre 8 osôb, konštrukcia z nerezových profilov, stolová doska lamino hr. 36 mm, zadná a bočné dosky lamino hr. 19 mm, 5600x500x760mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	1 590,48	0,00	0,00	0,00
2711	Mobilný rečnícky pult, konštrukcia z profilov, vnútorná police, vrchná šikmá police, 620x620x1050-1450mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	163,85	0,00	0,00	0,00
2712	Stolička v prednáškovej sále, chromovaná oceľ, čalúnená, podrúčky - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	213,01	0,00	0,00	0,00
2713	Stôl v chemicko-fyzikálnom laboratóriu pre 4 osoby, kovová konštrukcia, stolová doska HPL lamino, korpus lamino hr. 19 mm, 2400x650x900mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	1 359,99	0,00	0,00	0,00
2714	Stôl v chemicko-fyzikálnom laboratóriu s tromi drezmi, kovová konštrukcia, stolová doska HPL lamino, korpus lamino hr. 19 mm, 4350x600x900mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	3 041,13	0,00	0,00	0,00
2715	Stolička v chemicko-fyzikálnom laboratóriu, kruhové sedadlo výškovo nastaviteľné, otočné, podnož s kolieskami - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	148,56	0,00	0,00	0,00
2716	Demonstračná katedra v chemicko-fyzikálnom laboratóriu s drezom a elektromodulom, kovová konštrukcia, stolová doska HPL lamino, korpus lamino hr. 19 mm, 2400x600x900mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	1 628,71	0,00	0,00	0,00
2717	Kuchynská linka v učebni dentálnej hygieny, spodné a horné skrinky s vybavením, 3800x600x860mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	1 291,17	0,00	0,00	0,00
2718	Kuchynská linka v kuchynke, spodné skrinky s vybavením, 1800x600x860mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	587,69	0,00	0,00	0,00
2719	Kuchynská linka v bufete, spodné skrinky s vybavením, 1800x600x860mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	942,71	0,00	0,00	0,00
2720	Nábytok recepcie wellness - otvorená policová zostava, 2800x500x2450mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	651,05	0,00	0,00	0,00
2721	Nábytok recepcie wellness - recepcný pult s vybavením, 2900x600x900mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	655,42	0,00	0,00	0,00
2722	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,000	0,48	0,00	0,00	0,00

2723	Konštrukcie doplnkové kovové (381 355,56 Eur)	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2724		021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2725	Demontáž stien a priečok z výplňou z drôtené siete zváraných, -0,01700t	021 Stavby	m2	0,000	6,74	0,00	0,00	0,00
2726	Montáž zábradlia rovného s výplňou, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	0,000	137,64	0,00	0,00	0,00
2727	Kompletizované oceľové zábradlie s výplňou, výška 100 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	0,000	403,08	0,00	0,00	0,00
2728	Kompletizované oceľové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	0,000	65,54	0,00	0,00	0,00
2729	Montáž zábradlia nerezového rovného s výplňou, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	0,000	81,93	0,00	0,00	0,00
2730	Kompletizované nerezové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	0,000	174,78	0,00	0,00	0,00
2731	Kompletizované nerezové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	0,000	174,78	0,00	0,00	0,00
2732	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	021 Stavby	ks	0,000	38,69	0,00	0,00	0,00
2733	Stropné sklápacie schody 70x130 cm na výšku 330 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	322,14	0,00	0,00	0,00
2734	Montáž zábradlia na schody z výplňou, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	0,000	147,47	0,00	0,00	0,00
2735	Kompletizované oceľové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	0,000	317,88	0,00	0,00	0,00
2736	Kompletizované oceľové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	0,000	317,88	0,00	0,00	0,00
2737	Kompletizované oceľové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	0,000	262,17	0,00	0,00	0,00
2738	Kompletizované oceľové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	0,000	196,62	0,00	0,00	0,00
2739	Kompletizované oceľové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	0,000	234,86	0,00	0,00	0,00
2740	Montáž zábradlia nerezového na schody z výplňou, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	0,000	60,08	0,00	0,00	0,00
2741	Kompletizované nerezové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	0,000	180,24	0,00	0,00	0,00
2742	Kompletizované nerezové zábradlie s výplňou, výška 90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	0,000	81,93	0,00	0,00	0,00
2743	Montáž schodiskového madla	021 Stavby	m	0,000	16,39	0,00	0,00	0,00
2744	Madlo oceľové schodiskové - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m	0,000	25,12	0,00	0,00	0,00
2745	Madlo oceľové schodiskové - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m	0,000	25,12	0,00	0,00	0,00
2746	Montáž výlezu do plochy strechy	021 Stavby	ks	0,000	87,39	0,00	0,00	0,00
2747	Kompletizovaný strešný výlez 90x120 cm pre plochu strechy - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	704,57	0,00	0,00	0,00
2748	Demontáž sústria ľahkého obvodového montovaného plášťa, vrátane výplní otvorov, vrátane časti nosnej konštrukcie, -0,100t	021 Stavby	m2	1 787,358	5,46	9 758,97	9 758,97	0,00
2749	Demontáž sústria ľahkého obvodového montovaného plášťa, vrátane výplní otvorov, vrátane kompletnej nosnej konštrukcie, -0,100t	021 Stavby	m2	660,000	5,46	3 603,60	3 603,60	0,00
2750	Priplatok za demontáž doplnkových prvkov plášťa (parapetov, nadpraží, iných nosných a deliacich prvkov a pod.)	021 Stavby	m2	0,000	1,09	0,00	0,00	0,00
2751	Opláštenie VZT potrubia nerezovým plechom, priem. 450 mm (potrubie s izoláciou) - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m	0,000	131,08	0,00	0,00	0,00
2752	Demontáž akýchkoľvek montovaných podhládov z kaziet -0,00500t	021 Stavby	m2	0,000	2,18	0,00	0,00	0,00
2753	Demontáž nosných roštov akýchkoľvek montovaných podhládov -0,00200t	021 Stavby	m2	0,000	0,55	0,00	0,00	0,00
2754	Demontáž kompletných podlahových konštrukcií zdvojených podláh krycích dosiek, -0,02000t	021 Stavby	m2	0,000	7,02	0,00	0,00	0,00
2755	Demontáž kompletných podlahových konštrukcií zdvojených podláh nosného roštu, -0,01000t	021 Stavby	m2	0,000	0,91	0,00	0,00	0,00
2756	Montáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh s nosným roštom	021 Stavby	m2	0,000	27,43	0,00	0,00	0,00
2757	Kompletný systém zdvojenej stupovitej podlahy - dodávka - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	0,000	215,17	0,00	0,00	0,00
2758	Montáž okien kompletizovaných (v m2 plochy)	021 Stavby	m2	584,640	40,76	23 829,93	23 829,93	0,00
2759	Hliníkové okno trojito zasklené 1800x1800 mm - zostava 15 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	10 025,43	10 025,43	10 025,43	0,00
2760	Hliníkové okno trojito zasklené 1800x1800 mm - zostava 15 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	10 025,43	10 025,43	10 025,43	0,00
2761	Hliníkové okno trojito zasklené 1800x1800 mm - zostava 15 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	10 025,43	10 025,43	10 025,43	0,00
2762	Hliníkové okno trojito zasklené 3600x1800 mm - zostava 30 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	19 952,60	19 952,60	19 952,60	0,00
2763	Hliníkové okno trojito zasklené 3600x1800 mm - zostava 30 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	19 952,60	19 952,60	19 952,60	0,00
2764	Hliníkové okno trojito zasklené 3600x1800 mm - zostava 30 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	19 952,60	19 952,60	19 952,60	0,00
2765	Hliníkové okno trojito zasklené 1440x1800 mm - zostava 12 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	8 329,94	8 329,94	8 329,94	0,00
2766	Hliníkové okno trojito zasklené 1920x1800 mm - zostava 16 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	11 025,12	11 025,12	11 025,12	0,00
2767	Hliníkové okno trojito zasklené 1920x1800 mm - zostava 16 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	11 025,12	11 025,12	11 025,12	0,00
2768	Hliníkové okno trojito zasklené 480x1800 mm - zostava 3 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	2 219,75	2 219,75	2 219,75	0,00
2769	Hliníkové okno trojito zasklené 1560x1800 mm - zostava 13 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	2,000	9 126,29	18 252,58	18 252,58	0,00
2770	Hliníkové okno trojito zasklené 1320x1800 a 900 mm - zostava 11 kusov jednokridlových OS, O a S kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	6 538,42	6 538,42	6 538,42	0,00
2771	Hliníkové okno trojito zasklené 1320x1800 a 900 mm - zostava 11 kusov jednokridlových OS, O a S kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	2,000	6 538,42	13 076,84	13 076,84	0,00
2772	Hliníkové okno trojito zasklené 3600x1800 mm - zostava 3 kusov jednokridlových OS a O kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	2,000	2 182,46	4 364,92	4 364,92	0,00
2773	Hliníkové okno trojito zasklené 2400x1200 mm - zostava 2 kusov dvojkrídlových S kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	8,000	1 442,36	11 538,88	11 538,88	0,00
2774	Hliníkové okno trojito zasklené 2400x600 mm - zostava 2 kusov jednokridlových S kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	3,000	735,56	2 206,68	2 206,68	0,00
2775	Hliníkové okno trojito zasklené 8400x900 mm - zostava 7 kusov jednokridlových S kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	3 062,67	3 062,67	3 062,67	0,00
2776	Hliníkové okno trojito zasklené 1800x1800 a 900 mm - zostava 15 kusov jednokridlových OS, O a S kridiel so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	9 642,45	9 642,45	9 642,45	0,00
2777	Hliníkové okno dvojito zasklené 2100x1500 mm s výsuvným podávacím okienkom - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	729,70	729,70	729,70	0,00
2778	Montáž svetlíkov kompletizovaných vrátane nosných a doplnkových konštrukcií (v m2 plochy)	021 Stavby	m2	139,200	55,47	7 721,42	7 721,42	0,00
2779	Kompletizovaný strešný svetlík 960x1450 cm, trojsklo, hliníková nosná a zasklievacia konštrukcia, pevné zasklenie s vloženými 16-timi kusmi automatizovanými vyklápacími kridlami 120x160cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	61 683,49	61 683,49	61 683,49	0,00
2780	Demontáž vnútorných zasklených stien kompletizovaných vrátane dverí a rámov do sutiny (v m2 plochy)	021 Stavby	m2	0,000	2,74	0,00	0,00	0,00
2781	Priplatok za demontáž doplnkových prvkov (parapetov, nadpraží, nosných a deliacich prvkov a pod.)	021 Stavby	m2	0,000	1,38	0,00	0,00	0,00
2782	Odborná demontáž výplne, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu - Dupronit (v m2 plochy)	021 Stavby	m2	0,000	16,48	0,00	0,00	0,00
2783	Montáž doplnkov dverí - koordinátor zatvárania	021 Stavby	ks	0,000	10,92	0,00	0,00	0,00
2784	Koordinátor zatvárania dverí - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KS	0,000	54,62	0,00	0,00	0,00
2785	Montáž doplnkov dverí - stavač kridla	021 Stavby	ks	0,000	5,46	0,00	0,00	0,00
2786	Stavač dverového kridla - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KS	0,000	8,74	0,00	0,00	0,00
2787	Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie	021 Stavby	ks	0,000	27,31	0,00	0,00	0,00
2788	Panikové kovanie - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	544,00	0,00	0,00	0,00
2789	Montáž hliníkových vonkajších žalúzií na stenu alebo ostenie	021 Stavby	m2	0,000	13,15	0,00	0,00	0,00
2790	Exterierové žalúzie hliníkové v skrytom boxe - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m2	0,000	75,81	0,00	0,00	0,00
2791	Montáž dverí a zasklených stien kompletizovaných (v m2 plochy)	021 Stavby	m2	175,781	40,76	7 164,83	7 164,83	0,00
2792	Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové trojito zasklené 2400x2100 mm, so zárubňou - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00
2793	Hliníkové zasklená stena trojito zasklená 7140x2100 mm s 2x vstupnými dverami dvojkrídlovými 1650x2100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	7 437,57	7 437,57	7 437,57	0,00
2794	Hliníková zasklená stena trojito zasklená 14400x3150 mm s 2x vstupnými dverami dvojkrídlovými 1650x2100 mm a 1500x2100 mm (automatizované) a 4x vetracími kridlami 1650x1050 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	18 033,12	18 033,12	18 033,12	0,00
2795	Hliníková zasklená stena trojito zasklená 7200x2850 mm s 4x vetracími kridlami 1725x750 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	6 192,53	6 192,53	6 192,53	0,00
2796	Hliníková zasklená stena trojito zasklená 3450x2850+7350x900 mm s 2x vetracími kridlami 1725x750 mm, 6x kridlami 1050x900 mm, a so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	5 781,78	5 781,78	5 781,78	0,00

2797	Hliníková zasklená stena trojito zasklená 3540x3150 mm s 1x vstupnými dverami dvojkrídlovými 1650x2100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	3 310,17	3 310,17	3 310,17	0,00
2798	Hliníková zasklená stena trojito zasklená 1600x2700+8275x900 mm s 7x kridlami 1050x900 mm, a so spojovacími profilmi - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	4 784,53	4 784,53	4 784,53	0,00
2799	Hliníková zasklená stena trojito zasklená 1700x2700 mm s 1x vstupnými dverami dvojkrídlovými 1700x2000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	2 155,71	2 155,71	2 155,71	0,00
2800	Hliníková zasklená stena dvojito zasklená 7200x3270 mm s 2x vstupnými dverami dvojkrídlovými 1650x2100 mm a 1500x2100 mm (automatizované) - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	9 797,22	9 797,22	9 797,22	0,00
2801	Hliníková zasklená stena dvojito zasklená 3450x2850 mm s 1x vstupnými dverami dvojkrídlovými 1650x2100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	3 368,80	3 368,80	3 368,80	0,00
2802	Hliníková zasklená stena dvojito zasklená 2220x3000 mm s 1x vstupnými dverami dvojkrídlovými 1600x2100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	2 442,50	2 442,50	2 442,50	0,00
2803	Hliníková zasklená stena dvojito zasklená 3600+1425x2700 mm s 1x vstupnými dverami dvojkrídlovými 1600x2100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	3 690,59	3 690,59	3 690,59	0,00
2804	Hliníková zasklená stena protipožiarna dvojito zasklená 4500x2850 mm s 1x vstupnými dverami dvojkrídlovými 1800x2100 mm EW 30/D3-C,KZ,PK - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	1,000	6 985,64	6 985,64	6 985,64	0,00
2805	Montáž strešných rebrikov	021 Stavby	m	0,000	10,92	0,00	0,00	0,00
2806	Priplatok k cene za montáž rebrika na oceľovú konštrukciu	021 Stavby	m	0,000	8,74	0,00	0,00	0,00
2807	Montáž ochranného koša	021 Stavby	m	0,000	10,92	0,00	0,00	0,00
2808	Komplektovaný strešný rebrik dl.475 cm s ochranným košom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	786,50	0,00	0,00	0,00
2809	Komplektovaný strešný rebrik dl.550 cm s ochranným košom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	0,000	873,89	0,00	0,00	0,00
2810	Demontáž rebrikov	021 Stavby	m	0,000	21,85	0,00	0,00	0,00
2811	Kompletná interierová tieniaca podkonštrukcia strešného svetlaka - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	kus	0,000	15 818,46	0,00	0,00	0,00
2812	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	0,000	1,09	0,00	0,00	0,00
2813	Montážny rám pre sklápacie sklápacie schody - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	ks	0,000	142,01	0,00	0,00	0,00
2814	Klogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK7 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	0,000	2,51	0,00	0,00	0,00
2815	Klogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK10 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	0,000	2,51	0,00	0,00	0,00
2816	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	021 Stavby	kg	0,000	0,98	0,00	0,00	0,00
2817	Klogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK1 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	0,000	2,51	0,00	0,00	0,00
2818	Klogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK3 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	0,000	2,51	0,00	0,00	0,00
2819	Klogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK4 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	0,000	2,51	0,00	0,00	0,00
2820	Klogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK5 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	0,000	2,51	0,00	0,00	0,00
2821	Klogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK6 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	0,000	2,51	0,00	0,00	0,00
2822	Klogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK8 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	0,000	2,51	0,00	0,00	0,00
2823	Klogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK9 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	0,000	2,51	0,00	0,00	0,00
2824	Klogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK11 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	0,000	2,51	0,00	0,00	0,00
2825	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	021 Stavby	kg	0,000	1,09	0,00	0,00	0,00
2826	Klogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - oceľová konštrukcia pre VZT - OK2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	0,000	2,51	0,00	0,00	0,00
2827	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	021 Stavby	kg	0,000	1,37	0,00	0,00	0,00
2828	Klogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie veľmi zložité - pomocné oceľové kotviace konštrukcie pre montáže - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KG	0,000	3,50	0,00	0,00	0,00
2829	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, - 0,00100t	021 Stavby	kg	0,000	0,59	0,00	0,00	0,00
2830	Demontáž ostatných kompletných doplnkov stavieb s hmotnosťou konštrukcie nad 250 do 500 kg, - 0,00100t	021 Stavby	kg	0,000	0,52	0,00	0,00	0,00
2831	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,000	0,66	0,00	0,00	0,00
2832	Montáž vzduchotechnických zariadení	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2833	Stavebná montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - zaizolovanie prestupov vzduchotechnického potrubia protipožiarinými upchávkami	021 Stavby	hod	0,000	16,39	0,00	0,00	0,00
2834	Materiál na protipožiarne upchávky - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	sub	0,000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2835	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	0,000	1,08	0,00	0,00	0,00
2836	Podlahy z diazdic	021 Stavby						
2837	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami keramikými kladenými do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	021 Stavby	m2	0,000	15,29	0,00	0,00	0,00
2838	Dlaždice keramiké hrubozrné - schodovka - nástupnica 300x330 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	0,000	0,50	0,00	0,00	0,00
2839	Dlaždice keramiké hrubozrné - schodovka - podstupnica 300x165 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	0,000	0,25	0,00	0,00	0,00
2840	Montáž soklíkov keramikých kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou, v.70 mm	021 Stavby	m	0,000	3,50	0,00	0,00	0,00
2841	Soklová lišta keramiká v. 70 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m	0,000	0,87	0,00	0,00	0,00
2842	Montáž soklíkov keramikých kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou, schodiskových šikmých, v.150 mm	021 Stavby	m	0,000	3,60	0,00	0,00	0,00
2843	Soklová lišta keramiká v. 150 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m	0,000	0,87	0,00	0,00	0,00
2844	Montáž soklíkov keramikých schodiskových šikmých kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou, v.70 mm	021 Stavby	m	0,000	3,50	0,00	0,00	0,00
2845	Soklová lišta keramiká v. 70 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m	0,000	0,87	0,00	0,00	0,00
2846	Montáž podláh z dlaždíc keramikých kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	021 Stavby	m2	0,000	17,48	0,00	0,00	0,00
2847	Dlaždice keramiké s protišmykovým povrchom - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	0,000	15,07	0,00	0,00	0,00
2848	Dlaždice keramiké hrubozrné mrazuvzdorné s protišmykovým povrchom - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	0,000	5,51	0,00	0,00	0,00
2849	Montáž prechodového profilu	021 Stavby	m	0,000	1,09	0,00	0,00	0,00
2850	Podlahový ukončujúci hliníkový profil - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	021 Stavby	m	0,000	1,31	0,00	0,00	0,00
2851	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,000	2,46	0,00	0,00	0,00
2852	Podlahy vlysové a parketové					0,00	0,00	0,00
2853	Montáž podlahových soklíkov alebo listů obvodových lepením	021 Stavby	m	0,000	1,97	0,00	0,00	0,00
2854	Lišta soklová, laminátová, štandard - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m	0,000	1,64	0,00	0,00	0,00
2855	Montáž prechodovej listy samolepiacej	021 Stavby	m	0,000	2,73	0,00	0,00	0,00
2856	Lišta prechodová, samolepiaca, s hladkým povrchom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m	0,000	2,18	0,00	0,00	0,00
2857	Montáž podláh z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	021 Stavby	m2	0,000	4,37	0,00	0,00	0,00
2858	Laminátové parkety hr. 8.0 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	0,000	7,65	0,00	0,00	0,00
2859	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	0,000	0,11	0,00	0,00	0,00
2860	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	0,000	0,44	0,00	0,00	0,00
2861	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,000	0,66	0,00	0,00	0,00
2862	Podlahy povlakové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2863	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	021 Stavby	m	0,000	3,06	0,00	0,00	0,00
2864	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	021 Stavby	m	0,000	2,62	0,00	0,00	0,00
2865	Vinylová heterogénna podlahovina - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	0,000	10,38	0,00	0,00	0,00
2866	Lepenie schodových hrán	021 Stavby	m	0,000	1,64	0,00	0,00	0,00
2867	Schodová hrana - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m	0,000	3,28	0,00	0,00	0,00
2868	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	0,000	1,31	0,00	0,00	0,00
2869	Podlahový soklík povlakový - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m	0,000	0,87	0,00	0,00	0,00
2870	Lepenie, rezanie a obšívanie podlahových soklov z koberca	021 Stavby	m	0,000	3,28	0,00	0,00	0,00
2871	Koberec vsívaný záťažový - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	0,000	19,66	0,00	0,00	0,00
2872	Lepenie povlakových podláh PVC, kaučukových a pod. elektrostaticky vodivých z pásov	021 Stavby	m2	0,000	13,11	0,00	0,00	0,00
2873	Vinylová podlaha elektrostaticky vodivá, chemicky odolná - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	0,000	18,57	0,00	0,00	0,00
2874	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	021 Stavby	m2	0,000	6,55	0,00	0,00	0,00
2875	Vinylová heterogénna podlahovina - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	0,000	10,38	0,00	0,00	0,00

2876	Lepenie textílnych podláh - kobercov z pásov	021 Stavby	m2	0,000	6,01	0,00	0,00	0,00
2877	<i>Koberec všívaný záťažový - vo vyhotovení podľa výpisu podláh</i>	021 Stavby	m2	0,000	19,66	0,00	0,00	0,00
2878	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	0,000	1,09	0,00	0,00	0,00
2879	Trmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom hr. 3 mm	021 Stavby	m2	0,000	8,74	0,00	0,00	0,00
2880	Zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	021 Stavby	m	0,000	1,64	0,00	0,00	0,00
2881	<i>Zváracia šnúra pre podlahy PVC, balenie 60 m - vo vyhotovení podľa výpisu podláh</i>	021 Stavby	bal	0,000	0,55	0,00	0,00	0,00
2882	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,000	0,21	0,00	0,00	0,00
2883	Podlahy syntetické	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2884	Epoxidový náter dvojnásobný, penetračný náter a vrchný náter	021 Stavby	m2	0,000	19,63	0,00	0,00	0,00
2885	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,000	0,45	0,00	0,00	0,00
2886	Obklady keramické	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2887	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických kladených do flexibilného tmelu, spárovanie flexibilnou spárovacou hmotou	021 Stavby	m2	0,000	17,48	0,00	0,00	0,00
2888	<i>Obkladačky keramické - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	021 Stavby	m2	0,000	7,02	0,00	0,00	0,00
2889	Priplatok za použitie rozdeľovacích a ukončovacích listů a profilov vrátane ich dodávky	021 Stavby	m2	0,000	1,09	0,00	0,00	0,00
2890	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,000	1,38	0,00	0,00	0,00
2891	Nátery	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2892	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií stredných "B" alebo plošnostenných "D" oceľovou keťou	021 Stavby	m2	0,000	1,84	0,00	0,00	0,00
2893	Nátery oceľ.konstr. stredných B a plošnostenných D syntetické dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	0,000	3,14	0,00	0,00	0,00
2894	Nátery oceľ.konstr. stredných B a plošnostenných D syntetické základné - 35µm	021 Stavby	m2	0,000	1,58	0,00	0,00	0,00
2895	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií obrúsením	021 Stavby	m2	0,000	0,55	0,00	0,00	0,00
2896	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	021 Stavby	m2	0,000	4,62	0,00	0,00	0,00
2897	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielymi pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	0,000	2,02	0,00	0,00	0,00
2898	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielymi pre náter sadrokartón. stien 2x	021 Stavby	m2	0,000	2,02	0,00	0,00	0,00
2899	Maľby	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2900	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3. 80 m	021 Stavby	m2	0,000	0,72	0,00	0,00	0,00
2901	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	0,000	0,22	0,00	0,00	0,00
2902	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	0,000	2,37	0,00	0,00	0,00
2903	Práce a dodávky M (0,00 Eur)	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2904	Elektromontáže	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2905	Stavebno montážne práce náročné - odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž bleskozvodu (nové konštrukcie sú súčasťou riešenia profesie elektroinštalácia a bleskozvod)	021 Stavby	hod	0,000	12,50	0,00	0,00	0,00
2906	Montáže dopravných zariadení					0,00	0,00	0,00
2907	Dodávka a montáž výťahu - podľa špecifikácie v časti technológia výťahu, vrátane elektroinštalácie, dopravných nákladov a manipulácie	021 Stavby	kus	0,000	26 981,28	0,00	0,00	0,00
2908	Dodávka a montáž výťahovej šachty - preskenej oceľovej konštrukcie - podľa špecifikácie v časti technológia výťahu	021 Stavby	kus	0,000	25 124,27	0,00	0,00	0,00
2909	Dodávka a montáž schodiskovej plošiny pre imobilného - podľa špecifikácie v časti zámočnícke konštrukcie, vrátane elektroinštalácie, dopravných nákladov a manipulácie	021 Stavby	kus	0,000	7 810,37	0,00	0,00	0,00
2910	Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie, zabezpečenie posúdenia na TI, revízie, prvá úradná skúška	021 Stavby	kpl	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
2911	Zaškolenie obsluhy a údržby	021 Stavby	NH	0,000	54,62	0,00	0,00	0,00
2912	Montáž oceľových konštrukcií					0,00	0,00	0,00
2913	Krytina strechy vo v.d. do 15 m prichytná závitoreznými skrutkami	021 Stavby	m2	0,000	7,10	0,00	0,00	0,00
2914	<i>Plech trapezový pozinkovaný hr. 1,50 mm, T 153 880 x 153 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	021 Stavby	m2	0,000	28,40	0,00	0,00	0,00
2915	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka	021 Stavby	kg	0,000	0,93	0,00	0,00	0,00
2916	<i>Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - kompletná nosná konštrukcia strešného svetlika - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	021 Stavby	KG	0,000	2,29	0,00	0,00	0,00
2917	Stavebno montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - úprava podkladnej konštrukcie pred montážou nosnej OK svetlika	021 Stavby	hod	0,000	13,65	0,00	0,00	0,00
2918	<i>Materiál na úpravu podkladnej konštrukcie pred montážou nosnej OK svetlika - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	021 Stavby	sub	0,000	1 638,54	0,00	0,00	0,00
2919	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
2920	Stavebné výpomoci	021 Stavby	%	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
2921	Presun dodávok	021 Stavby	%	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
2922	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
2923	Ostatné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2924	Hasiace prístroje	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2925	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	0,000	8,74	0,00	0,00	0,00
2926	<i>Hasiaci prístroj práškový 6kg - Práškový hasiaci prístroj s náplňou hmotnosti 6 kg, hasenie požiarov triedy A,B,C</i>	021 Stavby	kg	0,000	49,16	0,00	0,00	0,00
2927	<i>Hasiaci prístroj snehový 5kg - 5 kg snehový hasiaci prístroj vyrobený podľa normy EN3</i>	021 Stavby	kg	0,000	49,16	0,00	0,00	0,00
2928	<i>Samolepka „piktogram“ - F 003 - Hasiaci prístroj</i>	021 Stavby	kus	0,000	2,73	0,00	0,00	0,00
2929	<i>Montážny materiál - Súbor príchytiek a skrutiek pre montáž jedného hasiaceho prístroja</i>	021 Stavby	kus	0,000	3,28	0,00	0,00	0,00
2930	Bezpečnostné značenie					0,00	0,00	0,00
2931	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	0,000	8,74	0,00	0,00	0,00
2932	<i>Samolepka „piktogram“ - E 031 - Únikový východ text</i>	021 Stavby	kus	0,000	2,18	0,00	0,00	0,00
2933	<i>Samolepka „piktogram“ - E 001 - Šípka, smer úniku vpravo, vľavo alebo dole</i>	021 Stavby	kus	0,000	2,18	0,00	0,00	0,00
2934	<i>Samolepka „piktogram“ - F 008 - Ohlasová požiaru text</i>	021 Stavby	kus	0,000	2,18	0,00	0,00	0,00
2935	Vedľajšie rozpočtové náklady							0,00
2936	Zariadenie staveniska							0,00
2937	Zariadenie staveniska - náklady zariadenia staveniska	021 Stavby	%					0,00
2938	Krycí list c) Vykurovanie 179 711,53 Eur							
2939	HSV - Práce a dodávky HSV (2386,25 Eur)							0,00
2940	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	021 Stavby	m3	1,500	107,96	161,94	161,94	0,00
2941	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI	021 Stavby	t	0,100	992,49	99,25	99,25	0,00
2942	Cementový poter hr. 40 mm	021 Stavby	m2	4,000	16,52	66,08	66,08	0,00
2943	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	10,000	15,44	154,40	154,40	0,00
2944	Chemická kotva s kotevným výstuže do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M8/20/110 mm	021 Stavby	ks	20,000	3,05	61,00	61,00	0,00
2945	Objímka pre potrubie d16-20mm	021 Stavby	ks	98,000	1,17	114,66	114,66	0,00
2946	Objímka pre potrubie d20-24mm	021 Stavby	ks	35,000	1,36	47,60	47,60	0,00
2947	Objímka pre potrubie d25-28mm	021 Stavby	ks	50,000	1,46	73,00	73,00	0,00
2948	Objímka pre potrubie d32-36mm	021 Stavby	ks	45,000	1,70	76,50	76,50	0,00
2949	Objímka pre potrubie d38-46mm	021 Stavby	ks	40,000	2,05	82,00	82,00	0,00
2950	Objímka pre potrubie d48-53mm	021 Stavby	ks	65,000	2,23	144,95	144,95	0,00
2951	Objímka pre potrubie d59-66mm	021 Stavby	ks	20,000	2,58	51,60	51,60	0,00
2952	Objímka pre potrubie d75-80mm	021 Stavby	ks	35,000	2,81	98,35	98,35	0,00
2953	Objímka pre potrubie d107-115mm	021 Stavby	ks	15,000	2,94	44,10	44,10	0,00
2954	Závitová tyč M8-10	021 Stavby	m	100,000	1,59	159,00	159,00	0,00
2955	Objimkovy fixačný čap M10	021 Stavby	ks	150,000	0,69	103,50	103,50	0,00
2956	Uderová kotva M10	021 Stavby	ks	178,000	0,56	99,68	99,68	0,00
2957	Osadenie oceľ. kotevných a montážnych prvkov do 150 kg	021 Stavby	kg	80,000	3,14	251,20	251,20	0,00
2958	Osadenie pevných a klzných bodov, kompenzator , určenie polohy, dodávka, montáž	021 Stavby	kpl	1,000	3,57	3,57	3,57	0,00
2959	Búranie základovovej dosky z betónu prostého, -2,20000t	021 Stavby	m3	0,500	49,16	24,58	24,58	0,00
2960	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do75 mm hr.do 300 mm., -0,00100t	021 Stavby	ks	20,000	1,96	39,20	39,20	0,00
2961	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm., - 0,00600t	021 Stavby	m	150,000	1,84	276,00	276,00	0,00
2962	Vysekanie rýh do betónového podkladu do hĺbky 50 mm a šírky do 70mm., -0,00800t	021 Stavby	m	30,000	3,80	114,00	114,00	0,00
2963	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,160	9,65	11,19	11,19	0,00
2964	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt	021 Stavby	t	1,160	3,40	3,94	3,94	0,00
2965	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi vzdialenosti do 10 m, s naložením a vyklopením	021 Stavby	m3	1,500	16,64	24,96	24,96	0,00
2966	PSV - Práce a dodávky PSV 177 223,08 Eur)	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2967	Izolácie proti vlhkosti a vode	021 Stavby				0,00	0,00	0,00

2968	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	021 Stavby	m2	6,000	2,73	16,38	16,38	0,00
2969	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	021 Stavby	m2	6,900	0,70	4,83	4,83	0,00
2970	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,256	2,54	0,65	0,65	0,00
2971	Izolácie tepelné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2972	Montáž trubíc na áze kaučuku, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	11,000	2,34	25,74	25,74	0,00
2973	22 x 20 izolácia-trubica na báze kaučuku	021 Stavby	m	3,000	1,01	3,03	3,03	0,00
2974	28 x 20 izolácia-trubica na báze kaučuku	021 Stavby	m	8,000	1,18	9,44	9,44	0,00
2975	Montáž trubíc minerálnej vlny s vystuženou AL foliou a samolepiacim presahom, hr.38-50,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	1 860,000	3,22	5 989,20	5 989,20	0,00
2976	Izolacia z minerálnej vlny, samolepiaci pesah, folia - hr. 20, vonk. priemer 18	021 Stavby	m	528,000	0,89	469,92	469,92	0,00
2977	Izolacia z minerálnej vlny, samolepiaci pesah, folia - hr. 20, vonk. priemer 22	021 Stavby	m	670,000	1,23	824,10	824,10	0,00
2978	Izolacia z minerálnej vlny, samolepiaci pesah, folia - hr. 30, vonk. priemer 28	021 Stavby	m	376,000	1,59	597,84	597,84	0,00
2979	Izolacia z minerálnej vlny, samolepiaci pesah, folia - hr. 30, vonk. priemer 35	021 Stavby	m	285,000	1,75	498,75	498,75	0,00
2980	Montáž trubíc minerálnej vlny s vystuženou AL foliou a samolepiacim presahom, hr.38-50,vnúť.priemer 39-75 mm	021 Stavby	m	480,000	3,57	1 713,60	1 713,60	0,00
2981	Izolacia z minerálnej vlny, samolepiaci pesah, folia - hr. 40, vonk. priemer 54	021 Stavby	m	210,000	3,20	672,00	672,00	0,00
2982	Izolacia z minerálnej vlny, samolepiaci pesah, folia - hr. 40, vonk. priemer 42	021 Stavby	m	120,000	3,45	414,00	414,00	0,00
2983	Izolacia z minerálnej vlny, samolepiaci pesah, folia - hr. 50, vonk. priemer 64	021 Stavby	m	65,000	3,92	254,80	254,80	0,00
2984	Izolacia z minerálnej vlny, samolepiaci pesah, folia - hr. 50, vonk. priemer 78	021 Stavby	m	85,000	4,52	384,20	384,20	0,00
2985	Montáž trubíc minerálnej vlny s vystuženou AL foliou a samolepiacim presahom, hr.38-50,vnúť.priemer 99-130 mm	021 Stavby	m	35,000	4,01	140,35	140,35	0,00
2986	Izolacia z minerálnej vlny, samolepiaci pesah, folia - hr. 50, vonk. priemer 114	021 Stavby	m	35,700	5,38	192,07	192,07	0,00
2987	Montáž protipožiarny manžety na prestup potrubia DN 20-65 mm, z jednej strany	021 Stavby	ks	114,000	13,85	1 578,90	1 578,90	0,00
2988	Protipožiarna manžeta pre plastové potrubie priemer potrubia d75 mm	021 Stavby	ks	14,000	31,13	435,82	435,82	0,00
2989	Protipožiarna manžeta pre plastové potrubie priemer potrubia d50 mm	021 Stavby	ks	24,000	28,06	673,44	673,44	0,00
2990	Protipožiarna manžeta pre plastové potrubie priemer potrubia d35-40 mm	021 Stavby	ks	16,000	30,44	487,04	487,04	0,00
2991	Protipožiarna manžeta pre plastové potrubie priemer potrubia d28-32 mm	021 Stavby	ks	48,000	27,84	1 336,32	1 336,32	0,00
2992	Protipožiarna manžeta pre plastové potrubie priemer potrubia d20-26 mm	021 Stavby	ks	60,000	24,77	1 486,20	1 486,20	0,00
2993	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	228,383	1,40	319,74	319,74	0,00
2994	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2995	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353,0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	021 Stavby	m	1,000	10,03	10,03	10,03	0,00
2996	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353,0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	021 Stavby	m	8,000	12,97	103,76	103,76	0,00
2997	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353,0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	021 Stavby	m	2,000	14,42	28,84	28,84	0,00
2998	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,00	3,00	3,00	0,00
2999	Guľový uzáver pre vodu 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	5,20	5,20	5,20	0,00
3000	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	3,91	7,82	7,82	0,00
3001	Guľový uzáver pre vodu 5/4"	021 Stavby	ks	2,000	13,05	26,10	26,10	0,00
3002	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	1,81	1,81	1,81	0,00
3003	Poistný ventil, 1/2"x6 bar	021 Stavby	ks	1,000	8,88	8,88	8,88	0,00
3004	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	3,91	3,91	3,91	0,00
3005	Kontrolovateľný spätný ventil, 5/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,000	29,54	29,54	29,54	0,00
3006	Montáž spätné klapky závitovej G 1	021 Stavby	ks	1,000	3,33	3,33	3,33	0,00
3007	Vodorovná spätná klapka 1"	021 Stavby	ks	1,000	10,47	10,47	10,47	0,00
3008	Montáž redukčného ventilu závitového G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	8,73	8,73	8,73	0,00
3009	Ventil pre reguláciu tlaku vody 5/4	021 Stavby	ks	1,000	29,51	29,51	29,51	0,00
3010	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,098	0,70	2,17	2,17	0,00
3011	Zdravotechnika - strojné vybavenie	021 Stavby						0,00
3012	Montáž úpavovne T	021 Stavby	súb.	1,000	288,52	288,52	288,52	0,00
3013	CHEMICKÁ ÚPRAVA VODY WKS 5600/120 s prist. a chémiou + Dávkovacie čerpadlo 50Hz, 230V, armatúry + uvedenie do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	1 721,00	1 721,00	1 721,00	0,00
3014	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	28,142	0,50	14,07	14,07	0,00
3015	ústredné kúrenie kotolne	021 Stavby						0,00
3016	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 201-300 kW	021 Stavby	ks	2,000	1 153,06	2 306,12	2 306,12	0,00
3017	Kotol plynový stacionárny kondenzačný Vitocrossal 200 CM2C 246 kW s reguláciou Vitotronic 300 CM11	021 Stavby	ks	1,000	14 608,95	14 608,95	14 608,95	0,00
3018	Kotol plynový stacionárny kondenzačný Vitocrossal 200 CM2C 246 kW s reguláciou Vitotronic 100 CC11	021 Stavby	ks	1,000	14 175,45	14 175,45	14 175,45	0,00
3019	Komunikačný modul-LON s 7 m dlhým LON-spojovacím vedením. Jedenkrát pre Vitotronic 100, typ CC1 ku komunikácii s Vitotronic 300, potrebný typ CM1.	021 Stavby	ks	1,000	185,54	185,54	185,54	0,00
3020	Protihlukové nastaviteľné nohy	021 Stavby	ks	2,000	56,36	112,72	112,72	0,00
3021	plynový filter DN32	021 Stavby	ks	2,000	31,39	62,78	62,78	0,00
3022	držák pre poistnú skupinu	021 Stavby	ks	2,000	39,19	78,38	78,38	0,00
3023	Obmedzovač mín. tlaku, v prevedení ako bezpečnostný obmedzovač tlaku, 0 - 6 bar G1/2A	021 Stavby	ks	2,000	219,35	438,70	438,70	0,00
3024	Obmedzovač max. tlaku, CE - typovo testovaný, 0,0 - 6 bar G 1/2 A	021 Stavby	ks	2,000	308,65	617,30	617,30	0,00
3025	armatúrovä tyč 3-násobná/ 90°	021 Stavby	ks	2,000	28,61	57,22	57,22	0,00
3026	Konektorový adaptér pre externé bezpečnostné zariadenia na pripojenie 4 dodatočných bezpečnostných zariadení (obmedzovač stavu vody, obmedzovač minimálneho a maximálneho tlaku, atď.) Max. 2 adaptéry pre 7 bezpečnostných zariadení.	021 Stavby	ks	2,000	260,10	520,20	520,20	0,00
3027	Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70 Zariadenie pre neutralizáciu kondenzátu (s hodnotou pH väčšou ako 6,5) z plynových zdrojov tepla resp. plynových kondenzačných kotlov a / alebo systémov odvodu spalín 251, DVGW-VP 114, DIN 4716-2.	021 Stavby	ks	2,000	177,74	355,48	355,48	0,00
3028	Neutralizačný granulát 8KG	021 Stavby	ks	2,000	64,16	128,32	128,32	0,00
3029	Hydraulické systémové potrubie pre dvojkotlové: zbierač prívodu a späťotoka, motoricky ovládané škrtiace klapky (2 kusy), protipríruba s tesneniami, Men.svetlosť DN 65/80	021 Stavby	ks	1,000	216,75	216,75	216,75	0,00
3030	Zberacie vedenie odvodu spalín pre dvojkotlové zariadenie z nehrdzavejúcej ocele: pripájací nadstavec kotla (2 kusy), koleno na odvod spalín (2 kusy), motoricky ovládaná klapka odvodu spalín, tesná (2 kusy) dlžkový vyrovnávací prvok (2 kusy),..	021 Stavby	ks	1,000	364,14	364,14	364,14	0,00
3031	Vitotronic 200-H, typ HK3B	021 Stavby	ks	1,000	798,51	798,51	798,51	0,00
3032	VISSMANN Vitotronic 200-H, typ HK1B	021 Stavby	ks	1,000	488,99	488,99	488,99	0,00
3033	Komunikačný modul LON Plošný spoj elektroniky na montáž do Vitotronic 100 (typ GC1), 200 (typ GW1), 300 (typ GW2 a FW1) vykurovacieho okruhu Vitotronic 200-H, 300-A a Vitocom 200/300, a 200-H. K výmene dát s ďalšími reguláciami	021 Stavby	ks	1,000	212,42	212,42	212,42	0,00
3034	Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami S konektorom RJ45, 7 m dlhý.	021 Stavby	ks	1,000	26,88	26,88	26,88	0,00
3035	Koncový odpor na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice musí byť na každom voľnom konci nasadený jeden koncový odpor (2 kusy).	021 Stavby	ks	1,000	5,72	5,72	5,72	0,00
3036	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy.	021 Stavby	ks	2,000	8,67	17,34	17,34	0,00
3037	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy.	021 Stavby	ks	2,000	8,67	17,34	17,34	0,00
3038	Príložný snímač teploty (NTC 10 kOhm) Na meranie teploty na rúčke. S pripojovacím vedením (5,8 m dlhým) a	021 Stavby	ks	6,000	48,55	291,30	291,30	0,00
3039	Ponorný snímač teploty do zásobníka	021 Stavby	ks	1,000	48,55	48,55	48,55	0,00
3040	Externý snímač vonkajšej teploty	021 Stavby	ks	1,000	56,36	56,36	56,36	0,00
3041	Vitotrol 200-A diaľkové ovládanie pre jeden vykurovací okruh.	021 Stavby	ks	2,000	123,11	246,22	246,22	0,00
3042	Demontáž kotla oceleového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom do 500 kW, -0,54225t	021 Stavby	ks	3,000	132,39	397,17	397,17	0,00
3043	Demontáž horáka na kvapalné a plyné palivá s výkonom nad 145 do 300 kW, -0,07500t	021 Stavby	ks	3,000	28,39	85,17	85,17	0,00
3044	Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 300 mm, výšky 14m	021 Stavby	súb.	1,000	1 668,37	1 668,37	1 668,37	0,00
3045	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie čerpadlom o v. pl.kotla nad 50 do 100 m2	021 Stavby	ks	3,000	48,67	146,01	146,01	0,00
3046	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	021 Stavby	t	3,000	118,63	355,89	355,89	0,00
3047	ústredné kúrenie stojovne	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
3048	Demontáž telesa rozdeľovača a zbierača nad DN 100 do 200, -0,09358t	021 Stavby	m	10,000	3,66	36,60	36,60	0,00
3049	Montáž rozdeľovača a zbierača združeného prietok Q 30 m3/h	021 Stavby	ks	3,000	33,26	99,78	99,78	0,00
3050	Rozdeľovač / zbierač - 3 okruhy - melbes 700kW	021 Stavby	m	2,000	310,54	621,08	621,08	0,00
3051	Rozdeľovač / zbierač - 2 okruhy - melbes 700kW	021 Stavby	m	1,000	295,65	295,65	295,65	0,00
3052	Prechodové šrobenie externe DN100 1 pár	021 Stavby	ks	1,000	139,72	139,72	139,72	0,00
3053	Prechodové šrobenie interné 1 pár	021 Stavby	ks	2,000	3,09	6,18	6,18	0,00
3054	Prechodové skrútkovanie do vykurovacích okruhov DN65 - 1 pár	021 Stavby	ks	3,000	10,58	31,74	31,74	0,00
3055	Prechodové skrútkovanie do vykurovacích okruhov DN40 - 1 pár	021 Stavby	ks	6,000	8,34	50,04	50,04	0,00
3056	Demontáž ohrievača zásobníkového stojatého objemu do 1600 l, -0,51196t	021 Stavby	ks	2,000	27,57	55,14	55,14	0,00
3057	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l	021 Stavby	ks	1,000	76,92	76,92	76,92	0,00
3058	Zásobníkový ohrievač vody Vitocel v spojení s vykurovacími kotlami, objem 1000L	021 Stavby	ks	1,000	2 797,15	2 797,15	2 797,15	0,00

3059	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	97,83	97,83	97,83	0,00
3060	Rozoberateľný výmenník ALFA LAVAL TL3-PFG 13PL ALLOY 31	021 Stavby	ks	1,000	666,45	666,45	666,45	0,00
3061	Izolácia k TL3-PFG 13PL ALLOY 316	021 Stavby	ks	1,000	185,54	185,54	185,54	0,00
3062	Stojan k výmenníku tepla	021 Stavby	ks	1,000	56,36	56,36	56,36	0,00
3063	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 25 l	021 Stavby	ks	2,000	4,29	8,58	8,58	0,00
3064	Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 25 l REFLEX	021 Stavby	ks	2,000	41,77	83,54	83,54	0,00
3065	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vakom objem 100 l	021 Stavby	ks	1,000	42,45	42,45	42,45	0,00
3066	Nádoba-expanzná typ DT tlak 10 barov vak 100 l zelená na teplu vodu Reflex + ventil flowjet 5/4	021 Stavby	ks	1,000	675,19	675,19	675,19	0,00
3067	Expanzomat KOMPRESOROVÝ AUTOMATICKÝ Reflexomat Compact RC 500 ltr., 6 bar šedý) 400V DOPLŇOVANIE VODY DO UK REFLEX FILLSET, VDR ventil	021 Stavby	súb.	1,000	3 251,25	3 251,25	3 251,25	0,00
3068	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 25 l	021 Stavby	ks	1,000	56,67	56,67	56,67	0,00
3069	Nádoba-expanzná typ S pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom 25 l biela REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	99,04	99,04	99,04	0,00
3070	Demontáž čerpadla obehového spirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	021 Stavby	ks	15,000	4,65	69,75	69,75	0,00
3071	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25	021 Stavby	ks	8,000	6,20	49,60	49,60	0,00
3072	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-80 1x230V 50Hz	021 Stavby	ks	5,000	221,95	1 109,75	1 109,75	0,00
3073	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-100 1x230V 50Hz	021 Stavby	ks	2,000	417,89	835,78	835,78	0,00
3074	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-80 1x230V 50Hz	021 Stavby	ks	1,000	378,23	378,23	378,23	0,00
3075	Montáž čerpadla obehového DN 80 - prekľadka existujúceho	021 Stavby	súb.	1,000	12,59	12,59	12,59	0,00
3076	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,000	45,92	137,76	137,76	0,00
3077	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	187,351	1,10	206,09	206,09	0,00
3078	ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
3079	Potrubie z rúr plastlinikových, rúrka PE-RT D 16,0x2,0 v kotúčoch - materiál potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	021 Stavby	m	528,000	7,83	4 134,24	4 134,24	0,00
3080	Potrubie z rúr plastlinikových, rúrka PE-RT D 20,0x2,0 v kotúčoch - materiál potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	021 Stavby	m	622,000	8,88	5 523,36	5 523,36	0,00
3081	Potrubie z rúr plastlinikových, rúrka PE-RT D 26,0x3,0 v kotúčoch - materiál potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	021 Stavby	m	303,000	11,36	3 442,08	3 442,08	0,00
3082	Potrubie z rúr plastlinikových, rúrka PE-RT D 32,0x3,0 v kotúčoch - materiál potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	021 Stavby	m	230,000	18,98	4 365,40	4 365,40	0,00
3083	Potrubie z rúr plastlinikových, rúrka PE-RT D 40,0x3,5 v tyčiach v kotúčoch - materiál potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	021 Stavby	m	220,000	28,64	6 300,80	6 300,80	0,00
3084	Potrubie z rúr plastlinikových, rúrka PE-RT D 50,0x4,0 v tyčiach v kotúčoch - materiál potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	021 Stavby	m	230,000	39,75	9 142,50	9 142,50	0,00
3085	Potrubie z rúr plastlinikových, rúrka PE-RT D 63,0x4,5 v tyčiach v kotúčoch - materiál potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	021 Stavby	m	65,000	57,98	3 768,70	3 768,70	0,00
3086	Potrubie z rúr plastlinikových, rúrka PE-RT D 75,0x5,0 v tyčiach v kotúčoch - materiál potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	021 Stavby	m	85,000	63,48	5 395,80	5 395,80	0,00
3087	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	021 Stavby	m	2,000	7,88	15,76	15,76	0,00
3088	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	021 Stavby	m	10,000	11,91	119,10	119,10	0,00
3089	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	021 Stavby	m	14,000	13,80	193,20	193,20	0,00
3090	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	021 Stavby	m	4,000	17,22	68,88	68,88	0,00
3091	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	021 Stavby	m	1 237,000	1,01	1 249,37	1 249,37	0,00
3092	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	021 Stavby	m	546,000	1,49	813,54	813,54	0,00
3093	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	021 Stavby	m	548,000	2,22	1 216,56	1 216,56	0,00
3094	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	021 Stavby	m	250,000	2,47	617,50	617,50	0,00
3095	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3,2	021 Stavby	m	21,400	18,34	392,48	392,48	0,00
3096	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/5,0	021 Stavby	m	35,000	40,49	1 417,15	1 417,15	0,00
3097	Potrubie z rúrok z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním D 22x1,5 - materiál potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	021 Stavby	m	110,000	23,73	2 610,30	2 610,30	0,00
3098	Potrubie z rúrok z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním D 28x1,5 - materiál potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	021 Stavby	m	96,000	28,29	2 715,84	2 715,84	0,00
3099	Potrubie z rúrok z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním D 35x1,5 - materiál potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	021 Stavby	m	54,000	39,42	2 128,68	2 128,68	0,00
3100	Potrubie z rúrok z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním D 42x1,5 - materiál potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	021 Stavby	m	15,000	53,41	801,15	801,15	0,00
3101	Flexibilné pripojenie pre vykurovanie z nerez - dl 300mm DN25 + zavity	021 Stavby	m	8,000	19,20	153,60	153,60	0,00
3102	Plastová chránička pre potrubie priemeru d16	021 Stavby	m	20,000	1,73	34,60	34,60	0,00
3103	Plastová chránička pre potrubie priemeru d20	021 Stavby	m	2,000	1,95	3,90	3,90	0,00
3104	Plastová chránička pre potrubie priemeru d26	021 Stavby	m	8,000	2,55	20,40	20,40	0,00
3105	Montáž prechodu PE-RT plast/kov d16	021 Stavby	ks	200,000	0,83	166,00	166,00	0,00
3106	PE-RT prechod 16x3/4	021 Stavby	ks	200,000	1,20	240,00	240,00	0,00
3107	Montáž prechodu PE-RT plast/kov D 20	021 Stavby	ks	54,000	0,96	51,84	51,84	0,00
3108	PE-RT prechod 20x3/4	021 Stavby	ks	54,000	2,11	113,94	113,94	0,00
3109	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	326,000	0,49	159,74	159,74	0,00
3110	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	021 Stavby	m	40,000	0,83	33,20	33,20	0,00
3111	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	1 683,000	0,36	605,88	605,88	0,00
3112	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	515,000	0,44	226,60	226,60	0,00
3113	Tlaková skúška plastového potrubia nad 63 do 90 mm	021 Stavby	m	85,000	0,55	46,75	46,75	0,00
3114	Preplachnutie vykurovacieho systému	021 Stavby	sub	1,000	0,44	0,44	0,44	0,00
3115	Preplachnutie existujúcej vykurovacieho systému v sustave telocvičňa, čistenie od nečistot, kalov a pod.	021 Stavby	sub	1,000	0,56	0,56	0,56	0,00
3116	Doplnenie inhibitora do systému 20L	021 Stavby	KS	4,000	251,43	1 005,72	1 005,72	0,00
3117	Etylenglycol 10L	021 Stavby	KS	8,000	20,73	165,84	165,84	0,00
3118	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 15	021 Stavby	ks	6,000	5,65	33,90	33,90	0,00
3119	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 40	021 Stavby	ks	3,000	9,64	28,92	28,92	0,00
3120	Oprava rozvodov potrubí - napojenie na existujúce potrubie DN100	021 Stavby	ks	2,000	18,49	36,98	36,98	0,00
3121	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	021 Stavby	t	13,000	51,74	672,62	672,62	0,00
3122	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	749,210	0,90	674,29	674,29	0,00
3123	ústredné kúrenie, armatúry	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
3124	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 65	021 Stavby	súb.	4,000	31,83	127,32	127,32	0,00
3125	Prírubový uzatvárací ventil DN 65	021 Stavby	ks	4,000	0,74	2,96	2,96	0,00
3126	Montáž filtra prírubového DN 100	021 Stavby	ks	1,000	18,31	18,31	18,31	0,00
3127	Prírubový filter, DN 100	021 Stavby	ks	1,000	173,43	173,43	173,43	0,00
3128	KOMBINOVANÝ SEPARÁTOR KALOV (NAPR. REFLEX EXDIRT D 114.3 R)+ MAGNETICKÁ VLOŽKA	021 Stavby	súb.	1,000	1 235,48	1 235,48	1 235,48	0,00
3129	KOMBINOVANÝ ODLUČOVAČ PLYNOV (NAPR. REFLEX EXVOID T A114.3)	021 Stavby	súb.	1,000	1 329,98	1 329,98	1 329,98	0,00
3130	Prírubový spoj DN 65	021 Stavby	súb.	4,000	21,02	84,08	84,08	0,00
3131	Prírubový spoj DN 100	021 Stavby	súb.	14,000	41,23	577,22	577,22	0,00
3132	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 100	021 Stavby	ks	4,000	12,22	48,88	48,88	0,00
3133	Medziprírubová uzatváracia klapka DN 100	021 Stavby	ks	4,000	72,97	291,88	291,88	0,00
3134	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	021 Stavby	ks	300,000	2,88	864,00	864,00	0,00
3135	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	021 Stavby	ks	30,000	3,91	117,30	117,30	0,00
3136	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	021 Stavby	ks	20,000	4,71	94,20	94,20	0,00
3137	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	64,000	0,78	49,92	49,92	0,00
3138	Výtokový kohút DN15	021 Stavby	ks	60,000	2,71	162,60	162,60	0,00
3139	Výtokový kohút DN10	021 Stavby	ks	4,000	2,79	11,16	11,16	0,00
3140	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	2,24	8,96	8,96	0,00
3141	Guľový uzáver závitový DN15 UK	021 Stavby	ks	4,000	3,60	14,40	14,40	0,00
3142	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	9,000	2,76	24,84	24,84	0,00
3143	Guľový uzáver závitový DN20	021 Stavby	ks	8,000	24,35	194,80	194,80	0,00
3144	GULOVÝ KOHÚT SO ZAISTENÍM T DN20	021 Stavby	ks	1,000	33,68	33,68	33,68	0,00
3145	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	16,000	3,03	48,48	48,48	0,00
3146	Guľový uzáver závitový DN25 pre vykurovanie	021 Stavby	ks	16,000	6,56	104,96	104,96	0,00
3147	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	15,000	3,61	54,15	54,15	0,00
3148	Guľový uzáver závitový DN32 pre vykurovanie	021 Stavby	ks	13,000	46,91	609,83	609,83	0,00
3149	Spätná klapka závitová DN32	021 Stavby	ks	2,000	112,24	224,48	224,48	0,00
3150	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	24,000	4,65	111,60	111,60	0,00
3151	Guľový uzáver závitový DN40 pre vykurovanie	021 Stavby	ks	20,000	57,30	1 146,00	1 146,00	0,00

3152	GULOVÝ KOHÚT SO ZAISTENÍM PRE EXPANZOMAT DN40	021 Stavby	ks	3,000	65,60	196,80	196,80	0,00
3153	Filter zavrtový DN40	021 Stavby	ks	1,000	37,13	37,13	37,13	0,00
3154	Spätná klapka závitová DN40 pre vykurovanie	021 Stavby	ks	3,000	30,90	92,70	92,70	0,00
3155	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	021 Stavby	ks	20,000	7,10	142,00	142,00	0,00
3156	Gulový uzáver závitový DN65 pre vykurovanie	021 Stavby	ks	16,000	73,82	1 181,12	1 181,12	0,00
3157	Spätná klapka závitová DN65 pre vykurovanie	021 Stavby	ks	4,000	53,87	215,48	215,48	0,00
3158	Montáž ventilu radiatorového šrobenia do vratného potrubia	021 Stavby	ks	17,000	1,76	29,92	29,92	0,00
3159	Ventil RL-5 DN10	021 Stavby	ks	3,000	10,87	32,61	32,61	0,00
3160	Ventil RL-5 DN15	021 Stavby	ks	14,000	12,01	168,14	168,14	0,00
3161	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	46,000	1,65	75,90	75,90	0,00
3162	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou DN10	021 Stavby	ks	46,000	6,38	293,48	293,48	0,00
3163	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2	021 Stavby	ks	8,000	3,00	24,00	24,00	0,00
3164	Vyvažovací ventil STROMAX GM 2013 DN15	021 Stavby	ks	4,000	31,22	124,88	124,88	0,00
3165	Vyvažovací ventil STROMAX DN15 pre VZT okruh	021 Stavby	ks	4,000	36,55	146,20	146,20	0,00
3166	Montáž ventilu závitového termostatického dvojbodového pripojenie DN15	021 Stavby	ks	125,000	2,35	293,75	293,75	0,00
3167	Pripojovacia armatúra s dvojbodovým pripojením pre dvojtrúrkové sústavy herz 3000 R1/2 G3/4 priama	021 Stavby	ks	4,000	7,98	31,92	31,92	0,00
3168	Pripojovacia armatúra s dvojbodovým pripojením pre dvojtrúrkové sústavy herz 3000 R1/2 G3/4 rohová	021 Stavby	ks	92,000	7,98	734,16	734,16	0,00
3169	Pripojovacia armatúra s dvojbodovým pripojením pre dvojtrúrkové sústavy danfos rlv-k rohová R1/2 G3/4	021 Stavby	ks	29,000	8,67	251,43	251,43	0,00
3170	Dvojita ružica pre norky 14-20mm	021 Stavby	ks	121,000	2,81	340,01	340,01	0,00
3171	Montáž ventilu závitového termostatického	021 Stavby	ks	66,000	2,86	188,76	188,76	0,00
3172	Termostatický ventil s prednastavením TS 90 v DN10	021 Stavby	ks	3,000	12,34	37,02	37,02	0,00
3173	Termostatický ventil s prednastavením TS 90 v DN15	021 Stavby	ks	14,000	12,59	176,26	176,26	0,00
3174	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	129,000	1,23	158,67	158,67	0,00
3175	Termostatická hlavica jednoduch biela	021 Stavby	ks	129,000	10,50	1 354,50	1 354,50	0,00
3176	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C s diaľkovým ovládaním ventilu	021 Stavby	súb.	3,000	1,36	4,08	4,08	0,00
3177	Termostatická hlavica s diaľkovým nastavením, termostat, kapilára 5m	021 Stavby	ks	3,000	53,91	161,73	161,73	0,00
3178	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	2,48	2,48	2,48	0,00
3179	Poistný ventil pre vykurovanie DN20, oty tlak 4bar	021 Stavby	ks	1,000	14,34	14,34	14,34	0,00
3180	Montáž ventilu poistného rohového G 1	021 Stavby	ks	2,000	2,63	5,26	5,26	0,00
3181	Poistný ventil pre vykurovanie, DN25x32 4bar	021 Stavby	ks	2,000	66,91	133,82	133,82	0,00
3182	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	021 Stavby	ks	3,000	4,88	14,64	14,64	0,00
3183	Zmiešavací ventil trojcestný, 5/4", KvS 12 m3/h	021 Stavby	ks	3,000	33,90	101,70	101,70	0,00
3184	Servopohon ku zmiešavacím ventilom zostavám 230 V	021 Stavby	ks	3,000	88,87	266,61	266,61	0,00
3185	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 40 so servopohonom	021 Stavby	ks	1,000	6,19	6,19	6,19	0,00
3186	Zmiešavací ventil trojcestný, 6/4", KvS 28 m3/h	021 Stavby	ks	1,000	95,59	95,59	95,59	0,00
3187	Servopohon ku zmiešavacím ventilom zostavám 230 V	021 Stavby	ks	1,000	88,87	88,87	88,87	0,00
3188	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so servopohonom	021 Stavby	ks	1,000	7,32	7,32	7,32	0,00
3189	Zmiešavací ventil trojcestný, 2", KvS 44 m3/h	021 Stavby	ks	1,000	95,59	95,59	95,59	0,00
3190	Servopohon ku zmiešavacím ventilom zostavám 230 V	021 Stavby	ks	1,000	88,87	88,87	88,87	0,00
3191	Teplomer technický dvojkomový príložený	021 Stavby	ks	4,000	12,41	49,64	49,64	0,00
3192	Tlakomer priem. 160 +T kus jímka + montáž	021 Stavby	ks	3,000	47,04	141,12	141,12	0,00
3193	Tlakomer priem. 160 osadený na potrubia DN65 + montáž	021 Stavby	ks	2,000	73,90	147,80	147,80	0,00
3194	Termonanometer, jímka, t-kus - M+D	021 Stavby	ks	18,000	56,74	1 021,32	1 021,32	0,00
3195	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	021 Stavby	t	0,500	43,49	21,75	21,75	0,00
3196	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	217,037	0,30	65,11	65,11	0,00
3197	ústredné kúrenie, vykúr. Telesá	021 Stavby						
3198	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	021 Stavby	m2	500,000	0,85	425,00	425,00	0,00
3199	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventili teles s príplatom 8 %	021 Stavby	ks	129,000	1,42	183,18	183,18	0,00
3200	Stojanová konzola pre vykurovacie telesa doskove	021 Stavby	ks	311,000	5,65	1 757,15	1 757,15	0,00
3201	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	12,000	4,92	59,04	59,04	0,00
3202	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 500x 500 Radik VK, č. KO21VK5/5	021 Stavby	ks	4,000	68,46	273,84	273,84	0,00
3203	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 11VK 500x 500 Radik VK	021 Stavby	ks	4,000	79,39	317,56	317,56	0,00
3204	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 11VK 500x 600 Radik VK	021 Stavby	ks	3,000	83,47	250,41	250,41	0,00
3205	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 500x 600 Radik VK, č. KO21VK5/6	021 Stavby	ks	1,000	73,91	73,91	73,91	0,00
3206	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	4,000	5,16	20,64	20,64	0,00
3207	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 500x 700 Radik VK, č. KO21VK5/7	021 Stavby	ks	1,000	79,39	79,39	79,39	0,00
3208	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 500x 700 Radik VK,	021 Stavby	ks	1,000	79,39	79,39	79,39	0,00
3209	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 500x 800 Radik VK, č. KO21VK5/8	021 Stavby	ks	1,000	84,84	84,84	84,84	0,00
3210	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 11VK 500x 800 Radik VK	021 Stavby	ks	1,000	84,84	84,84	84,84	0,00
3211	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	12,000	5,43	65,16	65,16	0,00
3212	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 500x1000 Radik VK, č. KO21VK5/10	021 Stavby	ks	2,000	95,78	191,56	191,56	0,00
3213	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 500x1100 Radik VK, č. KO21VK5/11	021 Stavby	ks	2,000	101,24	202,48	202,48	0,00
3214	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 500x1200 Radik VK, č. KO21VK5/12	021 Stavby	ks	8,000	106,71	853,68	853,68	0,00
3215	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	27,000	6,89	186,03	186,03	0,00
3216	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 500x1400 Radik VK, č. KO21VK5/14	021 Stavby	ks	21,000	117,61	2 469,81	2 469,81	0,00
3217	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 500x1600 Radik VK, č. KO21VK5/16	021 Stavby	ks	6,000	128,56	771,36	771,36	0,00
3218	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 500x1600 Radik VK	021 Stavby	ks	1,000	128,56	128,56	128,56	0,00
3219	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 500x1800 Radik VK, č. KO21VK5/18	021 Stavby	ks	3,000	139,46	418,38	418,38	0,00
3220	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21K 500x1800 Radik s bočným pripojením	021 Stavby	ks	1,000	139,46	139,46	139,46	0,00
3221	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	021 Stavby	ks	12,000	7,31	87,72	87,72	0,00
3222	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 500x2300 RADIK VK, č. KO21VK5/23	021 Stavby	ks	5,000	166,81	834,05	834,05	0,00
3223	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 11VK 500x2300 RADIK VK	021 Stavby	ks	1,000	166,81	166,81	166,81	0,00
3224	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 500x2600 RADIK VK, č. KO21VK5/26	021 Stavby	ks	6,000	183,20	1 099,20	1 099,20	0,00
3225	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 3000 mm	021 Stavby	ks	1,000	7,50	7,50	7,50	0,00
3226	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 500x3000 RADIK VK, č. KO21VK5/30	021 Stavby	ks	1,000	205,05	205,05	205,05	0,00
3227	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	7,20	7,20	7,20	0,00
3228	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 600x1800 Radik VK, č. KO21VK6/18	021 Stavby	ks	1,000	146,50	146,50	146,50	0,00
3229	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,92	5,92	5,92	0,00
3230	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 900x 800 Radik VK, č. KO21VK9/8	021 Stavby	ks	1,000	116,99	116,99	116,99	0,00
3231	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,97	4,97	4,97	0,00
3232	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 500x 500 Radik VK, č. KO22VK5/5	021 Stavby	ks	1,000	73,62	73,62	73,62	0,00
3233	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,24	5,24	5,24	0,00
3234	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 500x 800 Radik VK, č. KO22VK5/8	021 Stavby	ks	1,000	92,21	92,21	92,21	0,00
3235	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	13,000	5,53	71,89	71,89	0,00
3236	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 500x1000 Radik VK, č. KO22VK5/10	021 Stavby	ks	6,000	104,62	627,72	627,72	0,00
3237	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 500x1100 Radik VK, č. KO22VK5/11	021 Stavby	ks	3,000	110,79	332,37	332,37	0,00
3238	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 500x1200 Radik VK, č. KO22VK5/12	021 Stavby	ks	4,000	117,01	468,04	468,04	0,00
3239	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	18,000	7,05	126,90	126,90	0,00

3240	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 500x1400 Radik VK, č. KO22VK5/14	021 Stavby	ks	9,000	129,40	1 164,60	1 164,60	0,00
3241	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 500x1600 Radik VK, č. KO22VK5/16	021 Stavby	ks	8,000	141,78	1 134,24	1 134,24	0,00
3242	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 500x1800 Radik VK, č. KO22VK5/18	021 Stavby	ks	1,000	154,20	154,20	154,20	0,00
3243	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	021 Stavby	ks	8,000	8,11	64,88	64,88	0,00
3244	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 500x2000 Radik VK, č. KO22VK5/20	021 Stavby	ks	4,000	166,59	666,36	666,36	0,00
3245	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 500x2300 Radik VK, č. KO22VK5/23	021 Stavby	ks	2,000	185,18	370,36	370,36	0,00
3246	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 500x2600 Radik VK, č. KO22VK5/26	021 Stavby	ks	2,000	203,78	407,56	407,56	0,00
3247	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	4,000	5,56	22,24	22,24	0,00
3248	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 900x 400 Radik VK, č. KO22VK9/4	021 Stavby	ks	4,000	97,57	390,28	390,28	0,00
3249	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	4,000	6,71	26,84	26,84	0,00
3250	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 900x1200 Radik VK, č. KO22VK9/12	021 Stavby	ks	2,000	180,13	360,26	360,26	0,00
3251	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22K 900x1200 Radik s bočným pripojením	021 Stavby	ks	2,000	180,13	360,26	360,26	0,00
3252	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,69	5,69	5,69	0,00
3253	Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VK 500x 700 Radik VK, č. KO33VK5/7	021 Stavby	ks	1,000	121,06	121,06	121,06	0,00
3254	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	7,92	7,92	7,92	0,00
3255	Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VK 500x1400 Radik VK, č. KO33VK5/14	021 Stavby	ks	1,000	191,21	191,21	191,21	0,00
3256	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	021 Stavby	ks	1,000	8,82	8,82	8,82	0,00
3257	Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VK 500x2600 RADIK VK, č. KO33VK5/26	021 Stavby	ks	1,000	311,30	311,30	311,30	0,00
3258	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,79	6,79	6,79	0,00
3259	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K 600x1100 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	148,46	148,46	148,46	0,00
3260	Montáž rohového dielu konvektorov	021 Stavby	súb.	4,000	7,41	29,64	29,64	0,00
3261	Rohový diel hliníkova 500x500mm, s. 420	021 Stavby	ks	4,000	318,46	1 273,84	1 273,84	0,00
3262	Montáž konvektora podlahového hĺbky 190 mm šírky 420 mm dĺžky 1800 mm	021 Stavby	súb.	1,000	9,13	9,13	9,13	0,00
3263	Podlahový konvektor bez ventilátora Koraflex FKE hĺbky 190 mm šírky 420 mm dĺžky 1800 mm +Podlahová mriežka vrchná krycia mriežka hliníkova, pochádzna,	021 Stavby	ks	1,000	372,26	372,26	372,26	0,00
3264	Montáž konvektora podlahového hĺbky 190 mm šírky 420 mm dĺžky 3000 mm	021 Stavby	súb.	10,000	9,75	97,50	97,50	0,00
3265	Podlahový konvektor bez ventilátora Koraflex FKE hĺbky 190 mm šírky 420 mm dĺžky 3000 mm +Podlahová mriežka vrchná krycia mriežka hliníkova, pochádzna,	021 Stavby	ks	10,000	472,52	4 725,20	4 725,20	0,00
3266	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	500,000	0,58	290,00	290,00	0,00
3267	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	021 Stavby	t	11,900	37,08	441,25	441,25	0,00
3268	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	301,340	1,65	497,21	497,21	0,00
3269	Rekonštrukcie, drevostavby	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
3270	Montáž revízných dvierok pre sdk steny veľkosti do 0,10 m2	021 Stavby	ks	10,000	5,21	52,10	52,10	0,00
3271	Revízne dvierka 250x250 mm	021 Stavby	ks	10,000	17,83	178,30	178,30	0,00
3272	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby						
3273	Prestup potrubia cez strechu	021 Stavby	súb.	8,000	5,81	46,48	46,48	0,00
3274	Práce a dodávky M	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
3275	Elektromontáže	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
3276	Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1	021 Stavby	m	200,000	0,25	50,00	50,00	0,00
3277	Signálny kábel JYTY 2x1	021 Stavby	m	200,000	0,26	52,00	52,00	0,00
3278	Krycí lis g) Meranie a regulácia (14 504,93 Eur)							
3279	Rozvádzač DT1	021 Stavby						
3280	RITTAL AE Skrinka 800x1000x300	021 Stavby	ks	1,000	215,60	215,60	215,60	0,00
3281	Držiak na dokumentáciu z plastu A4	021 Stavby	ks	1,000	7,77	7,77	7,77	0,00
3282	Štandardné svetidlo 18W 230V	021 Stavby	ks	1,000	64,87	64,87	64,87	0,00
3283	Pripojovacie vedenie s dverným spätnácom 600mm	021 Stavby	ks	1,000	49,50	49,50	49,50	0,00
3284	Pripojovacie vedenie na svetidlo Bal jed:5	021 Stavby	ks	1,000	35,09	35,09	35,09	0,00
3285	SENTRON, 3LD odpoínač, NÚDZOŤY-STOP spínač, 3-pólový, lu: 32 A, Prevádzkový výkon / pri AC-23 A pri 400 V: 11,5 kW, predný, otočný ovládací mechanizmus, červená / žltá, 4 montáž na rukoväť	021 Stavby	ks	1,000	22,46	22,46	22,46	0,00
3286	Istič 400V 10KA, 3-POL., C, 20A, D=70MM	021 Stavby	ks	1,000	27,72	27,72	27,72	0,00
3287	Vypínacia cievka AC110-415V, F, LS-SW, 5SL4, 5SY, 5SP, RCBO 5SU1, RCD 5SV	021 Stavby	ks	1,000	28,73	28,73	28,73	0,00
3288	22MM PLASTOVÁ KOMPLETNÁ ZOSTAVA SIGNALIZAČNEJ JEDNOTKY: SVETIDLO MATNÉ ILLUMINOVANÉ S INTEGROVANOU LED 230V AC ZO SKRUTKOVÝM TERMINÁLOM S DRŽIAKOM ZELENEJ	021 Stavby	ks	1,000	12,24	12,24	12,24	0,00
3289	SENTRON, držiak cylindrickej poistky, 14 x 51 mm, 1-pól, In: 50 A, Un AC: 690 V, LED signalizácia	021 Stavby	ks	2,000	24,95	49,90	49,90	0,00
3290	SENTRON, cylindrická poistka, 14 x 51 mm, 4 A, gG, Un AC: 690 V	021 Stavby	ks	2,000	6,70	13,40	13,40	0,00
3291	SENTRON, držiak cylindrickej poistky, 14 x 51 mm, 3-pól, In: 50 A, Un AC: 690 V	021 Stavby	ks	1,000	59,00	59,00	59,00	0,00
3292	SENTRON, cylindrická poistka, 14 x 51 mm, 16 A, gG, Un AC: 690 V	021 Stavby	ks	3,000	6,70	20,10	20,10	0,00
3293	KOMBINOVANÁ PREPŤOVÁ OCHRANA TYP 1 + 2 KATEGORIE B+C, UC 350V OCHRANNÉ ZAPOJENIE 4PÓL, 3+1 OKRUH PRE TN-S A TT SYSTÉMY	021 Stavby	ks	1,000	877,49	877,49	877,49	0,00
3294	ISTIČ 230/400V 10KA, 1-POLE, B, 10A, D=70MM	021 Stavby	ks	1,000	5,40	5,40	5,40	0,00
3295	SCHUKO ŽASUVKA 16A PRE INŠTALACIU NA DIN LIŠTU DO ROZVÁDZAČA	021 Stavby	ks	1,000	17,92	17,92	17,92	0,00
3296	ISTIČ VEĽKOST S00, PRE OCHRANU MOTORA, TRIEDA 10, ROZSAH. 0.9...1.25A, 16A, SKRUTKOVÉ PRIPOJENIE, SIGNALIZAČNÉ KONTAKTY 1NO+1NC	021 Stavby	ks	1,000	57,44	57,44	57,44	0,00
3297	TRANSFORMÁTOR SITAS: 1-FÁZOVÝ; PN/PN(S6)(KVA)0,25 /0,85; UPR(V):400+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):1,09; F(HZ):50...60; IP00; TYPZO SKRUTKOVÝM PRIPOJENÍM;MONTÁŽ AJ NA DIN LIŠTU INSTALLATION SCREWS/MOUNTING RAILS, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER<	021 Stavby	ks	1,000	125,24	125,24	125,24	0,00
3298	ISTIČ 230/400V 10KA, 1-POLE, B, 6A, D=70MM	021 Stavby	ks	3,000	6,50	19,50	19,50	0,00
3299	22MM PLASTICKÁ KRUHOVÁ KOMPLETNÁ JEDNOTKA : NÚDZOŤY-STOP KRUHOVÉ TLAČIDLO 40MM ČERVENÁ FARBA ŽLTÝ LIMEC, SKRUTKOVÉ PRIPOJENIE , 1NO+1NC KONTAKTY	021 Stavby	ks	1,000	18,71	18,71	18,71	0,00
3300	ISTIČ 230/400V 10KA, 1-POLE, B, 6A, D=70MM	021 Stavby	ks	1,000	6,50	6,50	6,50	0,00
3301	ISTIČ BREAKER 230/400V 10KA, 1-POLE, B, 10A, D=70MM	021 Stavby	ks	4,000	5,40	21,60	21,60	0,00
3302	22MM PLASTOVÝ KRUHOVÝ OVLÁDÁČ 3 SPINACIE POLOHY I-O-II NEPODsvietený, SKRUTKOVÉ PRIPOJENIE , 2X1NO+1NC KONTAKTY OVLÁDÁČ ČIERNEJ FARBY	021 Stavby	ks	2,000	6,66	13,32	13,32	0,00
3303	VÝKONOVÝ STYKAČ, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pól, veľkosť S00 skrutkové pripojenie	021 Stavby	ks	2,000	19,43	38,86	38,86	0,00
3304	ISTIČ VEĽKOST S00, PRE OCHRANU MOTORA, TRIEDA 10, ROZSAH. 0.7...1A, N-RELEASE 13A, SKRUTKOVÉ PRIPOJENIE, SIGNALIZAČNÉ KONTAKTY 1NO+1NC	021 Stavby	ks	1,000	48,11	48,11	48,11	0,00
3305	TRANSFORMÁTOR SITAS: 1 FÁZOVÝ; PN/PN(S6)(KVA)0,1 /0,31; UPR(V):230+/-5%; USEC(V):24; ISEC(A):4,17; F(HZ):50...60; IP00; SKRUTKOVÉ PRIPOJENIE/MONTÁŽ NA DIN LIŠTU BEZPEČNOSTNÁ IZOLÁCIA	021 Stavby	ks	1,000	69,92	69,92	69,92	0,00
3306	ISTIČ 400V 10KA, 2-POLE, C, 6A, D=70MM	021 Stavby	ks	1,000	29,27	29,27	29,27	0,00
3307	ISTIČ 230/400V 10KA, 1-POLE, C, 6A, D=70MM	021 Stavby	ks	1,000	8,77	8,77	8,77	0,00
3308	SITOP PSU100L 24 V/10 A stabilizovaný zdroj; vstup: 120/230 V AC výstup: 24 V DC/10 A	021 Stavby	ks	1,000	108,90	108,90	108,90	0,00
3309	POISTKOVÉ PUZDRO PLASTOVÉ:SKRUTKOVÉ PRIPOJENIE; SKRUTKOVÉ SVORKY NA OBIDVOCH KONCOCH:MONTÁŽ NA DIN LIŠTU; VEĽKOST 1.5	021 Stavby	ks	5,000	4,22	21,10	21,10	0,00
3310	POISTKOVÉ PUZDRO PLASTOVÉ:SKRUTKOVÉ PRIPOJENIE; SKRUTKOVÉ SVORKY NA OBIDVOCH KONCOCH:MONTÁŽ NA DIN LIŠTU; VEĽKOST 1.5	021 Stavby	ks	4,000	4,22	16,88	16,88	0,00
3311	ŽASUVNÉ RELAE, KOMPLETNÁ ZOSTAVA; 24 V DC, 3 CO KONTAKT; LED MODUL ČERVENÝ; ŠTANDARDNÁ PÁŤICA; SKRUTKOVÉ PRIPOJENIE; 3.5 MM ROZTEČ	021 Stavby	ks	6,000	11,88	71,28	71,28	0,00
3312	ISTIČ 230/400V 10KA, 1-POLE, B, 6A, D=70MM	021 Stavby	ks	2,000	6,50	13,00	13,00	0,00
3313	ISTIČ BREAKER 400V 10KA, 3-POLE, C, 16A, D=70MM	021 Stavby	ks	1,000	27,72	27,72	27,72	0,00
3314	ŽASUVNÉ RELAE KOMPLET NÁ ZOSTAVA; AC 230V, 3 CO KONTAKT; LED MODUL ČERVENÝ; ŠTANDARDNÁ PÁŤICA; SKRUTKOVÉ SVORKY; 3.5 MM ROZTEČ	021 Stavby	ks	1,000	12,66	12,66	12,66	0,00
3315	POISTKOVÉ PUZDRO PLASTOVÉ:SKRUTKOVÉ PRIPOJENIE; SKRUTKOVÉ SVORKY NA OBIDVOCH KONCOCH:MONTÁŽ NA DIN LIŠTU; VEĽKOST 1.5	021 Stavby	ks	4,000	4,22	16,88	16,88	0,00

3316	PLC RIADIACI SYSTEM:CPU SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, AC/DC/RLY, NA DOSKE I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO RELAE 2A; 2 AI 0 - 10V DC, NAPAJANIE: AC 85 - 264 V AC AT 47 - 63 HZ, PROGRAM/DÁTOVÁ PAMÄŤ: 75 KB	021 Stavby	ks	1,000	256,63	256,63	256,63	0,00
3317	SIMATIC S7-1200, DIGITÁLNE VSTUPY/VÝSTUPY SM 1223, 8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, ZDROJ, 8DO, RELÉ 2A	021 Stavby	ks	1,000	177,98	177,98	177,98	0,00
3318	SIMATIC S7-1200, ANALÓGOVÉ VSTUPY, SM 1231 RTD, 4 X AI RTD MODUL	021 Stavby	ks	1,000	321,86	321,86	321,86	0,00
3319	GRAFICKÝ FAREBNÝ OPERATORSKY PANEL : SIMATIC HMI TP700 KOMFORT, KOMFORT PANEL, DOTYKOVÉ OVLÁDANIE, 7" UHLIOPRIEČKA-TFT-DISPLAY, 16 MIL. FARBIEB, PROFINET PREVODNÍK, MPI/PROFIBUS DP PREVODNÍK, 12 MB UŽIVATEĽSKÁ PAMÄŤ, WINDOWS CE 6.0, KONFIGURÁCIA V WINCC KOMFORT V11	021 Stavby	ks	1,000	1 149,94	1 149,94	1 149,94	0,00
3320	SCALANCE X108, NEMENÉŽOVATEĽNÝ IE SW SPÍNAČ, 8 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTAMI, LED DIAGNOSTIKA, PORUCHOVÝ SIGNALIZAČNÝ KONTAKT S TLAČIDLOM, REDUNDANTNÉ NAPAJANIE	021 Stavby	ks	1,000	341,00	341,00	341,00	0,00
3321	RADOVÁ SVORKA:MONTÁŽ NA DIN LIŠŤU; SKRUTKOVÉ PRIPOJENIE PRE VODIČE 0.08 - 2.5 MM2, ŠÍRKA: 5.2 MM, FARBA: SEDA	021 Stavby	ks	64,000	0,78	49,92	49,92	0,00
3322	RADOVÁ SVORKA:MONTÁŽ NA DIN LIŠŤU; SKRUTKOVÉ PRIPOJENIE PRE VODIČE 1.5 MM2, ŠÍRKA: 4.2 MM, FARBA:ZELENÁ	021 Stavby	ks	14,000	0,75	10,50	10,50	0,00
3323	DIN lišta	021 Stavby	ks	8,000	5,28	42,24	42,24	0,00
3324	Káblový žľab	021 Stavby	ks	10,000	4,95	49,50	49,50	0,00
3325	Podružný materiál	021 Stavby	súbor	1,000	233,00	233,00	233,00	0,00
3326	Zhotovenie	021 Stavby	súbor	1,000	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00
3327	Dodávky priestor	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
3328		021 Stavby				0,00	0,00	0,00
3329	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...10 bar, 0...10 V	021 Stavby	ks	1,000	302,50	302,50	302,50	0,00
3330	Snímač hladiny REGMET SZ 4	021 Stavby	ks	1,000	52,36	52,36	52,36	0,00
3331	Detektor GIC40 T CO oxid uhľnatý	021 Stavby	ks	1,000	155,05	155,05	155,05	0,00
3332	Detektor GI31 (metán,CH4)	021 Stavby	ks	2,000	128,32	256,64	256,64	0,00
3333	Ponorný snímač teploty s Ms- púzdom, LG Ni1000, 100 mm	021 Stavby	ks	1,000	89,10	89,10	89,10	0,00
3334	Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C	021 Stavby	ks	2,000	40,70	81,40	81,40	0,00
3335	SIGNALIZAČNÝ STĽPEC PRE PRIEMYSEL 70MM PRÍSLUŠENSTVO - ZÁKLAD S RÚRKOU (100MM)	021 Stavby	ks	1,000	27,15	27,15	27,15	0,00
3336	SIGNALIZAČNÝ STĽPEC - SIRÉNOVÝ PRVOK, MULTI-FUNKČNÉ POUŽITIE:230V AC	021 Stavby	ks	1,000	83,16	83,16	83,16	0,00
3337	SIGNALIZAČNÝ STĽPEC ; ZABLESKOVÝ PRVOK LED ČERVENÝ, 230V AC	021 Stavby	ks	1,000	70,69	70,69	70,69	0,00
3338	22MM PLASTOVÉ KRÚHOVÉ TLAČIDLO: NÚDZOVÝ-STOP ; 40MM ODBLOKOVANIE PO ZATLAČENÍ A PODOTOČENÍ :S DRŽIAKOM:FARBA: ČERVENÁ	021 Stavby	ks	1,000	30,66	30,66	30,66	0,00
3339	KONTAKT , 22MM KONTAKTNÝ BLOK S 1 KONTAKTOM; SKRUTKOVÉ PRIPOJENIE, 1NO	021 Stavby	ks	1,000	12,89	12,89	12,89	0,00
3340	PRÍSLUŠENSTVO / NAHRADNÁ PLASTOVÁ ČASŤ-KOVOVÝ PROGRAM 22MM: PRE MOUNTÁŽ NA ČELNÝ PANEL:OCHRANNÝ LÍMEC PRE TLAČIDLO ; FARBA: ŽLTÁ	021 Stavby	ks	1,000	1,21	1,21	1,21	0,00
3341	ZÁVER PRE 22MM PROGRAM; PLASTOVÁ VERZIA: 1 POVEL; FARBA ŽLTÁ; PREDNÝ OCHRANNÝ LÍMEC PRE NÚDZOVÝ -STOP	021 Stavby	ks	1,000	3,17	3,17	3,17	0,00
3342	Central stop tlačidlo s kontaktom: 1 NO	021 Stavby	ks	1,000	4,75	4,75	4,75	0,00
3343	Zásuvka 24 V IP44 montáž na povrch ABB AL 24V 5515N-C05755	021 Stavby	ks	1,000	25,70	25,70	25,70	0,00
3344	Vitotronic+moduly a snímače sú dodávkou profsie UK	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
3345	Montážny materiál	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
3346	CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	360,000	0,36	129,60	129,60	0,00
3347	CYKY-J 4x1,5	021 Stavby	m	120,000	0,50	60,00	60,00	0,00
3348	CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	m	19,000	0,98	18,62	18,62	0,00
3349	JYTY 4x1	021 Stavby	m	20,000	0,36	7,20	7,20	0,00
3350	J-Y(SI)Y - 2x0,8	021 Stavby	m	63,000	0,14	8,82	8,82	0,00
3351	J-Y(SI)Y 2x2x0,8	021 Stavby	m	413,000	0,24	99,12	99,12	0,00
3352	FTP Cat5e (SXXD-5E-FTP-LSOH Solarix)	021 Stavby	m	230,000	0,50	115,00	115,00	0,00
3353	CY 6 žz (H 07 V-U)	021 Stavby	m	115,000	0,43	49,45	49,45	0,00
3354	CY 10 žz (H 07 V-U)	021 Stavby	m	10,000	0,72	7,20	7,20	0,00
3355	Bernard svorka s páskou	021 Stavby	ks	30,000	0,45	13,50	13,50	0,00
3356	ohybná rúrka HFX20	021 Stavby	ks	50,000	1,10	55,00	55,00	0,00
3357	vývodka AFT/MBS20	021 Stavby	ks	30,000	0,57	17,10	17,10	0,00
3358	HILTI - nosníky MM-C15, objímky, matice, uholníky, kotviaci materiál (1 kpl)	021 Stavby	kpl	1,000	7,26	7,26	7,26	0,00
3359	Trubka UPRM 20 TURBO sv.s.	021 Stavby	m	241,000	0,63	151,83	151,83	0,00
3360	Príchytka CL20 sv.s.	021 Stavby	ks	241,000	0,12	28,92	28,92	0,00
3361	Spojka SM20 sv.s.	021 Stavby	ks	100,000	0,26	26,00	26,00	0,00
3362	žľab KOPOS KZI 50/62/0,75	021 Stavby	m	6,000	3,28	19,68	19,68	0,00
3363	Prepážka žľabu v=50 mm	021 Stavby	m	20,000	1,82	36,40	36,40	0,00
3364	žľab KOPOS KZI 50/250/0,75	021 Stavby	m	20,000	7,60	152,00	152,00	0,00
3365	veko žľabu 62	021 Stavby	m	6,000	1,56	9,36	9,36	0,00
3366	veko žľabu 250	021 Stavby	m	20,000	4,92	98,40	98,40	0,00
3367	sada M8 spojovací mat.	021 Stavby	ks	2,000	17,13	34,26	34,26	0,00
3368	konzola 125 MARS	021 Stavby	ks	20,000	2,12	42,40	42,40	0,00
3369	konzola 300 MARS	021 Stavby	ks	4,000	4,92	19,68	19,68	0,00
3370	svorkovnica potencialového vyrovnania	021 Stavby	ks	1,000	8,25	8,25	8,25	0,00
3371	podružný materiál 3,6%	021 Stavby	ks	1,000	43,74	43,74	43,74	0,00
3372	Elektromontáže	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
3373	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1516-16, uložená pevne	021 Stavby	m	241,000	0,88	212,08	212,08	0,00
3374	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	021 Stavby	ks	4,000	8,94	35,76	35,76	0,00
3375	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	021 Stavby	ks	165,000	0,68	112,20	112,20	0,00
3376	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	165,000	0,98	161,70	161,70	0,00
3377	Káblový výložník a rošt zvarovaný, šírky 200 až 400 mm (L 30/30/3 mm)	021 Stavby	ks	20,000	1,98	39,60	39,60	0,00
3378	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podp.	021 Stavby	m	20,000	1,33	26,60	26,60	0,00
3379	Odkrytie a opätovné zakrytie veka káblových žľabov (na jestvujúcom zariadení) 40/40 a 100/40	021 Stavby	m	10,000	0,53	5,30	5,30	0,00
3380	Protipožiarna upchávka, prechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	021 Stavby	m2	0,500	283,45	141,73	141,73	0,00
3381	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm rozmery do 100 x 100 mm	021 Stavby	ks	12,000	7,40	88,80	88,80	0,00
3382	Ukončenie vodičov v rozvážači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	86,000	0,66	56,76	56,76	0,00
3383	Ukončenie vodičov v rozvážači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	60,000	0,66	39,60	39,60	0,00
3384	Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou záklpkou do 4 x 1 mm2	021 Stavby	ks	21,000	6,34	133,14	133,14	0,00
3385	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	1,000	4,48	4,48	4,48	0,00
3386	Domová zásuvka v krabici obyc. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	1,000	4,90	4,90	4,90	0,00
3387	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	021 Stavby	ks	125,000	0,31	38,75	38,75	0,00
3388	Ukončenie vodičov svorkou	021 Stavby	ks	30,000	3,27	98,10	98,10	0,00
3389	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	30,000	4,04	121,20	121,20	0,00
3390	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	021 Stavby	m	360,000	0,86	309,60	309,60	0,00
3391	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1	021 Stavby	m	120,000	0,86	103,20	103,20	0,00
3392	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	021 Stavby	m	19,000	0,86	16,34	16,34	0,00
3393	Kábel medený pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni voľne uložený JYTY s Al fóliou 2x1 mm	021 Stavby	m	63,000	0,86	54,18	54,18	0,00
3394	Kábel medený pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni voľne uložený JYTY s Al fóliou 4x1 mm	021 Stavby	m	20,000	0,86	17,20	17,20	0,00
3395	Kábel UFTP pevne uložený 4x2x0,6 mm	021 Stavby	m	230,000	0,86	197,80	197,80	0,00
3396	Signálny kábel JQTO 4x0,8	021 Stavby	m	413,000	0,86	355,18	355,18	0,00
3397	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	021 Stavby	ks	64,000	0,25	16,00	16,00	0,00

3398	Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
3399	Uzemňovacie zbernice. Úplná montáž zbernice, rozmeranie a jej pripojenie na izolátory a konštrukciu	021 Stavby	ks	1,000	44,25	44,25	44,25	0,00
3400	Predvŕtanie stojanového radu pre 1 stojan, rozmeranie, predvŕtanie otvorov v konštrukcii pre stojan	021 Stavby	ks	1,000	8,47	8,47	8,47	0,00
3401	Montáž hlav rozvádzača vrátane osadenia podstavca zakotvenia a upevnenia	021 Stavby	ks	1,000	146,96	146,96	146,96	0,00
3402	Montáž prev. ,mer. a regul. zariadení	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
3403	Elektrická hůkačka typ CE	021 Stavby	ks	1,000	10,18	10,18	10,18	0,00
3404	Montáž detektora	021 Stavby	ks	3,000	266,02	798,06	798,06	0,00
3405	Revízia detektoru	021 Stavby	ks	3,000	68,81	206,43	206,43	0,00
3406	Montáž odp. sním. teploty	021 Stavby	ks	6,000	10,50	63,00	63,00	0,00
3407	Montáž vonk. sním. tepl.	021 Stavby	ks	1,000	10,50	10,50	10,50	0,00
3408	Montáž vnút. sním. teploty	021 Stavby	ks	1,000	10,50	10,50	10,50	0,00
3409	Montáž elektrod. zar. ESH-Z	021 Stavby	ks	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
3410	Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov	021 Stavby	ks	1,000	4,71	4,71	4,71	0,00
3411	Montáž a zapojenie motora	021 Stavby	ks	9,000	12,50	112,50	112,50	0,00
3412	Montáž ovládača miestnosti	021 Stavby	ks	2,000	6,50	13,00	13,00	0,00
3413	Montáž elektrick. servopohonu	021 Stavby	ks	5,000	15,00	75,00	75,00	0,00
3414	HZS	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
3415	Odborná prehliadka a odborná skúška - revízia	021 Stavby	d	15,000	25,00	375,00	375,00	0,00
3416	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	021 Stavby	d	10,000	15,00	150,00	150,00	0,00
3417	Komplexné vyskúšanie	021 Stavby	d	24,000	15,00	360,00	360,00	0,00
3418	Skúšobná prevádzka	021 Stavby	d	38,000	15,00	570,00	570,00	0,00
3419	Zhotovenie SW do ST 1200 a KTP 700 a BMS	021 Stavby	d	72,000	45,00	3 240,00	3 240,00	0,00
3420	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	3,600	58,48	210,53	210,53	0,00
3421	Zhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,000	50,01	50,01	50,01	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební SZŠ Liptovský Mikuláš						
3422	1.47 odborná učebňa RRC							
3423	Aerobikový schodík	112 Zásoby	ks	10,000	84,10	841,00	841,00	0,00
3424	Balančná podložka BOSU	112 Zásoby	ks	6,000	154,89	929,34	929,34	0,00
3425	Stojan na loptu BOSU	112 Zásoby	ks	1,000	242,54	242,54	242,54	0,00
3426	Žinienky	112 Zásoby	ks	20,000	60,02	1 200,40	1 200,40	0,00
3427	Elastické lano sm- systém	112 Zásoby	ks	10,000	21,86	218,60	218,60	0,00
3428	Germicídna lampa stojanová uzavretá	112 Zásoby	ks	1,000	658,67	658,67	658,67	0,00
3429	telocvičňa							
3430	Fit lopta	112 Zásoby	ks	20,000	15,76	315,20	315,20	0,00
3431	školské masérské štúdio MAS 1							
3432	Lekárnička	112 Zásoby	ks	1,000	43,78	43,78	43,78	0,00
3433	Odkladací stolík na masážne prostriedky	112 Zásoby	ks	1,000	187,21	187,21	187,21	0,00
3434	Germicídna lampa stojanová uzavretá	112 Zásoby	ks	1,000	658,67	658,67	658,67	0,00
3435	odborná učebňa MAS 2							
3436	Odkladací stolík na masážne prostriedky	112 Zásoby	ks	1,000	187,21	187,21	187,21	0,00
3437	Lekárnička	112 Zásoby	ks	1,000	43,78	43,78	43,78	0,00
3438	Germicídna lampa stojanová uzavretá	112 Zásoby	ks	1,000	658,67	658,67	658,67	0,00
3439	2.04 odborná učebňa ANF							
3440	Ľudská kostra	112 Zásoby	ks	1,000	139,96	139,96	139,96	0,00
3441	Germicídna lampa stojanová uzavretá	112 Zásoby	ks	1,000	658,67	658,67	658,67	0,00
3442	HUMAN ANATOMY VR	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,000	42 128,00	42 128,00	42 128,00	0,00
3443	2.25 odborná učebňa FYT							
3444	Presklená uzamykateľná skrinka na kolieskách	112 Zásoby	ks	2,000	585,11	1 170,22	1 170,22	0,00
3445	Prístroj na aplikáciu ultrazvukovej terapie	112 Zásoby	ks	1,000	1 104,21	1 104,21	1 104,21	0,00
3446	Magnetoterapia prístroj + aplikátor	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,000	1 722,88	1 722,88	1 722,88	0,00
3447	Ultrazvukový inhalátor	112 Zásoby	ks	1,000	1 046,06	1 046,06	1 046,06	0,00
3448	Germicídna lampa stojanová uzavretá	112 Zásoby	ks	1,000	658,67	658,67	658,67	0,00
3449	Ľudská kostra	112 Zásoby	ks	1,000	139,96	139,96	139,96	0,00
3450	2.05 odborná učebňa PRP							
3451	Skrinka na stenu pre defibrilátor	112 Zásoby	ks	1,000	251,33	251,33	251,33	0,00
3452	Defibrilátor	112 Zásoby	ks	1,000	1 337,67	1 337,67	1 337,67	0,00
3453	KPR Figurína BRAYDEN BABY	112 Zásoby	ks	1,000	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00
3454	Germicídna lampa stojanová uzavretá	112 Zásoby	ks	1,000	658,67	658,67	658,67	0,00
3455	Vstavaná nábytková zostava	112 Zásoby	ks	1,000	914,67	914,67	914,67	0,00
3456	odborná učebňa PS1							
3457	Matrac do detskej postieľky	112 Zásoby	ks	1,000	156,67	156,67	156,67	0,00
3458	EKG prístroj	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,000	2 683,33	2 683,33	2 683,33	0,00
3459	Stolík pod EKG	112 Zásoby	ks	1,000	701,67	701,67	701,67	0,00
3460	Antidekubitný matrac s kompresorom	112 Zásoby	ks	1,000	393,00	393,00	393,00	0,00
3461	Figurína dieťaťa	112 Zásoby	ks	1,000	769,00	769,00	769,00	0,00
3462	Germicídna lampa stojanová uzavretá	112 Zásoby	ks	1,000	658,67	658,67	658,67	0,00
3463	Germicídna lampa otvorená stojanová	112 Zásoby	ks	1,000	411,00	411,00	411,00	0,00
3464	Kanýlačný vankúšik	112 Zásoby	ks	1,000	332,67	332,67	332,67	0,00
3465	Nočný stolík k posteli	112 Zásoby	ks	2,000	325,00	650,00	650,00	0,00
3466	Prebaľovací pult s vaničkou	112 Zásoby	ks	1,000	80,67	80,67	80,67	0,00
3467	Prenosná odsávačka	112 Zásoby	ks	1,000	483,67	483,67	483,67	0,00
3468	Model na nácvik i.m. inj	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,000	2 130,75	2 130,75	2 130,75	0,00
3469	Vstavaná nábytková zostava	112 Zásoby	ks	1,000	816,00	816,00	816,00	0,00
3470	Stolík inštrumentálny	112 Zásoby	ks	1,000	211,33	211,33	211,33	0,00
3471	Autokláv	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,000	3 614,00	3 614,00	3 614,00	0,00
3472	Polohovacia posteľ	112 Zásoby	ks	2,000	959,67	1 919,34	1 919,34	0,00
3473	Tlakomer	112 Zásoby	ks	3,000	91,33	273,99	273,99	0,00
3474	odborná učebňa PS2							
3475	Germicídna lampa stojanová uzavretá	112 Zásoby	ks	1,000	658,67	658,67	658,67	0,00
3476	Germicídna lampa otvorená stojanová	112 Zásoby	ks	1,000	411,00	411,00	411,00	0,00
3477	Horúcovzdušný sterilizátor	112 Zásoby	ks	1,000	1 290,67	1 290,67	1 290,67	0,00
3478	EKG prístroj	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,000	2 683,33	2 683,33	2 683,33	0,00
3479	Stolík pod EKG	112 Zásoby	ks	1,000	701,67	701,67	701,67	0,00

3480	Antidekubitný matrac s kompresorom	112 Zásoby	ks	2,000	393,00	786,00	786,00	0,00
3481	Detská váha	112 Zásoby	ks	1,000	56,67	56,67	56,67	0,00
3482	Matrac do detskej postieľky	112 Zásoby	ks	1,000	156,67	156,67	156,67	0,00
3483	Nemocničná posteľ polohovacia s ovládaním	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,000	2 179,67	2 179,67	2 179,67	0,00
3484	Figurína dieťaťa	112 Zásoby	ks	1,000	769,00	769,00	769,00	0,00
3485	Kanýlačný vankúšik	112 Zásoby	ks	1,000	332,67	332,67	332,67	0,00
3486	Figurína SUSSIE	112 Zásoby	ks	2,000	1 563,00	3 126,00	3 126,00	0,00
3487	Nočný stolík k posteli	112 Zásoby	ks	2,000	325,00	650,00	650,00	0,00
3488	Model i.m.do zadku	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,000	3 011,00	3 011,00	3 011,00	0,00
3489	Elektrická polohovacia posteľ do DSS	112 Zásoby	ks	1,000	959,67	959,67	959,67	0,00
3490	Detská nemocničná postieľka	112 Zásoby	ks	1,000	504,67	504,67	504,67	0,00
3491	Prebaľovací pult s vaničkou	112 Zásoby	ks	1,000	80,67	80,67	80,67	0,00
3492	Prenosná odsávačka	112 Zásoby	ks	1,000	483,67	483,67	483,67	0,00
3493	Lieková skriňa presklená	112 Zásoby	ks	1,000	577,33	577,33	577,33	0,00
3494	Vstavaná nábytková zostava	112 Zásoby	ks	1,000	816,00	816,00	816,00	0,00
3495	Stolík inštrumentálny	112 Zásoby	ks	1,000	211,33	211,33	211,33	0,00
3496	Stôl pod sterilizátor	112 Zásoby	ks	1,000	79,00	79,00	79,00	0,00
3497	Ortopedický matrac do postele	112 Zásoby	ks	2,000	155,33	310,66	310,66	0,00
3498	Tlakomer	112 Zásoby	ks	3,000	91,33	273,99	273,99	0,00
3499	odborná učebňa PS3							
3500	Germicídna lampa stojanová uzavretá	112 Zásoby	ks	1,000	658,67	658,67	658,67	0,00
3501	Plnená oceľová kyslíková fľaša 10 l	112 Zásoby	ks	1,000	226,67	226,67	226,67	0,00
3502	Germicídna lampa otvorená stojanová	112 Zásoby	ks	1,000	411,00	411,00	411,00	0,00
3503	Horúcovzdušný sterilizátor	112 Zásoby	ks	1,000	1 290,67	1 290,67	1 290,67	0,00
3504	Redukčný ventil na kyslíkove fľaše s nastaviteľným prietokom	112 Zásoby	ks	1,000	178,06	178,06	178,06	0,00
3505	Simulátor na intramuskulárnu a subcutánnu injekciu	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,000	2 289,50	2 289,50	2 289,50	0,00
3506	Nočný stolík k posteli	112 Zásoby	ks	1,000	325,00	325,00	325,00	0,00
3507	Stolík inštrumentálny	112 Zásoby	ks	1,000	211,33	211,33	211,33	0,00
3508	Stôl pod sterilizátor	112 Zásoby	ks	1,000	79,00	79,00	79,00	0,00
3509	Transportný vozík	112 Zásoby	ks	1,000	252,67	252,67	252,67	0,00
3510	Zvlhčovač na jednorázové použitie pri kyslíkovej terapii	112 Zásoby	ks	1,000	9,79	9,79	9,79	0,00
3511	Tlakomer	112 Zásoby	ks	4,000	91,33	365,32	365,32	0,00
3512	odborná učebňa ZUa 2							
3513	Autokláv	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,000	3 614,00	3 614,00	3 614,00	0,00
3514	Kazetový autokláv	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,000	2 735,20	2 735,20	2 735,20	0,00
3515	Balička a zatavovačka	112 Zásoby	ks	1,000	469,86	469,86	469,86	0,00
3516	Germicídna lampa stojanová uzavretá	112 Zásoby	ks	1,000	658,67	658,67	658,67	0,00
3517	Germicídna lampa otvorená stojanová	112 Zásoby	ks	1,000	411,00	411,00	411,00	0,00
3518	3.04 multimediálna učebňa							
3519	Notebook	112 Zásoby	ks	2,000	422,93	845,86	845,86	0,00
3520	3.05 učebňa INF/AZD							
3521	zobrazovacia jednotka NEO GO	112 Zásoby	ks	16,000	297,30	4 756,80	4 756,80	0,00
3522	Server NEXI GO 19	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,000	4 311,00	4 311,00	4 311,00	0,00
3523	Mikrotik router	112 Zásoby	ks	1,000	53,00	53,00	53,00	0,00
3524	TP -LINK TL switch	112 Zásoby	ks	1,000	116,67	116,67	116,67	0,00
3525	Win server Standard 2019	112 Zásoby	ks	1,000	328,33	328,33	328,33	0,00
3526	Windows Remote Desktop Services CAL 2019	112 Zásoby	ks	16,000	35,33	565,33	565,33	0,00
3527	Windows Server CAL 2019 - OLP NL	112 Zásoby	ks	16,000	12,33	197,33	197,33	0,00
3528	3.03 laboratórium							
3529	Analytická váha	112 Zásoby	ks	1,000	616,50	616,50	616,50	0,00
3530	Datapojektor	112 Zásoby	ks	1,000	554,50	554,50	517,50	37,00
3531	Digitálne stopky	112 Zásoby	ks	8,000	5,28	42,24	42,24	0,00
3532	Elektrochemická sada na pokusy	112 Zásoby	ks	1,000	376,03	376,03	376,03	0,00
3533	Periodická sústava chemických prvkov	112 Zásoby	ks	1,000	80,56	80,56	80,56	0,00
3534	Kalorimeter	112 Zásoby	ks	6,000	37,04	222,24	222,24	0,00
3535	Kruhový stojan na pipety	112 Zásoby	ks	1,000	15,32	15,32	15,32	0,00
3536	Kyvadlo	112 Zásoby	ks	6,000	73,24	439,44	439,44	0,00
3537	Laboratórna ohrievacia platňa	112 Zásoby	ks	1,000	387,43	387,43	387,43	0,00
3538	Lievik oddeľovací valcovitý	112 Zásoby	ks	5,000	38,17	190,85	190,85	0,00
3539	Lievik s krátkou stonkou	112 Zásoby	ks	10,000	4,60	46,00	46,00	0,00
3540	Model kryštálovej mriežky	112 Zásoby	ks	1,000	96,60	96,60	96,60	0,00
3541	Naklonená rovina	112 Zásoby	ks	6,000	117,31	703,86	703,86	0,00
3542	Notebook	112 Zásoby	ks	1,000	422,93	422,93	422,93	0,00
3543	Rýchlovárna kanvica	112 Zásoby	ks	1,000	21,86	21,86	21,86	0,00
3544	Sada ultrazvuk	112 Zásoby	ks	6,000	901,86	5 411,16	5 411,16	0,00
3545	Sada závaží	112 Zásoby	ks	4,000	24,97	99,88	99,88	0,00
3546	Skalpel s nerezovou rukoväťou	112 Zásoby	ks	1,000	4,51	4,51	4,51	0,00
3547	Súprava - prevedenie základných princípov geometrickej optiky	112 Zásoby	ks	6,000	228,13	1 368,78	1 368,78	0,00
3548	Technické rovnoramenné váhy	112 Zásoby	ks	4,000	138,63	554,52	554,52	0,00
3549	Vyučovaci program Fyzika	112 Zásoby	ks	1,000	512,00	512,00	512,00	0,00
3550	Vyučovaci program Chémia	112 Zásoby	ks	1,000	512,00	512,00	512,00	0,00
3551	1.08 učebňa							
3552	Elektrický zdvíhač	112 Zásoby	ks	1,000	721,08	721,08	721,08	0,00
3553	Flipchart mobilný magnetický	112 Zásoby	ks	2,000	228,31	456,62	456,62	0,00
3554	Mechanický invalidný vozík	112 Zásoby	ks	1,000	178,18	178,18	178,18	0,00
3555	Digitálna kamera so statívom	112 Zásoby	ks	1,000	330,77	330,77	330,77	0,00
3556	Kovová skriňa	112 Zásoby	ks	2,000	183,87	367,74	367,74	0,00
3557	Stolový počítač s monitorom a príslušenstvom	112 Zásoby	ks	2,000	657,31	1 314,62	1 127,00	187,62
3558	Rokovacia stolička s pulnikom; čalúnená, kovová konštrukcia	112 Zásoby	ks	15,000	45,50	682,50	682,50	0,00
3559	Sátniková skriňa kovová, uzamykateľná, 4-dverová	112 Zásoby	ks	4,000	260,17	1 040,68	1 040,68	0,00
3560	Školská stolička	112 Zásoby	ks	16,000	47,65	762,40	736,00	26,40
3561	Školský stôl	112 Zásoby	ks	8,000	59,95	479,60	479,60	0,00
3562	Televízor	112 Zásoby	ks	1,000	380,94	380,94	380,94	0,00
3563	Katedra školská so zásuvkou	112 Zásoby	ks	1,000	108,63	108,63	108,63	0,00
3564	Datapojektor	112 Zásoby	ks	1,000	554,50	554,50	517,50	37,00

3565	Notebook	112 Zásoby	ks	15,000	422,93	6 343,95	6 343,95	0,00
3566	Učitel'ská stolička	112 Zásoby	ks	1,000	46,36	46,36	46,36	0,00
Podporné aktivity projektu								
3567	Dočasný počítač	518 Ostatné služby	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
3568	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
						Celkom:	3 569 120,07	288,02
						DPH:	713 824,01	57,60
						Celkom s DPH:	4 282 944,08	345,62

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
--	--	---	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadost' o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo		
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

		žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
--	--	---	--

		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.
--	--	--	---