

Zmluva č. 06/ZO/2018

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Článok 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie:	Okresný súd Dunajská Streda
Sídlo organizácie:	Jesenského 2 929 01 Dunajská Streda Slovenská republika
IČO:	00165620
DIČ:	2021092733
Banka:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	IBAN: [REDAKOVANÉ]
Zastúpenie:	JUDr. Antónia Salayová, predsedníčka súdu
Tel.:	031/88 22 180
Kontaktná osoba:	Mgr. Margita Vassová Mgr. Milada Bencsikova (zainteresované osoby - § 23 ods. 3 ZVO)
e-mail.:	margita.vassova@justice.sk milada.bencsikova@justice.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)

Názov:	PROSPECT, spol. s r.o.
Sídlo:	J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
Zastúpený:	Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
IČO:	34 107 100
DIČ:	2020414275
IČ DPH:	SK2020414275
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Nové Zámky
Číslo účtu:	IBAN: [REDAKOVANÉ]
tel.:	+421 35 6423 645, +421 35 6423 262
Fax:	+421 35 6423 645
e-mail zodpovednej kontaktnej osoby:	prospect@prospectnz.sk
e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby:	co@prospectnz.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 561/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy č. 06/ZO/2018 na zabezpečenie stavebnej práce - **Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede** (ďalej „zmluva“) je ponuka úspešného uchádzača, predložená verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní podľa podmienok a opisu predmetu zákazky a požiadaviek na predmet zákazky, uvedených v súťažných podkladoch na predmet podlimitnej zákazky „**Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede**“ zadávanej postupom podľa § 113 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“); výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 7/2018 dňa 10.01.2018, zn.: 307-WYP.

Článok 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác - **Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede**, a to na základe projektovej dokumentácie spracovanej projektantom: APM, s.r.o., Akad.arch. Jozef Mravec, autorizovaný architekt 0554AA, Teplická 1, 831 02 Bratislava, IČO 47234792 (ďalej „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“), ktorá je súčasťou súťažných podkladov, kapitoly B.1 – Opis predmetu zákazky.
- 2.2 Predmet zmluvy - navrhované projektové riešenie rekonštrukcie starej budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede podľa projektovej dokumentácie architektonicky nadväzuje na súčasnú existujúcu novú prístavbu, s ktorou bude vytvárať jeden stavebný komplex. Už zrealizovaná nová časť stavebného komplexu zohľadňuje požiadavky na riešenia v súlade s vyhláškou č.532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V súlade s uvedeným a v nadväznosti na ustanovenie § 42 ods. 1 písm. a) ZVO stavebný komplex ako celok zohľadňuje požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.
- 2.3 Predmet zmluvy - rekonštrukcia starej časti budovy je bez nárokov na súvisiace investície a bez väzieb na okolitú výstavbu. Pozemok viažuci sa k budove, ktorej rekonštrukcia je predmetom tejto zmluvy je vo vlastníctve Slovenskej republiky. Pozemok nie je situovaný v území chránenom zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení ani zákonom 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení. Na stavenisku sa nenachádzajú žiadne chránené prírodné a kultúrne pamiatky. Na ploche pozemku sa nenachádzajú vzrastlé dreviny. Pozemok nie je dotknutý žiadnymi ochrannými pásmami. Neprechádzajú nim nadzemné vedenia. Asanácie stavebných objektov nie sú plánované. Rekonštrukciou nie sú dotknuté žiadne ochranné pásma, chránené objekty a porasty. Preložky podzemných a nadzemných vedení nie sú potrebné. Rekonštrukciou starej časti budovy nedôjde k zmene nárokov na dimenzovanie parkovacích stojísk podľa STN 73 6110, nepride k zvýšeniu počtu pracovníkov. Rekonštrukcia starej časti budovy je koncipovaná plne v súlade so všeobecne záväznými platnými predpismi v oblasti ochrany životného prostredia, nemá negatívny vplyv na životné prostredie a nevznikajú ani žiadne osobitné požiadavky vzhľadom k starostlivosti o životné prostredie.
- 2.4 Predmetom tejto zmluvy je:
- 2.4.1 kompletná obnova fasád,
 - 2.4.2 výmena okien,
 - 2.4.3 sanácia drevených stropov,
 - 2.4.4 riešenie objektu s ohľadom na protipožiarnu bezpečnosť stavby,
 - 2.4.5 výmena krytiny a latovania strechy,
 - 2.4.6 preriešenie systému dažďových zvodov,
 - 2.4.7 uzatvorenie pôvodného vstupu do objektu,
 - 2.4.8 sanácia muriva proti vlhkosti,
 - 2.4.9 výmena podláh,
 - 2.4.10 nová hydroizolácia na prízemí,
 - 2.4.11 likvidácia nefunkčných teplovodných kanálov,
 - 2.4.12 nový prístup do podkrovia,
 - 2.4.13 zateplenie podkrovia,
 - 2.4.14 riešenie dažďovej kanalizácie,
 - 2.4.15 nový areálový vodovod,
 - 2.4.16 kompletná výmena rozvodov silno a slaboprúdu,
 - 2.4.17 výmena rozvodov zdravotníckej,
 - 2.4.18 riešenie vzduchotechniky a chladenia,
 - 2.4.19 sanácia spevnených plôch v areáli.
- 2.5 Plošné a priestorové bilancie
- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 2.5.1 Zastavaná plocha | 564,0 m ² |
| 2.5.2 Obostavaný priestor | 6 316,0 m ³ |
| 2.5.3 Podlažná plocha celkom | 1 128,0 m ² |
- 2.6 Členenie stavby na stavebné objekty:

- 2.6.1 SO01 Rekonštrukcia starej časti budovy
- 2.6.2 SO02 Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli
- 2.6.3 SO03 Dažďová kanalizácia
- 2.6.4 SO04 Areálový vodovod

- 2.7 Súčasťou predmetu zmluvy podľa projektovej dokumentácie sú špeciálne stavebné práce (§ 43g z.č. 50/1976 Zb. v z.n.p.) - zabudovanie otvorových konštrukcií do stavby. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu týchto špeciálnych stavebných prác, podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky – v projektovej dokumentácii ako súčasti súťažných podkladov, v súlade s požiadavkami na udelenie licencie alebo osvedčenia alebo iným rovnocenným postupom, ktorý vyhovuje požiadavkám na udelenie licencie/osvedčenia, na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, vydanú/vydané/preukázanú príslušným akreditovaným orgánom členského štátu **LICENCIA na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby č. 17/262/LIO, vydaná TSÚS, Bratislava, platná do 22.06.2020** (uchádzač uvedie názov licencie/osvedčenia, dátum platnosti a akreditovaný orgán, ktorý je oprávnený doklad udeliť alebo predloží dôkaz o tom (§ 42 ods. 10 ZVO), že ním navrhnutý rovnocenný postup vyhovuje požiadavkám na udelenie licencie/osvedčenia). Osvedčená kópia licencie/osvedčenia/dokladu je prílohou č. 4 k tejto zmluve.
- 2.8 Súčasťou predmetu zmluvy podľa projektovej dokumentácie sú špeciálne stavebné práce (§ 43g z.č. 50/1976 Zb. v z.n.p.) - úpravy vonkajších povrchov obvodového plášťa objektu starej budovy súdu s kontaktným tepelnoizolačným systémom – ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems). Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu týchto špeciálnych stavebných prác, podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky – v projektovej dokumentácii ako súčasti súťažných podkladov, v súlade s požiadavkami na udelenie licencie alebo osvedčenia alebo iným rovnocenným postupom, ktorý vyhovuje požiadavkám na udelenie licencie/osvedčenia, na tepelnoizolačné práce ETICS, vydanú/vydané/preukázanú príslušným akreditovaným orgánom členského štátu **LICENCIA na zabudovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov č. 18/072/LIE, vydaná TSÚS, Bratislava, platná do 01.03.2021** (uchádzač uvedie názov licencie/osvedčenia, dátum platnosti a akreditovaný orgán, ktorý je oprávnený doklad udeliť alebo predloží dôkaz o tom (§ 42 ods. 10 ZVO), že ním navrhnutý rovnocenný postup vyhovuje požiadavkám na udelenie licencie/osvedčenia). Osvedčená kópia licencie/osvedčenia/dokladu je prílohou č. 5 k tejto zmluve.
- 2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční :
- 2.9.1. v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve
 - 2.9.2. v súlade s projektovou dokumentáciou, poskytnutou ako súčasť súťažných podkladov (ďalej „projektová dokumentácia“)
 - 2.9.3. v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby (výkazu výmer), ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu a špecifikácií, ktoré sú jeho súčasťou.
- 2.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.11. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za neho dohodnutú cenu pokiaľ osobitné predpisy neurčujú inak (napr. § 15 zák.č. 315/2016 Z. z.).
- 2.12. Protokolárne odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy (diela alebo jeho časti) bude realizované na základe dodacieho listu/dodacích listov, preberacieho protokolu, ktorého súčasťou budú všetky súpisys skutočne vykonaných prác, na základe ktorých prebiehala priebežná fakturácia ceny diela a ďalšie doklady požadované touto zmluvou, v ktorom budú uvedené základné údaje o zhotovení diela a ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. Spolu s dodacími listami a preberacím protokolom zhotoviteľ pri odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy, po jeho úplnom ukončení, odovzdá, v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení, **plán užívania predmetu zmluvy** ako verejnej práce, ktorý bude spracovaný za účelom toho, aby počas užívania predmetu zmluvy nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jeho poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania bude obsahovať pravidlá užívania, technických prehľadok, údržby a opráv.

Článok 3 Miesto realizácie predmetu zmluvy

- 3.1. Objekt, ktorý je predmetom zmluvy, definovaný podľa čl. 2 tejto zmluvy - je lokalizovaný na ulici Jesenského 2, Dunajská Streda.
- 3.2. Realizácia stavebných prác sa týka nasledovných stavebných objektov podľa projektovej dokumentácie :
 - 1.2.1 SO01 Rekonštrukcia starej časti budovy
 - 1.2.2 SO02 Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli
 - 1.2.3 SO03 Dažďová kanalizácia
 - 1.2.4 SO04 Areálový vodovod
- 1.3 Časť plnenia predmetu zmluvy, ktoré si vyžadujú dopravu do miesta uskutočnenia stavebných prác alebo dodania, zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením.

Článok 4. Doba realizácie predmetu zmluvy

- 4.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
 - 4.1.1. odovzdanie staveniska do 10 dní od účinnosti zmluvy
 - 4.1.2. začatie diela: do 10 dní od účinnosti zmluvy
 - 4.1.3. ukončenie diela do šiestich kalendárnych mesiacov od začatia realizácie diela
 - 4.1.4. uvoľnenie staveniska do 5 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela
- 4.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - 4.2.1. vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 4.2.2. v prípade nevyhnutných zmien rozsahu diela, ktoré vyplývajú z nepredvídateľných okolností, len podľa pokynov objednávateľa; v prípade takejto zmeny rozsahu diela zmluvné strany budú riešiť túto skutočnosť vždy zmluvne, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca prípadná zmena termínu ukončenia diela ak si to zmeny rozsahu diela vyžadujú, a to výlučne v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní (najmä § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO). V prípade ak nedôjde k takejto zmluvnej dohode, má sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo.
 - 4.2.3. vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa.
- 4.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v čl. 2 tejto zmluvy podľa vecného a časového harmonogramu, v ktorom bude uvedený presný rozvrh prác a dodávok a ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 4.4. Vecný a časový harmonogram podľa predchádzajúceho bodu 4.3 zohľadňuje požiadavku objednávateľa na začatie stavebných prác – realizácie stavebného diela inštaláciou klimatizácie v serverovni, ktorá je plánovaná v existujúcej novej pristavbe a ktorá bude aj po ukončení diela umiestnená natrvalo v novej pristavbe Okresného súdu v Dunajskej Strede; inštalácia bude vykonávaná výlučne v mimopracovnom čase, t.j. od 16,00 hod. do 22,00 hod. v pracovných dňoch, alebo v dňoch pracovného voľna alebo v dňoch pracovného pokoja v čase od 07,00 hod. do 22,00 hod.
- 4.5. Vecný a časový harmonogram podľa bodu 4.3 tejto zmluvy zohľadňuje aj požiadavku objednávateľa na zabezpečenie všetkých ďalších stavebných prác, aby boli vykonávané okrem pracovného času aj v mimopracovnom čase od 16,00 hod. do 22,00 hod. a počas dňa pracovného voľna od 07,00 do 22,00 hod. Objednávateľ osobitne vyžaduje, aby stavebné práce, pri ktorých vzniká nadmerný hluk boli vykonávané len po pracovnom čase, t.j. od 16,00 hod. do 22,00 hod. resp. v dňoch pracovného voľna od 07,00 hod. do 22,00 hod.
- 4.6. Zhotoviteľ je povinný predložiť harmonogram podľa bodu 4.3., minimálne v týždennej periodicite s vyznačením čiastkových termínov plnenia predmetu zmluvy a realizácie diela so zohľadnením osobitných požiadaviek objednávateľa.
- 4.7. V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia predmetu zmluvy alebo jeho časti podľa bodu 4.2. sa určujú nové lehoty podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 4.8. Ukončením prác alebo ich častí sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo alebo jeho časť je odovzdané bez takých závad a nedorobkov, ktoré by bránili jeho predčasnému alebo trvalému užívaniu pokiaľ ich zavinil zhotoviteľ a ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Podľa tohto bodu sa vyžaduje zabezpečenie protokolárneho odovzdania a prevzatia časti diela do predčasného užívania – inštalovanej klimatizácie v serverovni objednávateľa za účelom zabezpečenia

bezproblémovej prevádzky Okresného súdu v Dunajskej Strede počas následnej ďalšej realizácie diela - rekonštrukcie starej časti budovy súdu.

- 4.9. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním predmetu zmluvy podľa ustanovení v tomto článku zmluvy, objednávateľ je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, ktorá mu týmto vznikla.
- 4.10. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 5. **Zmluvná cena**

- 5.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov (prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych predpisov platných v krajine sídla zhotoviteľa - príslušný predpis špecifikuje uchádzač) ako cena maximálna a platná počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v tomto článku zmluvy. Cena za predmet zmluvy je nasledovná (údaje doplní uchádzač na základe návrhu na plnenie kritérií a podľa Výkazu položiek - Výkaz výmer podľa bodu 11 Kapitoly B.2 - Spôsob určenia ceny v ponuke):

• Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:	596 600,00
• Sadzba DPH v %	20,00
• Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:	119 320,00
• Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:	715 920,00
• Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom:	
Sedemstopäťtisíc deväťstodvadsať eur, nula centov	

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

- 5.2. Celková cena za predmet zmluvy podľa čl. 5.1. tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých položiek v mene Euro, uvedených vo Výkaze položiek (v ocenenom výkaze výmer), podľa štruktúry výkazu výmer. Vo Výkaze položiek - výkaze výmer budú ocenené všetky položky výkazu výmer (t.j. všetky špecifikácie výrobkov, materiálov, prác, plnení a zariadení, ktoré podľa tejto zmluvy objednávateľ požaduje), ceny vo Výkaze výmer zohľadňujú celý rozsah plnení podľa tejto zmluvy. Ocenený Výkaz položiek - výkaz výmer tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 5.3. Cena predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy.
- 5.4. K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas platnosti tejto zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou písomného dodatku k zmluve, a to len v prípade preukázateľných zmien právnych predpisov (napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia štátu), ktoré môžu ovplyvniť ceny položiek uvedené vo Výkaze položiek - výkaze výmer. Zmena ceny nemôže mať za následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a rozširovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech zhotoviteľa.
- 5.5. K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najmä § 18 ods. 1 písm. b) alebo c) ZVO nie však vylúčne).
- 5.6. K zmene ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže dôjsť len v týchto prípadoch:
- 5.6.1 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených vo výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné (tzv. menej práce); v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa výkazu výmer,
- 5.6.2 ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného rozpočtu, na základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto navyše práce objednávateľ odsúhlasí. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v súlade s § 18 ZVO.
- 5.7. Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podľa bodu 5.6 bude nasledovný:

- 5.7.1** každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj ďalšími účastníkmi stavby,
- 5.7.2** v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 5.6., vypracuje zhotoviteľ dodatok k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude obsahovať:
- a) celkovú cenu z výkazu výmer,
 - b) položkovite ocenený výkaz výmer „naviac prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
 - c) položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
 - d) rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu b) a c), vrátane celkovej ceny jednotlivých dodatkov a ceny spolu
 - e) sprievodnú správu,
 - f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) **odôvodňujúce** predmet príslušného dodatku výkazu výmer,
- 5.7.3** Pre ocenenie výkazu výmer v prípade „naviac prác“ bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z tohto výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve
 - b) pri položkách, ktoré sa vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy nevyskytovali, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) nebude predložená, alebo nedôjde k dohode pre osobitnú kalkuláciu ceny podľa predchádzajúceho bodu b), budú „naviac práce“ ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek výkazu výmer,
- 5.7.4** zhotoviteľ bude predkladať dodatky k výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy formou dodatku k zmluve,
- 5.7.5** v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením príslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá a s označením odsúhlaseného dodatku k výkazu výmer podľa bodu 5.7.4.,
- 5.7.6** dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok 6. Platobné podmienky

- 6.1** Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy v EUR vrátane DPH objednávateľ uhradí na základe predložených čiastkových faktúr v mesačnej periodicite a konečnej faktúry, s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi bezhotovostným platobným stykom. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet poskytovateľa.
- 6.2** Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou mesačných čiastkových faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác, ktoré budú predmetom fakturácie, potvrdené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela spolu s dokladmi podľa bodu 7.4 tejto zmluvy, potvrdený oprávneným zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy.
- Okrem povinných náležitostí podľa vyššie uvedených právnych noriem musí faktúra obsahovať:
- názov diela,
 - predmet úhrady,
 - číslo ZoD (dodatku k ZoD),
 - skutočne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - čiastku k úhrade spolu,
 - splatnosť faktúry.

- 6.3** Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach.
- 6.4** V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry objednávateľovi.
- 6.5** Podkladom pre vystavenie čiastkovej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác, potvrdený oprávnenými zástupcami zmluvných strán a podkladom pre vystavenie konečnej faktúry bude konečný protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných prác po úplnom ukončení diela, podľa bodu 7.4 tejto zmluvy. Súčasťou konečného preberacieho protokolu bude čiastkový preberací protokol o odovzdaní a prevzatí časti diela - inštalovanej klimatizácie v serverovni objednávateľa. Súpis skutočne vykonaných prác sa vykoná do 5 kalendárnych dní v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Zhotoviteľ musí práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy skutočne vykonaných prác musia byť zostavené prehľadné a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie, ktoré je v súlade s výkazom výmer, podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- 6.6** Objávateľ má právo uhradiť podľa predchádzajúcich bodov len 95 % z celkovej fakturovanej sumy s DPH, t.j. 95 % z každej čiastkovej faktúry a z konečnej faktúry. Zostávajúcu časť 5 % ceny diela s DPH (tzv. zádržné) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní predmetu zmluvy alebo jej ucelenej časti nasledovne:
- 5 % uhradí do 30 dní po odstránení väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a to na základe písomného potvrdenia objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené.
- 6.7** V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú skutočne vykonané práce fakturované na základe súpisu vykonaných prác, pričom súpis bude zostavený primerane v súlade s bodom 6.5.
- 6.8** Ak má dodávateľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, faktúru podľa tohto článku vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine jeho sídla.

Článok 7.

Dodacie a realizačné podmienky

7.1 Odovzdanie staveniska:

- 7.1.1** Objávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu realizácie predmetu zmluvy podľa čl. 4 zmluvy a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Prípadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín realizácie predmetu zmluvy, uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy.
- 7.1.2** Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 7.1.3** Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku počas doby realizácie predmetu zmluvy a umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení.
- 7.1.4** Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách, zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady, pred realizáciou inžinierskych sietí vyznačí pracovné pásy s určením hraníc dočasného záberu, skládky materiálu v potrebnom rozsahu zabezpečí v areále oploteného staveniska, na vlastné náklady.
- 7.1.5** Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.
- 7.1.6** Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska a pri plnení predmetu zmluvy zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, najmä zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení a ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku, aby rešpektoval a dodržiaval ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy najmä: zákon č. 17/1992 o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred

požiarmi v znení neskorších predpisov a všetky súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy a osobitné zmluvné, technické a dodacie podmienky, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii objektov stavby bude kategorizovaný podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné, nevyhnutné na vytýčenie pozemku, vytýčenia a osadenie stavby.

7.1.7 Objednávateľ určí miesta vstupu na stavenisko.

7.1.8 Odber elektrickej energie, vody prípadne iných médií podľa potreby pre realizáciu diela zabezpečí zhotoviteľ zriadením vlastnej prípojky na odber na vlastné náklady.

7.1.9 Objednávateľ zodpovedá za prípadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotoviteľovi.

7.2 Realizácia:

7.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, tretích osôb subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov. Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, podľa § 41 ods. 3 ZVO, bude prílohou č. 3 tejto zmluvy; osobitné ustanovenia o subdodávateľoch sú uvedené v zmluve v článku 13 – Subdodávatelia.

7.2.2 Vytýčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť plnenia predmetu zmluvy.

7.2.3 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového, sociálneho a výrobného zariadenia staveniska z vlastných nákladov.

7.2.4 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.

7.2.5 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady v súlade s príslušnými predpismi v danej oblasti a podľa projektu pre túto stavebnú prácu.

7.2.6 Pri dokončení diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a začať bezpečne prevádzkovať.

7.2.7 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o vodách a zákon ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

7.2.8 Zhotoviteľ zabezpečí pri zhotovovaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených projektom, výkazom výmer, príslušnými normami, a cenníkmi stavebných prác.

7.2.9 Zhotoviteľ zabezpečí pri typových výrobkoch pred ich objednaním predloženie vzorky na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi, ak je to uplatniteľné.

7.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí pred realizáciou predloženie vzorky všetkých povrchových úprav na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi ak je to uplatniteľné.

7.2.11 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v projekte stavby vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť preukážu pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou príslušného osvedčenia, ktoré budú prílohou stavebného denníka.

7.2.12 Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrnne pri preberacom konaní diela.

- 7.2.13 Materiály, výrobky a rastlinné materiály, ktorých použitie plánuje zhotoviteľ a ktoré nie sú uvedené v projekte ale predstavujú ekvivalentné riešenie tých materiálov a výrobkov, ktoré sú uvedené v projekte, pri dodržaní technických parametrov navrhovaných výrobkov a materiálov, môže zhotoviteľ použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, ktorý bude oznámený zhotoviteľovi formou zápisu v stavebnom denníku najneskôr do 3 dní odo dňa predloženia na schválenie. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iba materiály a výrobky na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s predchádzajúcim bodom 7.2.12.
- 7.2.14 Objednávateľ je oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre objednávateľa neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vzorky na preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii diela najneskôr 10 dní pred dňom, kedy je podľa vecného a časového harmonogramu prác (čl. 4, bod 4.3 tejto zmluvy) plánované použitie príslušného materiálu alebo výrobku v rámci realizácie diela, pokiaľ objednávateľ neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na použitie v rámci diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý určí objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých použitie v rámci diela je zhotoviteľovi známe pri podpise tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pred začatím plnenia predmetu tejto zmluvy, t.j. pred začatím realizácie stavebných prác, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobcu a pod.
- 7.2.15 Zhotoviteľ súhlasí, aby bol vecný a časový harmonogram postupu prác uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, v prípade potreby objednávateľa, najmä z dôvodu finančného zabezpečenia v danom čase, aktualizovaný.
- 7.2.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas svojej činnosti na vlastné náklady ochranu stromov v okolí stavby, výkopy v tesnom dotyku koreňového systému realizovať ručne, ak je to uplatniteľné.
- 7.2.17 Zhotoviteľ zabezpečí, ak to bude potrebné, uloženie stavebnej suty na organizovanú skládku odpadu a vybrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. **Doklady o nakladaní s odpadom predloží objednávateľovi pri preberacom konaní ako súčasť preberacieho protokolu a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.**
Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva za účelom predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania ich množstva ako aj zhodnocovania recykláciou a opätovným využitím. Vyžaduje sa dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva na stavbe, najmä:
- 7.2.17.1 prechádzanie vzniku odpadov
 - 7.2.17.2 materiálové a energetické zhodnotenie odpadov
 - 7.2.17.3 environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.
- 7.2.18 Zhotoviteľ zabezpečí, aby stroje, mechanizmy a zariadenia používané pri stavebných prácach boli udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznečisťovali ovzdušie a používané komunikácie, v súlade s cestným zákonom v platnom znení.
- 7.2.19 Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely rozkopávky, prekopávky, atď. a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude uhrádzať prípadné poplatky z vlastných nákladov.
- 7.2.20 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 7.2.21 Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty.
- 7.2.22 S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 7.2.23 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru a projektanta aj so zreteľom na ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy.
- 7.2.24 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené

- „práce navyše“ resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.25 Objávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za týždeň.
- 7.2.26 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- 7.2.27 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov, spolupracovníkov a subdodávateľov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.
- 7.2.28 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 7.2.29 Objávateľ vyžaduje spracovávanie videozáznamov a fotodokumentácie priebehu stavebných prác, osobitne zakrývaných častí diela pre účely efektívneho ošetrovania a riešenia prípadných porúch, havárií inštalovaných a zabudovaných súčastí diela v budúcnosti, ktoré budú súčasťou preberacích dokladov podľa bodu 6.5 tejto zmluvy. Požiadavky na videozáznamy a fotodokumentáciu bude priebežne predkladať objednávateľ alebo stavebný dozor. Videozáznamy a fotodokumentáciu bude zabezpečovať stavebný dozor na základe pokynu objednávateľa.
- 7.2.30 Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú objednávateľom výslovne špecifikované, ale sú pre úplnú, vecnú a odbornú realizáciu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. funkčnosť, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Ak sa v osobitných prípadoch, z objektívnych a nepredvídaných príčin vyskytne potreba realizácie činnosti nad rámec určený zmluvou, budú tieto činnosti neobísť obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch objednávateľa, predložených zhotoviteľovi pred podpísaním zmluvy a boli objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve za podmienok uvedených v zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.31 V prípade zmenových konaní a následného predloženia častí projektu a iných podkladov objednávateľom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou zhotoviteľa preveriť takto predložené podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietat, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z takto predložených podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v predložených podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiace následky a za vykonanie všetkých zmluvných prác a výkonov, nevyhnutných pre riadne dokončenie diela. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.32 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 7.2.33 Spolupôsobenie objednávateľa :
- 7.2.33.1 Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinností objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinností zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.
- 7.2.33.2 Objávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v

primeranej lehote.

7.2.33.3 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaníach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní diela.

7.3 Stavebný denník:

- 7.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.
- 7.3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia zjavných väd a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.
- 7.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - projektant, stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.
- 7.3.4 Denné záznamy sa píše do stavebného denníka s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 7.3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Prítom musí rešpektovať technologický postup prác.
- 7.3.6 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- 7.3.7 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 7.3.8 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

7.4 Odovzdanie:

- 7.4.1 Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez závad a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému, či dočasnému užívaniu.
- 7.4.2 Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú.
- 7.4.3 Protokolárnym prevzatím časti diela objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľovi.
- 7.4.4 Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre závary a nedorobky a to až do termínu ich odstránenia.
- 7.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jej časť pripravená na odovzdanie.
- 7.4.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela.
- 7.4.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní spolu s preberacím protokolom odovzdať objednávateľovi doklady:
 - 7.4.7.1. zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, ich dodacie listy, paspory a návody na obsluhu a použitie v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - 7.4.7.2. doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - 7.4.7.3. certifikáty vyžadované platnými právnymi predpismi,
 - 7.4.7.4. východiskové revízie správy elektrických zariadení ak je to uplatniteľné,
 - 7.4.7.5. stavebné denníky,
 - 7.4.7.6. ostatné súčasti stavebného diela,
 - 7.4.7.7. dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (DSV), ktorá bude vypracovaná a

- 7.4.7.8. dodaná po zhotovení diela v písomnej a elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach, všetky súpisy uskutočnených stavebných prác, ktoré boli podkladom a prílohou pre mesačné čiastkové faktúry,
- 7.4.7.9. doklady o nakladaní s odpadom, vyžadované podľa tejto zmluvy,
- 7.4.7.10. videozáznamy a fotodokumentácie priebehu realizácie stavebných prác najmä zabudovaných častí diela, zabezpečovaných priebežne podľa požiadaviek objednávateľa alebo stavebného dozoru.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.

- 7.4.8. Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh odovzdávacieho a preberacieho protokolu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme, prípadne na CD (DVD a pod.). Súčasťou odovzdávacieho a preberacieho protokolu je aj **plán užívania stavby** ako predmetu zmluvy podľa bodu 2.12. tejto zmluvy.
- 7.4.9. Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončené dielo alebo jeho časť, iba ak zistené vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu.
- 7.4.10. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení dôvodov neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu.
- 7.4.11. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo častí prác alebo služieb, ktorých povaha pripúšťa ich samostatné odovzdanie.
- 7.4.12. Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dielo prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 5 dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá táto zmluva a projektová dokumentácia.
- 7.4.13. Ak objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa bodu 7.4.5 tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznámí dôvody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje sa dielo alebo jeho ucelená časť uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu a teda za odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z väd dodaného diela alebo jeho ucelenej časti.

7.5. Osobitné technické podmienky:

- 7.5.1. zhotoviteľ sa zaväzuje že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektom a platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.
- 7.5.2. zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojím technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 8.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za tie vady diela, ktoré malo v čase odovzdania a prevzatia a vady vzniknuté po tomto čase, ak vznikli porušením povinností zhotoviteľa.
- 8.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 8.3. Ak odovzdané dielo alebo jeho časť bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie väd, a to odstránenie väd dodaním náhradného plnenia alebo dodanie chýbajúceho plnenia alebo odstránenie právnych väd alebo odstránenie väd opravou, ak sú opraviteľné. Ak vady nie je možné úplne odstrániť a takéto vady nebránia riadnemu užívaniu diela v súlade s účelom diela, má objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny, ktorá bude dohodnutá medzi zmluvnými stranami. Spôsob odstránenia vady oznámí objednávateľ v oznámení o vadách diela.
- 8.4. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vadu diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 8.5. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom a objednávateľovi

- vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 8.6. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo, resp. jeho časť, bude mať vlastnosti v zmysle projektu počas záručnej doby minimálne 5 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania diela, resp. časti diela, ak je dielo odovzdávané po častiach.
- 8.7. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité materiály a technológie bude podľa údajov výrobcov minimálne však 5 rokov (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z.), okrem strešnej krytiny, na ktorú sa vyžaduje záručná doba minimálne 10 rokov. Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela alebo jeho časti.
- 8.8. Poskytovaním bezplatného záručného servisu sa rozumie bezplatné odstránenie nedostatkov a porúch predmetu zmluvy, vrátane opráv, servisných prác, technickej podpory, hot line služby po dobu príslušnej záručnej doby podľa predchádzajúcich bodov, od protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
- 8.9. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním predmetu zmluvy a na vady zavinené nehodou, neodborným, nedbalým zaobchádzaním s predmetom zmluvy a na prípady zapríčinené vyššou mocou. Za účelom riadneho nakladania a užívania predmetu diela objednávateľom, zhotoviteľ dodá ako súčasť odovzdávacieho a preberacieho protokolu plán užívania stavby podľa bodu 2.8. tejto zmluvy.
- 8.10. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa uskutočnenie diela zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady diela odstráni bezplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie alebo v inej lehote, ktorá bude dohodnutá na úrovni poverených zástupcov zmluvných strán. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá, tak bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 9.3. článku 9 tejto zmluvy.
- 8.11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávateľa k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností objednávateľa v rámci poskytnutia jeho spolupôsobenia zhotoviteľovi pri realizácii diela.
- 8.12. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade s § 562 Obch. zákonníka v platnom znení.
- 8.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že päťkrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia väd. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní pred navrhovaným termínom prehliadky.
- 8.14. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 9

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 9.1. Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela (podľa bodu 4.3 článku 4 a Prílohy č. 2 tejto zmluvy) má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny časti diela s ktorým je v omeškaní (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.2. Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 4.1. článku 4 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.3. Pri omeškaní zhotoviteľa s odstraňovaním vady je zhotoviteľ, v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty objednávateľom, povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny časti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za každý deň omeškania s odstránením vady až do úplného

odstránenia vady diela.

- 9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta môže byť z fakturovanej čiastky (konečnej alebo čiastkovej faktúry) odpočítaná alebo bude vykonaný zápočet ak je to uplatniteľné.
- 9.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi (úhrada faktúr) má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy, a to vo výške 0,02% z fakturovanej a neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou.
- 9.6. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, vymáhať samostatne.
- 9.7. Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu podľa ustanovenia bodu 16.2., 16.3. a 16.4. tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny.
- 9.8. Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu aj v prípade, ak nastane dôvod na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.4. písm. e) a f) tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny.
- 9.9. Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a úroku z omeškania podľa tohto článku zmluvy je 14 dní odo dňa ich uplatnenia príslušnou zmluvnou stranou.

Článok 10.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k realizovanému predmetu zmluvy, t.j. k všetkému čo v dôsledku rekonštrukcie, prestavby, dokončovacích prác alebo iných stavebných zmien v zmysle čl. 2 tejto zmluvy prirástlo k stavbe, ktorá je predmetom rekonštrukcie podľa čl. 2 tejto zmluvy, prechádza na objednávateľa okamihom vzniku takejto príslušnej časti diela. Nebezpečenstvo škody na predmete tejto zmluvy (diela) znáša zhotoviteľ až do riadneho protokolárneho odovzdania predmetu tejto zmluvy po jeho úplnom dokončení.

Článok 11.

Ochrana dôverných informácií a osobných údajov

- 11.1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnené inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) alebo informácií, ktoré je povinný zverejniť podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy.
- 11.3. Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí dodržiavanie povinností, vyplývajúcich z tohto zákona aj zo strany svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi u objednávateľa.
- 11.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú stranu o porušení povinností mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
- 11.4. Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
- 11.5. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.

- 11.6. Ustanovenia odsekov tohto článku zmluvy sú platné aj po skončení jej platnosti, a to až do doby, kedy informácie sa stanú verejne známymi.

Článok 12. Doručovanie

- 12.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
- 12.2. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa doručovaná zásielka nepodari riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenú v súlade s týmto článkom zmluvy.
- 12.3. Za deň doručenia zásielky sa považuje deň
- 12.3.1. v ktorom ju strana, ktorej bola adresovaná odoprela prijať,
- 12.3.2. ktorým márne uplynula odborná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo
- 12.3.3. v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že "adresát sa odsťahoval", "adresát je neznámy" alebo iná poznámka, ktorá podľa platného poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.
- 12.4. Doručovanie je možné uskutočňovať aj podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak majú zmluvné strany aktivované elektronické schránky a ak sa na tom výslovne dohodli.
- 12.5. Ak sa doručovanie uskutočňuje elektronickou komunikáciou podľa zákona o e-Governmente, deň doručenia upravujú príslušné ustanovenia tohto zákona.

Článok 13. Subdodávateľia a „iné osoby“

- 13.1. Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) písomnú odpliatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky (tejto zmluvy).
- 13.2. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas celého obdobia trvania tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedená v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 13.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a údaje podľa predchádzajúceho bodu 13.2.
- 13.4. Zhotoviteľ je povinný pred začatím plnenia predmetu zmluvy zabezpečiť, aby subdodávateľ preukázal objednávateľovi splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, ak tak nebolo urobené skôr. Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa doručiť objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

- 13.5. Zapísanie subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora overuje objednávateľ v informačnom systéme - Register partnerov verejného sektora. Údaje zapísané v registri nie je podľa § 3 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.
- 13.6. Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má dodávateľ zodpovednosť akoby predmet zmluvy plnil sám.
- 13.7. K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi, neuvedeného v Prílohe č. 3 tejto zmluvy alebo k zmene subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 zmluvy počas plnenia predmetu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami, neoddeliteľnou prílohou ktorého bude preukázanie, že subdodávateľ spĺňa podmienky uvedené v § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO a overenie zapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora zo strany objednávateľa, podľa podmienok zákona č. 315/2016 Z. z., pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve.
- 13.8. V prípade ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledná veta ZVO **v spojení s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO**, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktorá je objednávateľovi známa ku dňu podpisu tejto zmluvy a spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytla svoje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu podľa špecifikácie v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.
- 13.9. V prípade tzv. „iných osôb“ v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO (ustanovenie predchádzajúceho bodu 13.8. týmto nie je dotknuté), prostredníctvom ktorých zhotoviteľ preukazoval splnenie ďalších podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktoré spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby sa tieto „iné osoby“ reálne podieľali na plnení tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytli svoje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy podľa špecifikácie v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. *Zhotoviteľ špecifikuje v Prílohe č. 3 zmluvy na základe záväzkov „iných osôb“ podľa osobitnej písomnej zmluvy, predloženej v ponuke zhotoviteľa, ak to je uplatniteľné. Ak nie je ustanovenie bodu 13.8. a 13.9. uplatniteľné, zhotoviteľ uvedie v Prílohe č. 3 text: „nie je uplatniteľné“.*
- 13.10. V prípade, že pred podpisom zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy z objektívnych dôvodov, odôvodniteľne vznikne potreba pre zmenu „inej osoby“ podľa predchádzajúcich bodov 13.8 a 13.9, postupuje sa primerane podľa úpravy pre subdodávateľov podľa tohto článku zmluvy formou dodatku k zmluve. Ak z hľadiska predmetu a rozsahu záväzku „inej osoby“ špecifikovaného v Prílohe č. 3, má táto povinnosť zapisovať sa ako subdodávateľ do registra partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z., objednávateľ pred podpisom tejto zmluvy alebo pred podpisom dodatku k zmluve overuje zápis v registri partnerov verejného sektora.

Článok 14 Riešenie sporov

- 14.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a pri plnení zmluvy, tak prioritu majú:
- 14.1.1. táto zmluva o dielo,
 - 14.1.2. ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - 14.1.3. projektová dokumentácia,
- 14.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných materiálov a výrobkov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 14.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 14.4. Spory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 14.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.

Článok 15. Ukončenie zmluvy

- 15.1. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:
- a) písomnou dohodou alebo
 - b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 15.2. Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby.
- 15.3. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa je dôvod, aby Úrad pre verejné obstarávanie uložil zhotoviteľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. b) bod 3 ZVO.
- 15.4. Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy a to:
- a) ak zhotoviteľ bude v omeškaní s uskutočnením predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto zmluva v čl. 4 alebo ak preruší práce na diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez súhlasu objednávateľa a to z dôvodu spočívajúceho na strane zhotoviteľa,
 - b) porušenie ustanovenia v bode 16.2 a 16.3 čl. 16 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - c) naplnenie ustanovenia čl. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - d) porušenie povinností podľa ustanovenia čl. 13 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - e) ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o výmaze zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení počas trvania tejto zmluvy,
 - f) ak subdodávateľ v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení nebol v čase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo bolo právoplatne rozhodnuté o jeho výmaze z tohto registra počas trvania zmluvy,
 - g) ak v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - h) ak objednávateľ na základe dokladu podľa bodu 16.5. zmluvy zistí rozpor s ustanovením § 32 ods. 7 ZVO, t.j. že zhotoviteľ nezaplatil nedoplatky alebo porušil dohodu o splátkach nedoplatkov na zdravotné a sociálne poistenie a daňových nedoplatkov počas platnosti tejto zmluvy,
 - i) ak bol zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) a c) ZVO
 - j) ak bolo počas platnosti tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté, že zhotoviteľ porušil všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti pracovného práva, sociálneho práva alebo v oblasti ochrany životného prostredia alebo ďalšie predpisy, k dodržiavaniu ktorých sa zaviazal v tejto zmluve,
 - k) ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry.
- 15.5. Objávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
- 15.6. Objávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade neschválenia resp. krátenia účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy zo strany správcu rozpočtovej kapitoly, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa.
- 15.7. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od zmluvy. Obe strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred odstúpením od zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia.
- 15.8. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Článok 16. Ostatné práva a povinnosti

- 16.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 16.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 16.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neprevedie na

- inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy.
- 16.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči objednávateľovi od samého začiatku právne neúčinné a objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s tým, že zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z už zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy.
- 16.5. Objednávateľ je oprávnený podľa § 152 ods. 5 ZVO dodatočne vyžiadať od zhotoviteľa doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO a zhotoviteľ je povinný požadované doklady predložiť.
- 16.6. Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladá nárok zhotoviteľa na uskutočnenie plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 16.7. Objednávateľ má právo prerušiť realizáciu stavebných prác v prípade neschválenia resp. krátenia účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy zo strany správcu rozpočtovej kapitoly, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa, a to do schválenia potrebného finančného krytia predmetu zmluvy.
- 16.8. Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy.
- 16.9. Zhotoviteľ predloží ako Prílohu č. 6 k zmluve doklad o uzatvorení poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti (originál doklad alebo úradne osvedčená kópia) a doklad o zaplatení poisťného.

Článok 17. Záverečné ustanovenia

- 17.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 17.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 17.4. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručienky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení doručovaná zásielka nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenie v súlade s čl. 12 tejto zmluvy.
- 17.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
- 17.6. Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu tejto zmluvy podľa čl. 4 a nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 17.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

Prílohami tejto zmluvy sú:

- Príloha č. 1 - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer)
- Príloha č. 2 - Vecný a časový harmonogram – presný rozvrh prác a dodávok
- Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 4 - doklad podľa bodu 2.7. tejto zmluvy
- Príloha č. 5 - doklad podľa bodu 2.8. tejto zmluvy

Príloha č. 6 - doklad o uzatvorení poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti (originál doklad alebo úradne osvedčená kópia) a doklad o zaplatení poistného

V Dunajskej Strede, dňa 12-06-2018

Za objednávateľa



objednávateľ
JUDr. Antónia Salayová, predsedníčka súdu

V Nových Zámkoch, dňa 11.06.2018

Za zhotoviteľa



zhotoviteľ
Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
PROSPECT, spol. s r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej
Strede

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Jesenského ul. č.2, 929 01

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Okresný súd Dunajská Streda

165820

2021092733

Projektant

APM, s.r.o.

47234792

SK2023299080

Zhotoviteľ

PROSPECT, spol. s r.o.

34107100

SK2020414275

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

05.02.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	249 664,74	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	345 754,18	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	832,33	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	348,75	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		596 599,99	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	596 600,00
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 596 600,00	119 320,00
12-06-2018							25	Cena s DPH (r. 23-24)	715 920,00
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ							26	Dodávky zadávateľa	0,00
11. 06. 2018							27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka			28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede

Objednávateľ: Okresný súd Dunajská Streda

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Jesenského ul. č.2, 929 01 Dunajská Streda

Spracoval:

Dátum: 5.2.2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede	596 600,00	119 320,00	715 920,00	0,00	596 599,99	0,00	0,00	0,00
1	SO 01 Rekonštrukcia starej časti budovy	571 870,05	114 374,01	686 244,06	0,00	571 870,05	0,00	0,00	0,00
2	SO 02 Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli	9 712,26	1 942,45	11 654,71	0,00	9 712,26	0,00	0,00	0,00
3	SO 03 Dážďová kanalizácia	7 708,29	1 541,66	9 249,95	0,00	7 708,29	0,00	0,00	0,00
4	SO 04 Areálový vodovod	6 128,32	1 225,66	7 353,98	0,00	6 128,32	0,00	0,00	0,00
1	SO 04 Areálový vodovod	120,00	24,00	144,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2	SO 04 -Areálový vodovod	6 008,32	1 201,66	7 209,98	0,00	6 008,32	0,00	0,00	0,00
5	SO 01 Doplňené položky	1 181,08	236,22	1 417,30	0,00	1 181,08	0,00	0,00	0,00
Celkom		596600,00	119320,00	715 920,00	0,00	596 599,99	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej**

Názov objektu **SO 01 Rekonštrukcia starej časti budovy**

JKSO

EČO

Miesto

Jesenského ul. č.2, 929 01

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Okresný súd Dunajská Streda**

Projektant **APM, s.r.o.**

Zhotoviteľ **PROSPECT, spol. s r.o.**

Spracoval

165620

2021092733

47234792

SK2023299080

34107100

SK2020414275

Rozpočet číslo

Dňa

05.02.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	244 069,19	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	327 800,86	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		571 870,05	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	571 870,05	
Objednávateľ						24	DPH- 20,00 % z 571 870,05	114 374,01	
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	686 244,06	
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie +-	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia starej časti budovy

Objednávateľ: Okresný súd Dunajská Streda

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Jesenského ul. č.2, 929 01 Dunajská Streda

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

113 021,32 1,443

1 Zemné práce

301,84 0,000

1	174101102.1	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnanim povrchu zasypu a zhutnenim	m3	44,000	6,86	301,84	0,000
---	-------------	---	----	--------	------	--------	-------

2 Základy

1 878,51 0,000

2	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	5,800	87,54	507,73	0,000
3	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,270	1 153,77	311,52	0,000
4	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieť KARI	t	0,510	1 117,13	569,74	0,000
5	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,800	86,74	329,61	0,000
6	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	5,000	8,77	43,85	0,000
7	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	5,000	1,25	6,25	0,000
8	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,105	1 045,80	109,81	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

11 237,69 0,000

9	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	9,200	155,15	1 427,38	0,000
10	311208457x	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou DRY ZONE pre hrúbku muriva do 600 mm, vrátane vrstov DN 14 mm	m	117,000	66,70	7 803,90	0,000
11	311231129	Murivo nosné tehál plyných pálených dĺžky 290mm P 20-25 MC 15	m3	3,000	161,70	485,10	0,000
12	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	8,000	20,83	166,64	0,000
13	27427130x	Murivo Semmelrock Castello s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	6,000	186,56	1 119,36	0,000
14	5922903140	SEMMELOCK CASTELLO plotový systém otlkaný, základný betónový prvok 40/20/14 cm, oker melirovaná	ks	52,000	3,43	178,36	0,000
15	5922903160	SEMMELOCK CASTELLO plotový systém otlkaný, polovičný betónový prvok 20/20/14 cm, oker melirovaná	ks	13,000	1,80	23,40	0,000
16	5922903180	SEMMELOCK CASTELLO plotový systém otlkaný, krycia betónová platňa pre múr 33/25/8 cm, oker melirovaná	ks	5,000	3,09	15,45	0,000
17	5922903200	SEMMELOCK CASTELLO plotový systém otlkaný, krycia betónová platňa pre stĺpik 35/35/8 cm, oker melirovaná	ks	2,000	3,87	7,74	0,000
18	5922903200.1	SEMMELOCK CASTELLO plotový systém otlkaný, prvok pre stĺp pre stĺpik 30/30/14 cm, oker melirovaná	ks	2,000	5,18	10,36	0,000

4 Vodorovné konštrukcie

3 525,32 0,000

19	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	7,100	90,26	640,85	0,000
20	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	28,000	7,24	202,72	0,000
21	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	28,000	2,38	66,64	0,000
22	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	28,000	4,32	120,96	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zataženie do 12 kpa odstránenie	m2	28,000	1,04	29,12	0,000
24	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,922	1 216,09	1 121,23	0,000
25	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	5,500	98,64	542,52	0,000
26	430361821.1	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele B 500B	t	0,507	1 072,74	543,88	0,000
27	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	18,000	12,16	218,88	0,000
28	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	18,000	2,14	38,52	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

48 456,72 1,372

29	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	2 610,000	0,73	1 905,30	0,000
30	612462056	Vnútorná omietka stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, weber.mvc 630 UNI	m2	65,000	7,93	515,45	0,000
31	612462111	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.štuková sľierka univerzal	m2	108,000	7,93	856,44	0,000
32	216904111x	Odstránenie starých náterov vonkajších fasád obrúsením - v rozsahu mimo otlčených 50%	m2	531,000	0,09	47,79	0,000
33	61246720x	Vysušovacia omietka LUDIKON hr. 25mm	m2	43,000	46,64	2 005,52	0,000
34	622431176	Vonkajšia omietka stien z umel. kameňa opracovaná štokovaním a ryhovaním, v stupni zložit. III	m2	68,000	36,42	2 476,56	0,000
35	622463026	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, weber 703 - fluat	m2	937,000	1,83	1 714,71	0,000
36	622463028	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt	m2	1 468,000	0,93	1 365,24	0,000
37	622463056	Vonkajšia omietka stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, weber.mvc 630 UNI	m2	531,000	8,86	4 704,66	0,000
38	622463111	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.štuková sľierka univerzal	m2	937,000	8,86	8 301,82	0,000
39	622463111.1	Vonkajšia omietka stien štuková + sieťka zo zmesi Weber - Terranova, weber.štuková sľierka univerzal	m2	38,000	14,93	567,34	0,000
40	622464541	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, weber.pas topdry SN, roztlieraná jemnozrná	m2	79,000	12,13	958,27	0,212
41	622464543	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, weber.pas topdry SN, roztlieraná hrubozrná	m2	47,000	19,33	908,51	0,243
42	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	937,000	7,37	6 905,69	0,917
43	622491308 -1	Penetrácia podkladu náterom weber 553	m2	937,000	0,89	833,93	0,000
44	625250157	Dotepenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C , lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 120 mm	m2	9,000	40,62	365,58	0,000
45	625252329	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (MW) - natlakacie kotvy	m2	79,000	36,07	2 849,53	0,000
46	622466137x	Obnova štukových prvkov a ríms	sub	1,000	932,82	932,82	0,000
47	632451211	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr. do 10 mm	m2	855,000	2,90	2 479,50	0,000
48	95394.1	Tvarová replika existujúceho štukového prvku na fasáde zhotovená odliatím do formy, ozn. FP1, D+M	ks	1,000	326,49	326,49	0,000
49	95394.2	Tvarová replika existujúceho štukového prvku na fasáde zhotovená odliatím do formy, ozn. FP2, D+M	ks	2,000	233,21	466,42	0,000
50	95394.3	Tvarová replika existujúceho štukového prvku na fasáde zhotovená odliatím do formy, ozn. FP3, D+M	ks	20,000	46,64	932,80	0,000
51	95394.4	Tvarová replika existujúceho štukového prvku na fasáde zhotovená odliatím do formy, ozn. FP4, D+M	ks	1,000	326,49	326,49	0,000
52	95394.5	Tvarová replika existujúceho štukového prvku na fasáde zhotovená odliatím do formy, ozn. FP5, D+M	ks	2,000	93,28	186,56	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm	m2	855,000	6,46	5 523,30	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

43 097,85 0,071

54	346234x	Murárske výpomoci pre profesie ZT, EL, VZT, UK	sub	1,000	1 399,23	1 399,23	0,000
55	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	1 288,000	1,67	2 150,96	0,000
56	941941192	Prenájom lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami, šírky do 1,10 m počas celej doby výstavby	m2	1 288,000	1,34	1 725,92	0,000
57	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10 do 30m	m2	1 288,000	1,06	1 365,28	0,000
58	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	1 288,000	1,34	1 725,92	0,071
59	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží	m2	1 144,000	1,87	2 139,28	0,000
60	953946513	WEBER - TERRANOVA soklový profil LO 143 mm	m	10,000	3,77	37,70	0,000
61	953946521	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový)	m	18,000	1,39	25,02	0,000
62	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	115,000	1,50	172,50	0,000
63	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	8,000	13,30	106,40	0,000
64	962032631	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	6,000	16,18	97,08	0,000
65	963015131	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky teplovodného kanála do 0,12 t, -0,01800t	m	106,000	6,39	677,34	0,000
66	5922411000	Armatúra prefabrikovaná šachta betónová 1200x1200x1200 mm, D+M	ks	1,000	1 865,42	1 865,42	0,000
67	964035111	Búranie tehlových klenbových pásov akéhokoľvek prierezu, -1,80000t	m3	7,000	17,27	120,89	0,000
68	965031121	Búranie podláh z tehál, bez lôžka, bez ohľadu na výplň škár, kladené na plochu, -0,12200t	m2	510,000	0,94	479,40	0,000
69	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	43,000	46,58	2 002,94	0,000
70	965081812.x	Búranie dlažieb, laminátových podláh hr.do 10 mm, -0,06500t	m2	855,000	1,95	1 667,25	0,000
71	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	51,000	7,01	357,51	0,000
72	766421811	Demontáž obloženia podhladu, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t	m2	825,000	2,15	1 773,75	0,000
73	766421822	Demontáž obloženia podhladu, podkladových roštov, -0,00800t	m2	825,000	0,47	387,75	0,000
74	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	155,000	2,43	376,65	0,000
75	968062991	Vybúranie drevených vnútorných obložení ostenia a obkladov stien, -0,00400t	m2	392,000	0,24	94,08	0,000
76	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	36,000	10,51	378,36	0,000
77	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	66,000	2,35	155,10	0,000
78	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových, -0,04600t	m2	43,000	1,43	61,49	0,000
79	978015271	Otlčenie uvoľnených omietok vonkajších -0,05600t - 50% celkovej plochy	m2	531,000	0,55	292,05	0,000
80	978059231	Odsekanie a odobratie stien z umelého kameňa nad 2 m2, -0,16900t	m2	78,000	5,09	397,02	0,000
81	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	468,436	4,96	2 323,44	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
82	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za ďalšie podlažia	t	468,436	3,48	1 630,16	0,000
83	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	468,436	8,10	3 794,33	0,000
84	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 873,744	0,30	562,12	0,000
85	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	468,436	2,98	1 395,94	0,000
86	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	468,436	24,25	11 359,57	0,000

99 Presun hmôt HSV 4 523,39 0,000

87	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	271,675	16,65	4 523,39	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	----------	-------

PSV PSV 328 499,12 22,835

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 694,03 0,000

88	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti penetračným náterom za studena	m2	447,000	0,08	35,76	0,000
89	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,134	1 808,35	242,32	0,000
90	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAI/P prítavením	m2	447,000	1,79	800,13	0,000
91	6283321600	Pásy ťažké asfaltové Glasbit g 200 s 42 h	m2	557,678	4,40	2 453,78	0,000
92	711211001	Jednozlož. hydroizolačná hmota Weber - Terranova, náter na vnútorne použitie, weber.akryzol vodorová	m2	4,000	5,53	22,12	0,000
93	711212001	Jednozlož. hydroizolačný hmota Weber - Terranova, náter na vnútorne použitie, weber.akryzol zvislá	m2	22,000	6,36	139,92	0,000

712 Izolácie striech 632,45 0,000

94	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	30,800	4,66	143,53	0,000
95	712371801x	Zhotov. poistnej hydroizolácie pod zaatíkovým žiabom z hydroizolačnej fólie	m2	28,000	3,87	108,36	0,000
96	28621	Poistný prepad strechy Topwet 75 PVC s integrovanou manžetou z fólie- ozn. PP, D+M	ks	8,000	47,57	380,56	0,000

713 Izolácie tepelné 18 479,70 0,000

97	2837653417	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 30 mm	m2	855,000	2,17	1 855,35	0,000
98	6314150550	Tepelná izolácia podlahy NOBASIL PTN, čadičová minerálna izolácia - doska 50/45x600x1000 mm	m2	1 506,000	7,57	11 400,42	0,000
99	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podlah, jednovrstvová	m2	855,000	0,36	307,80	0,000
100	2830010400x	Fólia PE parozábranová hr. 0,2 mm D+M	m2	1 501,500	0,91	1 366,37	0,000
101	713145151x	Montáž tepelnej izolácie rohožami striech, trojvrstvová kladenie na sucho	m2	502,000	6,78	3 403,56	0,000
102	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	8,082	18,09	146,20	0,000

721 Zdravotechnika 14 476,17 0,000

103	721.3	Zdravotechnika	sub	1,000	14 476,17	14 476,17	0,000
-----	-------	----------------	-----	-------	-----------	-----------	-------

731 Ústredné kúrenie 24 524,04 0,000

104	731	Ústredné kúrenie	sub	1,000	24 524,04	24 524,04	0,000
-----	-----	------------------	-----	-------	-----------	-----------	-------

762 Konštrukcie tesárske 14 987,50 6,600

105	762332934	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 288-450 cm2	m	25,000	15,28	382,00	0,000
-----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
106	6059515900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol do 240x260mm mäkké rezivo	m3	2,200	222,84	490,25	0,000
107	762341014	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	120,000	1,99	238,80	0,000
108	6051013100	Nepracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr.24-32mm x B=170-240mm	m3	5,700	174,58	995,11	0,000
109	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	4 576,000	0,35	1 601,60	0,000
110	762341253	Montáž kontralat pre sklon nad 35°	m	630,000	0,68	428,40	0,000
111	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranoiček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	12,000	199,15	2 389,80	6,600
112	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	572,000	0,36	205,92	0,000
113	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	19,900	25,18	501,08	0,000
114	762512235x	Vytvorenie podest v=300mm z dosák OSB3 na podkladnom drevenom rošte	m2	65,000	11,66	757,90	0,000
115	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	70,200	7,18	504,04	0,000
116	762810046.1	Podlaha z dosiek OSB montovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm D+M	m2	502,000	11,57	5 808,14	0,000
117	762811210	Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	m2	56,000	1,16	64,96	0,000
118	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	56,000	0,49	27,44	0,000
119	762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	m	18,000	1,34	24,12	0,000
120	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	19,645	28,91	567,94	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby

26 263,97

16,235

121	763111112	SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm KNAUF W111 jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKB tl 12,5 mm s TI 75mm	m2	103,000	24,92	2 566,76	2,342
122	763111122	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 1x GKF hr. 12,5 mm s TI 75 mm	m2	13,000	26,04	338,52	0,334
123	763112114	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s TI 100 mm	m2	41,000	35,56	1 457,96	1,732
124	763112124x	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm s TI 100 mm z vonkajšej strany dosky AQUAPANEL® Cement Board	m2	22,000	79,29	1 744,38	0,000
125	763113126x	Strop SDK KNAUF W115 hr. 255 mm, dvojité kca 2xCW 100, 2xUW 100, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm s TI 2x100 mm z vonkajšej strany dosky AQUAPANEL® Cement Board	m2	9,000	88,62	797,58	0,000
126	763122111	SDK stena predsadená hr. 40 mm KNAUF W623 jednoduchá kca UD a CD dosky GKB tl 12,5 mm	m2	17,000	31,23	530,91	0,209
127	763132210	SDK podhlad KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	874,000	20,36	17 794,64	11,618
128	76313222.1	Vyrezanie otvoru v akustickom podhlade KNAUF D127 s priamym dierovaním 8/48 a po montáži technológie jeho opätovné uzatvorenie	m2	6,000	82,97	497,82	0,000
129	763170021	Montáž revízných dvierok pre sdk podhlady veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	20,000	6,15	123,00	0,000
130	5903058160	Revízne dvierka F2 300x300 mm G125	ks	20,000	20,62	412,40	0,000

764 Konštrukcie klampiarske

22 174,38

0,000

131	764211203	Krytiny hladké z medeného Cu plechu, z tabúl 2000 x 1000 mm, sklon nad 45°, ozn.K1	m2	13,000	58,31	758,03	0,000
132	764221220	Oplechovanie z medeného Cu plechu, pod nadstrešným žlabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm, ozn. K6	m	64,000	30,74	1 967,36	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
133	764222220	Oplechovanie z medeného Cu plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm, ozn. K9	m	48,000	20,60	988,80	0,000
134	764231230	Lemovanie z medeného Cu plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm, ozn. K13	m	45,000	24,29	1 093,05	0,000
135	764231240	Lemovanie z medeného Cu plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm, ozn. K12	m	12,000	28,38	340,56	0,000
136	764252229	Žľaby z medeného Cu plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm vrátane hákov, ozn. K7	m	33,000	40,75	1 344,75	0,000
137	764253205.1	Žľaby z medeného Cu plechu, nadstrešné, polkruhové, uložené v hákoch r.š. 900 mm, ozn. K5	m	64,000	72,14	4 616,96	0,000
138	764257201	Žľaby z medeného Cu plechu, medzistrešné alebo zaatikové bez hákov r.š. 1100 mm ozn. K8	m	17,000	70,79	1 203,43	0,000
139	764292240	Úzľabie z medeného Cu plechu, r.š. 500 mm, ozn. K11	m	66,000	31,29	2 065,14	0,000
140	764294220	Oplechovanie odkvapů, prekrytie zateplenia z medeného Cu plechu, r.š. 200 mm, ozn. K10	m	97,000	12,46	1 208,62	0,000
141	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, -0,00751t	m2	36,000	0,79	28,44	0,000
142	764510260	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm, ozn. K3	m	80,000	27,94	2 235,20	0,000
143	764521260	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu, r.š. 400 mm, ozn. K4	m	53,000	26,52	1 405,56	0,000
144	764530240	Oplechovanie muriva a atík z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm, ozn. K2	m	27,000	32,74	883,98	0,000
145	764554254	Zvodové rúry z medeného Cu plechu, kruhové priemer 120 mm, ozn. K14	m	50,000	33,81	1 690,50	0,000
146	7641	Oceľové odpadné potrubie LORO X DN 100 dl. 1,0m- sokle dažď. zvodov ozn. OR	ks	6,000	46,64	279,84	0,000
147	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,116	30,32	64,16	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

31 871,45 0,000

148	765311810	Demontáž pálenej krytiny zo škriadiel bobroviok na sucho do sutiny, -0,06700t	m2	540,000	1,43	772,20	0,000
149	765312301	Keramická krytina TONDACH Bobrovka, dvojité kladenie, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	572,000	36,51	20 883,72	0,000
150	765314305	Hrebeň TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60°	m	42,000	38,62	1 622,04	0,000
151	765314355	Nárožie TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60°	m	74,000	40,66	3 008,84	0,000
152	765314511.1	Vetrací pás odkvapový - hliníkový	m	97,000	9,33	905,01	0,000
153	765315331	Protisnehový hák TONDACH	ks	560,000	1,46	817,60	0,000
154	765315385.1	Výlezné strešné okno LUMINEX ALU60, 600x600mm pre nevykurované priestory	ks	6,000	172,57	1 035,42	0,000
155	765901441	Strešná fólia TONDACH Tuning Fol N nad 35°, na krokvy	m2	572,000	3,48	1 990,56	0,000
156	998765103	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	41,389	20,20	836,06	0,000

766 Konštrukcie stolárske

113 869,78 0,000

157	611110.1	Tvarová replika okna, eurohranol štvorlamela-sibírsky červený smrek-listvenica, spoje predpäté, povrchová úprava Remmers, kovanie Maco, izolačné dvojsklo, 3700-4450/1500mm ozn. O1, D+M	ks	2,000	4 665,75	9 331,50	0,000
158	611110.2	Tvarová replika okna, eurohranol štvorlamela-sibírsky červený smrek-listvenica, spoje predpäté, povrchová úprava Remmers, kovanie Maco, izolačné dvojsklo, 2050-2850/1550mm, ozn. O2, D+M	ks	4,000	3 093,36	12 373,44	0,000
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom

159	611110.3	Tvarová replika okna, eurohranol štvorlamela-sibírsky červený smrek-listvenica, spoje predpäté, povrchová úprava Remmers, kovanie Maco, izolačné dvojsklo, 2050-2400/1550mm, ozn O3, D+M	ks	4,000	2 603,46	10 413,84	0,000
160	611110.4	Tvarová replika okna, eurohranol štvorlamela-sibírsky červený smrek-listvenica, spoje predpäté, povrchová úprava Remmers, kovanie Maco, izolačné dvojsklo, 61100/2250mm, ozn O4, D+M	ks	29,000	1 576,92	45 730,68	0,000
161	611110.5	Tvarová replika okna, eurohranol štvorlamela-sibírsky červený smrek-listvenica, spoje predpäté, povrchová úprava Remmers, kovanie Maco, izolačné dvojsklo, 1100/2250mm, ozn O5, D+M	ks	12,000	1 577,01	18 924,12	0,000
162	611110.7	Tvarová replika okna, eurohranol štvorlamela-sibírsky červený smrek-listvenica, spoje predpäté, povrchová úprava Remmers, kovanie Maco, izolačné dvojsklo, 1100/2250mm, ozn O6, D+M	ks	1,000	1 577,01	1 577,01	0,000
163	611110.8	Tvarová replika okna, eurohranol štvorlamela-sibírsky červený smrek-listvenica, spoje predpäté, povrchová úprava Remmers, kovanie Maco, izolačné dvojsklo, 600/900mm, ozn O7, D+M	ks	2,000	233,29	466,58	0,000
164	611110.9	Tvarová replika okna, eurohranol štvorlamela-sibírsky červený smrek-listvenica, spoje predpäté, povrchová úprava Remmers, kovanie Maco, izolačné dvojsklo, 600/600mm, ozn O8, D+M	ks	4,000	233,29	933,16	0,000
165	611110.10	Vchodové drevené dvere tepelnoizolačné plné s preskleným nadsvetlíkom, eurohranol štvorlamela-sibírsky červený smrek-listvenica, spoje predpäté, povrchová úprava Remmers, kovanie Maco, izolačné dvojsklo, 1100/3200mm, ozn D1, D+M	ks	1,000	1 642,33	1 642,33	0,000
166	6119000200.1	Parapetná doska Werzalit exclusive - na báze dreva vrátane konzol, povrch - dub svetlý, ukončenie laminované š 550mm, ozn PD1, D+M	m	11,000	27,06	297,66	0,000
167	6119000200.2	Parapetná doska Werzalit exclusive - na báze dreva vrátane konzol, povrch - dub svetlý, ukončenie laminované š 400mm, ozn PD2, D+M	m	8,000	21,00	168,00	0,000
168	6119000200.3	Parapetná doska Werzalit exclusive - na báze dreva vrátane konzol, povrch - dub svetlý, ukončenie laminované š 350mm, ozn PD3, D+M	m	10,000	20,06	200,60	0,000
169	6119000200.4	Parapetná doska Werzalit exclusive - na báze dreva vrátane konzol, povrch - dub svetlý, ukončenie laminované š 300mm, ozn PD4, D+M	m	18,000	18,66	335,88	0,000
170	6119000200.5	Parapetná doska Werzalit exclusive - na báze dreva vrátane konzol, povrch - dub svetlý, ukončenie laminované š 250mm, ozn PD5, D+M	m	33,000	17,26	569,58	0,000
171	611710.1	Drevené dvere jednokridlové bezprahové povrch laminát CPL s perličkovou štruktúrou s obložkovou drevenou zárubňou 900/1970, ozn D2, D+M	ks	5,000	149,30	746,50	0,000
172	611710.2	Drevené dvere jednokridlové bezprahové povrch laminát CPL s perličkovou štruktúrou s obložkovou drevenou zárubňou 800/1970, ozn D3, D+M	ks	24,000	149,30	3 583,20	0,000
173	611710.3	Drevené dvere jednokridlové bezprahové povrch laminát CPL s perličkovou štruktúrou s obložkovou drevenou zárubňou 800/1970, zámok do WC, ozn D3A, D+M	ks	1,000	149,30	149,30	0,000
174	611710.4	Drevené dvere jednokridlové bezprahové povrch laminát CPL s perličkovou štruktúrou s obložkovou drevenou zárubňou 700/1970, ozn D4, D+M	ks	1,000	149,30	149,30	0,000
175	611710.5	Drevené dvere jednokridlové bezprahové povrch laminát CPL s perličkovou štruktúrou s obložkovou drevenou zárubňou 700/1970, zámok do WC, ozn D4A, D+M	ks	1,000	149,32	149,32	0,000
176	611710.6	Drevené dvere jednokridlové so zvýšenou požiarou odolnosťou EW15/D3-C, bezprahové povrch laminát CPL s perličkovou štruktúrou s obložkovou drevenou zárubňou, 900/1970, ozn PO3, D+M	ks	1,000	622,33	622,33	0,000
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom

177	611710.7	Drevené dvere jednokridlové so zvýšenou požiarou odolnosťou EW15/D3-C, bezprahové povrch laminát CPL s perličkovou štruktúrou s obložkovou drevenou zárubňou, 800/1970, ozn. PO4, D+M	ks	3,000	822,33	2 466,99	0,000
178	611710.11	Kuchynská linka vrátane spotrebičov dl. 3,4m ozn. KL D+M	ks	1,000	2 799,42	2 799,42	0,000
179	998766103	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,212	17,65	39,04	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

20 925,42 0,000

180	55341.1	Interierové hliníkové dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom, so zvýšenou požiarou odolnosťou EW15/D3-C, kľučka-kľučka, homý samozatvárač, 1650/3250, ozn. PO1, D+M	ks	3,000	3 852,55	11 557,65	0,000
181	55341.2	Interierové hliníkové dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom, so zvýšenou požiarou odolnosťou EW15/D3-C, el. zámk, guľa-kľučka, homý samozatvárač, 1650/3250, ozn. PO1A, D+M	ks	1,000	5 130,51	5 130,51	0,000
182	55341.3	Oceľové jednokridlové dvere so zvýšenou požiarou odolnosťou EW15/D3-C tepelnoizolačné, dvojplášťové, CGAP-zárubeň hranatá pre sadrokart, priečky s tesnením hr. priečky 150mm 900/1970, ozn. PO2, D+M	ks	1,000	1 305,95	1 305,95	0,000
183	55338.1	Tvarová replika hlavnej vchodovej dvojkrídlovej brány z kombinácie oceľ. profilov a plech. výplne, 3000/1950, ozn. BR, D+M	ks	1,000	1 091,40	1 091,40	0,000
184	55338.2	Madlo zábradlia DN50 bukové s uchytением na stenu pomocou komponentu ALZA 175252, ozn. Z1, D+M	m	8,000	46,64	373,12	0,000
185	55338.3	Zábradlie na schodisko z ľahkého kovu model A3 firmy Alzabradlí s.r.o., bukové madlo, dl. 3,3m ozn. Z2	ks	1,000	886,18	886,18	0,000
186	55338.4	Hliníková exteriérová čistiaci rohož RIVAL G 1,3/1,1 ozn. RH D+M	ks	1,000	413,94	413,94	0,000
187	5531	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, vrátane závesov ozn. HP	ks	7,000	23,32	163,24	0,000
188	998767103	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,158	21,72	3,43	0,000

771 Podlahy z dlaždíc

12 270,62 0,000

189	771411004	Montáž soklikov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	256,000	2,10	537,60	0,000
190	5976412100x	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x600x10 1 la	m2	410,652	11,66	4 788,20	0,000
191	272550.1	Hliníkový dilatčný profil dlažby Schlüter Dilex AKSBT 20 ozn. DL D+M	m	11,000	46,64	513,04	0,000
192	771575208x	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300x600 mm	m2	377,000	16,79	6 329,83	0,000
193	998771103	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	9,986	10,23	101,95	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové

9 204,16 0,000

194	775551210	Zhotovenie laminátovej podlahy s podložkou a s olišťovaním, laminované tabule 1286x194 mm	m2	426,000	8,86	3 774,36	0,000
195	6119800600x	Laminátové parkety AC5 1380x193x10,0 mm	m2	426,000	12,59	5 363,34	0,000
196	998775102	Presun hmot pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,889	17,09	66,46	0,000

776 Podlahy povlakové

1 129,25 0,000

197	776572100	Položenie povlakových podláh textilných vsívaných a vpichovaných lepenie z pásov	m2	65,000	5,13	333,45	0,000
198	6971000000	Koberec	m2	68,250	11,66	795,80	0,000
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom

781		Dokončovacie práce a obklady				2 054,20	0,000
199	781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm	m2	61,000	16,79	1 024,19	0,000
200	597660310	Obkladačky keramické glazované jednofarebné reliefne 200/200 tr. oteruvzdornosti I	m2	62,220	11,66	725,49	0,000
201	642431.1	Zrkadlo vlepéné do keramického obkladu 0,8/1,0m, ozn ZR	ks	1,000	289,17	289,17	0,000
202	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,500	10,23	15,35	0,000

783		Dokončovacie práce - nátery				2 240,00	0,000
203	78378230x	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	1 600,000	1,40	2 240,00	0,000

784		Dokončovacie práce - maľby				9 702,00	0,000
204	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	3 960,000	2,45	9 702,00	0,000

M		Práce a dodávky M			130 349,61	0,000
----------	--	--------------------------	--	--	-------------------	--------------

21-M		Elektromontáže				97 509,07	0,000
205	21-1	Elektroinštalácia-silnoprúd	sub	1,000	42 788,96	42 788,96	0,000
206	21-2	Elektroinštalácia -slaboprúd	sub	1,000	43 107,38	43 107,38	0,000
207	21-3	Poplachový systém narušenia	sub	1,000	2 381,55	2 381,55	0,000
208	21-5	CCTV	ks	1,000	9 231,18	9 231,18	0,000

24-M		Montáže vzduchotechnických zariad.					32 840,54	0,000
209	24-1	Vzduchotechnika	sub	1,000	32 840,54	32 840,54	0,000	

Celkom				571 870,05	24,278
---------------	--	--	--	-------------------	---------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede**

Názov objektu **SO 01 Rekonštrukcia starej časti budovy**

Názov časti **1 - Vykurovanie - Nová montáž**

JKSO

EČO

Miesto

Jesenského ul. č.2, 929 01

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Okresný súd Dunajská Streda**

Projektant **APM, s.r.o.**

Zhotoviteľ **PROSPECT, spol. s r.o.**

Spracoval

165620	2021092733
47234792	SK2023299080
34107100	SK2020414275

Rozpočet číslo

Dňa

05.02.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	15 176,99	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	7 504,57	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúra pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		22 681,57	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	22 681,57
24	DPH 20,00 % z 22 681,57	4 536,31
25	Cena s DPH (r. 23-24)	27 217,88

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede
 Objekt: SO 01 Rekonštrukcia starej časti budovy
 Časť: 1 - Vykurovanie - Nová montáž

Objednávateľ: Okresný súd Dunajská Streda

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Jesenského ul. č.2, 929 01 Dunajská Streda

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

19 976,77 0,005

713 Izolácie tepelné

866,91 0,000

1	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 15 mm, oceľ. potrubie	m	180,000	1,16	208,26	0,000
2	2837741552	Tubeit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	40,000	0,39	15,40	0,000
3	2837741573	Tubeit DG 35 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,000	0,51	15,30	0,000
4	2837741584	Tubeit DG 42 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,000	0,57	5,70	0,000
5	2837741593	Tubeit DG 48 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,000	0,67	13,36	0,000
6	2837741608	Tubeit DG 60 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	80,000	0,95	75,84	0,000
7	2837712871	Lepidlo Tubeit 0,70 kg	ks	2,000	29,40	58,80	0,000
8	713482224	Montáž a dodávka izolácie T kusov a kolien do DN 20 doizolovanie na prediz. potrubí	ks	96,000	4,07	391,01	0,000
9	733150475	Protipožiarňý tmel HILTI CP 601S, bal. 310 ml	ks	4,000	16,72	66,88	0,000
10	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	1,09	16,35	0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

2 061,93 0,000

11	733111114	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových mat. 11353.1 DN 20	m	40,000	5,25	209,80	0,000
12	733111115	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových mat. 11353.1 DN 25	m	30,000	6,58	197,28	0,000
13	733111116	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových mat. 11353.1 DN 32	m	10,000	8,37	83,65	0,000
14	733111117	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových mat. 11353.1 DN 40	m	20,000	9,83	196,60	0,000
15	733121118	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových mat. 11353.1 priemer 57/2, 9	m	80,000	11,30	903,84	0,000
16	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	180,000	0,18	31,86	0,000
17	3451411000	Závesný systém HILTI	sub	1,000	420,00	420,00	0,000
18	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	1,26	18,90	0,000

7332 Plastové potrubie

8 887,36 0,005

19	733167100	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 16,2x2,6	m	380,000	2,14	811,30	0,000
20	2861402600	RAUTITAN Univerzálna rúrka flex 16x2,2 továrnsky predizolovaná, balenie 50 m k. č. 130480-050 REHAU	m	380,000	3,22	1 223,22	0,000
21	733167103	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 20,2x2,9	m	480,000	2,30	1 103,04	0,000
22	2861402700	RAUTITAN Univerzálna rúrka flex 20x2,8 továrnsky predizolovaná, balenie 50 m k. č. 130490-050 REHAU	m	480,000	4,17	2 002,56	0,000
23	733167181	Montáž plastlinikového kolena RAUTITAN lisovaním D 20	ks	40,000	1,81	72,56	0,000
24	2862294502	Koleno RAUTITAN 90°, 20 PX s, č. 11600221001 REHAU	ks	40,000	3,89	155,64	0,000
25	733167178	Montáž kolienovej garnitúry D 16	ks	48,000	1,61	77,33	0,000
26	2862298500	2 x kolénová pripojovacia garnitúra RAUTITAN 16/250 mm vrát. upevňovacieho strmeňa, materiál: nerez REHAU	ks	48,000	19,88	954,34	0,000
27	733167136	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN lisovaním D 16	ks	96,000	1,61	154,66	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	2862271001	Násuvná objímka RAUTITAN 16 PX, materiál: PVDF REHAU	ks	96,000	0,63	60,77	0,003
29	733167139	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN lisovaním D 20	ks	72,000	1,81	130,61	0,000
30	2862271002	Násuvná objímka RAUTITAN 20 PX, materiál: PVDF REHAU	ks	72,000	0,71	50,98	0,002
31	733167200	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 20	ks	56,000	1,81	101,58	0,000
32	2862287901	T-Kus 20-16-16 PX odbočka a prietok redukované k. č. 160081-001 REHAU	ks	36,000	4,36	156,92	0,000
33	2862287002	REHAU T-Kus 20-16-20 PX odbočka redukovaná k. č. 160061-001	ks	8,000	4,61	36,90	0,000
34	2862289101	T-Kus 16-20-16 PX odbočka rozšírená k. č. 160101-001 REHAU	ks	4,000	4,38	17,50	0,000
35	2862287401	T-Kus 20-20-16 RAUTITAN PX prietoková redukcia, č. 11600711001 REHAU	ks	8,000	4,61	36,90	0,000
36	733161611	Montáž skrinky a rozdeľovača pod omietku	súb	6,000	84,84	509,04	0,000
37	2862299807	Rozdeľovač HLV SX pre vykurovacie rozvody HLV SX3, materiál: mosadz REHAU	ks	4,000	60,87	243,48	0,000
38	2862299808	Rozdeľovač HLV SX pre vykurovacie rozvody HLV SX4, materiál: mosadz REHAU	ks	2,000	71,85	143,70	0,000
39	2861717506	Skrinka rozdeľovača UP 110/550, 2-4 okruhy, materiál: plech REHAU	ks	6,000	78,07	468,44	0,000
40	2862430400	Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom 20 na pripojenie rúrok RAUTHERM S na rozdeľovač vykurovacieho vedenia, materiál: mosadz, REHAU	ks	40,000	3,18	127,20	0,000
41	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	860,000	0,18	153,08	0,000
42	734294104	Montáž ružice do G 3/4	ks	48,000	0,37	17,52	0,000
43	4849250281	Krycia ružica dvojité rozstup d=50 mm, farba biela - Rehau 15 č. 268674-001	ks	48,000	1,26	60,48	0,000
44	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	1,18	17,64	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

3 476,89 0,000

45	734173416	Prírubový spoj PN 1, 6/1, 200st. C DN 65	súb	2,000	24,42	48,83	0,000
46	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	0,44	0,88	0,000
47	5511871160	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2"	ks	2,000	4,47	8,93	0,000
48	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	48,000	1,56	74,93	0,000
49	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	2,000	2,86	5,73	0,000
50	5518100284	Guľový uzáver DN 50	ks	2,000	29,40	58,80	0,000
51	734209322	Montáž VEKOTEC	ks	48,000	4,62	221,76	0,000
52	5517302360	HEIMEIER VEKOTEC šrobenie rohové Rp 1/2" č. 0551-50.000	ks	48,000	37,60	1 814,40	0,000
53	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	6,000	0,91	5,46	0,000
54	4849228620	Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2"	ks	6,000	9,18	55,08	0,000
55	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného do G 3/4	ks	6,000	1,59	9,55	0,000
56	5517302565	TA STAD DN 15 bez vypúšťania č. 52151-014	ks	1,000	44,10	44,10	0,000
57	5517302570	TA STAD DN 20 bez vypúšťania č. 52151-020	ks	5,000	51,10	255,49	0,000
58	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	48,000	0,62	29,52	0,000
59	5517301820	HEIMEIER termostatická hlavica DX, č. 6700-00.500	ks	48,000	8,40	403,20	0,000
60	5517302450	HEIMEIER oporné puzdro č. 1300-12.170	ks	96,000	1,60	153,22	0,000
61	5517300670	Svorkové šrobenie 3/4" č. 3831-15.351	ks	96,000	2,95	283,87	0,000
62	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	0,21	3,15	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

4 551,73 0,000

63	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	48,000	8,40	403,20	0,000
----	-----------	--	----	--------	------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
64	735159524	Montáž vykurovacieho telesa do 2040mm	sub	48,000	5,88	282,24	0,000
65	4845393700	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 500x500 s prípoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000	48,13	48,13	0,000
66	4845394000	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 500x800 s prípoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	5,000	51,03	255,15	0,000
67	4845395150	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x500 s prípoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000	53,76	53,76	0,000
68	4845395250	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x600 s prípoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000	50,02	50,02	0,000
69	4845399250	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 500x800 s prípoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	6,000	43,64	261,83	0,000
70	4845399300	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 500x900 s prípoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	2,000	69,27	138,53	0,000
71	4845399350	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 500x1000 s prípoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000	73,96	73,96	0,000
72	4845399400	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 500x1100 s prípoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	12,000	70,19	842,28	0,000
73	4845399600	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 500x1500 s prípoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000	88,91	88,91	0,000
74	4845401500	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 900x1000 s prípoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000	87,50	87,50	0,000
75	4845403400	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33VK 500x1000 s prípoj. vpravo/vľavo, s tromi panelmi a tromi konvekt.	ks	5,000	97,93	489,64	0,000
76	4845403450	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33VK 500x1100 s prípoj. vpravo/vľavo, s tromi panelmi a tromi konvekt.	ks	7,000	104,60	732,18	0,000
77	4845403500	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33VK 500x1200 s prípoj. vpravo/vľavo, s tromi panelmi a tromi konvekt.	ks	4,000	111,28	445,10	0,000
78	4845403650	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33VK 500x1500 s prípoj. vpravo/vľavo, s tromi panelmi a tromi konvekt.	ks	1,000	131,29	131,29	0,000
79	4845500520	Konzola stenová Korad + zátky, zálepky	sad a	48,000	2,10	100,80	0,000
80	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	50,000	1,34	67,20	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 131,94 0,000

81	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	180,000	0,73	131,94	0,000
----	-----------	---	---	---------	------	--------	-------

Ostatné Ostatné 2 704,80 0,000

82	HZS-003	Vyregulovanie systému	hod	48,000	8,40	403,20	0,000
83	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	72,000	8,40	604,80	0,000
84	HZS-007	Revízne správy	sub	1,000	462,00	462,00	0,000
85	PC1	Protokol o vyregulovaní	sub	1,000	630,00	630,00	0,000
86	PC3	Búracie práce	hod	72,000	8,40	604,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

22 681,57

0,005

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Rekonštrukcia starej časti budovy	EČO	
Názov časti	2 - Vykurovanie - Demontáž	Miesto	Jesenského ul. č.2, 829 01
Objednávateľ	Okresný súd Dunajská Streda	IČO	165620
Projektant	APM, s.r.o.	IČ DPH	2021092733
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.		47234792
Spracoval			SK2023299080
			34107100
			SK2020414275
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	05.02.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	68,85	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 773,62	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 842,47	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	1 842,47	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 1 842,47	368,49	
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 210,96	
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ						26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka		28	Zvýhodnenie + -	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia starej časti budovy

Časť: 2 - Vykurovanie - Demontáž

Objednávateľ: Okresný súd Dunajská Streda

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Jesenského ul. č.2, 929 01 Dunajská Streda

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 582,47 0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 102,33 0,000

1	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	220,000	0,37	81,40	0,000
2	733193810	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm	ks	52,000	0,14	7,02	0,000
3	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,776	17,92	13,91	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 147,69 0,000

4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	116,000	1,27	146,97	0,000
5	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,052	13,88	0,72	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 237,41 0,000

6	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	m2	358,700	0,46	163,21	0,000
7	735221822	Demontáž registra z rúrok hladkých DN 65 do 3m s počtom prameňov registra 2, -0,02816t	ks	3,000	2,78	8,33	0,000
8	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	58,000	0,17	10,03	0,000
9	735890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	2,064	27,05	55,83	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 95,04 0,000

10	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	180,000	0,53	95,04	0,000
----	-----------	--	----	---------	------	-------	-------

Ostatné Ostatné 1 260,00 0,000

11	979089012	Poplatok za odvoz a likvidáciu na skládku	sub	1,000	1 260,00	1 260,00	0,000
----	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-------

Celkom 1 842,47 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede**

Názov objektu: **SO 01 Rekonštrukcia starej časti budovy**

Názov časti: **SO 01 Zdravotechnika**

JKSO

EČO

Miesto

Jesenského ul. č.2, 920 01

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **Okresný súd Dunajská Streda**

Projektant: **APM, s.r.o.**

Zhotoviteľ: **PROSPECT, spol. s r.o.**

Spracoval

165620	2021092733
47234792	SK2023299080
34107100	SK2020414275

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

05.02.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	9 362,78	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	5 113,39	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 476,17	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	14 476,17
24	DPH 20,00 % z 14 476,17	2 895,23
25	Cena s DPH (r. 23-24)	17 371,40

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia starej časti budovy

Časť: SO 01 Zdravotechnika

Objednávateľ: Okresný súd Dunajská Streda

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Jesenského ul. č.2, 929 01 Dunajská Streda

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 240,39 0,000

1 Zemné práce 974,39 0,000

1	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	15,000	44,19	662,78	0,000
2	132311119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4	m3	15,000	7,90	118,44	0,000
3	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,500	1,90	6,64	0,000
4	5833110100	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	6,000	10,90	65,38	0,000
5	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	10,000	12,12	121,16	0,000

2 Zakladanie 118,51 0,000

6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	11,000	0,26	2,86	0,000
7	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	11,000	0,15	1,63	0,000
8	279311116	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. s debnenia prostým betónom tr. C 25/30	m3	1,000	114,02	114,02	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 118,65 0,000

9	310217851	Zamurovanie otvoru plochy do 0,25 m2 v murive nadzákladovom kameňom v mure hr. do 450 mm	ks	10,000	6,50	65,03	0,000
10	319202321	Vyrovnanie nerovného povrchu primurovaním hr.30-80 mm	m2	6,500	6,98	45,34	0,000
11	319232111	Priplatok k cene za zamurovanie tehliami mačanými do asfaltu	m2	0,500	16,57	8,28	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 41,66 0,000

12	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,500	27,78	41,66	0,000
----	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------

8 Rúrové vedenie 309,69 0,000

13	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	1,000	2,43	2,43	0,000
14	844014	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	m	7,000	0,40	2,77	0,000
15	871271001	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zváraných na tupo, HD-PE PE100 SDR11/PN16, do D 110 x 10,0 mm	m	7,000	2,84	19,85	0,000
16	2862460440	Rúra plastová HD-PE PE100 SDR11/PN16 D 63x5,8 mm, obj.č. CM110063012	m	7,000	3,33	23,32	0,000
17	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	7,000	0,29	2,03	0,000
18	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	7,000	1,95	13,66	0,000
19	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	122,82	245,64	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 407,83 0,000

20	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	1,000	103,76	103,76	0,000
21	971042251	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 450 mm, -0,02200t	ks	10,000	11,13	111,33	0,000
22	974031145	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 200 mm,	m	30,000	1,83	54,75	0,000
23	974042545	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 200mm, -0,03100t	m	10,000	3,85	38,47	0,000
24	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,680	4,47	16,45	0,000
25	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	3,680	10,00	36,79	0,000
26	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,680	7,29	26,83	0,000
27	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,680	0,27	0,98	0,000
28	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,680	4,51	16,60	0,000
29	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,680	0,51	1,87	0,000

99 Presun hmôt HSV 269,66 0,000

30	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,656	14,99	249,67	0,000
31	999281193	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	16,656	1,20	19,99	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 12 235,78 0,000

713 Izolácie tepelné 985,63 0,000

32	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	116,000	1,04	120,76	0,000
33	2837741540	Tubolít DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX	m	19,000	0,54	10,17	0,000
34	2837741553	Tubolít DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX	m	45,000	0,61	27,36	0,000
35	2837741563	Tubolít DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX	m	5,000	0,73	3,65	0,000
36	2837741578	Tubolít DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX	m	36,000	0,99	35,50	0,000
37	2837741542	Tubolít DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX	m	11,000	0,98	10,82	0,000
38	713530815	Montáž protipožiarnnej manžety na prestup potrubia DN 126-170 mm, EI120, z jednej strany	ks	8,000	18,54	148,34	0,000
39	2781001260	Protipožiarna manžeta CP 644-160/6" priemer potrubia 160 mm 304338	ks	8,000	78,57	628,54	0,000
40	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,025	14,69	0,37	0,000
41	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,025	5,71	0,14	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 2 007,32 0,000

42	721110921	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 300	ks	3,000	20,61	61,83	0,000
43	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	11,000	8,45	92,93	0,000
44	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	8,000	12,94	103,54	0,000
45	721172200	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	34,000	3,63	123,25	0,000
46	2860020480	HT rúra hrdlová DN 32/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	34,000	1,06	36,14	0,000
47	721172200	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	155,000	3,63	561,88	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	2860020480	HT rúra hrdlová DN 32/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	155,000	1,06	164,77	0,000
49	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	6,000	3,89	23,36	0,000
50	2860020540	HT rúra hrdlová DN 40/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000	1,02	6,11	0,000
51	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	3,000	4,02	12,07	0,000
52	721172227	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	m	13,000	3,53	45,83	0,000
53	2860020600	HT rúra hrdlová DN 50/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	16,000	1,13	18,11	0,000
54	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	3,000	4,50	13,50	0,000
55	721172233	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	17,000	4,20	71,32	0,000
56	2860020720	HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	20,000	3,36	67,10	0,000
57	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	2,79	5,58	0,000
58	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	3,02	6,03	0,000
59	721172393	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	1,000	1,91	1,91	0,000
60	HL810.0	Vetracie hlavice DN 110 HL810.0	ks	1,000	15,12	15,12	0,000
61	721180903	Óprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia do D 33	ks	9,000	7,45	67,02	0,000
62	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	4,90	4,90	0,000
63	HL310NPrG	Podlah. vpust so zvisl. odtok. DN50/75/110 s pevn. izol. prírub.	ks	1,000	46,20	46,20	0,000
64	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	4,000	0,64	2,58	0,000
65	5515101204	Privzdušňovací ventil HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40° až +60°C, dvojité izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	22,75	22,75	0,000
66	HL905	Privzdušňovací ventil- použiteľ v rozsahu teplôt 0° až +60°C DN 50/75/110 HL900N, tr.A I, množs. vzduchu 12 l/sec, prevedenie do steny s krytkou.	ks	3,000	42,00	126,00	0,000
67	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	250,000	0,38	93,75	0,000
68	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	8,000	1,11	8,87	0,000
69	HL138	Podomiet.zápach.uzáver DN32 na odvod kondenzátu s dodat.mechan.uzáverom-guličkou proti prenikaniu zápachu v príp.vyschnutia zápach.uzáveru	ks	8,000	25,20	201,60	0,000
70	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,160	10,22	1,63	0,000
71	998721194	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,160	10,29	1,65	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

5 283,15

0,000

72	722131114	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Mapress	m	19,000	23,23	441,33	0,000
73	722131116	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Mapress	m	31,000	51,10	1 584,01	0,000
74	722172602	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	11,000	7,54	82,96	0,000
75	722172622	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	19,000	7,23	137,41	0,000
76	722172623	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	m	26,000	9,51	247,36	0,000
77	722172624	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	m	5,000	16,89	84,43	0,000
78	722172631	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 v tyčiach	m	5,000	26,24	131,19	0,000
79	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	10,000	0,95	9,47	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
80	5511870000	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	10,000	3,44	34,37	0,000
81	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	2,65	2,65	0,000
82	5511870820	Guľový uzáver pre vodu, 6/4", KK 51, niklovaná mosadz OT 58	ks	1,000	38,72	38,72	0,000
83	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	2,65	2,65	0,000
84	5511870040	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	1,000	19,42	19,42	0,000
85	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	5,000	0,95	4,74	0,000
86	5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58	ks	5,000	3,35	16,74	0,000
87	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	5,000	0,95	4,74	0,000
88	5511130240	Poistný ventil, 1/2"x6 bar	ks	5,000	7,51	37,55	0,000
89	722221265	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	5,000	0,95	4,74	0,000
90	5511872270	Kontrolovateľný spätný ventil, 1/2", PN 16, mosadz "CR", disk plast	ks	5,000	11,00	55,01	0,000
91	722221265	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	2,66	2,66	0,000
92	551RV 277 - 11/2 A	Jednoduchý spätný ventil, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 25 bar, závitové pripojenie, DN 40	ks	1,000	24,57	24,57	0,000
93	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	4,000	6,32	25,30	0,000
94	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka, prúdnicu ekv. 10 PHHP	ks	4,000	276,25	1 105,01	0,000
95	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN	m	116,000	0,71	82,01	0,000
96	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	116,000	0,43	50,00	0,000
97	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,225	9,30	2,09	0,000
98	998722194	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	t	0,225	9,09	2,04	0,000
99	UV	Nešpecifikovaná úprava vody. Presný typ sa určí po rozbere vody. Obsahuje filter napr. Honeywell F76S dimenzia 1 1/2 AA -dn 40 s automatickým preplachom	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	0,000

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

71,64 0,000

100	724312105	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 8 l	ks	1,000	16,05	16,05	0,000
101	5517001000	Nádoba-expanzná typ Reflex DD tlak 10 barov s vakom 8 l biela	ks	1,000	55,57	55,57	0,000
102	998724194	Strojné vybavenie, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,002	12,09	0,02	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

3 888,03 0,000

103	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	12,000	5,21	62,52	0,000
104	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	12,000	8,99	107,86	0,000
105	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	2,000	6,52	13,04	0,000
106	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	2,000	21,00	42,00	0,000
107	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb	2,000	42,00	84,00	0,000
108	5513005457	DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast	ks	2,000	345,05	690,11	0,000
109	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	2,000	12,60	25,20	0,000
110	6420141340	Kiozet závesný, biela, 360x560x400mm, keramika	ks	2,000	125,97	251,94	0,000
111	6420144610	Sedátko s poklopom MIO, 378x448 mm, duroplast, biela	ks	2,000	58,01	116,02	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
112	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	4,000	21,00	84,00	0,000
113	6420136520	Umývadlo keramické, 600x345x150 mm, biela	ks	4,000	75,46	301,82	0,000
114	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	1,000	12,60	12,60	0,000
115	5523400560	Nerezový drez, obj.č. 93030 SLUN 03	ks	1,000	232,18	232,18	0,000
116	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	8,30	8,30	0,000
117	6420137930	Závesná výlevka, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža biela	ks	1,000	134,14	134,14	0,000
118	725539101	Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojatejého do 50 L	súb	1,000	16,04	16,04	0,000
119	185453	Akumulačný elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač SHZ 50 LCD	ks	1,000	432,60	432,60	0,000
120	725539140	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 5 L	súb	3,000	4,36	13,07	0,000
121	221116	Malolitrážny elektrický prepádový ohrievač pod umývadlo s batériou SNU 5 SL	ks	3,000	84,00	252,00	0,000
122	725539141	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 10 L	súb	1,000	4,52	4,52	0,000
123	222193	Malolitrážny elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo SN 10 SLI	ks	1,000	96,60	96,60	0,000
124	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	21,00	21,00	0,000
125	5514671040	Drezová nástenná batéria NEO DN 15 379240575	ks	1,000	65,42	65,42	0,000
126	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	5,000	21,00	105,00	0,000
127	5513006090	Umývadlová stojanková páková batéria, s click-clack odpadom, 226x136 mm, chróm	ks	4,000	111,98	447,93	0,000
128	5511875180	Batéria stojánková drezová, nerez flexi hadica G 3/8", pochrómovaná mosadz	ks	1,000	103,04	103,04	0,000
129	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	4,000	1,18	4,72	0,000
130	HL132.1/40	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlo, s prípojkou pre práčku alebo umývačku nádu so spätnou klapkou a krycou ružicou na odtoku DN 40	ks	4,000	21,00	84,00	0,000
131	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	1,000	1,18	1,18	0,000
132	2863120194	Drezový sifón jednodielny, D 40 úsporný, plast, sanitárny systém	ks	1,000	11,40	11,40	0,000
133	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, výlevkovej do D 50	ks	1,000	1,13	1,13	0,000
134	HL513-100G/50	Zápachový uzáver 70mm ku keramickým výlevkám(s otvorom 60-65mm), s krytkou z ušľachtilej ocele pr. 86mm ozn.HL513-100G/50	ks	1,000	21,00	21,00	0,000
135	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	4,000	0,18	0,71	0,000
136	173132	Revízne dvierka - Plechové, biele 150 x 300 mm	ks	2,000	7,14	14,28	0,000
137	173137	Revízne dvierka - Plechové, biele 500 x 500 mm	ks	2,000	10,50	21,00	0,000
138	998725102	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,238	10,62	2,53	0,000
139	998725194	Zariadenovacie predmety, pripl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,238	13,24	3,15	0,000

Celkom

14 476,17

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej
Strede

Názov objektu
SO 01 Rekonštrukcia starej časti budovy

Názov časti
Elektroinštalácia - Silnoprúd

JKSO

EČO

Miesto

Jesenského ul. č.2, 929 01

IČO

IČ DPH

Objednávateľ
Okresný súd Dunajská Streda

Projektant
APM, s.r.o.

Zhotoviteľ
PROSPECT, spol. s r.o.

Spracoval

165620

2021092733

47234792

SK2023299080

34167100

SK2020414275

Rozpočet číslo:

Dňa

05.02.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	42 788,96	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		42 788,96	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22						42 788,96
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 42 788,96						8 557,79
				25 Cena s DPH (r. 23-24)						51 346,75
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty						
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa						0,00
				27 Kízavá doložka						0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie +-						0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia starej časti budovy

Časť: Elektroinštalácia - Silnoprád

Objednávateľ: Okresný súd Dunajská Streda

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Jesenského ul. č.2, 929 01 Dunajská Streda

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

ROZVÁDZAČE

1 870,26

0,000

1		Dobrojenie skine SR4 -3xpistky 80A gG	kpl	1,000	29,40	29,40	0,000
2		Rozvádzač RE (podľa výkresu schémny napojenia E05)	ks	1,000	264,60	264,60	0,000
3		Rozvádzač R1 (podľa výkresu E06)	ks	1,000	777,00	777,00	0,000
4		Rozvádzač R2 (podľa výkresu E07)	ks	1,000	777,00	777,00	0,000
5		Dobrojenie rozvádzača RP2 (2x istic 16A/C/1)	kpl	1,000	22,26	22,26	0,000

SVIETIDLÁ

15 749,09

0,000

6		Svietidlo žiarivkové 1x58W/230V EVG, IP65, vrátane svetelných zdrojov,	ks	6,000	33,45	200,69	0,000
7		Svietidlo LED závesné 50W/230V, 5000 lm, IP20, vrátane závesov	ks	94,000	130,20	12 238,80	0,000
8		Svietidlo LED závesné 31W/230V, 2050 lm, IP20, komplet vrátane svetelných zdrojov a závesenia,	ks	3,000	235,20	705,60	0,000
9		Svietidlo stropné prísadené do 60W/230V, IP20, komplet vrátane svetelných zdrojov, -schodisko podkrovia	ks	3,000	25,20	75,60	0,000
10		Svietidlo LED prísadené 24W/230V, 1800 lm, IP20,	ks	35,000	38,64	1 352,40	0,000
11		Svietidlo LED prísadené 24W/230V, 1800 lm, IP20 -toalety	ks	5,000	38,64	193,20	0,000
12		Svietidlo nástenné s pohybovým senzorom do 100W/230V, IP44, komplet vrátane svetelných zdrojov -nad vstupom z parkoviska	ks	1,000	113,40	113,40	0,000
13		Svietidlo nástenné do 60W/230V, IP20, komplet vrátane svetelných zdrojov	ks	1,000	12,60	12,60	0,000
14		Núdzové svietidlo nástenné 1x11W/230, 1 hod.	ks	3,000	50,40	151,20	0,000
15		Núdzové svietidlo nástenné s piktogramom 1x11W/230, 1 hod.	ks	9,000	50,40	453,60	0,000
16		Núdzové svietidlo stropné s piktogramom 1x11W/230, 1	ks	5,000	50,40	252,00	0,000

PRÍSTROJE

3 398,31

0,000

17		Vypínač zapustený 10A/230V, rad 1, IP20	ks	2,000	5,20	10,40	0,000
18		Vypínač nástenný 10A/230V, rad 1, IP44	ks	1,000	6,98	6,98	0,000
19		Vypínač zapustený 10A/230V, rad 5, IP20	ks	29,000	6,43	186,35	0,000
20		Vypínač zapustený 10A/230V, rad 6, IP20	ks	12,000	5,27	63,20	0,000
21		Vypínač zapustený 10A/230V, rad 7, IP20	ks	2,000	6,93	13,86	0,000
22		Tlačidlo zapínacie zapustené 10A/230V, rad. 1/0s, IP20 (ovládač osvetlenia chodby)	ks	9,000	6,80	61,24	0,000
23		Pohybový snímač nástenný 180°, 10A/230V, IP20	ks	4,000	10,29	41,16	0,000
24		Zásuvka jednoduchá zapustená 16A/230V IP20	ks	27,000	5,59	151,04	0,000
25		Zásuvka jednoduchá do parapetného zlažu 16A/230V IP20	ks	162,000	6,33	1 024,65	0,000
26		Zásuvka dvojité zapustená 16A/230V IP20	ks	37,000	6,95	257,04	0,000
27		Zásuvka jednoduchá na povrch 16A/230V IP44	ks	1,000	4,74	4,74	0,000
28		Podlahová krabica typ A vrátane 4x Zásuvka 230V/16A, 1x Zas Data 2xRJ45 cat.6, komplet, napr GES9	ks	6,000	96,60	579,60	0,000
29		Podlahová krabica typ B do ktorej sa osadžia zásuvky ozvučenia pojednávacej miest., napr GES4	ks	15,000	42,00	630,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30		Podlahová krabica typ C do ktorej sa osadia zásuvky ozvučenia pojednávacej miest., napr GES2	ks	5,000	42,00	210,00	0,000
31		Tlačidlo Central stop 6A/230V	ks	1,000	40,45	40,45	0,000
32		Regulator pre protimrazovú ochranu v rozvzdaci R2 vrátane vonkajšieho senzora	kpl	1,000	46,20	46,20	0,000
33		Ohrev dažďových žľabov (cca 24m)	kpl	1,000	71,40	71,40	0,000

ZAPOJENIE EL. SPOTREBIČOV

327,60 0,000

32		Zapojenie vonkajšej klimatizačnej jednotky - dodávka VZT	ks	2,000	8,40	16,80	0,000
33		Zapojenie vnútornej jednotky - dodávka VZT	ks	28,000	8,40	235,20	0,000
34		Zapojenie ventilátora - dodávka VZT	ks	4,000	8,40	33,60	0,000
35		Zapojenie prietokového ohrievača ZTI	ks	5,000	8,40	42,00	0,000

KÁBLE VODIČE

7 293,20 0,000

36		Kábel CYKY-O 3x1,5	m	200,000	1,13	225,20	0,000
37		Kábel CYKY-J 3x1,5	m	850,000	1,13	957,10	0,000
38		Kábel CYKY-J 3x2,5	m	1 050,000	1,38	1 446,90	0,000
39		Kábel CYKY-J 4x2,5	m	25,000	1,59	39,70	0,000
40		Kábel CYKY-J 5x1,5	m	100,000	1,39	139,40	0,000
41		Kábel CYKY-J 5x10	m	10,000	5,02	50,15	0,000
42		Kábel CYKY-J 4x10 (presnú dĺžku káble odmerať na stavbe -napojenie rozvzdaca archivu RA)	m	30,000	4,13	123,87	0,000
43		Kábel CYKY-J 4x25	m	17,000	11,23	190,86	0,000
44		Kábel AYKY-J 4x35	m	3,000	14,48	43,45	0,000
45		Kábel CXKE-V-J 3x1,5	m	120,000	2,00	239,88	0,000
46		Kábel CXKE-R-O 3x1,5	m	50,000	2,00	99,95	0,000
47		Kábel CXKE-R-J 3x1,5	m	530,000	2,00	1 059,47	0,000
48		Kábel CXKE-R-J 3x2,5	m	750,000	2,44	1 833,00	0,000
49		Kábel CXKE-R-J 5x4	m	43,000	5,08	218,53	0,000
50		Vodič CYA 4žz	m	200,000	1,14	228,40	0,000
51		Vodič CYA 6žz	m	100,000	1,29	129,40	0,000
52		Vodič CYA 16žz	m	50,000	2,00	99,95	0,000
53		Vodič CYA 25žz	m	50,000	3,36	168,00	0,000

CHRÁNIČKY ŽLABY ROŠTY

3 871,20 0,000

54		Rúrka ohybná FXP 25	m	800,000	1,26	1 005,60	0,000
55		Rúrka ohybná FXP 32	m	200,000	1,55	310,80	0,000
56		Káblový rošt 100x60 vrátane príslušenstva	m	90,000	8,29	746,28	0,000
57		Podlahový kanál zaliaty v mazanine 190x38, dvojkomorový	m	50,000	11,76	588,00	0,000
58		Prefahovacia a odbočná krabica pre kanály šírky 190 s plným výkom a ochranným kobercovým rámom	ks	10,000	33,60	336,00	0,000
59		Prefahovacia a odbočná krabica pre kanály šírky 190 s výkom pre montáž krabíc GES9	ks	6,000	31,92	191,52	0,000
60		Prefahovacia a odbočná krabica pre kanály šírky 190 s výkom pre montáž krabíc GES4	ks	15,000	31,92	478,80	0,000
61		Prefahovacia a odbočná krabica pre kanály šírky 190 s výkom pre montáž krabíc GES2	ks	5,000	31,08	155,40	0,000
62		Zvyšný ohyb pre výšku kanálu 38 a šírku 190	ks	5,000	11,76	58,80	0,000

INŠTALAČNÝ MATERIÁL

6 266,68 0,000

63		Krabica pristrojová	ks	72,000	0,67	48,38	0,000
64		Montážna doska do parpetného žlabu 6 modulov	ks	3,000	8,40	25,20	0,000
65		Krycí rámik do parpetného žlabu 6 modulov	ks	3,000	27,72	83,16	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
66		Montážna doska do parpetného zlažu 8 modulov	ks	52,000	8,40	436,80	0,000
67		Krycí rámik do parpetného zlažu 8 modulov	ks	52,000	37,80	1 965,60	0,000
68		Krabica odbočná	ks	60,000	3,31	198,60	0,000
69		Svorka BERNARD vr. CU pásika	ks	16,000	2,41	38,59	0,000
70		Svorka WAGO 5x1-2,5	ks	200,000	0,13	26,80	0,000
71		Ukončenie kábla v rozvádzači	ks	76,000	0,84	63,84	0,000
72		Vysekánie ryhy do teh. muriva resp. betónu do š.30mm	m	200,000	3,09	618,20	0,000
73		Vysekánie otvoru do teh. muriva, vyvrtávanie otvoru do sadrokartónu pre krabicu	ks	132,000	8,40	1 108,80	0,000
74		Prierazy	ks	10,000	8,40	84,00	0,000
75		Káblové gripy	ks	500,000	0,67	336,00	0,000
76		Káblové príchytky	ks	225,000	4,62	1 039,50	0,000
77		Hmoždinka HM8	ks	300,000	0,17	50,40	0,000
78		Hlavná uzemňovacia svorkovnica	ks	3,000	42,00	126,00	0,000
79		Protipožiarna upchávka	m2	1,000	16,80	16,80	0,000

BLESKOZVOD

2 609,82

0,000

80		Pásovina FeZn 30x4	m	55,000	2,03	111,87	0,000
81		Ryha pre uloženie pásovin 35x70, zához, provizórna úprava terénu	m	50,000	9,05	452,70	0,000
82		Gulatina FeZn 8	kg	200,000	7,28	1 455,20	0,000
83		Gulatina FeZn 10	kg	32,000	2,03	65,09	0,000
84		Zberacia tyč JP20 na vrátane upevnenia na vrchol krovu	kpl	2,000	15,49	30,98	0,000
85		Zberacia tyč JP30 na vrátane upevnenia pomocou konzol na ochrannú vezicku	kpl	3,000	28,91	86,74	0,000
86		Svorka SJ01 k zberacej tyči	ks	3,000	1,97	5,91	0,000
87		Svorka okapová SO	ks	7,000	1,41	9,88	0,000
88		Svorka SS	ks	32,000	1,27	40,58	0,000
89		Svorka SRO2	ks	4,000	1,61	6,44	0,000
90		Svorka SRO3 uzemňovacia	ks	16,000	1,61	25,74	0,000
91		Skúšobná svorka SZ v krabici PZO	ks	8,000	4,98	39,82	0,000
92		Podpera vedenia na vrchol krovu strechu (podľa krytiny)	ks	63,000	2,10	132,30	0,000
93		Podpera vedenia na šikmú strechu (podľa krytiny)	ks	20,000	1,89	37,80	0,000
94		Rúrka FXP32	m	70,000	1,55	108,78	0,000

OSTATNÉ PRÁCE

1 402,80

0,000

95		Demontážne práce	hod	32,000	8,40	268,80	0,000
96		Montážne práce existujúcich rozvodov do nových stavebných konštrukcií	hod	24,000	8,40	201,60	0,000
97		Vypracovanie projektu SV	kpl	1,000	126,00	126,00	0,000
98		Nepredvídané práce	hod	16,000	8,40	134,40	0,000
99		Likvidácia a odvoz odpadu	kpl	1,000	84,00	84,00	0,000
100		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	462,00	462,00	0,000
		PPV	%	5,000	12,60	63,00	0,000
		Podružný materiál	%	3,000	12,60	37,80	0,000
		Doprava materiálu	%	2,000	12,60	25,20	0,000

Celkom

42 788,96

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Rekonštrukcia starej časti budovy	EČO	
Názov časti	Elektroinštalácia - Slaboprúd	Miesto	Jesenského ul. č.2, 929 01
Objednávateľ	Okresný súd Dunajská Streda	IČO	165620
Projektant	APM, s.r.o.	IČ DPH	2021092733
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.		47234792
Spracoval			SK2023299080
			34107100
			SK2020414275
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	05.02.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	43 107,38		9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00		11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		43 107,38		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady					
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22			43 107,38		
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 43 107,38			8 621,48		
					25 Cena s DPH (r. 23-24)			51 728,86		
Dátum a podpis			Pečiatka		E Prípochty a odpočty					
Zhotoviteľ					26 Dodávky zadávateľa			0,00		
					27 Kľúčová doložka			0,00		
Dátum a podpis			Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -			0,00		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia starej časti budovy

Časť: Elektroinštalácia - Siaboprúd

Objednávateľ: Okresný súd Dunajská Streda

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Jesenského ul. č.2, 929 01 Dunajská Streda

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1		Rozvádzač dátový 42U + 1x zásuvková jednotka 5x230V + 7x organizér + 7x patchpanel RJ45 24port cat.6A	ks	1,000	798,00	798,00	0,000
2		PATCH CORD Cat 6A (rôzne dĺžky)	ks	130,000	8,40	1 092,00	0,000
3		Zásuvka FTP 2xRJ45 Cat.6A	ks	4,000	17,54	70,16	0,000
3		Zásuvka FTP 2xRJ45 Cat.6A do parapetného žlabu	ks	55,000	7,10	390,39	0,000
4		Zásuvka FTP 2xRJ45 Cat.6A súčasť podlahových krabíc typu A	ks	6,000	7,10	42,59	0,000
5		Zásuvka FTP 1xRJ45 Cat.6A	ks	6,000	12,78	76,66	0,000
6		Led panel na vypisovanie mena svedka -vrátane ovládacieho softveru do PC	kpl	5,000	2 100,00	10 500,00	0,000
7		Súprva mikrofónneho pultu a reproduktora na chodbe, vrátane kábla cca 20m, pre vyvolávanie svedkov	kpl	5,000	630,00	3 150,00	0,000
8		Zapojenie kábla do RJ45 patch panelu	ks	136,000	0,84	114,24	0,000
9		Meranie ftp kábla - vypracovanie meracieho protokolu	ks	136,000	4,20	571,20	0,000
10		Uzemnenie dátového rozvádzača	kpl	1,000	42,00	42,00	0,000
11		Napojenie dátového rozvádzača	kpl	1,000	105,00	105,00	0,000
12		Kábel FTP 4x2x24AWG Cat.6A	m	3 255,000	1,10	3 580,50	0,000
13		Kábel FTP 4x2x24AWG Cat.6A LSOH	m	4 015,000	1,02	4 079,24	0,000
14		Vysekanie ryhy do tehľ.muriva resp. betónu do š.30mm	m	150,000	2,65	396,90	0,000
15		Vysekanie otvoru do tehľ.muriva, vyvítanie otvoru do sadrokartónu pre krabicu	ks	10,000	8,40	84,00	0,000
16		Káblový rošt 400x60 vrátane príslušenstva, drôtený	m	22,000	21,00	462,00	0,000
17		Káblový rošt 200x60 vrátane príslušenstva, drôtený	m	76,000	16,80	1 276,80	0,000
18		Plastový parapetný žlab dvojkomorový, vrátane príslušenstva a uchytenia -súčasť silnoprádu	m	90,000	8,13	731,79	0,000
19		Rúrka ohybná FX 25	m	850,000	1,07	906,95	0,000
20		Montážny rámik do parapetného žlabu (súčasť dodávky silnoprádu)	ks	1,000	1 428,00	1 428,00	0,000
21		Krabica pristrojová do muriva	ks	10,000	0,75	7,53	0,000
22		Káblové gripy	ks	450,000	1,05	472,50	0,000
23		Hmoždinka HM8	ks	1 000,000	0,17	168,00	0,000
24		Upevňovací bod na káblové žlaby	ks	250,000	0,84	210,00	0,000

Ozvucenie chodieb

6 819,12 0,000

25		Ústredňa ozvucenia, zosilňovač, vrátane skrine RACK	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	0,000
26		Mikrofónny pult -stanica hlásateľa v miestnosti 024	ks	1,000	630,00	630,00	0,000
27		Reproduktor stropný kruhový, zapustený do podhľadu	ks	21,000	54,60	1 146,60	0,000
28		Prepojovacia krabica s keramickou svorkovnicou	ks	2,000	4,62	9,24	0,000
29		Kábel audio 2x2,5	m	190,000	1,72	327,18	0,000
30		Kábel audio 2x2,5 v bezhalogénovom prevedení	m	50,000	1,72	86,10	0,000

Signalizácia z pojednávacích miestností

1 856,40 0,000

25		Tlačítko pre signalizáciu pod stolom sudcu	ks	5,000	33,60	168,00	0,000
26		Svetelná a zvuková signalizácia pri vstupe do pojednávacej miestnosti	ks	5,000	105,00	525,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27		Svetelné a zvukové signalizačné tablo na vrátnicu -exist	ks	1,000	42,00	42,00	0,000
28		Komunikačný kábel pre čítacie jednotky W10X	m	250,000	1,30	325,50	0,000
29		Komunikačný kábel pre svetelnú a zvukovú signalizáciu W6X	m	250,000	1,30	325,50	0,000
30		Nastavenie a oživenie systému	hod	8,000	37,80	302,40	0,000
31		Inštalácia SQL severa 2008	hod	4,000	42,00	168,00	0,000

Doplnenie SKV

3 675,42

0,000

25		Čítacia hlava KRBox	ks	4,000	92,40	369,60	0,000
26		Elektromagnetický zámok s kontrolou otvorenia dverí	ks	2,000	420,00	840,00	0,000
27		Únikové tlačítko	ks	2,000	42,00	84,00	0,000
27		Montážna prepojovacia krabička	ks	2,000	7,56	15,12	0,000
30		Komunikačný kábel pre čítacie jednotky W10X	m	125,000	1,30	162,75	0,000
30		Napájací kábel pre čítacie jednotky CYCH 2x1	m	125,000	1,30	162,75	0,000
28		Nastavenie a oživenie systému	hod	4,000	37,80	151,20	0,000
1		Vypracovanie projektu SV	kpl	1,000	84,00	84,00	0,000
2		Nepredvídané práce	hod	6,000	84,00	504,00	0,000
4		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	462,00	462,00	0,000
		PPV	%	5,000	84,00	420,00	0,000
		Podružný materiál	%	3,000	84,00	252,00	0,000
		Doprava materiálu	%	2,000	84,00	168,00	0,000

Celkom

43 107,38

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede**

Názov objektu: **SO 01 Rekonštrukcia starej časti budovy**

Názov časti: **Klimatizácia, vetranie**

JKSO

EČO

Miesto

Jesenského ul. č.2, 929 01

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **Okresný súd Dunajská Streda**

Projektant: **APM, s.r.o.**

Zhotoviteľ: **PROSPECT, spol. s r.o.**

Spracoval

165620

2021092733

47234792

SK2023299080

34107100

SK2020414275

Rozpočet číslo

Dňa

05.02.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	32 840,54	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		32 840,54	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				32 840,54			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 32 840,54				6 568,11			
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				39 408,65			
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty							
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľúčová doložka				0,00			
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia starej časti budovy

Časť: Klimatizácia, vetranie

Objednávateľ: Okresný súd Dunajská Streda

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Jesenského ul. č.2, 929 01 Dunajská Streda

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Zariadenie č. 4 - klimatizácia kancelárii na 1. 2. NP

29 037,39 0,000

Klimatizačné zariadenie typu VRV ECOi od firmy Panasonic

29 037,39 0,000

	Vonkajšia klimatizačná jednotka typu U-14ME2E8 Qch/Qi max.=40/45 kW, Ni nom.= 10,3 /9,86 kW, 400V, 50Hz	ks	1,000	2 268,00	2 268,00	0,000
	Kazetová klimatizačná jednotka S - 15 MY2E5 600x600 Qch/Qi. = 1,6 / 2,0 kW, Ni = 0,064 kW, 230 V, 50 Hz	ks	15,000	630,00	9 450,00	0,000
	Kazetová klimatizačná jednotka S - 22 MY1E5 600x600 Qch/Qi. = 2,2 / 2,5 kW, Ni = 0,064 kW, 230 V, 50 Hz	ks	3,000	714,00	2 142,00	0,000
	Kazetová klimatizačná jednotka S - 28 MY1E5 600x600 Qch/Qi. = 2,8 / 3,2 kW, Ni = 0,064 kW, 230 V, 50 Hz	ks	3,000	1 218,00	3 654,00	0,000
	Kazetová klimatizačná jednotka S - 36 MY1E5 600x600 Qch/Qi. = 3,5 / 4 kW, Ni = 0,08kW, 230 V, 50 Hz	ks	1,000	1 344,00	1 344,00	0,000
	Kazetová klimatizačná jednotka S - 45 MY1E5 600x600 Qch/Qi. = 4,5 / 5 kW, Ni = 0,088 kW, 230 V, 50 Hz	ks	1,000	1 512,00	1 512,00	0,000
	Rozbočky chladiwa / reťnet / Panasonic CZ	ks	22,000	109,20	2 402,40	0,000
	Dekoračný panel kazetových jednotiek CZ - KPY2 biely	ks	23,000	100,80	2 318,40	0,000
	Káblový ovládače klimatizačných jednotiek CZ - RTC2	ks	23,000	84,00	1 932,00	0,000
	Medené potrubia kvapalného a plyného chladiwa, tepelne izolované, včítane tvaroviek a montážneho materiálu DN 6 až DN 28	bm	330,000	5,52	1 821,27	0,000
	Prepojovací kábel medzi vonkajšou a vnútornými	bm	380,000	0,36	136,04	0,000
	Prepojovací kábel k ovládačom jednotiek	bm	160,000	0,36	57,28	0,000

Zariadenie č. 5 - Klimatizácia serverovne (m.č. 1,15)

1 469,73 0,000

	Klimatizačné zariadenie pre serverovne Panasonic Sada KIT - E18 PKEA , Qch = 5 kW, Ni =1,44 kW, 230 V istenie16 A (Vysoká účinnosť až do - 15 st. C) s	kpl	1,000	1 428,00	1 428,00	0,000
	Medené potrubia chladiwa, tepelne izolované, včítane tvaroviek a montážneho materiálu a pepojovacieho kábla DN 6 -	bm	8,000	1,77	14,18	0,000
	DN 12 + kábel	bm	8,000	3,44	27,55	0,000

Zariadenie č. 6 - Vetranie príslušenstva na 2. a 2. NP starej časti budovy a

1 613,85 0,000

	Ventilátor do podhľadu Xpelair CMF Range 171 / Systemair / Qv = 63 m3/h, Ni = 30 W, 230V)	ks	1,000	141,75	141,75	0,000
	Ventilátor do podhľadu Xpelair CMF Range 241 / Systemair / Qv = 96 m3/h, Ni = 33 W, 230V)	ks	2,000	173,25	346,50	0,000
	Časový spínač pre dobeh ventilátora DT 20	ks	1,000	52,50	52,50	0,000
	Kruhovú striešku IMOS - KS - priemer 100 mm	ks	2,000	17,64	35,28	0,000
	Požiarne vetracia mriežka IMOS - PVM - 400 x 320 ZV	ks	2,000	221,55	443,10	0,000
	Sténová mriežka IMOS - NOVA L1-1-300 x 100-1-12-0-AN	ks	3,000	19,43	58,28	0,000
	Ohybná hadica hliníková dvojvrstvá priemer 100 mm	bm	4,000	6,83	27,30	0,000
	Mriežka do steny kruhová , Systemair IGC 100	ks	2,000	6,83	13,65	0,000
	Kruhovú potrubie SPIRO priemer 100 - rúry rovné	bm	20,000	5,67	113,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		priemer 100 - tvarovky	bm	1,000	22,68	22,68	0,000
		Ventilátor do steny Xpelair DX 100 T (Qv = 76 m3/h) Ni = 12W, 230V s časovým spínačom	ks	1,000	89,25	89,25	0,000
		Ventilátor do stropu Xpelair DX 400 (Qv = 245 m3/h) Ni = 78W, 230V	ks	1,000	220,50	220,50	0,000
		Dverová mriežka IMOS NOVA - D2 - 300 x 100 - AN	ks	2,000	24,83	49,67	0,000

**Zariadenie č 7 - Uprava klimatizácie
pojednávacích sál v starej časti budovy**

477,65 0,000

		Čerpadlo kondenzátu Sekura Split XS 5000	ks	5,000	92,40	462,00	0,000
		Medené potrubia chladiva, tepelne izolované, včítane tvaroviek a montážneho materiálu DN 6	bm	3,000	1,77	5,32	0,000
		DN 12	bm	3,000	3,44	10,33	0,000

Montážny materiál zar. č. 4 až 7

241,92 0,000

1		Spojovací a tesniaci materiál kruhového potrubia	kg	4,000	8,40	33,60	0,000
2		Závesy, konzoly a objímky pre kruhové potrubia a vn. jednotky	kg	25,000	2,44	60,90	0,000
3		Betónové prefabrikáty pod vonkajšie jednotky na streche 500 x 500 x 100 mm	ks	6,000	3,57	21,42	0,000
4		Chladivo R - 410 A pre doplnenie do potrubí chladiva	kg	5,000	25,20	126,00	0,000

Celkom

32 840,54 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede

Názov objektu
SO 01 Rekonštrukcia starej časti budovy

Názov časti
CCTV

JKSO

EČO

Miesto
Jesenského ul. č.2, 929 01

Objednávateľ
Okresný súd Dunajská Streda

Projektant
APM, s.r.o.

Zhotoviteľ
PROSPECT, spol. s r.o.

Spracoval

IČO IČ DPH

165620	2021092733
47234792	SK2023299080
34107100	SK2020414275

Rozpočet číslo

Dňa
05.02.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	9 231,18	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		9 231,18	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant										
Dátum a podpis				Pečiatka						
Objednávateľ										
				D Celkové náklady						
				23 Súčet 7, 12, 19-22						9 231,18
				24 DPH 20,00 % z 9 231,18						1 846,24
				25 Cena s DPH (r. 23-24)						11 077,42
				E Prípochty a odpočty						
Dátum a podpis				Pečiatka						
Zhotoviteľ										
				26 Dodávky zadávateľa						0,00
				27 Kľzavá doložka						0,00
Dátum a podpis				Pečiatka						
				28 Zvýhodnenie + -						0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia starej časti budovy

Časť: CCTV

Objednávateľ: Okresný súd Dunajská Streda

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Jesenského ul. č.2, 929 01 Dunajská Streda

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

CCTV

9 231,18

0,000

1		2MPx kompaktná zoomovacia exteriérová kamera IP day/night, IR dosvit 30m 2.0W-H3-B01-IR	ks	5,000	750,12	3 750,60	0,000
2		2MPx zoomovacia dome kamera IP day/night, IR dosvit 15m 2.0W-H3-D01-IR	ks	5,000	491,40	2 457,00	0,000
3		Záznamové zariadenie NVR 16 portové	ks	1,000	904,68	904,68	0,000
4		HDD 3000s 24/7 3000GB	ks	1,000	92,40	92,40	0,000
5		IP 24 switch POE	ks	1,000	236,88	236,88	0,000
6		Nastavenie a oživenie systému	hod	8,000	31,92	255,36	0,000
7		Zaškolenie obsluhy	hod	1,000	30,24	30,24	0,000
8		Zapojenie kábla do RJ45 patch panelu	ks	10,000	1,09	10,92	0,000
9		Meranie ftp kábla - vypracovanie meracieho protokolu	ks	10,000	4,28	42,84	0,000
10		Kábel FTP 4x2x24AWG Cat.6A	m	255,000	0,67	171,36	0,000
11		Kábel FTP 4x2x24AWG Cat.6A LSOH	m	300,000	0,67	201,60	0,000
12		Rúrka ohybná FX 16	m	150,000	0,46	69,30	0,000
13		Káblové gripy	ks	300,000	0,34	100,80	0,000
14		Hmoždinka HM8	ks	300,000	0,50	151,20	0,000
1		Vypracovanie projektu SV	kpl	1,000	294,00	294,00	0,000
2		Nepredvídané práce	hod	3,000	42,00	126,00	0,000
3		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	126,00	126,00	0,000
15	I	PPV	%	5,000	21,00	105,00	0,000
16	II	Podružný materiál	%	3,000	21,00	63,00	0,000
17	III	Doprava materiálu	%	2,000	21,00	42,00	0,000

Celkom

9 231,18

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Rekonštrukcia starej časti budovy	EČO	
Názov časti	PSN	Miesto	Jesenského ul. č.2, 929 01
Objednávateľ	Okresný súd Dunajská Streda	IČO	165620
Projektant	APM, s.r.o.	IČ DPH	2021092733
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.		47234792
Spracoval			SK2023299080
			34107100
			SK2020414275
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	05.02.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 381,55	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 381,55	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				2 381,55			
Objednávateľ				24 DPH- 20,00 % z 2 381,55				476,31			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				2 857,86			
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľúčová doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia starej časti budovy

Časť: PSN

Objednávateľ: Okresný súd Dunajská Streda

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Jesenského ul. č.2, 929 01 Dunajská Streda

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSN

2 381,55

0,000

1		Ústredňa poplachového systému DIGIPLEX EVO192, vrátane zálohovaného zdroja, akumulátora a zásuvných kariet v krabici (GSM modul PCS 250GSM, tel modul 12000-0001)	kpl	0,000	365,40	0,00	0,000
2		Doplňkový zálohovaný zdroj PS17 s batériou TP 12/18 v krabici	kpl	0,000	90,72	0,00	0,000
3		Rozširujúci modul Zx8	ks	3,000	46,20	138,60	0,000
4		Dotyková ovládacia klávesnica TM40	ks	3,000	108,36	325,08	0,000
5		Magnetický kontakt do dveri	ks	3,000	3,93	11,79	0,000
6		Digitálny duálny spínač DIGIGUARD DG55	ks	14,000	16,80	235,20	0,000
7		Interiérová piezo siréna P50	ks	0,000	23,26	0,00	0,000
8		Vonkajšia piezo siréna TEKNIM-720WR	ks	1,000	34,36	34,36	0,000
9		Nastavenie a oživenie systému	hod	8,000	21,84	174,72	0,000
10		Zaškolenie obsluhy	hod	1,000	21,84	21,84	0,000
10		Kábel FTP 4x2x24AWG Cat.6A	m	255,000	0,67	171,36	0,000
11		Kábel FTP 4x2x24AWG Cat.6A LSOH	m	380,000	0,67	255,36	0,000
12		Rúrka ohybná FX 16	m	200,000	0,44	87,40	0,000
13		Káblové gripy	ks	400,000	0,34	134,40	0,000
14		Hmoždinka HM8	ks	400,000	0,50	198,40	0,000
1		Vypracovanie projektu SV	kpl	1,000	36,12	36,12	0,000
2		Nepredvídané práce	hod	3,000	21,84	65,52	0,000
3		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	71,40	71,40	0,000
		PPV	%	5,000	42,00	210,00	0,000
		Podružný materiál	%	3,000	42,00	126,00	0,000
		Doprava materiálu	%	2,000	42,00	84,00	0,000

Celkom

2 381,55

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli	EČO	
		Miesto	Jesenského ul. č.2, 929 01
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Okresný súd Dunajská Streda	165620	2021092733
Projektant	APM, s.r.o.	47234792	SK2023299080
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34107100	SK2020414275
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	05.02.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 434,24	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	6 278,02	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 712,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22 9 712,26					
				24 DPH 20,00 % z 9 712,26 1 942,45					
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 11 654,71					
				E Prípochty a odpočty					
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00					
				27 Kľzavá doložka 0,00					
				28 Zvýhodnenie + - 0,00					

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede
Objekt: SO 02 Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli

Objednávateľ: Okresný súd Dunajská Streda

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Jesenského ul. č.2, 929 01 Dunajská Streda

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 9 712,26 0,000

1 Zemné práce 3 325,73 0,000

1	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0.22500t	m2	128,000	10,38	1 328,51	0,000
2	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	50,000	6,26	312,90	0,000
3	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m3	m3	13,000	31,32	407,12	0,000
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z hominy tr.1-4 do 3000 m	m3	18,000	2,78	50,06	0,000
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	126,000	0,28	34,78	0,000
6	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4	m3	18,000	1,18	21,19	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	26,000	30,82	801,22	0,000
8	5833362300.1	Štrkové valúny prané 63-125 ub -okap.chodník	t	14,000	8,22	115,05	0,000
9	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	138,000	0,27	36,57	0,000
10	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	117,000	0,39	45,05	0,000
11	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	6,158	7,83	48,22	0,000
12	181301102	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	117,000	1,07	125,07	0,000

5 Komunikácie 3 741,04 0,000

13	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	138,000	5,02	692,76	0,000
14	596811111	Kladenie diažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	138,000	10,40	1 435,20	0,000
15	5921952780	Diažba Low value Premac KLASIKO 20x10x6 cm, červená	m2	138,000	11,69	1 613,08	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 691,48 0,000

16	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	66,000	6,48	427,61	0,000
17	5922903030	SEMMELOCK Obrubník betónový rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	66,000	4,00	263,87	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 954,01 0,000

18	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	127,922	15,28	1 954,01	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	----------	-------

Celkom 9 712,26 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej**

JKSO

Názov objektu **SO 03 Dažďová kanalizácia**

EČO

Miesto

Jesenského ul. č.2, 929 01

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Okresný súd Dunajská Streda**

165620

2021092733

Projektant **APM, s.r.o.**

47234792

SK2023299080

Zhotoviteľ **PROSPECT, spol. s r.o.**

34167100

SK2020414275

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

05.02.2018

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	7 708,29	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 708,29	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis			Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22			7 708,29		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 7 708,29			1 541,66		
				25 Cena s DPH (r. 23-24)			9 249,95		
Dátum a podpis			Pečiatka	E Prípochy a odpochy					
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa			0,00		
				27 Kľúčová doložka			0,00		
Dátum a podpis			Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -			0,00		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede

Objekt: SO 03 Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Okresný súd Dunajská Streda

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Jesenského ul. č.2, 929 01 Dunajská Streda

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
721		Dažďová kanalizácia				7 708,29	0,000
115	721.2	Dažďová kanalizácia	sub	1,000	7 708,29	7 708,29	0,000
Celkom						7 708,29	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede

Názov objektu
SO 03 Dažďová kanalizácia

Názov časti
SO 03 - Dažďová kanalizácia

JKSO

EČO

Miesto
Jesenského ul. č.2, 929 01

Objednávateľ
Okresný súd Dunajská Streda

Projektant
APM, s.r.o.

Zhotoviteľ
PROSPECT, spol. s r.o.

Spracoval

IČO IČ DPH

165620	2021092733
47234792	SK2023299080
34107100	SK2020414275

Rozpočet číslo

Dňa
05.02.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 662,54	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	4 045,76	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 708,29	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 708,29
24	DPH 20,00 % z 7 708,29	1 541,66
25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 249,95

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede

Objekt: SO 03 Dažďová kanalizácia

Časť: SO 03 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Okresný súd Dunajská Streda

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Jesenského ul. č.2, 929 01 Dunajská Streda

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 895,04

0,000

1 Zemné práce

2 227,82

0,000

1	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	30,000	44,19	1 325,55	0,000
2	132311119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4	m3	30,000	7,90	236,88	0,000
3	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,000	41,77	41,77	0,000
4	133311109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 4	m3	1,000	6,52	6,52	0,000
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	120,000	2,06	246,96	0,000
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	120,000	1,11	133,44	0,000
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,000	1,90	18,97	0,000
8	5833110100	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	17,000	10,90	185,23	0,000
9	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	125,000	0,26	32,50	0,000

2 Zakladanie

10,20

0,000

11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	25,000	0,26	6,50	0,000
12	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	25,000	0,15	3,70	0,000

4 Vodorovné konštrukcie

69,44

0,000

13	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,500	27,78	69,44	0,000
----	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------

8 Rúrové vedenie

704,41

0,000

14	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	23,64	23,64	0,000
15	2861421300	Vinocová šachtová rúra TEGRA DN 425 L=2 m kanalizačná, materiál: PP	ks	1,000	80,91	80,91	0,000
16	2861421310	Teleskopická rúra s tesnením DN 425 L=0,375 m ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, materiál: PVC-U	ks	1,000	26,91	26,91	0,000
17	2866112680	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425 - prietochné DN 160x0°, materiál: PP	ks	1,000	104,85	104,85	0,000
18	2867107420	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425	ks	2,000	9,54	19,08	0,000
19	5524180180	Liatinová mreža štvorcová B125 na teleskopickú rúru DN 415	ks	1,000	96,25	96,25	0,000
20	895941111	Zriadenie kanalizačného vpusu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	30,48	30,48	0,000
21	5923001321	Bodový vpust NW 200, jednodielna s presuvkou	ks	1,010	122,82	124,04	0,000
22	895991121	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	ks	1,000	2,06	2,06	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	HL600/2	Lapač strešných splavín s košom na zachyt nečistôt, odtok s otáč guľovým kĺbom 0-90° DN125	ks	6,000	16,80	100,80	0,000
24	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	3,92	3,92	0,000
25	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	81,000	0,77	62,45	0,000
26	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou	m	81,000	0,36	29,00	0,000

99 Presun hmôt HSV 883,17 0,000

27	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	22,416	15,08	360,36	0,000
28	998276118	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	t	22,416	23,32	522,81	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 3 813,26 0,000

713 Izolácie tepelné 845,34 0,000

29	713483023	Montáž technickej izolácie samolepcej rohože hr. 50 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	35,000	1,75	61,32	0,000
30	6319125710	Technické izolácie - lamelové rohože, hr. 50 mm	m2	35,000	5,65	197,86	0,000
31	713530815	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia DN 126-170 mm, EI120, z jednej strany	ks	6,000	18,54	111,25	0,000
32	2781001260	Protipožiarna manžeta CP 644-160/6" priemer potrubia 160 mm 304338	ks	6,000	78,57	471,40	0,000
33	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,080	16,29	1,30	0,000
34	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,386	5,71	2,20	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 2 713,21 0,000

35	721110921	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 300	ks	2,000	20,61	41,22	0,000
36	721170902	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 40	ks	4,000	3,31	13,25	0,000
37	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 160x3, 9	m	50,000	14,12	705,80	0,000
38	721172363	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 150	ks	3,000	4,15	12,46	0,000
39	2860022650	HT čistiaci kus DN 150 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	14,33	43,00	0,000
40	721172409	Montáž tichého odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	3,000	4,23	12,68	0,000
41	2860023610	MASTER 3 PP rúra 100/1000mm - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	10,10	30,29	0,000
42	721172412	Montáž tichého odpadového HT potrubia vodorovného DN 125	m	13,000	4,98	64,79	0,000
43	2860023680	MASTER 3 PP rúra 125/1000mm - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	13,000	14,50	188,54	0,000
44	721172415	Montáž tichého odpadového HT potrubia vodorovného DN 150	m	30,000	5,13	153,84	0,000
45	2860023750	MASTER 3 PP rúra 150/1000mm - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	30,000	16,86	505,77	0,000
46	721172436	Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 150	m	40,000	5,32	212,88	0,000
47	2860023750	MASTER 3 PP rúra 150/1000mm - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	40,000	16,85	674,36	0,000
48	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	121,000	0,38	45,38	0,000
49	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,427	10,67	4,56	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
50	998721194	Vnútná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,427	10,29	4,39	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

254,71 0,000

51	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	30,000	2,10	63,00	0,000
52	01	Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ...	ks	60,000	2,94	176,40	0,000
53	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	3,000	0,18	0,53	0,000
54	173135	Revízne dvierka - Plechové, biele 200 x 300 mm	ks	3,000	4,62	13,86	0,000
55	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,030	19,52	0,59	0,000
56	998767194	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,030	11,10	0,33	0,000

Celkom

7 708,29 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej

Názov objektu: SO 04 Areálový vodovod

JKSO

EČO

Miesto

Jesenského ul. č.2, 929 01

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Okresný súd Dunajská Streda

Projektant: APM, s.r.o.

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Spracoval

165620

2021092733

47234792

SK2023299080

34107100

SK2020414275

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

05.02.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	2 161,31	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	3 967,01	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		6 128,32	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant										
Dátum a podpis				Pečiatka						
Objednávateľ										
				D Celkové náklady						
				23 Súčet 7, 12, 19-22						6 128,32
				24 DPH 20,00 % z 6 128,32						1 225,66
				25 Cena s DPH (r. 23-24)						7 353,98
				E Prípochy a odpočty						
Dátum a podpis				Pečiatka						
Zhotoviteľ										
				26 Dodávky zadávateľa						0,00
				27 Kľzavá doložka						0,00
Dátum a podpis				Pečiatka						
				28 Zvýhodnenie + -						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede	JKSO	
Názov objektu	SO 04 Areálový vodovod	EČO	
Názov časti	SO 04 Areálový vodovod	Miesto	Jesenského ul. č.2, 929 01
Objednávateľ	Okresný súd Dunajská Streda	IČO	165620
Projektant	APM, s.r.o.	IČ DPH	2021092733
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.		47234792
Spracoval			SK2023299080
			34107100
			SK2020414275
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	05.02.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	120,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		120,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant										
				D Celkové náklady						
				23 Súčet 7, 12, 19-22						120,00
Dátum a podpis				24 DPH 20,00 % z 120,00						24,00
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)						144,00
				E Prípochy a odpočty						
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa						0,00
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka						0,00
				28 Zvýhodnenie + -						0,00
Dátum a podpis				Pečiatka						

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede

Objekt: SO 04 Areálový vodovod

Časť: SO 04 Areálový vodovod

Objednávateľ: Okresný súd Dunajská Streda

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Jesenského ul. č.2, 929 01 Dunajská Streda

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
721		Rozvod vody				120,00	0,000
114	721.1	Rozvod pitnej vody	sub	1,000	120,00	120,00	0,000
		Celkom				120,00	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede**

Názov objektu **SO 04 Areálový vodovod**

Názov časti **SO 04 -Areálový vodovod**

JKSO

EČO

Miesto **Jesenského ul. č.2, 929 01**

Objednávateľ **Okresný súd Dunajská Streda**

Projektant **APM, s.r.o.**

Zhotoviteľ **PROSPECT, spol. s r.o.**

Spracoval

IČO IČ DPH

165620	2021092733
47234792	SK2023299080
34107100	SK2020414275

Rozpočet číslo

Dňa **05.02.2018**

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 161,31	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	3 847,01	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 008,32	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				6 008,32			
Objednávateľ				24 DPH- 20,00 % z 6 008,32				1 201,66			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				7 209,98			
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľzavá doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede

Objekt: SO 04 Areálový vodovod

Časť: SO 04 -Areálový vodovod

Objednávateľ: Okresný súd Dunajská Streda

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Jesenského ul. č.2, 929 01 Dunajská Streda

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 008,32 0,000

1 Zemné práce 1 957,99 0,000

1	130001101	Priplatok k cenám za sŕaženie výkopu pre všetky triedy	m3	48,000	8,45	405,65	0,000
2	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	48,000	7,09	340,13	0,000
3	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	200,000	2,06	411,60	0,000
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	200,000	1,11	222,40	0,000
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,000	1,90	22,76	0,000
6	5833110100	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	20,000	10,90	217,92	0,000
7	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	27,000	12,12	327,13	0,000
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	40,000	0,26	10,40	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 138,88 0,000

9	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,000	27,78	138,88	0,000
---	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------

8 Rúrové vedenie 2 295,88 0,000

10	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	2,43	4,85	0,000
11	844014	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	m	50,000	0,40	19,75	0,000
12	871271001	Montáž vodorovného potrubia z HDPE rúr zváraných na tupo, HD-PE PE100 SDR11/PN16, do D 110 x 10,0 mm	m	50,000	2,84	141,75	0,000
13	2862460440	Rúra plastová HD-PE PE100 SDR11/PN16 D 63x5,8 mm, obj.č. ČM110063012	m	23,000	3,33	76,64	0,000
14	2862460460	Rúra plastová HD-PE PE100 SDR11/PN16 D 90x8,2 mm, obj.č. ČM110090012	m	27,000	6,41	172,94	0,000
15	891211111	Montáž vodorovného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	8,84	8,84	0,000
16	4229121000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm	ks	1,000	16,17	16,17	0,000
17	4222520203	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu	ks	1,000	5,14	5,14	0,000
18	1040024	Šupátko (mosadz) DN 80 G 3"	ks	1,000	115,92	115,92	0,000
19	4222520287	Uzatvárací kľúč pre posúvače a pod. hydranty DN 50-500	ks	1,000	80,48	80,48	0,000
20	891217111	Montáž vodorovného hydrantu podzemného (bez osadenia poklopov) DN 50	ks	1,000	4,35	4,35	0,000
21	4227365072	Podzemný hydrant plnoprietokový teleskopický DN 80 RD=1,50 m na vodu	ks	1,000	939,19	939,19	0,000
22	722221045	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3	ks	1,000	4,72	4,72	0,000
23	5511870850	Guľový uzáver pre vodu, 3", KK 51, niklovaná mosadz OT 58	ks	1,000	174,29	174,29	0,000
24	892241111	Oslatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodorovného potrubia DN do 80	m	50,000	0,29	14,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	50,000	1,95	97,55	0,000
26	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	122,82	245,64	0,000
27	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	6,000	7,98	47,88	0,000
28	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	4,000	11,24	44,96	0,000
29	4229150018	Poklop uličný "tuhý" hydrantový DN80	ks	1,000	45,46	45,46	0,000
30	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn	ks	1,000	16,98	16,98	0,000
31	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	50,000	0,36	17,90	0,000

Celkom

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Doplnené položky	EČO	
		Miesto	Jesenského ul. č.2, 929 01
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Okresný súd Dunajská Streda	165620	2021092733
Projektant	APM, s.r.o.	47234792	SK2023299080
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34107100	SK2020414275
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	05.02.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	832,33	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	348,75	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 181,08	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady			
								23 Súčet 7, 12, 19-22			1 181,08
Dátum a podpis				Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 1 181,08			236,22
Objednávateľ								25 Cena s DPH (r. 23-24)			1 417,30
								E Pripočty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa			0,00
Zhotoviteľ								27 Kľzavá doložka			0,00
								28 Zvýhodnenie + .			0,00
Dátum a podpis				Pečiatka							

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede
Objekt: SO 01 Doplnené položky

Objednávateľ: Okresný súd Dunajská Streda

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Jesenského ul. č.2, 929 01 Dunajská Streda

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	1 181,08	0,017
------------	----------------------------	-----------------	--------------

3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 181,08	0,017
----------	---------------------------------------	-----------------	--------------

1	18A	Valcové nosníky HEB100 dodatočne osadzované do prekladov okien a dverí	t	0,530	1 827,50	968,58	0,002
2	48A	Dočasné podopretie vymieňaných prekladov, vysekanie miesta pre betónové podklady, vybetónovanie betónových podkladov, odstránenie existujúcich prekladov a náhrada novými oceľovými, vyplnenie dutín zálievkovým betónom, dl.prekladu 1,50m	ks	3,000	42,50	127,50	0,009
3	48B	Dočasné podopretie vymieňaných prekladov, vysekanie miesta pre betónové podklady, vybetónovanie betónových podkladov, odstránenie existujúcich prekladov a náhrada novými oceľovými, vyplnenie dutín zálievkovým betónom, dl.prekladu 1,70m	ks	2,000	42,50	85,00	0,006

Celkom		1 181,08	0,017
---------------	--	-----------------	--------------

Príloha č. 3 zmluvy

Subdodávateľia podľa § 41 ZVO

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky
—	Nie je uplatniteľné	_____	_____	_____	—	_____	_____
—	Nie je uplatniteľné	_____	_____	_____	—	_____	_____
—	Nie je uplatniteľné	_____	_____	_____	—	_____	_____

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

„Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
—	Nie je uplatniteľné	_____	_____	_____	—	_____	_____
—	Nie je uplatniteľné	_____	_____	_____	—	_____	_____
—	Nie je uplatniteľné	_____	_____	_____	—	_____	_____

V Dunajskej Strede, dňa 12-06-2018

V Nových Zámkoch, dňa 11.06.2018

Za objednávateľa:



objednávateľ
JUDr. Antónia Salayová, predsedníčka súdu

Za zhotoviteľa:



zhotoviteľ
Ing. Alexander Voľšík, konateľ spoločnosti
PROSPECT, spol. s r.o.



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava

Inšpekčný orgán typu A

LICENCIA

na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby

Číslo: 17/262/LIO

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držiteľa:

PROSPECT, spol. s r. o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky

vykonávať stavebné práce pri zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 3134: 2014. Neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie sú aj podmienky platnosti, ktoré sa uvádzajú na druhej strane.

Používaný spôsob zhotovenia
styku a pripojovacej škáry:

Systém tesnenia a výplne škáry:

- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)

Počet zaškolených
pracovníkov zhotoviteľa:

vlastných: 4

zmluvne zabezpečených: 0

Licencia sa udelila na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, na ktorých výrobca stavebných konštrukcií preukázal vhodnosť na zamýšľané použitie v stavbe a zhodu s uvedenými technickými špecifikáciami podľa platných právnych predpisov.

Vydaním tejto licencie sa potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 3134: 2014.

Licencia sa udelila na základe správy z inšpekcie č. LIO/17/0255/20 zo dňa 22. 06. 2017 vypracovanej TSÚS - akreditovaným inšpekčným orgánom typu A.

V priebehu platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie.

Platnosť licencie je do: **22. 06. 2020**

Licencia vydaná prvýkrát: **22. 06. 2017**

V Bratislave dňa 22. 06. 2017



Ing. Daša Kozáková
vedúca inšpekčného orgánu

Podmienky

Počas platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať nasledovné podmienky:

1. Aplikovať otvorové konštrukcie iba z komponentov uvedených v realizačnom výkrese alebo dokumentácii na zabudovanie do stavby.
2. Práce pri aplikácii vonkajších otvorových konštrukcií, na ktoré sa táto licencia vzťahuje vykonávať iba odborne zaškolenými pracovníkmi.
3. Vykonávať stavebné práce pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby len podľa realizačného výkresu alebo podľa projektovej dokumentácie predloženej ku stavebnému konaniu.
4. Dodržiavať technologický predpis a konštrukčné detaily pre aplikované stavebné konštrukcie, na ktoré sa táto licencia vzťahuje.
5. Na základe vyzvania inšpektora (min. 2x ročne) oznamovať TSÚS vykonávanie stavebných prác pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby v určenom období, prípadne, že držiteľ licencie nemá v danom období stavby.
6. Umožniť povereným pracovníkom TSÚS vykonávať aj vopred neohlásené inšpekcie a pri týchto inšpekciách spolupracovať.
7. Oznámiť TSÚS všetky skutočnosti, ktorými sa menia podmienky, na základe ktorých sa licencia vydala.

Poučenie

1. Platnosť licencie je tri roky. Udržanie platnosti licencie sa podmieňuje vykonaním kontrolných inšpekcií na realizovaných stavbách 2x ročne počas doby platnosti licencie.
2. Pri nedodržaní podmienok vydananej licencie sa táto licencia držiteľovi zruší a na túto skutočnosť sa upozornia orgány štátnej správy a príslušní investori.

Osvädčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčením odpisom), skladajúcim sa z 1 listov.
Na predloženej listine boli vykonané nasledovné zmeny, doplnky, vsuvky alebo úkrty
Tento osvedčený odpis je úplný (získaný) a skladá sa z 1 listov a boli na ňom vykonané opravy nezhád s predloženou listinou
Nové Zámky, dňa 17. MAJ 2019

Mgr. Michala Henček Kurucová
notársky koncipient
poverený notárom



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava

Inšpekčný orgán typu A

LICENCIA

na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov

Číslo: 18/072/LIE

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držiteľa:

PROSPECT, spol. s r. o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky

vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 2901: 2015 a STN 73 2901: 2015/O1: 2015. Neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie sú aj podmienky platnosti uvedené na druhej strane a zoznam komponentov tepelnoizolačného systému v prílohe licencie.

Licencia sa udelila na práce s aplikáciou tepelnoizolačného kontaktného systému - ETICS:

Druh a obchodný názov
použitého tepelnoizolačného
kontaktného systému -
ETICS:

**Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution**

Číslo technickej špecifikácie
a adresa výrobcu:

**ETA-09/0256, ETA-16/0911
ETA-15/0460, ETA-15/0431, ETA-15/0232
Baumit Beteiligungen GmbH, Wopfung 156, A-2754 Waldegg,
Rakúsko**

Počet zaškolených

pracovníkov zhotoviteľa:

vlastných: 11

zmluvne zabezpečených: 0

Licencia sa udelila na zabudovanie tepelnoizolačného kontaktného systému – ETICS do stavby, na ktorom výrobca ETICS preukázal vhodnosť na zamýšľané použitie v stavbe a zhodu s uvedenými technickými špecifikáciami podľa platných právnych a technických predpisov.

Vydaním tejto licencie sa potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 2901: 2015 a STN 73 2901: 2015/O1: 2015.

Licencia sa udelila na základe správy č. LIE/18/0047/20 zo dňa 19.02.2018 vypracovanej TSÚS - akreditovaným inšpekčným orgánom typu A.

V priebehu platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie.

Táto licencia nahradzuje licenciu č. 15/105/LIE zo dňa 02. 04. 2015.

Platnosť licencie je do:

01. 03. 2021

Licencia na ETICS sa
vydala prvýkrát:

14. 02. 2012

V Bratislave dňa 01. 03. 2018



Ing. Daša Kozáková
vedúca inšpekčného orgánu

Podmienky

Počas platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať nasledovné podmienky:

1. Aplikovať kompletný systém – ETICS iba z komponentov uvedených v technickej špecifikácii tepelnoizolačného systému ETA-09/0256, ETA-16/0911, ETA-15/0460, ETA-15/0431 a ETA 15/0232.
Zoznam komponentov sa uvádza v prílohe licencie.
2. Stavebné práce pri použití tepelnoizolačného kontaktného systému, na ktorý sa táto licencia vzťahuje, vykonávať iba odborne zaškolenými pracovníkmi.
3. Vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní tepelnoizolačných kontaktných systémov len podľa realizačnej projektovej dokumentácie predloženej na stavebné konanie.
4. Dodržiavať technologický predpis výrobcu pre použitý tepelnoizolačný kontaktný systém, na ktorý sa táto licencia vzťahuje.
5. Oznamovať TSÚS vykonávanie stavebných prác pri zhotovovaní tepelnoizolačných kontaktných systémov na každej stavbe 7 dní pred začatím týchto stavebných prác. V prípade, že držiteľ licencie nemá stavby, na ktorých by mal vykonať stavebné práce podľa tejto licencie, je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne 2x ročne.
6. Umožniť povereným pracovníkom TSÚS vykonávať aj vopred neohlásené inšpekcie a pri týchto inšpekciách spolupracovať.
7. Oznámiť TSÚS všetky skutočnosti, ktorými sa menia podmienky, na základe ktorých sa licencia vydala.

Poučenie

1. *Platnosť licencie je tri roky. Udržanie platnosti licencie sa podmieňuje vykonaním kontrolných inšpekcií na realizovaných stavbách v počte 2x ročne počas doby platnosti licencie.*
2. *Pri nedodržaní podmienok vydannej licencie sa táto licencia držiteľovi zruší a na túto skutočnosť sa upozornia orgány štátnej správy a príslušní investori/stavebníci.*
3. *Platnosť licencie je obmedzená platnosťou technickej špecifikácie.*

Osvädčujem, že táto listina doslovnou súhlasí s predloženým originálom (osvädčeným odpisom), skladajúcim sa z 1 listov.
Na predloženej listine boli vykonané nasledovné zmeny, doplnky, vstupy alebo skrtky
Tento osvädčený odpis je úplný (čísločný) a skladá sa z 1 listov a boli na ňom vykonané opravy nezôhľad s predloženou listinou
Nové Zámky, dňa

17 MAJ 2019

Mgr. Michala Henček Kurucová
notársky koncipient
poverený notárom

Vec: Potvrdenie

Týmto potvrdzujeme, že:

Klient: **PROSPECT, spol. s r.o.**
Adresa: **J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky**
IČO: **34 107 100**

má v našej spoločnosti pod číslom poistnej zmluvy **0802000488** na dobu neurčitú uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na poistnú sumu **995.817,57 EUR** a ku dnešnému dňu neevidujeme žiadne nedoplatky poistného.

V Nitre, dňa 11.01.2018



Ing. Peter Kuzma, riaditeľ agentúry

1 FEB 2018

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

147062-24650-2717



Bezplatná infolinka 0800 120 000
zo zahraničia +421 2 57 299 684
Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:
www.koop.sk
Centrálny dispečing škôd 0850 111 577
zo zahraničia +421 2 5728 1670

IČO: 34107100

Číslo partnera: 2514865510

Sprostredkovateľ predaja: 2534285935
POINFO s.r.o.

120-PM-AV

PROSPECT spol. s r.o.
J. Šimora 5
940 01 Nové Zámky 1

Tel. kontakt: 037/8529419 Bratislava, 03.01.201

Poistná zmluva číslo 6523031591 / číslo návrhu 0802000488
Avizo na úhradu poistného
Produkt 80 - Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 31.01.2018 splatné poistné vo výške [REDACTED] EUR z obdobia od 31.01.2018 do 31.01.2019.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6523031591 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom

7. 02. 2018

2. 11. 18

16. JAN 2018
64/01/2018



Mgr. Martin Hrdlička
Hlavný finančník správy poisťovních záležitostí

Ak ste poistné medzitým už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX, UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX, Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA, VUB a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX, Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5800 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: SK2020527300, IČ DPH: SK2020527300. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte
Slovenská pošta, a.s., Poštárska cesta 9, 812 99 Bratislava
Zap. v OR: 005 000000, v odd. Sa, v. 0. 0035
IČO: 36531524, IČ DPH: SK2021879059
PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
SI
= [REDACTED] 3 0 0 3 8
SLOVOM [REDACTED]

VÝPLATNÉ V MOTOVOSTI

	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD
31.01.2018		
31.01.2019	00	38

SUMA [REDACTED]

ČÍSLO ÚČTU IBAN

VARIABILNÝ SYMBOL 6523031591
ŠPECIFICKÝ SYMBOL 2514865510

ADRESÁT
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

ČÍSLO ÚČTU IBAN

(výplata pláva v inom rázku)

ADRESÁT

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

2 5 1 4 8 6 5 5 1 0

REFERENČNÉ ČÍSLO

1 4 8 1 9 9 9

SPRÁVA/PHEADRESÁTA

0 0 3 1 0 1 2 0 1 8

0 0 3 1 0 1 2 0 1 9

ODOSIELATEL

PROSPECT spol. s r.o.

J. Šimora 5

940 01 Nové Zámky 1

ODOSIELATEL
PROSPECT spol. s r.o.
J. Šimora 5

ČITACIA ZÓNA – NEVPSÍJTE ŽIADNE ÚDAJE!





Strana: 1 z 1
Dátum: 29.05.2018
Detail transakcií

Výpisy z účtu
Bežný účet

Spoločnosť: **PROSPECT, SPOL.S R.O.**
Účet: [REDACTED]

Číslo výpisu: **27**
Mena: **EUR**

Detail transakcie

Dátum zaúčtovania	07.02.2018	Dátum splatnosti	07.02.2018
Suma	[REDACTED] EUR	Suma v mene platby	-
Typ poplatku	-	Kurz	-
Popis transakcie	poist. zodpov. 01/18-01/1	Suma poplatku	-
E2E referencia	/VS6523031591/SS2514865510/K	Kód transakcie	10000401012
	S0308	Referencia mandátu	-
Doplňujúce informácie	poist. zodpov. 01/18-01/1	CID	-
Účel transakcie	-	ID transakcie klienta	1802070PCM7KI
Dôvod odmietnutia	-	ID správy	1803811146099176
Indikátor storna	false	Číslo šeku	0000000000
Detail partnera		Banka partnera	GIBASKBX
Účet partnera	[REDACTED]	ID partnera	GIBASKBX
Meno partnera	Kooperativapoistovna,a.s.	ID konečného partnera	-
Adresa partnera	-		
Meno konečného partnera	-		