



## DODATOK č. 1

K Zmluve o dielo zo dňa 21.3.2022

### 1. Zmluvné strany:

#### 1.1 Objednávateľ:

Správa majetku mesta, n.o., Partizánske, vykonávajúca správu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta na základe zmluvy o hospodárení s majetkom mesta Partizánske, konajúca v mene mesta a na jeho účet:

Názov: **Správa majetku mesta, n.o., Partizánske**

Sídlo: 29.augusta 1191/51, 958 01 Partizánske

IČO: 37923145

DIČ: 2022092963

IČ DPH: SK2022029263

Zástupcovia oprávnení k rokovaniam vo veciach:

zmluvných: Ing. Ing. Branislav Lačný, riaditeľ

technických: Vladimír Marko, vedúci údržby

e-mail:

Kontakt:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### 1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** Remeselné služby s. r. o.

sídlo: Česká 103/15, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 51240378

DIČ: 2120661312

IČ DPH: SK2120661312

zápis: spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro,  
Vložka číslo: 124425/B

V mene spoločnosti koná: Ing. Jozef Greňo, PhD., konateľ spoločnosti

Zástupcovia oprávnení k rokovaniam vo veciach:

zmluvných: Ing. Jozef Greňo, PhD., konateľ spoločnosti

technických:

kontakt:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### 2. Predmet plnenia:

Predmetom tohto Dodatku je zmena niektorých bodov v Zmluve o dielo zo dňa 21.3.2022, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa dielo, a to: „Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska DS-ALFA, Partizánske“(ďalej aj ako „dielo“).





**Týmto dodatkom sa mení nasledovné:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo objednávateľovi do **15.9.2022**.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že na povrch schodiska bude použitý betón s metličkovým vzorom, za čo si Zhotoviteľ nebude účtovať cenu navyše.

V Partizánskom, dňa 15.8.2022

Objednávateľ:



majetku mesta, n.o.,  
Partizánske  
augusta 1191/51  
8 01 Partizánske  
-8-

Správa majetku mesta, n.o., Partizánske  
Ing. Branislav Lačný  
riaditeľ organizácie

V Trenčíne, dňa 15.8.2022

Zhotoviteľ: **Remeselné služby s. r. o.**



Remeselné služby s. r. o.  
Ing. Jozef Greňo, PhD.  
konateľ spoločnosti

