

DODATOK č. 3

K ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.07.2020
uzatvorenej v zmysle § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Obec Nemešany

So sídlom : Nemešany 62, 053 02 Nemešany
Zastúpený : Mária Gallovičová, starostka obce
IČO : 00329401
Bankové spojenie : 3440445007/5600
IBAN: SK36 5600 0000 0034 4044 5007
Tel.: 053 454 1207
E mail: obec.nemesany@mail.telekom.sk
Zástupca na rokovanie: Mária Gallovičová
veciach technických: Mária Gallovičová

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ : StavStar s.r.o.

Názov lídra: StavStar s.r.o.
So sídlom : Hlavná 59/42, Granč – Petrovce, 053 05
Zastúpený a oprávnený jednať
vo veciach zmluvy : Mgr. Vladimír Bednárík
IČO : 47550571
DIČ : 2023984193
IČ DPH : SK2023984193
Bankové spojenie : VÚB a.s.
IBAN: SK41 0200 0000 0032 2713 6053
Tel: +421 915 319 872
E-mail : vladimir.bednarik@gmail.com
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 34824/V

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na zmene „Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 10.07.2020“, (ďalej len „Zmluva“) a to v rozsahu uvedenom v Dodatku č. 3 (ďalej len „Dodatok“).

Odôvodnenie potreby Dodatku č. 3: Počas realizácie stavebných prác bolo zistené, že niektoré položky rozpočtu nie je možné realizovať v navrhovanom rozsahu podľa projektovej dokumentácie a niektoré položky je zase potrebné realizovať vo zvýšenom počte nad rámec rozsahu v projektovej dokumentácii. Jedna sa o položku 2-111-00 Chodník pri ceste I/18 a položku 4-651-00 Ochrana a preložka káblov Slovak Telekom, a.s..

III. Predmet dodatku

3.1

V článku IV. **Cena za diela** sa text v bode 4.2 nahrádza novým textom a to:

Cena diela je zmluvnými stranami určená vo výške:

Cena bez DPH : **96 673,06 EUR**

DPH vo výške 20% : **19 334,61 EUR**

Cena s DPH : **116 007,67 EUR**

(slovom: **stošestnásťtisíc sedem eur a 67/100 centov**)

3.2

V článku V. **Platobné podmienky** sa text v bode 5.5.1 nahrádza novým textom a to:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov, zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, preto sa zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy uhrádza Objednávateľ aj zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré budú Objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom a riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) ako poskytovateľom finančného prostriedku.

3.3

V článku VI. **Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody** sa text v bode 6.10 nahrádza novým textom a to:

Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa umožní objednávateľovi a iným oprávneným osobám na výkon kontroly (audit), výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s prácami na diele a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

- Poskytovateľ finančného príspevku a ním poverené osoby,
- Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES

3.4

V článku IX. **Sankcie** sa text v bode 9.5 nahrádza novým textom a to:

V prípade, ak zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy, bez dôvodu na strane objednávateľa, má sa za to, že spôsobil objednávateľovi škodu a postupuje sa podľa **Článku VI.** tejto zmluvy.

3.6.

V článku XIII. **Záverečné ustanovenia** sa text v bode 13.2 nahrádza novým textom a to:

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

3.7.

V článku **XIV. Odkladacia podmienka** sa text v bode 14.2 nahrádza novým textom a to:

Zmluva bude mať odkladaciu podmienku a zmluva nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu Žiadosti o finančný príspevok a schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa finančného príspevku.

3.8

Príloha č. 1 – Výkaz výmer sa nahrádza aktualizovanou Prílohou č. 1 – Výkaz výmer

IV. Záverečné ustanovenia

4.1

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.

4.2

Ak niektoré ustanovenia Dodatku budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej Zmluvy o dielo zostanú aj naďalej v platnosti.

4.3

Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodné právo je právo Slovenskej republiky.

4.4

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tohto Dodatku a Zmluvy o dielo prednostne formou vzájomnej dohody prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky.

4.5

Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

4.6

Meniť, alebo dopĺňať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.

4.7

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

4.8

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.

4.9

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dodatok je povinne zverejňovanou časťou Zmluvy o dielo podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jeho zverejnením.

V Nemešanoch, dňa 10.06.2022

V Nemešanoch, dňa 10.06.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mária Gallovičová
starostka obce

Mgr. Vladimír Bedňárík
konateľ spoločnosti