

140-50-21-D1  
1. originál

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 140-50-21 zo dňa 29.9.2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Zmluva“) medzi

### OBJEDNÁVATEĽOM:

Obchodné meno: **Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.**  
Sídlo: Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 00 681 300  
DIČ: 2020318256  
IČ DPH: SK2020318256  
Číslo účtu: SK3775000000000025332773  
Zastúpený: Ing. Mgr. Ivan Sokáč, PhD., MBA, predseda predstavenstva  
Ing. Andrej Rutkovský, člen predstavenstva

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno: **ACP AuComp, s.r.o.**  
Miesto: Kyjevská 4, 831 02 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 35 829 583  
DIČ: 2020237967  
IČ DPH: SK2020237967  
Zastúpený: Ing. Iva Smreková, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

(ďalej len „Dodatok“)

## I. Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku podľa bodu 22.8 Všeobecných obchodných podmienok pre dodávateľov a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## II. Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v bode 1.1 Zmluvy sa vypúšťa znenie dodacej lehoty a nahrádza nasledovným znením:

<b>dodacia lehota:</b>	Dielo je možné realizovať len počas konania odstávky Zariadenia na energetické využitie odpadu (ďalej len „ZEVO“). Objednávateľ oznámi termín odstávky najneskôr desať (10) dní pred konaním odstávky. Predpokladaný termín odstávky ZEVO je od 10.10.2022 do 10.12.2022. Objednávateľ je oprávnený termín odstávky jednostranne zmeniť. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v čase odstávky ZEVO, pričom objednávatel vyzve zhotoviteľa e-mailom na vykonanie diela. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo do desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa.
------------------------	---

- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 6.1 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.05.2023 odo dňa účinnosti tejto zmluvy.“

### III. Závěrečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť deň podpisu oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu.
- 3.3 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno (1) vyhotovenie.

ZMLUVNÉ STRANY VYHLASUJÚ, že si tento Dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomé následkov z neho vyplývajúcich.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 25.08.22

V Bratislave, dňa 23.8.2022

**ACP AuComp s.r.o.**

Kyjevska 4, 831 02 Bratislava

prev.: Rajska 15, 81

IČO: 35829583 IČDP

Ing. Mgr. Iva ..... MBA  
predseda

Ing. Iva Smreková  
konateľ

Ing. .....  
člen

..... a.s.  
DEJČOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU  
akciová spoločnosť  
Ivanská cesta 22  
821 04 BRATISLAVA