



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo:530/2022

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

1

Ev.číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo : 530/2022

RIMIX s.r.o , Trnava

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

29.7.2022....

Názov časti stavby
dotknutej zmenou
(vrátane čísla SO
alebo PS)

Likvidácia sute a terénne úpravy -športový areál Slávia

Popis zmeny technického riešenia:

1. založenie trávnik- nerealizovné

2.zákonný poplatok za uloženie odpadu odpočítaný / odpad uložený na skládke zhotoviteľa/

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka
objednávateľa

1.

chyba v projektovej
dokumentácii

chyba zhotoviteľa

vyššia moc

nepredvídateľné
okolnosti

Zmenový list vyhotovil: Ing.Dimová

Dátum: 29.7.2022

Podpis:

Vyjadrenie
projektanta:

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie gestora

PD:

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie TDI: Ing.Dimová

Zatrávenie nerealizovať z dôvodu nevhodných klimatických podmienok , plocha bez možnosti závlahy.Odpad uložený na skládke zhotoviteľa ,z toho dôvodu odpočítaný zákonný poplatok

Dátum: 29.7.2022

Podpis:

Vyjadrenie
objednateľa:

Dátum:

Podpis: Ing. Dušan Béreš

Prílohy zmenového listu: