

Harmonogram realizácie stavebných prác

Názov stavby: ZELENÉ PARKOVISKO NA UL. DRUŽSTEVNÁ 1. ČASŤ

Objekt: SO 01-Parkovisko 1

Objednávateľ: Mesto Bardejov

Zhotoviteľ: BuGra spol s r.o.

Začiatok stavby: 0 - deň(dátum)

Ukončenie stavby: 115- deň(dátum)

P. Č	Členenie stavby, stavebné objekty	mesiac				
		1				
		1	2	3	4	5
1	Zemné práce	[Bar chart showing work from day 1 to 17]				
2	Zakladanie	[Bar chart showing work from day 2 to 16]				
5	Komunikácie	[Bar chart showing work from day 4 to 14]				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	[Bar chart showing work from day 6 to 12]				
99	Presun hmôt	[Bar chart showing work from day 8 to 10]				

V Bardejove, dňa 19.04.2022

BuGra spol. s r.o.
 Duklianska 34, 065 01 Bardejov
 IČO: 35754358
 IČ DPH: SK222015917
 Ján Bučko - konateľ spoločnosti