



osvedčené postupy v danej oblasti a potrebu zabezpečiť zodpovedajúci súlad medzi prostriedkami vynaloženými pri príprave zadávania zákazky a jej predpokladanou hodnotou.

Tento pojem teda nie je na tieto účely právne definovaný uzavretým spôsobom, primárne však pôjde o prípady tzv. vyššej moci (vis maior / force majeure).

Ako sme v predchádzajúcej komunikácii uvádzali a upozorňovali ceny, ktoré sú uvedené v súťažnom rozpočte rapídne vzrástli. Taktiež ceny športového náradia (hliník, oceľ...) išli o desiatky percent hore. Cenové ponuky, ktoré sme obdržali v čase tvorby rozpočtu, ktorý slúžil ako podklad do verejného obstarávania sú už neaktuálne a nie je možné realizovať dielo za predmetne ceny.

- Momentálne platnosť cenových ponúk je maximálne 7-10 dní (alebo do vypredania zásob), kvôli neustálemu a nepredvídateľnému rastu cien.

Čo sa týka samotného športového povrchu – vo výkaze-výmere absentuje položka čiarovania športového povrchu, ktoré sa uskutočňuje polyuretánovým nástrekom čiar. Taktiež v PD nie je uvedený počet bm čiar, ich šírka a farebnosť. Jedná sa o dosť výraznú finančnú položku rozpočtu, ktorá však v rozpočte aj v PD absentuje, preto Vás poprosím o jej doplnenie.

Vyjadrenie sa k možnosti zmeny podkladovej vrstvy pod finálnu vrstvu EPDM 10.


- V pôvodnom projekte máte ako podkladovú vrstvu pod športovým povrchom navrhnutý asfalt, ako vhodnú alternatívu na športoviská Vám navrhujeme pružnú gumoasfaltovú podložku v hr. 30 mm (obch. názov napr. ET DECKER, TETRAPUR WS, POLYTAN...), ktorá sa štandardne používa pod EPDM povrchy (či už tartanové, alebo multifunkčné). Podložka je vodepriepustná, ťahaná strojovo finišérom. Jedná sa o zmes gumy, kameniva a polyuretánu, pričom jej použitie šetrí kĺbový aparát športovcov.

Investorovi Mestu Rajec boli doložené cenové ponuky spoločností MARO, s.r.o. a DOSA Slovakia, ktoré jasne dokladujú odborne a nezávisle zmeny cien na trhu.

V záujme dostavby diela a vzájomnej spokojnosti oboch zmluvných strán, Vám navrhujeme nasledovný postup :

1. Na základe objektívnych, odborných a vecných dôkazov, upraviť cenu diela v rámci úpravy de minimis (§ 18 ods. 1 písm. c) ZVO do výšky 15 %
2. Mimo rozpočtu a zmluvy položku čiarovania, realizovať iným dodávateľom čo však môže mať za následok dotknutie sa záruky alebo túto položku realizovať ako samostatnú zákazku malého rozsahu

S pozdravom



JUDr. Daniel Hudák, konateľ