

Dodatok č.5

k ZMLUVE O DIELO
na zhotovenia stavby: „Zariadenie pre seniorov“
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ:	Obec Smižany
Sídlo:	Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany, okr. Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca:	Miroslava Szitová, PhD., starostka obce
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných:	Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce
b) technických:	Ing. Zuzana Krištovčová
c) výkonu technického dozoru investora:	Ing. Vladimír Margetaj, Ing. Štefan Paračka
d) kontroly zhotovenia diela v priebehu realizácie:	podľa bodu 1.1. písm. a), b), c) tohto článku
e) prevzatie diela:	podľa bodu 1.1. písm. b), c) tohto článku
f) rozhodovanie o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny:	podľa bodu 1.1. písm. a), b) tohto článku
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK17 5600 0000 0034 1263 7001
SWIFT (BIC):	KOMASK2X
IČO:	00 691 721
DIČ:	2020715554
IČ DPH:	SK2020715554
(ďalej ako „objednávateľ“)	
1.2. ZHOTOVITEĽ:	BauTop, s.r.o.
Sídlo:	Arnutovce 130, 053 13 Arnutovce
Štatutárny zástupca:	Jaroslav Smižanský, konateľ Ing. Vladimíra Smižanská, konateľka Dušan Komár, konateľ
Číslo zápisu v obchodnom registri / živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikanie:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21333/V
Zastúpený:	
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných:	Jaroslav Smižanský, konateľ Ing. Vladimíra Smižanská, konateľka Dušan Komár, konateľ
b) technických:	Ing. Vladimíra Smižanská, hlavná stavbyvedúca
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pob. Spišská Nová Ves
IBAN:	SK82 0200 0000 0028 9573 3457
IČO:	43 982 671
DIČ:	2022545822
IČ DPH:	SK2022545822
Číslo telefónu:	+421 917 205 848
E-mail:	bautop@bautop.sk
(ďalej ako „zhotoviteľ“)	

PREAMBULA

Vzhľadom k tomu, že:

- a) dňa 12.10.2021 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby „Zariadenie pre seniorov“ (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“ alebo „ZoD“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dohodnuté stavebné dielo „Zariadenie pre seniorov“, dňa 18.10.2021 uzatvorili Dodatok č.1 k Zmluve o dielo, dňa 22.12.2021 uzatvorili Dodatok č.2 k Zmluve o dielo, dňa 28.03.2022 uzatvorili Dodatok č.3 k Zmluve o dielo, dňa 14.06.2022 uzatvorili Dodatok č.4 k Zmluve o dielo.
Predmetom tohto Dodatku č.5 k Zmluve o dielo sú práce navyše, ktoré sú potrebné na riadne dokončenie diela.

ČI. II. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán na vykonanie prác navyše na základe priloženého rozpočtu z dňa 22.08.2022, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku v sume:

Cena bez DPH:	54 036,80 EUR
DPH 20%:	10 807,36 EUR
Cena s DPH:	64 844,16 EUR

(Slovom: Šesťdesiatštyritisícosemstoštyridsaťštyri eur a 16 centov)

OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jednotlivých Dodatkov k ZoD, ktoré nie sú dotknuté obsahom a zmyslom tohto Dodatku č.5, ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č.5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu. Účinnosť tento Dodatok č.5 nadobúda dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č.5 s prílohou – rozpočtom prác navyše je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.5 je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ho v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, riadne si ho prečítali a jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho týmto podpisujú.

V Smižanoch, dňa2022

V Arnutovciach, dňa 25. 8. 2022

Objednávateľ: 25 AUG. 2022

Zhotoviteľ:

.....
Obec Smižany
Mgr. Miroslava Szitová, PhD.
starostka obce



BauTop BauTop, s.r.o.
Arnutovce 130
053 13

IČO:

...

B
Jaroslav Smižanský

konateľ

BauTop

IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

.....

BauTop, s.r.o.

Ing. Vladimíra Smižanská

konateľka