

Zmenový list číslo 010/2018

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analýza a implementácia rozširujúcej požiadavky k otvorenému modulu AVI - DAC1 pre potreby zabezpečenia spracovania údajov z ÚGKK (Úrad geodézie, kartografie a katastra) a ich odosielania zo SR do ostatných členských štátov EÚ, ktorých rezidenti sú na území SR vlastníkami alebo spoluvlastníkmi nehnuteľností (oblasť IP).

Popis zadania

V rámci zabezpečenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo Smernice Rady (EÚ) 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení Smernice 77/799/EHS (ďalej len „Smernica Rady EÚ“), ktorou sa ustanovujú pravidlá a postupy vzájomnej spolupráce členských štátov EÚ v oblasti medzinárodnej výmeny informácií, požadujeme vypracovať analýzu a realizovať implementáciu rozširujúcej požiadavky k existujúcemu modulu AVI - DAC1. Cieľom tejto požiadavky je zabezpečiť príjem údajov z ÚGKK do modulu AVI - DAC1, ich spracovanie a odosielanie do tých členských štátov EÚ, ktorých rezidenti sú na území SR vlastníkami alebo spoluvlastníkmi nehnuteľností. Uvedené údaje požadujeme do členských štátov EÚ odosielať v rozsahu a štruktúre definovanej Smernicou Rady EÚ, a to prostredníctvom CCN siete. Pri analýze a návrhu riešenia požadujeme rozšíriť súčasný otvorený modul AVI - DAC1 o nasledovné funkcionality:

1. Príjem dát z ÚGKK obsahujúcich informácie o rezidentoch ostatných členských štátov EÚ, ktorí sú na území SR vlastníkami alebo spoluvlastníkmi nehnuteľností (oblasť IP).

Pre realizáciu uvedenej časti bude nevyhnutné zabezpečiť zo strany FR SR údaje z príslušného zdrojového informačného systému (IS katastra), ktorý sa stane poskytovateľom potrebných údajov pre modul AVI - DAC1. Dáta budú prijímané:

- vo vopred definovanej štruktúre a formáte,
- vo vopred dohodnutom termíne, na pravidelne sa opakujúcej časovej báze,
- za reportovacie obdobia začínajúce rokom 2017.

2. Spracovanie dát prijatých z ÚGKK a ich odosielanie do členských štátov EÚ.

Súčasťou procesu spracovania dát bude:

- Vyvinutie nového nástroja na importovanie súborov do modulu AVI - DAC1, importovanie súborov a konverzia dát do požadovanej databázovej štruktúry daného modulu pre zabezpečenie ich ďalšieho spracovania.
- Vybranie údajov o rezidentoch členských štátov EÚ z celkovej množiny dát prijatých z ÚGKK. V prípade, že dáta prijaté z ÚGKK nebudú obsahovať takéto údaje, proces skončí. Inak bude proces pokračovať generovaním iniciálnej, resp. korekčnej XML správy.
- Vyhodnotenie rozdielov medzi najaktuálnejšími dátami prijatými z ÚGKK a predchádzajúcimi dátami z ÚGKK, z ktorých boli vytvorené XML správy odoslané do členských štátov EÚ. Rozdiely budú vyhodnocované na základe vopred definovaných pravidiel.

- Generovanie iniciálnych, resp. korekčných XML správ v súlade s pravidlami pre ich generovanie, ktoré sú detailne popísané v zadávacej dokumentácii.
V prípade, že dáta prijaté z ÚGKK nebudú obsahovať minimálnu množinu údajov potrebných pre generovanie validnej XML správy, proces skončí. Inak bude proces pokračovať validáciou vygenerovaných XML správ.
- Validácia vygenerovaných XML správ voči XSD schéme a biznis pravidlám.
- Odoslanie vytvorených XML súborov do príslušných členských štátov EÚ.
- Odoslanie vytvorených XML správ do modulu ADMIS za účelom ich evidencie.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	10.09.2018
Počet človekohodín	2 519
Cena v EUR bez DPH	224 770,37 EUR
DPH	44 954,07 EUR
Cena v EUR s DPH	269 724.44 EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	_____
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	_____

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť pre realizáciu tohto Zmenového konania vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov a výstupov a spoluúčasti na tvorbe, realizácii a testovaní riešenia od tretích strán implementujúcich dotknuté IS a tiež aj zo svojej strany ako objednávateľa.

Predmetom dodávky podľa tohto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 010/2018

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	218	89,23	19 452,14	20,00	3 890,43	23 342,57
2	Analytické práce spolu	932	89,23	83 162,36	20,00	16 632,47	99 794,83
3	Dizajnérske práce	122	89,23	10 886,06	20,00	2 177,21	13 063,27
4	Programátorské práce	867	89,23	77 362,41	20,00	15 472,48	92 834,89
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	141	89,23	12 581,43	20,00	2 516,29	15 097,72
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	46	89,23	4 104,58	20,00	820,92	4 925,50
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	53	89,23	4 729,19	20,00	945,84	5 675,03
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	32	89,23	2 855,36	20,00	571,07	3 426,43
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	36	89,23	3 212,28	20,00	642,46	3 854,74
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	72	89,23	6 424,56	20,00	1 284,91	7 709,47
	SPOLU	2 519		224 770,37		44 954,07	269 724,44

Dňa

// Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa