

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

č.: 1026/2021-OI-I-ZoD

uzatvorenej dňa 03.11.2021, (ďalej len „Zmluva o dielo“) podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby:

„Bytový dom na ul. Rázusova“

**Článok I.
Zmluvné strany**

1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Mesto Brezno

**Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno**

V zastúpení:

JUDr. Tomáš Abel PhD.

primátor mesta Brezna

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Mgr. Zuzana Ďurišová

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Ivan Kamenský

Bankové spojenie:

Ing. Bronislava Rybianska

IBAN:

Ing. Vladimír Rozenberg

IČO:

00313 319

DIČ:

2020398391

tel.:

e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

PROMA s.r.o.

**projektová príprava a riadenie výstavby
Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina**

V zastúpení:

Ing. Ján Majerský, PhD., konateľ spoločnosti

Ing. Beáta Majerská, prokúra

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Ján Majerský, PhD., konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Ján Majerský, PhD., konateľ spoločnosti

Bankové spojenie:

Ing. Dušan Bukovan, technický riaditeľ

IBAN:

IČO:

31 621 252

DIČ:

2020444239

tel.:

e-mail:

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka: 2390/L

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili medzi sebou dňa 03.11.2021 Zmluvu o dielo č.1026/2021-OI-I-ZoD (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy tak, ako je uvedené nižšie v tomto dodatku č.1 k zmluve (ďalej len „Dodatok“).
2. Podľa čl.II, bod 2.2 Zmluvy je predmetom zákazky spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie / realizačného projektu a súčinnosti / úprav dokumentácie na základe stanovísk orgánov štátnej správy a dotknutých strán, spolu so zabezpečením súhlasných stanovísk od všetkých dotknutých orgánov potrebných pre doloženie k žiadosti o územné a stavebné povolenie.
3. Na základe uvedeného Zhotoviteľ dňa 17.01.2022 požiadal Objednávateľa o predĺženie lehoty dodania Architektonickej štúdie z dôvodu nutnosti vydania kladného stanoviska KPU k predkladanému návrhu.
4. Objednávateľ k Žiadosti o predĺženie lehoty vydal dňa 18.01.2022 Stanovisko, kde dobu dodania Architektonickej štúdie prerušuje od dátumu doručenia Žiadosti (17.01.2022) do doby vydania kladného stanoviska KPU k predkladanému návrhu.
5. Dňa 06.06.2022 KPÚ vydal záväzné stanovisko o prípravnej dokumentácii, v ktorom **súhlasí s prípravnou dokumentáciou z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom.**
6. Dňa 25.05.2022 Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal odpoveď na Žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie s uvedením, že **pre navrhovanú činnosť nie je potrebné vykonať proces zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Navrhovaná činnosť nespĺňa zákonom stanovené prahové hodnoty podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o EIA.**
7. Na základe čl. IX, bod 9.5 dochádza k úprave času plnenia.

Článok III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo nasledovne:

1. Článok III. „Čas plnenia“, v bode 3.1. sa ruší a nahrádza sa novým znením:

3.1. Zhotoviteľ PD sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

Začiatok doby plnenia predmetu ZoD – dňom účinnosti ZoD
Koniec doby plnenia:

1. Architektonická štúdia – do 08.08.2022
2. Projekt pre územné povolenie – do 3 mesiacov odo dňa odovzdania architektonickej štúdie vrátane súhlasných stanovísk od dotknutých orgánov
3. Projekt pre stavebné povolenie – do 3 mesiacov odo dňa odovzdania projektu pre územné povolenie vrátane súhlasných stanovísk od dotknutých orgánov
4. Realizačný projekt – do 2 mesiacov odo dňa odovzdania projektu pre stavebné povolenie vrátane výkazu výmer a rozpočtu
5. Autorský dozor – počas trvania projekcie a výstavby

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

- 3.1 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Zmluvné strany sa s textom tohto dodatku riadne oboznámili, jeho obsah je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5 Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Brezne, dňa:

za objednávateľa

V Žiline, dňa:

za zhotoviteľa

.....
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta

.....
Ing. Ján Majerský, PhD.
konateľ spoločnosti