

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 235/2021

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov organizácie:	Obec Beša
Sídlo organizácie:	935 36 Beša 306
Štatutárny zástupca:	Miroslav Černák, starosta obce
IČO :	00306789
DIČ :	2021218617
Bankové spojenie :	Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu:	SK09 5600 0000 0071 0073 7001
Tel. - fax :	036 6331541
E-mail:	obecbesa@besa.sk

(ako objednávateľ na strane jednej ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodný názov:	Profi steel holding, s.r.o.
Miesto podnikania:	Kalnická cesta 12, 934 01 Levice
V zastúpení:	Jakub Jakubík, prokurista
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
IBAN:	SK31 7500 0000 0040 2656 1832
IČO:	47 845 155
IČ DPH:	SK2024118173
Zápis:	v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
	Odd: Sro, č. vl.: 37605/N
E-mail:	jakubik@profisteel.sk

(ako zhotoviteľ na strane druhej ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II

Preambula

- 2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 29.10.2021 Zmluvu o dielo č. 235/2021, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby „**Oprava fasád a strechy na objekte Kultúrneho domu, Beša-fasády, nová krytina na prednej časti**“.
- 2.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s bodom 13.2 čl. XIII. Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 v nasledovnom znení:

Čl. III

Predmet Dodatku

- 3.1 Predmetom tohto Dodatku č. 2 je úprava termínu ukončenia diela z dôvodu nadmerne vysokých teplôt vzduchu kvôli ktorým nebolo možné vykonávať práce potrebné na dokončenie diela v súlade s pôvodným termínom dokončenia, pričom sa mení bod 4.2 čl. IV Zmluvy o dielo, a to nasledovne:
- 4.2 Termín ukončenia vykonávania predmetu zmluvy v zmysle čl. III: **30. september 2022.**
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.

Čl. IV

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní oboma zmluvnými stranami obdrží objednávatel' a zhotoviteľ po jednom vyhotovení.
- 4.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledovným po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávatel'a. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku č. 2 v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia platí, že k uzavretiu Dodatku č. 2 nedošlo zo zákona.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že tento Dodatok č. 2 vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Beši, dňa 30.8.2022

V Leviciach, dňa 29.8.2022

Za objednávatel'a

Za zhotovitel'a

Miroslav Černák

Starosta obce

Jakub Jakubík

prokurista