

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 1/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany:

(1) Objednávateľ:	Obec Veľké Uherce
Sídlo:	Veľké Uherce 360
PSČ:	958 41
Zastúpený/štatutár:	Ing. Alena Chalupová - starostka obce
IČO:	00311294
DIČ:	2021266929
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN:	SK35 5600 0000 0008 0267 6010
E-mail:	starosta@velkeuherce.sk
Mob.:	0908614174
Obec nie je platcom DPH. (ďalej len „objednávateľ“)	
(2) Zhotoviteľ:	NATUL s.r.o.
Sídlo:	Osloboditeľov 918, 963 01Krupina
Zastúpený/prokurista:	Milan Gebora
IČO:	53325583
DIČ:	2121337262
IČ DPH:	SK2121337262
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:	SK80 0900 00000051 7556 1312
Kontaktné informácie:	Milan Gebora
E-mail:	gebora.milan@gmail.com
Mob.:	+421948621291
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresného súdu Nitra, vložka č. 52512/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.04.2022 Zmluvu o Dielo č. 1/2022, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo „Obnova oplotenie MŠ Veľké Uherce“ v rozsahu definovanom v prílohe č. 1 Zmluvy o Dielo č. 1/2022. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa výkazu výmer.

V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o Dielo. V dôsledku zistenia potreby vykonania navyiac prác a následného informovania Objednávateľa Zhotoviteľom a odsúhlasenia vykonania týchto prác Objednávateľom sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2022.

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2022 podľa Článku V., odseku 4 a 6 Zmluvy o Dielo č. 1/2022

Č. II. **Predmet dodatku**

1.) Počas realizácie diela "Obnova oplotení MŠ Veľké Uherce" sa zistila potreba vykonania prác navyše pre kompletne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v cenovej kalkulácii a výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku.

Vykonanie prác navyše, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2 je nevyhnutné z nasledovných dôvodov:

Ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela - výmena oplotení
Obstaranie nového dodávateľa na navyše práce vzhľadom k hodnote navyše prác by bolo neehospodárne.

Celková hodnota navyše prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	216,54€
DPH 20%:	43,10€
Cena vrátane DPH:	259,85€

2.) Pre realizáciu navyše prác sa Zhotoviteľ zaväzuje dodať materiál a prácu v požadovanej kvalite a množstve. Pri súčasnej situácii na trhu so stavebným materiálom musí Objednávateľ počítať s predĺženou dobou na dodávku materiálu. Na základe uvedeného sa Zmluvné strany uzatvorením tohto Dodatku dohodli, na novom termíne odovzdania diela, a to najneskôr do 19.09.2022.

Čl. III **Zmeny v Zmluve o dielo**

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o Dielo č. 1/2022 sa dopĺňa a mení nasledovne:

Článok V. Cena predmetu zmluvy, odsek 1

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Celková cena spolu: 25 406,94 EUR

Suma slovom: „dvadsaťpäťtisícštyristošesť“

Zhotoviteľ nie je platcom DPH. Ak sa Zhotoviteľ počas doby plnenia predmetu zákazky stane platcom DPH, táto skutočnosť nemá vplyv na výslednú, dohodnutú cenu diela. Pre tento účel je cena v cenovej kalkulácii plnenia predmetu zmluvy považovaná za cenu konečnú..

Článok III. Termín realizácie, odsek 1

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať nasledovné termíny:

- prevzatie staveniska: do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy,
- začatie prác: do 5 pracovných dní od prevzatia staveniska, ukončenie prác: do 19.09.2022

Čl. V. **Záverečné ustanovenia**

Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v **4 rovnopisoch**, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 2 je špecifikácia najviac prác - cenová ponuka.

Objednávateľ
Veľké Uherce, dňa 26.08.2022

Zhotoviteľ
Veľké Uherce, dňa 26.08.2022

Úradná pečiatka obce Veľké Uherce

Pečiatka „Natul s.r.o.“

Ing. Alena Chalupová v. r.

Milan Gebora v. r.

Ing. Alena Chalupová - starostka obce

Milan Gebora, prokurista NATUL s.r.o.

CENOVÁ PONUKA**CP016/2022**

Obec Veľké Uherce
Veľké Uherce, č. 360
958 41 Veľké Uherce

Vážený zmluvný partner, na základe Vašej požiadavky Vám predkladáme cenovú ponuku na dodávku a montáž skriniek na plynomer ako práce navyše k dielu podľa ZOD 1/2022 zo dňa 07.04.2022

Čí sl	Názov položky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena SPOLU
	Výroba plechovej otvárateľnej skrinky				
1.	plynomer	kus	2	92,00 €	184,00 €
2.	Doprava a montáž	kmplt	2	16,27 €	32,54 €

CENA CELKOM BEZ DPH 216,54

DPH 20,00%
43,31 €

CENA CELKOM s DPH**259,85 €**

Cenová ponuka zahŕňa kompletnú dodávku a montáž, vrátane dopravy materiálu, manipulácie a pomocných prác.

