

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 201/2021

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

**„ZSS HARMÓNIA Lučenec – dodávka a realizácia vonkajšieho evakuačného lôžkového výťahu“**  
(ďalej iba „zmluva“)

Medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

### Objednávateľ:

Názov: **Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA Lučenec**  
Sídlo: Tuhársker námestie 886/10, 984 01 Lučenec  
Zastúpený/štatutárny orgán: PaedDr. Estera Rózsárová  
IČO: 52757056  
DIČ: 2121152704  
IČ DPH: nie je platiteľ DPH  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN:   
Telefón: 0903 483 706  
Email: riaditel@zssharmonia.sk  
Osoba oprávnená jednať  
vo veciach zmluvných: PaedDr. Estera Rózsárová, riaditeľka  
Osoba oprávnená jednať  
V realizačných veciach: Ing. Michal Veľka  
(ďalej ako „objednávateľ“)

### za účasti zriaďovateľa

**Objednávateľ:** **Banskobystrický samosprávny kraj**  
Sídlo : Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica  
Štatutárny orgán: Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja  
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený  
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v  
znení neskorších predpisov  
IČO : 37828100  
DIČ: 2021627333  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu :   
Osoba oprávnená jednať  
v zmluvných veciach: Mgr. Martin Daniš, riaditeľ odboru verejného obstarávania a investícií  
Osoby oprávnené jednať  
V realizačných veciach: Ing. Peter Mišura, odborný referent pre investície  
Telefón/fax: 048/4325645, 048/4325523

Email: [martin.danis@bbsk](mailto:martin.danis@bbsk), [peter.misura@bbsk](mailto:peter.misura@bbsk)

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

**Zhotoviteľ:**

Názov **CONSTRUCT, s. r. o.**  
Sídlo Vajanského 80, 984 01 Lučenec  
zastúpený/štatutárny orgán: Ing. Milan Podhora – konateľ  
Právna forma: s.r.o.  
IČO 36037991  
DIČ 2020081371  
IČ DPH: SK2020081371  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Novohradská 8, 984 01 Lučenec  
IBAN:   
Telefón: 0905 625 636  
Osoba oprávnená konať  
vo veciach zmluvných: Ing. Milan Podhora – konateľ  
Osoba oprávnená konať  
V realizačných veciach: Ing. Milan Podhora – konateľ  
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávatelom ako „zmluvné strany“)

## Článok I

### Predmet dodatku

Zmluvné strany sa týmto dodatkom ku Zmluve o dielo č. 201/2021 zo dňa 29.12.2021 na stavbu: „**ZSS HARMÓNIA Lučenec – dodávka a realizácia vonkajšieho evakuačného lôžkového výtahu**“ sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

1. V súlade s Článkom VI., bod B, ods.3 písm. c) zmena technického riešenia diela zo strany objednávateľa sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu realizácie diela tak, že riadne zhotovené (vykonané) dielo v zmysle Zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do **30.10.2022**.
2. V súlade s Článkom VI., bod C, ods. 1-3 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na realizácii navyiac prác oproti pôvodnému rozsahu a to najmä z dôvodu:
  - zmena rozsahu prác na diele vyplynula z kontrolných dní stavby
  - úpravy napájania náhradného zdroja
  - zmena polohy a doplnenie riadiacej jednotky ATS (z dôvodu zmeny normy STN ISO 8528-12) a s tým súvisiace stavebné práce
3. Navýšenie rozpočtu ( Príloha č. 1) predstavuje sumu **52 524,24** Eur s DPH.
4. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena diela má byť zvýšená podľa Čl. I bodu 1 tohto dodatku o hodnotu vykonaných navyiac prác, dohodli sa zmluvné strany na zmene Čl. V bod 2 Zmluvy o dielo tak, že Čl. V bod 2 Zmluvy o dielo sa v poslednej časti Cena diela predstavuje celkom sumu dopĺňa nasledovne:

Cena za kompletne zrealizovanie diela je:

|                       | Cena bez DPH   | DPH 20%       | Cena s DPH     |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| Pôvodná cena za dielo | 291 996,00 Eur | 58 399,20 Eur | 350 395,20 Eur |
| Navýšenie ceny diela  | 43 770,20 Eur  | 8 754,04 Eur  | 52 524,24 Eur  |
| Celková cena diela    | 335 766,20 Eur | 67 153,24 Eur | 402 919,44 Eur |

Celková cena diela vrátane ceny za práce navyiac s DPH slovom: štyristodvatisícdeväťstodevät'násť Eur 44/100.

5. Ostatné ustanovenia zmluvy zo dňa 29.12.2021 ostávajú v platnosti.

## Článok II Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Rozpočet

V Lučenci dňa 2.9.2022

V Lučenci dňa 2.9.2022

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Ing. Milan Podhora  
konateľ

PaedDr. Estera Rózsárová  
riaditeľka