

DODATOK č. 1 ako Zmluva č. 468/2022
k Zmluve o dielo č. 381/2022 zo dňa 27.06.2022

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Partizánske**
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Štatutárny zástupca: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Milan Kráľ, vedúci odd. ÚRaV
Ing. Peter Ridzik, ref. odd. ÚRaV
IČO: 00 310 905
DIČ: 202 127 80 28
Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotoviteľ:

Názov: Vodales, s. r. o.
Sídlo: Študentská 20, 960 16 Zvolen
Zastúpený: Ing. Miroslav Hrib, PhD., konateľ
IČO: 44988508
DIČ: 2022896227
IČ DPH: SK2022896227
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 17139/S

(spolu ďalej len „zmluvné strany“)

V priebehu vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie podľa Čl. II bodu 1 Zmluvy o dielo č. 381/2022 došlo k navýšeniu prác oproti zadaniu v predmetnej zmluve, kde vznikli nové stavebné objekty a to :

SO 05 Cyklotrasa cez podchod

SO 06 Cyklotrasa okolo tržnice do podchodu

SO 07 Cyklotrasa na ul. 1 mája a Námestie SNP.

Na základe uvedeného sa dohodou zmluvných strán mení Zmluva o dielo č. 381/2022 zo dňa 27.06.2022 nasledovne:

Čl. I
Zmeny a doplnenia

V Čl. III Čas plnenia sa znenie bodu 1. ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná najneskôr do 22.08.2022.

V Čl. V Cena diela sa znenie bodu 1. ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

1.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v celom rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Pôvodná zmluvná cena bez DPH:	24 600 EUR
Cena navyše prác bez DPH:	3 200 EUR
DPH 20 %	5 560 EUR
Zmluvná cena celkom s DPH:	33 360 EUR

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 381/2022 zo dňa 27.06.2022 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých dva vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 381/2022 zo dňa 27.06.2022.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Tento dodatok bol zmluvnými stranami prečítaný, súhlasia s jeho obsahom, ktorý vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Partizánskom, dňa 15.08.2022

za objednávateľa

za zhotoviteľa

.....
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., v.r.
primátor mesta

.....
Ing. Miroslav Hrib , PhD., v.r.
konateľ

