

## **DODATOK č. 6**

### **k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0934 v znení jej platných dodatkov**

Názov: **Agentúra na podporu výskumu a vývoja**  
Sídlo: Mýtna 23, 811 07 Bratislava  
IČO: 30 797 764  
DIČ: 2022132563  
Štatutárny zástupca: Mgr. Pavol Balžanka, riaditeľ agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

a

Názov: **Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV**  
Sídlo: Dúbravská cesta 9/6319, 845 13 Bratislava  
IČO: 00 490 750  
Štatutárny zástupca : Ing. Iždinský Karol, PhD., riaditeľ  
Osoba zodpovedná za riešenie projektu: Dr. Ing. František Šimančík

(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných podmienok:

## **I. Úvodné ustanovenie**

1. Dňa 29.06.2015 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0934 v znení neskorších dodatkov, ďalej len „Zmluva“.

## **II. Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto dodatku č. 5 (ďalej aj ako „dodatok“) je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. odsek 6 Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia článku II. odsek 6 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu č. APVV-14-0934 pod názvom „Ekonomická príprava práškoveho hydridu horčíka z roztaveného horčíka“ (ďalej aj ako „projekt“), a to do dňa 30.09.2018.


### III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom znení nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom.
5. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

26-06-2018


V Bratislave dňa .....

V Bratislave dňa 19.06.2018



**Mgr. Pavol Balžanka**  
riaditeľ

Agentúry na podporu výskumu a vývoja



**Ing. Iždinský Karol, PhD., riaditeľ**  
riaditeľ

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

