

**Dodatok č. 1 k  
Zmluve o dielo č. EXT\_073/2022**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej ako „*dodatok*“)

**Objednávateľ:** **Obec Chorvátsky Grob**  
sídlo: Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob  
zastúpený: JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová, starostka  
tel. č. 421 2 322 230 01  
e-mail: [sekretariat@chorvatskygrob.sk](mailto:sekretariat@chorvatskygrob.sk),  
[podatelna@chorvatskygrob.sk](mailto:podatelna@chorvatskygrob.sk)  
právna forma: právnická osoba – samostatný samosprávny územný celok SR podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
IČO: 00 304 760  
DIČ: 2020662105  
IČ DPH: nie je platcom DPH  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK73 5600 0000 0066 0126 5001  
(ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

**Zhotoviteľ:** **MY DVA Slovakia, s.r.o.**  
so sídlom/s miestom podnikania: Polianky 11, 841 01 Bratislava  
zapísaný v: obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 36208/B  
zastúpený: Miroslav Pszczólka, konateľ  
vo veciach zmluvných: Mgr. Štefan Targoš  
vo veciach technických: Ing. Alexandra Antalíková  
bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a.s.  
číslo účtu: SK03 8130 0000 0021 0663 0018  
IČO: 35937548  
DIČ: 2022014126  
IČDPH: SK2022014126  
(ďalej v texte ako „*zhotoviteľ*“)

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „*zmluvné strany*“)

### **Preambula**

*Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.06.2022 Zmluvu o dielo č. EXT\_073/2022 (ďalej ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie diela s názvom: „Zabezpečenie vybavenia pre integrovanú odbornú učebňu chem/fyz/bio pre Základnú školu Javorová alej“, a teda záväzok zhotoviteľa riadne a včas s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoviť dielo s názvom: „Zabezpečenie vybavenia pre integrovanú odbornú učebňu chem/fyz/bio pre Základnú školu Javorová alej“ bližšie definované v Zmluve o dielo a jej prílohách (ďalej ako „dielo“) a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo, uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.*

*Zmluva o dielo bola obstaraná v rámci procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení*

neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o VO“) a na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „Zabezpečenie vybavenia pre integrovanú odbornú učebňu chem/fyz/bio pre Základnú školu Javorová alej“, pričom zhotoviteľ bol v predmetnom verejnom obstarávaní vyhodnotený ako úspešný uchádzač.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v rámci procesu realizácie diela sa zistilo, že pre celkovú funkčnosť diela a plnohodnotné využívanie integrovanej odbornej učebne chem/fyz/bio, je potrebné realizovať ešte ďalšie dodatočné práce a dodávky, ktoré neboli pôvodne zahrnuté v diele.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v prípade prác a dodávok, ktoré sú predmetom tohto dodatku, sa jedná o dopĺňujúce tovary a práce, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotné využívanie integrovanej odbornej učebne chem/fyz/bio, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy o dielo, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a súčasne, že zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, a to najmä z dôvodu vzájomnej zameniteľnosti a interoperability s existujúcim zariadením, prácami a inštaláciami podľa pôvodnej Zmluvy o dielo a zmena zhotoviteľa by spôsobila objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že v prípade prác a dodávok, ktoré sú predmetom tohto dodatku, sa jedná o dodávky a práce, potreba ktorých vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou v zmysle tohto dodatku, sa nemení charakter Zmluvy o dielo.

Vzhľadom k vyššie uvedenému ako aj ku skutočnosti, že objednávateľ reálne potrebuje dodávky a práce, ktoré sú predmetom tohto dodatku pre plnohodnotné využívanie integrovanej odbornej učebne chem/fyz/bio a zhotoviteľ má záujem poskytnúť objednávateľovi dodávky a práce v chýbajúcom rozsahu vymedzenom v tomto dodatku a jeho prílohách, zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona o VO dohodli na uzavretí tohto dodatku.

## 1. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo a jej prílohy sa dopĺňajú o novú prílohu s názvom „Doobjednávka k špeciálnej učebni“, ktorá obsahuje špecifikáciu minimálnych kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek na tovary a práce, ktoré majú byť súčasťou diela ako aj jednotkové ceny za jednotlivé druhy tovarov a prác, vrátane celkovej ceny za tovary a práce tvoriace predmet tohto dodatku. Zmluvné strany sa dohodli, že príloha s názvom „Doobjednávka k špeciálnej učebni“ predstavuje prílohu č. 4 k Zmluve o dielo a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na všetkých miestach, kde Zmluva o dielo odkazuje na prílohu č. 1 alebo prílohu č. 3, sa zároveň dopĺňa odkaz na prílohu č. 4 s názvom „Doobjednávka k špeciálnej učebni“.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 1. článku III. Kúpnej zmluvy sa dopĺňa o bod 1.5. v nasledovnom znení:  

„1.5. Dodanie, montáž a odovzdanie diela v zmysle Prílohy č. 4: **30.09.2022.**“
- 1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 1. článku V. Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovným znením:

„1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi **celkovú cenu** za dielo (vrátane doobjednávky) vo výške **13.597 € EUR bez DPH** (slovom trinásťtisícpäťstodeväťdesiatšesťdesem EUR), t.j. 16.316,40 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom šesťnásťtisícristošesťdesiatšesť EUR a štyridsať centov) (ďalej ako „cena diela“).

1.5 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej prílohy zostávajú nezmenené.

## 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Zmluvné strany prehlasujú a svojimi podpismi na tomto Dodatku potvrdzujú, že si tento Dodatok riadne a starostlivo prečítali, jeho obsahu, významu a právnym následkom jeho jednotlivých ustanovení v plnom rozsahu porozumeli a jeho ustanovenia sú jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, bez omylu, nátlaku, tiesne alebo za nápadne výhodných podmienok len pre niektorú Zmluvnú stranu, na znak čoho tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.
- 2.3 Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy.

V Chorvátskom Grobe dňa 05.09.2022

V Chorvátskom Grobe dňa 05.09.2022

**Za a v mene objednávateľa:**

**Za a v mene zhotoviteľa:**

---

JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová  
starostka

---

Mgr. Štefan Targoš  
riaditeľ spoločnosti

**Príloha č.4**  
**Doobjednávk k ZoD č. EXT\_073/2022**

**„Zabezpečenie vybavenia pre integrovanú odbornú učebňu chem/fyz/bio pre ZŠ Javorová alej“**

Časť: Doobjednávk k špeciálnej učebni  
Stavba: Základná škola Javorová alej, telocvičňa

P.č.	Popis	m.j.	množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
1	Položka č.8 Stôl univerzálny/žiacka lavica, rozmer cca 728x1800x600 mm: - predná zástena (čelo) stola/lavice	ks	8	80,00	640,00	768,00
	- bočná zástena (boky) stola/lavice	ks	16	40,00	640,00	768,00
2	montáž	kpl	1	20,00	20,00	24,00
3	doprava	kpl	1	80,00	80,00	96,00
<b>Cena celkom</b>					<b>1 380,00</b>	<b>1 656,00</b>