

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo č. 01/2022 uzatvorenej podľa §536 a nasl. Zákona č. 315/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

medzi:

Zhotoviteľom:

Trávička, s.r.o.

so sídlom Jarková 14, 080 01 Prešov

v zast. Ing. Janou Mariňakovou, konateľkou spoločnosti

IČO : 47 658 665

DIČ : 2024021109

IČ DPH : SK 2024021109

bankové spojenie : Tatrabanka, a.s.

číslo účtu : SK41 1100 0000 0029 4706 6570

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresný súd Prešov, Oddiel : Sro, vložka číslo 37724/P

/ďalej len zhotoviteľ - odovzdávajúci/

a

Objednávateľom:

Mestské lesy v Bratislave

so sídlom: Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava

kontaktná osoba : Ing. Marek Páva – osoba poverená riadením

príspevkovej organizácie Mestské Lesy v Bratislave

IČO: 30 808 901

/ďalej len „objednávateľ – preberajúci“/

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách nasledovne:

Článok 2

Predmet zmluvy, sa dopĺňa nasledovne:

Bod 2.4, v podbode 2.4.3 sa ustanovenia o ochrannej sieti menia nasledovne:

- „Ochranná sieť – 2 ks o rozmere 3 x 29,8 m, UV stabilizovaný polypropylén, oko 12 x 12 cm, sa mení na 4,5 x 4,5 cm, hrúbka 4 mm, farba zelená, obvod spevnený“ – z dôvodu potreby zvýšenej pevnosti siete a vyššej multifunkčnosti.
- „Ochranná sieť – 2 ks o rozmere 3 x 16,2 m, UV stabilizovaný polypropylén, oko 12 x 12 cm, sa mení na 4,5 x 4,5 cm, hrúbka 4 mm, farba zelená, obvod spevnený“ – z dôvodu potreby zvýšenej pevnosti siete a vyššej multifunkčnosti.

Článok 5

Zmluvná cena, bod 5.1 sa mení nasledovne:

5.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna a platná počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v tomto článku zmluvy.

V zmysle článku 5, bodu 5.6, podbodu 5.6.1 sa znižuje množstvo použitého zásypového materiálu uvedeného vo výkaze výmere pod položkou č. 6 „Zásyp tlakovo vysúšaným kremičitým pieskom granulometrie (0,8 – 1,2 mm) v množstve 25 kg/ m²“ z pôvodného

množstva 12 375 kg na množstvo 7 000 kg, ktoré predstavuje zníženie ceny z pôvodnej sumy 1 707,76 € s DPH na 1 008 € s DPH.

Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

- Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 18 258,23 €
- Sadzba DPH v % 3 651,65 €
- Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 20 %
- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 21 909,88 €

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, tri rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v z.n.p.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Tento dodatok č. 1 nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V....., dňa
Za objednávateľa:



Ing. Marek Páva
Poverený riadením organizácie

V....., dňa
Za zhotoviteľa:



Ing. Jana Mariňaková
konateľka Trávička, s.r.o.