

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 3.5.2022

(ďalej len „Dodatok“)

na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vo vykonávacom (realizačnom) stupni a na vykonanie inžinierskej činnosti podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon")

(ďalej len „Zmluva“)

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo organizácie: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT: SK54 8180 0000 0070 0051 9082
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA,
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. František Váhovský,
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: Projekt JM s.r.o.
Sídlo: Krajná Pol'ana 56, 090 05
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Feciľak, konateľ
Zapísaná v: OR - Okresný súd v Prešove, odd. Sro, vl. 25594/P
IČO: 46541853
DIČ: 2023454224
IČ DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s
IBAN, SWIFT: SK67 0900 0000 0050 3960 4891
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Jozef Feciľak, konateľ
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Jozef Feciľak, konateľ
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2

Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli na rozšírení rozsahu diela zmluvy o dielo zo dňa 3.5.2022, preto sa do pôvodného znenia Zmluvy v Článku 4. dopĺňa bod 4.7. v znení:

4.7. V rámci realizácie diela podľa tohto článku Zmluvy sa vykoná aj posúdenie nadmernej vlhkosti suterénu a návrh sanácie objektu na podnet KPU, vrátane vypracovania posudku odborne spôsobilou osobou pre daný druh stavby a dopracovanie projektu o vzduchotechniku.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia bodu 5.1.1 v Článku 5 Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy, a to nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 5.1.1:

5.1.1 Diela podľa bodu 4.2 Zmluvy - do 5 týždňov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy

Nové znenie bodu 5.1:

5.1.1 Diela podľa bodu 4.2 Zmluvy - do 3 týždňov od nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 k tejto Zmluve – najneskôr do 15.9.2022.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia bodu 6.2 Cena za dielo, a to nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 6.2:

6.2 Cena za zhotovenie za Dielo.

| | |
|--------------------------|----------------|
| Cena Diela bez DPH: | 9000,00 EUR |
| Sadzba DPH: | 20 % |
| DPH: | ,- EUR |
| Cena Diela s DPH: | 9000,00 EUR |
| Cena Diela s DPH slovom: | deväťtisíc EUR |

Nové znenie bodu 6.2:

6.2 Cena za zhotovenie za Dielo.

| | |
|--------------------------|------------------|
| Cena Diela bez DPH: | 12 000,00 EUR |
| DPH (Sadzba 20%): | EUR |
| Cena Diela s DPH: | 12 000,00 EUR |
| Cena Diela s DPH slovom: | dvanásťtisíc EUR |

Článok 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jeho podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

- 3.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
- 3.4 Zmluvné strany tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 30.8.2022

V Krajnej Poľane, dňa 9.8.2022

v.r.

v.r.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Predseda PSK

.....
Ing. Jozef Feciľak
konateľ Projekt JM s.r.o.

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 6.9.2022

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 7.9.2022