

Dodatok č. 5

k zmluve o dielo uzavretej podľa § 536 a podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 5“)

číslo objednávateľa

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenia s názvom:

„DSS Červená Skala - asanácia a výstavba nového objektu sociálnych služieb (podporované bývanie) - PD“
(ďalej ako „Zmluva“)

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Kontaktné osoby:

Telefón:

E mail:

(ďalej ako „objednávateľ“)

Domov sociálnych služieb

Pohorelská Maša 57 /72, 976 69 Pohorelá

Mgr. Janka Lilková - riaditeľka

00632325

2021156005

Štátna pokladnica

SK64 8180 0000 0070 0039 8137

Mgr. Janka Lilková - riaditeľka

0948 988 564

riaditelka@dsspohorelskamasa.sk

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Design Project s.r.o.

Horné Hámre 99, 966 71

spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Vladimír Majsniar, PhD. – konateľ spoločnosti

Ing. Peter Slašťan – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená jednáť v zmluvných veciach:

Ing. Peter Slašťan – konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené jednáť v technických (realizačných) veciach:

Ing. Peter Slašťan – konateľ spoločnosti

IČO:

45515255

DIČ:

2023036653

IČ DPH :

SK2023036653

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu:

SK66 0200 0000 0027 8180 3656

Telefón:

+421 907 811 588

E mail:

designprojectsk@gmail.com

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.06.2021 Zmluvu.
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VII. ods. 1 Zmluvy „Ostatné zmluvné dojednania“ a v súlade s čl. X. ods. 3 Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 5.
3. K predĺženiu zmluvného termínu, konkrétne pre vydanie právoplatného územného rozhodnutia dochádza z dôvodu potreby väčšieho časového priestoru pre vybavenie už podanej žiadosti na vydanie územného rozhodnutia zo dňa 22.3.2022 zamestnancom stavebného úradu v Brezne. Až po cca 2 mesiacoch od podania žiadosti na vydanie územného rozhodnutia konkrétne dňa 20.05.2022 bolo na DSS Pohorelská Maša doručené zo stavebného úradu oznámenie o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu konaniu na dátum 15.6.2022. Nakoľko zamestnanec stavebného úradu ešte dodatočne požaduje doložiť ďalšie nové dokumenty, z ktorých sme mu už všetky zabezpečili okrem povolenia na výrub drevín, ktoré vydáva OÚ Brezno, Odbor starostlivosti

- o životné prostredie, Štátna správa ochrany prírody a krajiny, tak z dôvodu potreby väčšieho časového priestoru pre jeho zabezpečenie je potrebné predĺženie termínu o ďalších 90 dní oproti dodatku č.4.
4. Dodatok č. 5 k Zmluve je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmenou Zmluvy nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, nemení sa povaha, nerozširuje sa rozsah pôvodnej zmluvy, nemenia sa podstatným spôsobom podmienky z pôvodného postupu zadávania zákazky, nemení sa ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa spôsobom, ktorý pôvodná Zmluva neupravovala.

ČI. 1

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku č. 5 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1 Týmto Dodatkom č. 5 sa mení a dopĺňa čl. III. MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA, ODOVZDÁVACIE A PREBERACIE KONANIE, ods. 1 nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku II. ods. 1 písm. a/, b/ a c/ Zmluvy odovzdá objednávateľovi v sídle objednávateľa najneskôr:

- do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy dokumentácie pre odstránenie stavby
- do 330 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy vybavenie povolenia na odstránenie stavby
- do 60 kalendárnych dní výmaz pôvodného objektu z katastra nehnuteľností od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na odstránenie stavby
- do 145 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy – projektovú dokumentáciu – DUR
- do 150 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy - potvrdenie o podaní žiadosti/í na príslušné konania pred orgánmi verejnej správy, ktoré sú predmetom inžinierskej činnosti s cieľom získať právoplatné územné rozhodnutie
- do 540 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy - právoplatné územné rozhodnutie
- do 70 kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia – projektovú dokumentáciu – DSP s DRS
- do 75 kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia - potvrdenie o podaných žiadostiach na príslušné konania pred orgánmi verejnej správy, ktoré sú predmetom inžinierskej činnosti s cieľom získať právoplatné stavebné povolenia
- do 135 kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia - právoplatné stavebné povolenia

ČI.2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom č. 5 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 5. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 5 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 5 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 5, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 5 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 5 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 5, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 5. Zmluvné

strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 5 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 5 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 5 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Pohorelskej Maši, dňa: - 6. SEP. 2022

V Horných Hámroch, dňa: 5.9.2022

Za objednávateľa: Domov sociálnych služieb

Za zhotoviteľa: