

Č. spisu:

306/DODATOK číslo 1 k

ZMLUVE O DIELO č. 291/rek.intern.výchovná časť/2022/PTU

uzavretej podľa ustanovení § 536 - § 565 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Článok I

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený :
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných:
IČO:
DIČ:
Tel / FAX/e-mail:

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so
zdravotným postihnutím
ul. Mokrohájska 1 , 842 40 Bratislava
PhDr. Dušan P i r š e l - riaditeľ

Ing. Vlastimír H u l v a n - vedúci PTÚ
00603457
2020919153
02/ 54650062, 54650063,
e-mail: sekretariat@iprba.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené konať
vo veciach technických
a zmluvných
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel / FAX/e-mail:

Stavpet, s.r.o
Fándlyho A, Bernolákovo 900 27
Chromčáková Antónia
Chromčáková Antónia

35936410
2022009880
SK2022009880
chromcakova@stavpet.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II

Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 27.05.2022 Zmluvu o dielo č. 291/rek.intern.výchovná časť/2022/PTU, ktorej predmetom je vytvorenie diela „Rekonštrukcia internátu výchovná časť“ podľa zmluvnej špecifikácie za zmluvne dohodnutú cenu.
- 2.2 Predmetom tohto dodatku je zhotovenie navyše prác na stavbe „Rekonštrukcia internátu výchovná časť“, IPR Mokrohájska 1, Bratislava podľa priloženého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.

Článok III

Termín plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať kompletne zhotovené dielo vrátane všetkých dokladov najneskôr do **30.9.2022**.

Článok V

Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu tohto dodatku v rozsahu priloženého rozpočtu, je stanovená prepočtom výmer jednotkovými cenami dohodnutými v zmluve o dielo č. 291/rek.intern.výchovná časť/2022/PTU.

3.1.1 Cena celkom bez DPH v € :	1.383,65
3.1.2 Výška DPH v € :	276,73
3.1.3 Cena celkom s DPH v € :	1.660,38
Slovom: tisíc šesťsto šesťdesiat euro a tridsaťosem centov s DPH	

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

- 14.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma účastníkmi zmluvy a účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 14.2 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.3 Ostatné zmluvné dojednania zostávajú nezmenené.
- 4.4 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je príloha:
Príloha č.1/D1 Ocenený výkaz výmer

Dňa: 06.09.2022
Za objednávateľa:
PhDr. Dušan Piršer

Dňa : 06.09.2022
Za zhotoviteľa:
Antónia Chromčáková

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia internátu_ SÚPIS PRÁC

Objekt:

2022VOIPR - Rekonštrukcia internátu - výchovná časť inštitútu pre
prac.rehabilit.občanov so zdrav.postihnutím

Časť:

07 - Stavebná časť - chodba 2NP, práce navyše

JKSO:

80173

Miesto:

Internát IPR, Mokrohájska 1

CPV:

45000000-7

KS:

1263

Dátum:

23.08.2022

CPA:

41.00.48

Objednávateľ:

Inštitút pre prac. rehab. občanov so zdrav.postih.

IČO:

00603457

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVPET, s.r.o.

IČO:

35936410

IČ DPH:

SK2022009880

Projektant:

Ing.Arch.H.Királyová a Ing.Arch.K.Paşkanová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Chromčáková Antónia

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

1 383,65

0,00

Cena bez DPH

1 383,65

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

1 383,65

20,00%

276,73

Cena s DPH

v EUR

1 660,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia internátu_ SÚPIS PRÁC

Objekt:

2022VOIPR - Rekonštrukcia internátu - výchovná časť inštitútu pre
prac.rehabilit.občanov so zdrav.postihnutím

Časť:

07 - Stavebná časť - chodba 2NP, práce navyše

Miesto:

Internát IPR, Mokrohájska 1

Dátum:

23.08.2022

Objednávateľ:

Inštitút pre prac. rehab. občanov so zdrav.postih.

Projektant:

Ing.Arch.H.Királyová
a

Zhotoviteľ:

STAVPET, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Arch.K.Paškanov
Církulová
Antónia

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 383,65

Práce navyše - Práce navyše CHODBA

1 383,65

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 383,65

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia internátu_ SÚPIS PRÁC

Objekt:

2022VOIPR - Rekonštrukcia internátu - výchovná časť inštitútu pre
prac.rehabilit.občanov so zdrav.postihnutím

Časť:

07 - Stavebná časť - chodba 2NP, práce navyše

Miesto:

Internát IPR, Mokrohájska 1

Dátum:

23.08.2022

Objednávateľ:

Inštitút pre prac. rehab. občanov so zdrav.postih.

Projektant:

Ing.Arch.H.Királyová
a

Zhotoviteľ:

STAVPET, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Arch.K.Paşkanov
Citronová
Antónia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 383,65

D Práce navyše Práce navyše CHODBA

1 383,65

1	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových,ozn.a1	m2	108,949	4,87	530,58
2	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	108,949	7,83	853,07

