

527/2016/0287/0002

DODATOK č. 2

k Zmluve na údržbu ciest I. triedy
č. objednávateľ'a: 557/3200/2016
č. poskytovateľ'a: ZM/2016/0287
zo dňa 21.07.2016
(ďalej len „dodatok“)



medzi:

Objednávateľ:

Sídlo:

Právna forma:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR (právny nástupca je ministerstvom dopravy a výstavby SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M – 1995 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006, č. 86 zo dňa 22.5.2008 a naposledy zmenenou rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenená rozhodnutím MDVRR SR č.24/2016 zo dňa 23.03.2016

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IBAN:

Spojenie:

00003328

202 106 77 85

(ďalej len „objednávateľ“)

Poskytovateľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: SA, vložka č. 3518/B

Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón:

35919001

202 193 77 75

SK2021937775

(ďalej len „**poskytovateľ**“)

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu ako „**strany dodatku**“)

Preambula

Predmetom dodatku je zmena Zmluvy na údržbu ciest I. triedy, č. objednávateľa 557/3200/2016 (ďalej len „**zmluva**“) zo dňa 21.7.2016 na základe dohody zmluvných strán v zmysle článku 11, bod 11.3

Článok 1 Predmet dodatku

Strany dodatku sa dohodli na zmene zmluvy v nasledovnom znení:

1.1 V Článku 4 „*Čas plnenia*“ sa v plnom rozsahu ruší znenie bodu 4.1 a nahrádza sa nasledovným znením:

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje činnosti uvedené v Článku 3 tejto zmluvy vykonávať po dobu určitú do **30.6.2020**.

Článok 2 Záverečné ustanovenia

2.1 Tento dodatok prijímajú strany dodatku za neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Dodatok je vyhotovený v piatich (5) exemplároch, z ktorých po jeho podpísaní tri (3) vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve (2) vyhotovenia sú určené pre poskytovateľa.

2.2 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú týmto dodatkom nedotknuté. Strany dodatku berú na vedomie a súhlasia s tým, že tento dodatok bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv. Zverejnením dodatku nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva strán dodatku a informácie v dodatku obsiahnuté sa nepovažujú za dôverné.

2.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania stranami dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2.4 Strany dodatku prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, a zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastným podpisom.

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa: 12.6.2018

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC

Za poskytovateľa:

29. JÚN 2018

V Bratislave dňa:

.....
Ing. Ján Ďurišín
predseda prestavenstva generálny riaditeľ

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva